

## خلاصه قرارداد

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۰۲/۰۶/۱۲

کاربر تهیه کننده: محمدحسین بصیری زاده

شماره قرارداد:	۲۴۰۲۰۰۰۲۱۹۰۰۰۰۸	شماره مرجع قرارداد:	-
شماره فراخوان/ ترک تشریفات:	۲۰۰۲۰۰۰۲۱۹۰۰۰۰۱۰	تاریخ ثبت قرارداد:	۱۳۰۲/۰۶/۱۱
شماره موافقتنامه:	-	تاریخ عقد قرارداد:	۱۳۰۲/۰۳/۲۱
عنوان قرارداد:	عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی		
موضوع قرارداد:	عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی		
تاریخ شروع قرارداد:	۱۳۰۲/۰۳/۲۱	تاریخ پایان قرارداد:	۱۳۰۲/۰۶/۲۱
مدت قرارداد:	۹۳ روز	زمان اعتبار پیشنهاد:	۱۳۰۲/۰۵/۲۱
استان محل اجرا:	خوزستان	شهر محل اجرا:	باوی

خدمت مشاوره

ردیف	شرح خدمات	واحد اندازه گیری	مقدار	قیمت واحد	مجموع قیمت
۱	مشاوره	ساعت	۱۰	۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۲	۱۱۷,۵۵۳,۳۳۷,۵۶۲

ردیف	شرح خدمات	واحد اندازه گیری	مقدار	قیمت واحد	مجموع قیمت
۱	رگلاز کف و شیروانی داخلی زهکشهای روباز یا سایر کانالها و یا شیب زنی و رگلاز بدنه خارجی خاکریزها	کیلومتر	۱۰۰	۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۲	۱,۱۷۵,۵۳۳,۷۶۲

شماره قرارداد: ۱۳۰۲/۰۳/۲۱  
تاریخ: ۱۳۰۲/۰۳/۲۱

معلومات قراردادی

مبلغ قرارداد بدون ارزش افزوده: ۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۲ ریال  
 مبلغ پیشنهادی برنده: ۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۲ ریال  
 نام بیمه گر: -  
 شرح مبالغ تکلیفی (تامین کننده): -  
 شرح میزان تخفیف: -  
 شرح جریمه: -  
 شرح سایر کسورات: -

تجزیه و تحلیل قیمت

نوع	مبلغ	واحد
۱	۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۲	قطعی

توضیحات: -

معلومات خریدار

نام کارفرما/خریدار: اداره کل جهاد کشاورزی استان خوزستان  
 نام مجری/تامین کننده: کبیرسازان جنوب سلمان پورلخته  
 نشانی کارفرما/خریدار: بلوار گلستان سه راهی گلستان-سازمان جهاد کشاورزی خوزستان  
 نشانی مجری/تامین کننده: خوزستان-اهواز-کوی طالقانی خیابان نهم بلاک ۹۴

معلومات پیمانکار

ناظر / تاییدکننده تحویل داخلی:  
 ناظر / تاییدکننده تحویل خارجی:

معلومات مالی

تاریخ اعتبار: ۱۳۰۲/۰۶/۳۰  
 مبلغ کل تضمین: ۵۸۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال  
 واحد پول: ریال  
 توضیحات: -

معلومات دیگر

توضیحات کارفرما / خریدار: -

مهلت اظهار نظر مجری / تامین کننده: ۷ روز

دلایل عدم تایید کارفرما / خریدار: -

شماره برگه: ۲  
 تاریخ ثبت: ۱۳۰۲/۰۶/۳۰



جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

شماره: ۱۰۷/۱۲/۳۴۹۶۹  
تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۲۹  
نوع: ۸:۴۱  
پوست: ندارد

بسمه تعالی

(مهار تورم، رشد تولید)

مدیر محترم آب و خاک و امور فنی مهندسی

مدیر محترم امور مالی

رئیس محترم اداره امور حقوقی

با سلام

احتراماً، بدینوسیله قرارداد شماره ۱۴۲/۲۶/۴۰۱/۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ با موضوع پروژه تجهیز و نوسازی اراضی سنتی شهرستان باوی منعقد فی ما بین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی با شرکت کبیر سازان جنوب به پیوست ارسال می گردد.

گنیم شیزال

رئیس اداره امور پیمانها و قراردادها

تلفن: ۶۱ - ۳۳۵۹۸۵۲

کدپستی: ۱۴۵۲۴ - ۶۱۳۴۸

آهواز: بلوار گلستان

نمابر: ۹ - ۳۳۵۹۵۵۸

تلفن گویا و پست صوتی: ۱ - ۳۳۵۹۸۵۰

پیامک: ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰

آدرس ECE دبیرخانه: Auto-khoz@khuzestan.agri-jahad.ir

www.kaj.maj.ir: تارنمای سازمان

شماره پرونده: ۳۱۸۳  
شماره برگ: ۳

شماره : ۲۱/۲۴/۳۲۶۵۶



تاریخ : ۱۴۰۲/۳/۲۳

زمان : ۱۰:۲۵

پیوست : ندارد

وزارت جهاد کشاورزی  
سازمان جهاد کشاورزی  
استان خوزستان

بسمه تعالی

(مردم، مسئولین (دولت مردمی)

جناب آقای غزال رئیس محترم اداره امور پیمان ها و قراردادها

موضوع: ارسال ۵ نسخه قرار داد پروژه تجهیز و نوسازی اراضی سنتی

با سلام

احتراما، عطف به نامه شماره ۱۰۷/۱۲/۳۱۸۴۶ مورخه ۱۴۰۲/۳/۲۲ به پیوست ۵ نسخه قرارداد شماره ۱۴۲/۲۶/۴۰۱/۱۳ مورخه ۱۴۰۲/۳/۲۱ با موضوع پروژه تجهیز و نوسازی اراضی سنتی شهرستان باوی شرکت کبیر سازان جنوب منضم به یک نسخه ابلاغیه جهت استحضار و هرگونه اقدام بحضور ارسال می گردد.

محسن سیاخی حسن

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

طرف حسن حسن

شماره پرونده: ۴۰۱/۱۳  
شماره برگ: ۳

تلفن : ۶۱-

کدپستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۴

اهواز، بلوار گلستان

۳۳۵۹۸۵۲

نمبر: ۲۳۵۹۵۵۸-۹

تلفن گویا و پست صوتی: ۳۳۵۹۸۵۰-۱

پيامک: ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰

آدرس ECE دبیرخانه: Auto-khoz@khouzestan.agri-jahad.ir

www.kaj.maj.ir تارنمای سازمان

شماره : ۲۱/۲۴/۳۲۶۱۴  
تاریخ : ۱۴۰۲/۳/۲۳  
زمان : ۱۰:۰۲  
پیوست : ندارد



وزارت جهاد کشاورزی  
سازمان جهاد کشاورزی استان  
خوزستان

بسمه تعالی  
(مردم، مسئولین دولت مردمی)

مدیر عامل محترم شرکت کبیر سازان جنوب

موضوع: ابلاغ شروع به کار




با سلام

احتراما، با توجه به قرارداد شماره ۱۳/۱/۴۰۱/۲۶/۱۴۲ مورخه ۱۴۰۲/۳/۲۱ با موضوع پروژه تجهیز و نوسازی اراضی سنتی به کد پروژه ۹۸۰۴۱۴ مقرر نمایم نسبت به انجام پروژه مذکور اقدام نمایید.

محسن ساجدی حسن  
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان باوی  
ار طرف حسین خردان زاده

کدپستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۴  
تلفن: ۳۳۵۹۸۵۲-۶۱  
تلفن گویا و پست صوتی: ۲۳۵۹۸۵۰-۱  
تلفن: ۳۳۵۹۵۵۸-۹  
آدرس: دبیرخانه: Auto-khoz@khuzestan.agri-jahad.ir  
پيامک: ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰  
تاریخ: ۱۳/۰۳/۲۰۲۳  
شماره برگ: ۵  
www.kaj.maj.ir  
تارنمای سازمان:

تاریخ: ۱۳/۰۳/۲۰۲۳  
شماره برگ: ۵

شماره صورت مجلس ۱	پیمانکار: شرکت کبیر سازان جنوب	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۲۳	شماره پیمان: ۱۴۲,۲۴,۴-۱,۱۳	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان-مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی
صفحه: ۱ از ۱	تاریخ پیمان: ۱۴۰۲, ۳, ۲۱	مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار
موضوع: صورت مجلس تحویل عرصه (زمین) به پیمانکار		
<p>بدینوسیله امضاء کنندگان زیر تأیید می نمایند که در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۳ ، عرصه (زمین) پروژه عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی، موضوع قرارداد شماره ۱۴۲,۲۴,۴-۱,۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ ، شرکت کبیر سازان جنوب با حضور نمایندگان کارفرما و مهندس مشاور، در محل اجرای پروژه تحویل نماینده پیمانکار گردید.</p>		
نام و امضای نماینده کارفرما	نام و امضای نماینده مهندسین مشاور پزآب نگار مشاور	نام و امضای نماینده پیمانکار کبیر سازان جنوب (استماعی خاص)
		

شماره پروژه: ۱۴۰۲/۳  
شماره برگه: ۶

شماره: ۱۰۷/۱۲/۳۱۸۴۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۲۲

زمان: ۹:۲۰

پوست: ندارد



جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

بسمه تعالی  
(فرم ۱۱۰ پ)

موضوع: ارسال نسخ ثبت و تایید شده قرارداد (جهت امضاء و ابلاغ به پیمانکار)

مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان باوی

با سلام

احتراماً، عطف به نامه شماره ۲۱/۲۴/۱/۲۸۳۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ به پیوست تعداد ۱۰ نسخه از قرارداد با شرکت کبیر سازان جنوب با موضوع پروژه تجهیز و نوسازی اراضی سنتی شهرستان باوی با کد اعتباری ۲۰۰ ض ۱۳۰۶۰۱۲ که با شماره ۱۴۲/۲۶/۴۰۱/۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ در امور پیمانها ثبت گردیده جهت امضاء و ابلاغ به شرکت / پیمانکاری مذکور ارسال می گردد. خواهشمند است یک نسخه از ابلاغیه و تعداد ۵ نسخه از قرارداد امضاء شده را در مهلت مقرر به امور پیمانها ارسال فرمائید.

۱۴۰۲/۳/۱۷	مورخه	۱۱۲/۱/۲۹۸۰۵
۱۴۰۲/۳/۱۶	مورخه	۱۰۹/۱/۳۶۳
۱۴۰۲/۳/۹	مورخه	۱۱۱/۱/۳۰۵۹۰

۱- تصویر اعلام نظر مدیریت آب و خاک به شماره
۲- تصویر اعلام نظر مدیریت امور مالی استان به شماره
۳- تصویر اعلام نظرداره امور حقوقی استان به شماره

کریم غزال

رئیس اداره امور پیمانها و قراردادها

شماره پرونده: ۳۱/۱۳  
شماره برگ: ۴

تلفن: ۳۳۵۹۸۵۲-۶۱

نمابر: ۳۳۵۹۵۵۸-۹

آدرس ECE دبیرخانه: Auto-khoz@khuzestan.agri-jahad.ir

کدپستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۲۴

تلفن گویا و پست صوتی: ۳۳۵۹۸۵۰-۱

اهواز: بلوار گلستان

پيامک: ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰

www.kaj.maj.ir: تارنمای سازمان



جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

شماره: ۱۱۱/۱/۳۰۵۹۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۲۰

زمان: ۱۰:۱۲

پرست: ندارد

بسمه تعالی

(مهار تورم، رشد تولید)


جناب آقای غزال رئیس محترم اداره امور پیمان ها و قراردادها

موضوع: کبیرسازان جنوب

با سلام .

احتراماً: عطف به نامه شماره ۰۷/۱۲/۲۸۶۴۷ مورخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۲ موضوع پروژه تجهیز و نوسازی اراضی سنتی شهرستان باوی فی مابین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی و شرکت کبیرسازان جنوب بدینوسیله به اطلاع میرساند قرارداد مذکور در صورت رعایت کلیه اصول فنی و ضوابط مالی و مقررات مربوطه از لحاظ شکلی فاقد اشکال بوده و بلا مانع به نظر میرسد.

ناجی الهادی  
رئیس اداره امور حقوقی



تلفن: ۶۱ - ۲۳۵۹۸۵۲

کدپستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۴

اهواز: بلوار گلستان

نمابر: ۹ - ۲۳۵۹۵۵۸

تلفن گویا و بست صوتی: ۱ - ۲۳۵۹۸۵۰

پیامک: ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰

آدرس ECE دبیرخانه: Auto-khoz@khouzestan.agri-jahad.ir

www.kaj.maj.ir : نارنمای سازمان



شماره: 112/1/29805

تاریخ: 1402/3/17

زمان: 7:00

پست: ندارد



جمهوری اسلامی ایران



مهدت بلاگروزی

سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

بسمه تعالی

(مهاری تورم، رشد تولید)

جناب آقای غزال رئیس محترم اداره امور بیمان ها و قراردادها

موضوع: تأییدیه پیش نویس قرارداد

با سلام

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 107/12/28647 مورخ 1402/3/13 پیش نویس قرارداد مذکور موقوتیوع پروژه تجهیز و نوسازی اراضی

سنتی شهرستان باوی (تسطیح اساسی) به مبلغ 11/755/337/562 ریال با کد طرح 200 ضی 1306012 فی مابین مدیریت جهاد

کشاورزی شهرستان باوی و شرکت کییر سازان جنوب مورد تأیید این مدیریت می باشد، مراتب جهت طی مراحل بعدی حضورتان ارسال

می گردد.


پیوست

عباس ساکن  
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی

رونوشت به:

جناب آقای امین جمشید دزفولی کارشناس محترم تجهیز و نوسازی اراضی

جناب آقای فرید میرآبی کارشناس محترم امور فنی



تلفن: 61-3359852

نمابر: 9-3359558

آدرس ECE دبیرخانه: Auto-khoz@khouzestan.agri-jahad.ir

کدپستی: 61348-14534

تلفن گویا و پست صوتی: 1-3359850

اهواز: بلوار گلستان

پيامک: 3000869900

تارنمای سازمان: www.kaj.maj.ir

شماره: ۱۹ / ۱ / ۳۴۳

شماره:

تاریخ: ۱۴۰۲ / ۳ / ۱۲

تاریخ:

پوست:



جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

بسمه تعالی

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

(فرم ۱۰۹-پ)

رئیس محترم اداره امور پیمانها و قراردادهای سازمان


موضوع: تأییدیه قرارداد

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره ۱۰۷/۱۲/۲۸۶۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ به پیوست قرارداد مطالعه/ نظارت/ اجرای پروژه با موضوع پروژه تجهیز و نوسازی اراضی سنتی شهرستان باوی با کدموافقتنامه طرح ۲۰۰ض/۱۳۰۶۰۱۲ منعقد شده فی مابین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی و شرکت کبیرسازان جنوب به مبلغ ۱۱/۲۵۵/۳۳۷/۵۶۲ ریال که مورد تأیید این مدیریت می باشد جهت اقدام مقتضی طبق قوانین و مقررات به حضورتان ارسال می گردد.

حمید نوروزی

مدیر امور مالی





جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

شماره: ۱۰۷/۱۲/۲۸۶۴۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۱۳

نمان: ۹:۰۳

پوست: ندارد

بسمه تعالی  
کمیسیون مناقصات استان

(اخذ تاییدیه فنی. مالی. حقوقی)

مدیر محترم آب و خاک و امور فنی مهندسی

مدیر محترم امور مالی

رئیس محترم اداره امور حقوقی

سلام علیکم

احتراماً به پیوست یک نسخه پیش نویس قرار داد پروژه با مشخصات ذیل، جهت بررسی و ارسال اعلام نظر به امور پیمانها،

حضورتان ایفاد می گردد.

مناقصه	عمده	باوی
موضوع	پروژه تجهیز و نوسازی اراضی سنتی شهرستان باوی	کد موافقت نامه طرح ۱۳۰۶۰۱۲ ض ۲۰۰
		کد اقتصادی پیمانکار ۴۱۱۳۴۶۹۳۴۵۴۷
مبلغ قرارداد	۱۱/۷۵۵/۳۳۷/۵۶۲ ریال	شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۸۹۶۱۳
نام شرکت برنده	کبیر سازان جنوب	

تصویر صورت جلسه کمیسیون مناقصات
تصویر استعلام برنده
اصل تضمین انجام تعهد

کریم غزال

رئیس اداره امور پیمانها و قراردادها

شماره پرونده: ۱۳۰۶/۱۲  
شماره برگ: ۱۱

تلفن: ۶۱-۲۳۵۹۸۵۲

کدپستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۴

اهواز: بلوار گلستان

نمابر: ۹-۳۳۵۹۵۵۸

تلفن گویا و پست صوتی: ۱-۳۳۵۹۸۵۰

پيامک: ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰

آدرس ECE دبیرخانه: Auto-khoz@khuzestan.agri-jahad.ir

www.kaj.maj.ir: تارنمای سازمان

شماره: ۲۱/۲۴/۲۸۳۷۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۱۰

نوع: ۱۳:۲۳

پست: ندارد



جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

بسمه تعالی

(مهار تورم، رشد تولید)

جناب آقای غزال رئیس محترم اداره امور پیمان ها و قراردادها

موضوع: ارسال پیش نویس قرار داد پروژه تجهیز و نوسازی اراضی سنتی

با سلام

احتراماً، پیوست ۱۰ نسخه پیش نویس قرار داد پروژه تجهیز و نوسازی اراضی سنتی شهرستان باوی با کد طرح ۲۰۰ ض ۱۳۰۶۰۱۲ مربوط به شرکت کبیر سازان جنوب با توجه به نامه شماره ۱۰۷/۱/۴۶۲۴ مورخه ۱۴۰۲/۳/۷ معاونت محترم توسعه مدیریت منابع انسانی به شماره مناقصه ۴۰۱/۱۳ پیوست برنده مناقصه پروژه مذکور گردیده اند مراتب جهت استحضار و هرگونه دستور بحضور ارسال می گردد.

محسن سیاحی حسن

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان باوی

۱۳۰۶۰۱۲  
۱۲

تلفن: ۳۳۵۹۸۵۲ - ۶۱

نمبر: ۳۳۵۹۵۵۸ - ۹

آدرس ECE دبیرخانه: Auto-khoz@khouzestan.agri-jahad.ir

کدستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۴

تلفن گویا و پست صوتی: ۳۳۵۹۸۵۰ - ۱

اهواز: بلوار گلستان

پیامک: ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰

www.kaj.maj.ir : تارنمای سازمان



جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

شماره: ۱۰۷/۱۲/۳۳۹۶۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۲۹

نمان: ۸:۴۱

پیوست: ندارد

بسمه تعالی

(مهار تورم، رشد تولید)

مدیر محترم آب و خاک و امور فنی مهندسی

مدیر محترم امور مالی

رئیس محترم اداره امور حقوقی

با سلام

احتراماً، بدینوسیله قرارداد شماره ۱۴۲/۲۶/۴۰۱/۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ با موضوع پروژه تجهیز و نوسازی اراضی سنتی شهرستان باوی منعقد فی ما بین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی با شرکت کبیر سازان جنوب به پیوست ارسال می گردد.

کریم غزال

رئیس اداره امور بیمه‌ها و قراردادها

تلفن: ۶۱ - ۳۳۵۹۸۵۲

کدپستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۳

آهواز، بلوار گلستان

نمابر: ۹ - ۳۳۵۹۵۵۸

تلفن گویا و پست صوتی: ۱ - ۳۳۵۹۸۵۰

پیامک: ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰

آدرس ECE دبیرخانه: Auto-khoz@khuzestan.agri-jahad.ir

www.kaj.maj.ir : تارنمای سازمان

۱۳۰۷/۱۳

۱۳

شماره پرونده

شماره برگه



جمهوری اسلامی ایران

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

شماره: ۱۹ / ۱ / ۳۲۳

شماره:

تاریخ: ۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴

تاریخ:

پوست:

بسمه تعالی

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

(فرم ۱۰۹-پ)

رئیس محترم اداره امور پیمانها و قراردادهای سازمان

موضوع: تأییدیه قرارداد

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره ۱۰۷/۱۲/۲۸۶۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ به پیوست قرارداد مطالعه/ نظارت/ اجرای پروژه با موضوع پروژه تجهیز و نوسازی اراضی سنتی شهرستان باوی با کدموافقتنامه طرح ۲۰۰ض۱۲۰۶۰۱۳ منعقد شده فی مابین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی و شرکت کبیرسازان جنوب به مبلغ ۱۱/۷۵۵/۳۳۷/۵۶۴ ریال که مورد تأیید این مدیریت می باشد جهت اقدام مقتضی طبق قوانین و مقررات به حضورتان ارسال می گردد.

حمید نوروزی

مدیر امور مالی

شماره پرونده: ۱۳ / ۱۴  
شماره بزرگ: ۱۴

تلفن: ۶۱ - ۳۳۵۹۸۵۲

کدپستی: ۱۴۵۳۴ - ۶۱۳۴۸

نمابر: ۹ - ۳۳۵۹۵۵۸

تلفن گویا و پست صوتی: ۱ - ۳۳۵۹۸۵۰

آهواز: بلوار گلستان  
پستکد: ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰

آدرس ECE دبیرخانه: Auto-khoz@khouzestan.agri-jahad.ir

تارنمای سازمان: www.kaj.maj.ir

شماره: 112/1/29805

تاریخ: 1402/3/17

ساعت: 7:00

پست: ندارد



جمهوری اسلامی ایران



فدایت بهداشت کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

بسمه تعالی

(بهار تورم، رشد تولید)

جناب آقای غزال رئیس محترم اداره امور پیمان ها و قراردادها

موضوع: تأییدیه پیش نویس قرارداد

با سلام

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 107/12/28647 مورخ 1402/3/13 پیش نویس قرارداد موضوع پروژه تجهیز و نوسازی اراضی سنتی شهرستان باوی (تسطیح اساسی) به مبلغ 11/755/337/562 ریال با کد طرح 200 ض 1306012 فی مابین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی و شرکت کبیر سازان جنوب مورد تأیید این مدیریت می باشد، مراتب جهت طی مراحل بعدی حضورتان ارسال می گردد.

تایید شده است  
مدیر آب و خاک و امور آبیاری جهاد

رونوشت به:

جناب آقای امین جمشید دزفولی کارشناس محترم تجهیز و نوسازی اراضی

جناب آقای فرید میرآبی کارشناس محترم امور فنی

شماره پرونده: ۱۱/۳۳  
شماره برگ: ۱۵

تلفن: 3359852-61  
نمابر: 3359558-9  
Auto-khoz@khuzestan.agri-jahad.ir

کدپستی: 61348-14534  
تلفن گویا و پست صوتی: 3359850-1  
آدرس ECE دبیرخانه

اهواز: بلوار گلستان  
پيامک: 3000869900  
www.kaj.maj.ir : تارنمای سازمان

شماره: ۱۱۱/۱/۳۰۵۹۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۲۰

نمان: ۱۰:۱۲

پوست: ندارد



جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

بسمه تعالی

(مهارتورم، رشد تولید)

جناب آقای غزال رئیس محترم اداره امور پیمان ها و قراردادهای

موضوع: کبیرسازان جنوب

با سلام .

احتراماً: عطف به نامه شماره ۰۷/۱۲/۲۸۶۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ موضوع پروژه تجهیز و نوسازی اراضی سنتی شهرستان باوی فی مابین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی و شرکت کبیرسازان جنوب بدینوسیله به اطلاع میرساند قرارداد مذکور در صورت رعایت کلیه اصول فنی و ضوابط مالی و مقررات مربوطه از لحاظ شکلی فاقد اشکال بوده و بلا مانع به نظر میرسد.

ل  
ناجی الهادی  
رئیس اداره امور حقوقی

شماره پرونده: ۰۷/۱۲/۲۸۶۴۷
شماره برگ: ۱۲

تلفن: ۳۳۵۹۸۵۲-۶۱

نمابر: ۳۳۵۹۵۵۸-۹

آدرس ECE دبیرخانه: Auto-khoz@khouzestan.agri-jahad.ir

کدپستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۲۴

تلفن گویا و بست صوتی: ۳۳۵۹۸۵۰-۱

اهواز: بلوار گلستان

پیامک: ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰

تارنمای سازمان: www.kaj.maj.ir





مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی


## اسناد پیمان

# اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی

پیمانکار: شرکت کبیرسازان جنوب

شماره پیمان: ۱۳۰.../.../...۱۴۲/۲۴

تاریخ: ۲۱.../.../۱۴۰۳

مهر و امضای نماینده	مهر و امضای نماینده پیمانکار
کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان شماره پرونده: ۱۳۰.../.../...۱۴۲/۲۴ شماره برگ: ۱۷	

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

### فهرست عناوین

بخش اول - موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی

بخش دوم - آئین نامه ها، دستورالعملها و بخش نامه ها

بخش سوم - مشخصات فنی عمومی

بخش چهارم - مشخصات فنی خصوصی

بخش پنجم - فهرست مقادیر و آحاد بها

بخش ششم - نقشه ها

شماره پرونده: ۳۰۱/۱۳  
شماره رک: ۱۸

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
--------------------------------	---------------------------------

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

# بخش اول

## موافقت نامه، شرایط عمومی و

## شرایط خصوصی

تاریخ پرونده: ۱۳۹۳/۰۱/۰۳  
 شماره برگه: ۱۹

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
--------------------------------	---------------------------------

مشاور: مهندسین مشاور پتراب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

### موافقتنامه

موضوع پیمان: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی

نام پیمانکار: شرکت کبیر سازان جنوب

شماره پیمان: ۱۴۲/۲۹/۱۳۰۱/۱۳  
 تاریخ پیمان: ۱۴۰۲/۳/۲۱

شماره پرونده: ۵۰۱/۱۳  
 تاریخ: ۲۵

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
--------------------------------	---------------------------------

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

### موافقتنامه

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و قرارداد نامیده می‌شود، در تاریخ بین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی، به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۵۹۶۶۸ و کد اقتصادی ۴۱۱۳۷۱۸۴۷۵۹۸، به نمایندگی آقای محسن سیاحی که در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود، از یک سو، و شرکت کبیر سازان جنوب به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۸۹۶۱۳ و شماره اقتصادی ۴۱۱۳۴۶۹۳۴۵۴۷ و به نمایندگی آقای سلمان پورلخته که در این قرارداد پیمانکار نامیده می‌شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است، منعقد می‌گردد.

#### ماده ۱- موضوع پیمان

موضوع این پیمان عبارت است از عملیات تسطیح اساسی به مساحت ۴۹ هکتار به شرح بوته کنی، شخم زدن و پر کردن آنها سنتی، خاکبرداری و خاکریزی به منظور تسطیح اساسی، احداث کانال‌ها و زهکش‌های درجه ۴، احداث جاده‌های بین مزارع، تجهیز و برچیدن کارگاه و کلیه عملیاتی که در نقشه‌ها و اسناد منضم به این مناقصه درج شده‌اند. اجرای سایر موارد پیش‌بینی نشده طبق شرایط عمومی پیمان و پس از تایید کارفرما انجام می‌شود.

#### ماده ۲- اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

(الف) موافقتنامه.

(ب) شرایط عمومی.

(ج) شرایط خصوصی.

(د) برنامه زمانی کلی.

(ه) فهرست بها و مقادیر کار.

(و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و استانداردهای فنی.

(ز) نقشه‌ها.

اسناد تکمیلی که حین انجام کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می‌شود یا بین طرفین پیمان مبادله می‌گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می‌آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

#### ماده ۳- مبلغ

مبلغ پیمان، به حروف: یازده میلیارد و هفتصد و پنجاه و پنج میلیون و سیصد و سی و هفت هزار و پانصد و شصت و دو ریال و به عدد ۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۲ ریال است. مبلغ پیمان، باتوجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می‌کند.

ضریب پیمان، برابر با: یک (۱/۱۰۰) است.


تأمین اعتبار پروژه از طریق اعتبارات عمرانی می‌باشد.

#### ماده ۴- تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

(الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

(ب) مدت پیمان ۲ (دو) ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

(ج) تاریخ شروع کار، تاریخ تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می‌شود.



مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۵ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

#### ماده ۵- دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

#### ماده ۶- نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده شرکت مهندسین مشاور پزآب نگار به نشانی، اهواز- زیتون کارمندی- خیابان زیتون- بین شهید عباسی و شهید جهانگیری (فرهنگ و فرشته) - ساختمان فرید ۱۲- طبقه دوم- تلفن ۰۶۱۳۴۴۳۱۲۲۴، واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود.

#### ماده ۷- نشانی دو طرف

نشانی کارفرما: شهرستان باوی - ملاثانی- رو به روی پارک شهر - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی - کد پستی ۶۳۴۱۶۱۲۱۵۶ - شماره تلفن ۰۶۱۳۶۵۲۲۳۹۹

نشانی پیمانکار: اهواز - بخش مرکزی- طالقانی - خیابان اصلی طالقانی- خیابان نهم - پلاک ۴۹ طبقه همکف . کد پستی ۶۱۷۴۸۸۶۷۴۷- شماره تلفن ثابت: ۰۶۱۳۲۲۴۳۷۳۶- شماره تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۱۳۳۴۱۲

پیمانکار: شرکت کبیر سازان جنوب

مدیر عامل: سلمان پورلخته




امضاء و مهر

هلالی

کارفرما: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

مدیریت: محسن سیاحی

امضاء و مهر



تاریخ: ۱۳۸۱/۰۱/۰۸  
شماره: ۲۲

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------


مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

### شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی این پیمان مطابق با نشریه ۴۳۱۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، که طی بخش نامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ ابلاغ گردیده، می باشد.

پیمانکار: شرکت کبیر سازان جنوب


مدیر عامل: سلمان پورلخته



کارفرما: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

مدیریت: محسن سیاهی

امضاء و مهر



شماره پرونده: ۳۰۱/۳  
شماره دفتر: ۲۳

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------





مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

نمودار برنامه زمان بندی کلی پروژه

ردیف	شرح	ماه ۱				ماه ۲			
		۱	۲	۳	۴	۱	۲	۳	۴
۱	تجهیز کارگاه و ورود ماشین آلات								
۲	تهیه نقشه های کارگاهی و پیاده نمودن شبکه بندی صفحات تسطیح								
۳	عملیات تسطیح اساسی								
۴	احداث جاده های بین مزارع								
۵	احداث کانال ها و زهکش های درجه ۴								
۶	کارهای تکمیلی و تحویل موقت								
۷	برچیدن کارگاه								

پیمانکار موظف است افراد با مشخصات زیر را به عنوان حداقل نیروی فنی مورد نیاز به کار گیرد:

- رئیس کارگاه ، مهندس عمران یا آبیاری با حداقل ۱۰ سال سابقه مفید.

- نقشه بردار ، با حداقل ۸ سال سابقه مفید.

- سرپرست عملیات خاکی، مهندس عمران یا آبیاری با حداقل ۸ سال سابقه مفید.

هر ماه یک بار و علاوه بر آن در زمان هایی که مهندس مشاور یا کارفرما تعیین نماید، پیمانکار برنامه زمان بندی تفصیلی را با توجه به آخرین وضعیت اجرای کار ضمن انعکاس تأخیرات زمانی و همچنین پیشنهاد نحوه جبران تأخیر فعالیت ها در باقی مانده مدت پیمان، مورد تجدید نظر قرار داده و به تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما میرساند. تا زمان تصویب و ابلاغ برنامه زمان بندی بهنگام شده، عملیات اجرایی با نظر مهندس مشاور ادامه خواهد یافت. کلیه هزینه های مربوط به موارد فوق الذکر میبایستی در ضریب پیمانکار منظور شود.

**ماده ۱۸-۵) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد.**

پیمانکار موظف است در آغاز پیمان فرم های گزارش روزانه، هفتگی و ماهیانه را با لحاظ نمودن توضیحات زیر تهیه و به تأیید مهندس مشاور و کارفرما برساند. پیمانکار موظف است در پایان هر ماه گزارش کاملی از کارهای انجام شده در آن ماه را تهیه نماید. این گزارش شامل احجام، درصد فعالیت های انجام شده در هر بخش، میزان پیشرفت و تسریع یا تأخیر نسبت به برنامه زمان بندی مصوب، مشکلات اجرایی، نوع و میزان مصالح وارد شده به کارگاه، نوع و تعداد ماشین آلات موجود، تعداد پرسنل متخصص اجرایی مستقر در کارگاه، شرایط جوی و موارد لازم دیگر خواهد بود.

در تهیه گزارش ها، فعالیت های انجام شده در هر بخش و نمودار آن در آن ماه و تا ماه قبل باید با رنگ های متفاوت در کاغذ به اندازه A4 مشخص گردیده و نیز تصاویر رنگی از کار به آن ضمیمه شود. این گزارش حداکثر تا دهم ماه بعد جهت بررسی مشاور و کارفرما در شش نسخه تهیه و به مهندس مشاور تحویل می گردد که سه نسخه از آن برای کارفرما و دو نسخه برای مشاور و یک نسخه مورد نیاز دیگر جهت سازمانی که کارفرما اعلام می دارد ارسال خواهد شد.

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار (سهامی خاص)
-----------------------------	--



مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

نقص و متناسب با نوع کار با شد و قبلاً به تأیید دستگاه نظارت برسد. پیمانکار تعهد می نماید از بکارگیری ماشین آلات فرسوده که باعث تأخیر در اجرای پروژه و پایین آمدن کیفیت اجرایی کار می گردد خودداری نماید. در صورتی که ماشین آلات در حین اجرای عملیات دچار اشکال اساسی گردند و تعمیر آنها بطول انجامد پیمانکار موظف است سریعاً نسبت به جایگزین نمودن آنها با ماشین آلات سالم اقدام نماید. پیمانکار موظف است در صورت پایین بودن راندمان و یا کم بودن تعداد ماشین آلات با نظر دستگاه نظارت نسبت به تأمین ماشین آلات جدید اقدام نماید. همچنین از سال تولید ماشین آلات ذکر شده حداکثر ۱۲ سال گذشته باشد.

### جدول حداقل ماشین آلات مورد نیاز

ردیف	شرح و مشخصات	تعداد / دستگاه
۱	اسکریپر لیزری	۳
۲	اسکریپر الواتوری	۲
۳	گریدر	۱
۴	تانکر سوخت	۱

این لیست هیچ گونه حقی برای پیمانکار از نظر تعداد و نوع ماشین آلات تعیین نمی کند.

**ماده ۲۰- ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر تأمین کند:**

پیمانکار موظف است در طول مدت انجام عملیات، برای استفاده کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، فضای کار مناسب اعم از تهیه کانکس و یا احداث ساختمان به مساحت ۶۰ متر مربع با وسایل مورد نیاز در کارگاه تأمین نماید. کلیه فضاهای کار ذکر شده باید بر اساس مشخصات تأیید شده مهندس مشاور و کارفرما آماده شوند. کلیه فضاها بایستی حداقل ۳۰ سانتی متر بالاتر از تراز محوطه ساخته و یا نصب گردند.

هزینه تامین و تجهیز دفاتر کار اداری کارفرما، مشاور و آزمایشگاه در بهای تجهیز و برچیدن کارگاه، دیده شده است. پیمانکار همچنین موظف به تأمین تجهیزات زیر برای دفاتر کارگاهی کارفرما، مشاور و آزمایشگاه می باشد:

- کولر گازی برای هر اتاق.
- قفسه و کمد قفل دار برای هر اتاق
- میز تحریر برای ساختمان های اداری
- صندلی گردان و صندلی معمولی به تعداد مورد نیاز
- کرکره یا پرده برای کلیه پنجره ها
- لوازم غذاخوری و چای خوری به تعداد کافی
- لوازم جزئی اداری (وسایل مورد نیاز)
- لوازم پذیرایی

پیمانکار بایستی نسبت به بکارگیری یک نفر آبدارچی در ساختمان های اداری در مدت زمان اجرا تا تحویل موقت اقدام نماید. هزینه تأمین نیروی خدماتی مشاور و کارفرما در بهای ردیف های تجهیز کارگاه لحاظ گردیده است. هزینه های مربوط به تامین و تجهیز، بهره برداری (آب- برق- تلفن)، نگهداری و اجاره ماهیانه یا احداث آنها به عهده پیمانکار بوده و متناسب با پیشرفت کار طبق ردیف های مربوطه با تأیید مهندس مشاور در صورت وضعیت ها منظور و پرداخت خواهد شد.

پیمانکار موظف است در طول اجرای عملیات موضوع پیمان غذای افراد کارفرما، مهندس مشاور، آزمایشگاه و کلیه افرادی که از طرف کارفرما یا مهندس مشاور به کارگاه اعزام می شوند به میزان ۳ نفر روز را در سه وعده صبحانه، نهار و شام با کیفیت قابل قبول مهندس مشاور تأمین نماید. مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه با تأیید مهندس مشاور و تنظیم صورت جلسه در صورت وضعیت های ماهانه بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت می شود.

مهر و امضای نماینده کارفرما

مهر و امضای نماینده پیمانکار

مهر و امضای نماینده کارفرما

مشاور: مهندسین مشاور پیرآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

**ماده ۲۱- ج) قسمت‌هایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که مشمول بیمه می‌گردد، به شرح زیر است.** پیمانکار موظف است کلیه عملیات موضوع پیمان (مبلغ پیمان و مبالغ تعدیل آن) را با نظر مهندس مشاور و تصویب کارفرما در مقابل کلیه حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و آتش‌سوزی نزد شرکت بیمه مورد تأیید کارفرما، بیمه نماید. هزینه بیمه مذکور پس از تأیید و تصویب مفاد بیمه‌نامه از سوی مهندس مشاور و کارفرما، بر اساس فاکتور و اسناد مثبت‌ه ارائه شده، عیناً توسط کارفرما در وجه بیمه‌گر پرداخت خواهد شد. بیمه‌نامه‌ها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته باشند و تا زمانی که تحویل موقت انجام نشده پیمانکار ملزم است بیمه‌نامه‌ها را تا مدت لازم تمدید نماید. در صورتی که پیمانکار تمام و یا بخشی از بیمه‌نامه‌های یاد شده را در موعد مقرر اعلام شده کارفرما تهیه ننماید و یا بیمه‌نامه‌های موجود را به موقع تمدید نکند، کارفرما می‌تواند رأساً اقدام به تهیه و یا تمدید بیمه‌نامه کرده و هزینه‌های مربوط را از جمله هر گونه هزینه بالاسری، به حساب بدهکار پیمانکار منظور دارد. هزینه‌های تمدید بیمه‌نامه در مدت تأخیر غیر مجاز بر عهده پیمانکار می‌باشد. هر گاه تغییر کاری منجر به تغییر اساسی در شرح کارها، مبلغ، مدت و سایر شرایط پیمان شود، پیمانکار موظف است بر اساس موارد قید شده در متن بیمه‌نامه‌ها، مراتب را به مراجع صادر کننده بیمه‌نامه‌ها اطلاع دهد تا در صورت لزوم تغییرات لازم در مفاد بیمه‌نامه‌ها انجام شود.

بر اساس بخش‌نامه‌های شماره ۵۴/۵۵۵۰-۱۶۳۰۰ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۲ و شماره ۵۴/۲۸۰۰-۶۷۷۲ مورخ ۱۳۶۴/۰۶/۲۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (وقت)، کارفرما از مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت که بر اساس فهرس بهای پایه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (وقت) تنظیم گردیده، معادل ۱/۶ درصد بابت حق بیمه سهم کارکنان پیمانکار کسر و معادل ۴/۴ درصد مبلغ ناخالص صورت وضعیت نیز بابت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوط برداشت و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌گردد. بر اساس بخش‌نامه شماره ۴۲۴۳-۱۸۷۰/۱/۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۰۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (وقت) میزان حق بیمه بیکاری پیمانکاران به میزان ۰/۶ درصد کارکرد ماهیانه می‌باشد که به عهده دستگاه اجرایی بوده و توسط کارفرما از محل اعتبار طرح برداشت شده و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌گردد. حق بیمه کارکنان شاغل در دفتر مرکزی پیمانکار مشمول مفاد این بند نیست و تابع مقررات عمومی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. پیمانکار موظف به بیمه نمودن ماشین‌آلات و تجهیز کارگاه می‌باشد که هزینه آن در فصل تجهیز و برچیدن کارگاه منظور گردیده است و پس از ارائه اسناد بیمه پرداخت خواهد شد.

**ماده ۲۱- و) چگونگی پرداخت هزینه احوالات و نگهداری راه‌های انحرافی به پیمانکار، به شرح زیر است.**  
تأمین مسیر دسترسی و راه‌های انحرافی بر عهده پیمانکار بوده و در این خصوص هیچ پرداختی به پیمانکار انجام نخواهد شد و پیمانکار می‌بایست هزینه‌های احتمالی را در برآورد قیمت خود لحاظ نماید.

**ماده ۲۲- الف) شمار نسخه‌های نقشه‌ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد، به شرح زیر است.** دو نسخه از کلیه اسناد و مدارک پیمان شامل تمام نقشه‌ها؛ مشخصات، دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت. انطباق مختصات نقشه‌های موجود با مختصات جدید بر اساس آخرین اطلاعات سازمان نقشه‌برداری کشوری به عهده پیمانکار بوده و در هر حال بایستی به تأیید مهندس مشاور برسد.

**ماده ۲۲- ج) شمار نسخه‌ها و دستورالعمل‌های راه‌اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبردی و نقشه‌های چون ساخت که پیمانکار تهیه می‌کند، به شرح زیر است.**

کلیه نقشه‌های کارگاهی که پیمانکار برای کارهای موضوع پیمان تهیه می‌نماید، ظرف مدت ۷ روز توسط مهندس مشاور بررسی و به یکی از دو صورت زیر عمل می‌شود:

- در صورت تصویب یا تصویب مشروط مهندس مشاور، مههور به مهر تأیید یا تأیید مشروط می‌گردد.
- در صورت عدم تصویب مهندس مشاور، مههور به مهر ارجاع برای اصلاح می‌گردد.
- چنانچه نقشه‌ها به صورت مشروط تصویب شود پیمانکار موظف است کلیه شرایط قید شده در نقشه‌ها را رعایت نماید. پیمانکار کلیه نقشه‌های کارگاهی مورد نیاز عملیات موضوع پیمان را تهیه نموده و پس از تأیید مهندس مشاور آن را اجرا می‌نماید.

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار (سهامی خاص)
-----------------------------	--

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

- پیمانکار موظف است در جریان پیشرفت کار و پس از تکمیل هر قسمت از کار از کلیه نقشه‌های کارهای اجرا شده، نقشه‌های برابر (چون) ساخت (AS BUILT) تهیه و به همراه فایل کامپیوتری در محیط AUTOCAD (آخرین ویرایش) با فرمت DWG و سه نسخه قابل تکثیر تحویل مهندس مشاور نماید. این نقشه‌ها باید به تأیید مهندس مشاور رسیده و در پایان کار در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت.

- پیمانکار کلیه هزینه‌های تهیه و تکثیر نقشه‌های مندرج در این ماده را در ضریب کلی پیمان خود (طبق ماده ۳ موافقت‌نامه) منظور می‌نماید. پیمانکار دستورالعمل‌های راه‌اندازی، تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری را در شش نسخه تنظیم و به همراه نسخه کامپیوتری آن جهت تأیید، به مهندس مشاور ارائه می‌نماید. تحویل کلیه نقشه‌های برابر ساخت و دستورالعمل‌های راه‌اندازی، تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری که به تأیید مهندس مشاور رسیده باشد از ملزومات تحویل موقت عملیات موضوع پیمان خواهد بود. در صورت عدم ارائه نقشه‌های برابر ساخت و یا دستورالعمل‌های راه‌اندازی، تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری تا زمان تحویل موقت، مبلغی معادل دو درصد ناخالص صورت وضعیت پیمانکار تا زمان ارائه مدارک مورد تأیید مهندس مشاور پرداخت نخواهد شد.

**ماده ۲۴- (ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کند.**

پیمانکار موظف است پیمانکاران دسته دوم خود را با تأیید کارفرما و دستگاه نظارت انتخاب کند.

**ماده ۲۸- (الف) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر، تأمین می‌کند.**

تأمین زمین تجهیز کارگاه برعهده پیمانکار می‌باشد و لازم است هزینه آن در قیمت پیشنهادی لحاظ گردد. همچنین پیمانکار موظف است پس از اتمام عملیات موضوع پیمان، زمین را مجدداً به حالت اولیه برگرداند

**ماده ۲۹- (ه) تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است.**

به این پیمان تعدیل تعلق نمی‌گیرد.

**ماده ۳۲- (ج) هزینه انجام آزمایش‌های زیر به عهده پیمانکار است.**


کلیه هزینه‌های آزمایش کنترل کیفیت که پیمانکار جهت کسب اطمینان کار خود باید انجام دهد به عهده و به هزینه پیمانکار می‌باشد. پیمانکار موظف است با تهیه مستندات لازم حاصل از نتایج آزمایشات کنترل کیفی، انطباق عملیات اجرایی با مشخصات فنی را نشان دهد. در این راستا لازم است پیمانکار برنامه زمان‌بندی آزمایشات مربوط به کنترل کیفی کار خود را جهت حضور به موقع مهندس مشاور و کارفرما حداقل ده روز قبل از انجام آزمایش به اطلاع دستگاه نظارت برساند.

علاوه بر بند فوق در حین اجرای کار، آزمایش‌های کنترل کیفیت، طبق مشخصات فنی و یا دستور مهندس مشاور در آزمایشگاهی که توسط کارفرما تعیین می‌شود به هزینه کارفرما انجام می‌شود و پیمانکار تأیید مهندس مشاور را مبنی بر منطبق بودن عملیات با مشخصات فنی اخذ می‌نماید. برای انجام این آزمایش‌ها پیمانکار موظف است به تعداد ۲ نفر (لازم) کارگر آزمایشگاه در اختیار مهندس مشاور و آزمایشگاه کارفرما قرار دهد. در صورت عدم تطبیق نتایج آزمایشات با مشخصات فنی، هزینه انجام آزمایشات مجدد و اصلاح موارد معیوب بر عهده پیمانکار خواهد بود

**ماده ۳۵) دریافت وجوه سپرده تضمین انجام تعهدات و سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان، طبق مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت/۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ هیأت وزیران است.**

**ماده ۳۶) میزان، روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت پیمان، طبق مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت/۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ هیأت وزیران است.**

این پیمان مشمول پرداخت پیش پرداخت نمی‌گردد.

مهر و امضای نماینده کارفرما	 مهر و امضای نماینده پیمانکار (سهامی خاص) ۱۳۹۴/۹/۲۲
--------------------------------	---



مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

## نخس دوم

# آئین نامه ها، دستورالعملها و نخس نامه ها

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
--------------------------------	---------------------------------



مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

### فرم مشخصات و سوابق پیشنهاددهنده

این پیشنهاددهنده با امضای جدول ذیل، علاوه بر ارائه اطلاعات مربوطه، صحت کلیه اطلاعات ارائه شده در این بخش را نیز تأیید می‌کند. ضمناً پیشنهاددهنده متعهد می‌شود در صورت عدم صحت جزئی یا کلی اطلاعات ارائه شده، کلیه زیان‌های وارده به دستگاه اجرایی را- که این دستگاه رأساً تعیین می‌کند- بدون نیاز به اثبات در محکمه، جبران نماید.

نام شرکت یا مؤسسه: کبیر سازان جنوب
شماره ثبت: ۱۳۳۷۷
تاریخ ثبت: ۱۳۸۰/۱۲/۲۰
محل ثبت: اهواز
شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۷۸۹۶۱۳
رشته و پایه مندرج در گواهی‌نامه صلاحیت پیمانکاری: ۵ آب
شماره تشخیص صلاحیت: ۱۸۹۹۵۹
آخرین تاریخ اخذ صلاحیت: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
محل اخذ صلاحیت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان
شماره اقتصادی مندرج در گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی: ۴۱۱۳۴۶۹۳۴۵۴۷
آدرس و کد پستی محل شرکت: نشانی پیمانکار: اهواز - بخش مرکزی - طالقانی - خیابان اصلی طالقانی - خیابان نهم - پلاک ۴۹ طبقه همکف . کد پستی ۶۱۷۴۸۸۶۷۴۷ - شماره تلفن ثابت: ۰۶۱۳۲۲۴۳۷۳۶ - شماره تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۱۳۳۴۱۲

امضاهای مجاز تعهد آور به شرح جدول ذیل می‌باشد:


ردیف	نام	نام خانوادگی	سمت	نام پدر	شماره ملی	شماره شناسنامه	نمونه امضا
۱	سلمان	پور لفته	مدیر عامل	خلف	۱۷۵۱۱۴۹۰۹۹	۱۰۹۲۶	

توضیحات:

- ارائه تصویر روزنامه رسمی مربوط به ثبت و همچنین در صورت تغییرات، ارائه روزنامه آخرین تغییرات شرکت الزامی است.
- ارائه تصویر گواهی نامه ثبت نام مودیان مالیاتی و گواهی‌نامه صلاحیت پیمانکاری پیشنهاد دهنده از مراجع معتبر، الزامی است.

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار (سهامی خاص)
-----------------------------	--

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی



مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار (خاص)
--------------------------------	---------------------------------------

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

## تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیتهای ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان

### موضوع پیمان: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی

الف) بدینوسیله تأیید می‌نماید که مهر و امضای مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاد دهنده از متن قوانین، مصوبات، آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده که در بند (ج) ذیل می باشد.


ب) همچنین بدینوسیله تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع بند (ج) ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این قرارداد و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آنها در ارتباط با این قرارداد و پیمان مورد قبول این پیشنهاد دهنده بوده و تمامی مسئولیتهای لازم و نیز اجرای کامل آنها نیز بدینوسیله توسط این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می شود.

ج) فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان :

- ۱- آیین نامه معاملات سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان.
- ۲- قانون برگزاری مناقصات به شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخه ۸۳/۱۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی .
- ۳- نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان.
- ۴- مصوبه شماره ۵۰۶۵۹/ت/۱۲۳۴۰۲ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ هیئت وزیران در مورد نوع و نحوه میزان اخذ تضمین برای مناقصه و عقد پیمانهای پیمانکاری و حسن انجام کار و پیش پرداخت.
- ۵- بخشنامه های شماره ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ مورخ ۹۶/۳/۳۱ و ۹۶/۳/۳۱ و ۱۰۰/۷۶۵۷۴-۵۴/۴۹۵۱ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۹ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مربوط به تجزیه بهاء قیمت پیشنهادی.
- ۶- بخشنامه های شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰ مورخ ۱۳۶۲/۹/۲ و شماره ۵۱۸۸/۵۴/۱۳۰۰ مورخ ۶۲/۴/۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد نحوه محاسبه میزان تأخیرات مجاز حاصل از تأخیر در پرداخت صورت وضعیتها.
- ۷- آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاههای ساختمانی.
- ۸- ماده ۱۲۷ قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی.
- ۹- تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۴۲۱۰۴ مورخ ۶۳/۵/۲۲ در مورد آئین نامه اجرایی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه.
- ۱۰- دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهاء پیمان های پیمانکاری پیوست (بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۸۲/۹/۱۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور).
- ۱۱- مشخصات فنی عمومی مشتمل بر نشریه شماره ۱۰۸ سازمان برنامه و بودجه ، نشریه شماره ۱۰۱ در مورد راه و باندهای فرودگاه و نشریه شماره ۵۵ در مورد کارهای ابنیه .
- ۱۲- بخشنامه شماره ۵-۵۴/۱۶۰۵ مورخ ۱۳۵۹/۴/۲۴ سازمان برنامه و بودجه و فرم قرارداد کارفرمایان و کارگران جهت کارمعی در کارگاههای ساختمانی ، تأسیساتی ، راهسازی .
- ۱۳- بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰ مورخ ۱۳۶۰/۹/۲ و شماره ۵۱۸۸/۵۴/۱۳۰۰ مورخ ۱۳۶۱/۴/۸ سازمان برنامه بودجه در مورد نحوه محاسبه میزان تأخیرات مجاز حاصل از تأخیر در پرداخت صورت وضعیت ها .
- ۱۴- بخشنامه شماره ۴۰۱۱/۵۴/۱۱۱۵ مورخ ۱۳۶۰/۳/۲۶ سازمان برنامه و بودجه راجع به موارد تغییر محدودیت ده درصد برای کارهای با قیمت جدید موضوع تبصره ذیل ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان.
- ۱۵- بخشنامه شماره ۱-۳۳۳۵/۵۴/۱۱۱۰ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۷ سازمان برنامه و بودجه راجع به منظور نمودن کلیه ضرایب پیمان در مصالح پیمانکار.
- ۱۶- بخشنامه شماره ۱-۱۷۴۰/۵-۵۴/۶۰۰ مورخ ۱۳۵۹/۲/۲۳ در مورد نحوه تحویل موقت تدریجی کار.
- ۱۷- بخشنامه شماره ۱۷۵۷۶/د/۴۵۰۷ مورخ ۱۳۵۹/۹/۲۸ سازمان برنامه و بودجه در مورد بیمه کاره موضوع بند (ب) ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان .

مهر و امضای نماینده پیمانکار

مهر و امضای نماینده کارفرما



مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

۱۸- بخشنامه شماره ۱/۱۵۳۵۸/۵۴/۳۱۳۹ مورخ ۱۳۷۰/۹/۳۰ مربوط به دستورالعمل درخواست اخذ مجوز از شورای عالی فنی برای قیمت‌های ده درصد و بیشتر نسبت به برآورد قیمت‌های پایه.

۱۹- بخشنامه شماره ۱/۱۱۴۳۱/۵۴/۱۵۳۷۷ مورخ ۷۲/۹/۱ سازمان برنامه و بودجه درمورد اخذ عوارض از قراردادهای پیمانکاری.

۲۰- بخشنامه شماره ۱/۱۴۸۸۹/۵۴/۲۷۸۰ مورخ ۷۱/۹/۲۴ مورخ ۷۱/۹/۲۴ سازمان برنامه بودجه مبتنی بر عدم اختصاص ارز دولتی برای مصالح ساختمانی.

۲۱- بخشنامه شماره ۷۳۸-۱۰۲-۵/۲۳۲۹ مورخ ۷۳/۲/۲۴ درمورد درج اطلاعات طرح‌ها و اصلاحات در دفترچه پیمان.

۲۲- بخشنامه شماره ۱-۱۲۹۱۹/۵۴/۵۲۰۰ مورخ ۶۴/۱۱/۱۷ درمورد نحوه پرداخت ارزش قبل از استخراج مصالح معدنی مصرفی در طرح‌های عمرانی.

۲۳- بخشنامه شماره ۱۰۲/۵۴۵۳-۵۴/۴۹۵۱ مورخ ۷۷/۹/۹ درمورد ارائه تجزیه بهاء همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران.

۲۴- مصوبه شورای اقتصاد شماره ۳۴/۵۲۱ مورخ ۷۶/۵/۱۰ درمورد نحوه پرداخت عوارض شهرداری.

۲۵- بخشنامه شماره ۱۰۲-۷۴۵۸-۵۴/۷۱۴۰ مورخ ۷۷/۱۲/۳ درمورد دستورالعمل تنظیم اسناد ومدارک قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانکاران.

۲۶- مصوبه شورای اقتصاد شماره ۳۴/۱۲۷۵ مورخ ۷۶/۱۱/۲۸ درمورد انتشار فهرس بهاء ومرجع تصویب شاخص های تعدیل.

۲۷- مصوبه شورای اقتصاد شماره ۳۴/۱۲۹۲ مورخ ۷۶/۱۲/۴ درمورد ترک تشریفات مناقصه.

۲۸- بخشنامه ریاست جمهوری شماره ۲۲۰۴۵ مورخ ۷۶/۷/۸ درمورد ترک تشریفات مناقصه و معاملات قراردادهای خارجی.

۲۹- مصوبه هیئت وزیران شماره ۱۸۲۸۹/۶۵۰/۱۹ مورخ ۷۷/۱۰/۹ راجع به مقررات اخذ تضمین انجام تعهدات و پیمانهای پیمانهای پیمانکاری.

۳۰- بخشنامه شماره ۵۴/۵۵۵۰-۱۶۳۰۰ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۲ سازمان برنامه و بودجه راجع به بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی.

۳۱- مصوبه هیئت وزیران شماره ۱۰۸۴۶۲ مورخ ۱۳۶۴/۱۲/۲۱ راجع به بلوکه نمودن مطالبات پیمانکارواسترداد کسور وجه الضمان.

۳۲- بخشنامه شماره ۱۳۰/۳ مورخ ۱۳۶۶/۹/۱۸ سازمان تأمین اجتماعی راجع به حق بیمه کارکنان پیمانکار جزء.

۳۳- بخشنامه شماره ۱-۴۹۱۶/۵۴/۱۰۲۸ مورخ ۱۳۶۹/۴/۱۰ سازمان برنامه و بودجه راجع به نحوه همکاری پیمانکاران ساختمان وتأسیساتی.

۳۴- مصوبه هیئت وزیران شماره ۱۹۰۳/۱۹۴۱۱ مورخ ۱۳۷۷/۳/۲۷ راجع به بلوکه نمودن مطالبات پیمانکارواسترداد کسور وجه الضمان.

۳۵- آئین نامه اجرایی تبصره ۶۶-قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور درمورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه.

۳۶- بخشنامه های شماره ۱-۱۶۳۰۰/۵۵۵۰ مورخ ۱۲/۲۲/۱۳۶۳ و شماره ۱-۶۷۷۲/۵۴/۲۸۰۰ مورخ ۶۴/۶/۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ضمائم آن راجع به حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی(موضوع مصوبات جلسات ۱۵۹ و ۱۴۳ شورای عالی تأمین اجتماعی). این بخشنامه صرفاً در مورد کارهایی که با قیمت‌های پایه و از محل اعتبارات عمرانی انجام می‌شود نافذ است.

۳۷- بخشنامه شماره ۱-۱۲۶۵/۵۴/۵۲۰۰ مورخ ۱۳۶۳/۲/۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی و فرم قرارداد کارفرمایان و کارگران جهت کار معین در کارگاه‌های ساختمانی، تأسیساتی، راهسازی.

۳۸- بخشنامه شماره ۵-۵۴/۱۶۰۵ مورخ ۱۳۵۹/۴/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی و فرم قرارداد کارفرمایان و کارگران جهت کار معین در کارگاه‌های ساختمانی، تأسیساتی، راهسازی.

۳۹- بخشنامه شماره ۱-۱۷۰۴/۵-۵۴/۶۰۰ مورخ ۱۳۵۹/۲/۲۳ درمورد نحوه تحویل موقت تدریجی کار.

۴۰- بخشنامه شماره ۱۷۵۷۶/۵۴/۴۵۰۷ مورخ ۱۳۵۵/۲/۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد بیمه کارهای موضوع بند ب ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان.

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان  
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی  
مهر و امضای نماینده کارفرما  
مهر و امضای نماینده پیمانکار

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

۴۲- ماده ۱۲۷ مجازات عمومی که برای اطلاع کامل پیمانکار و رعایت مفاد آن، به شرح ادامه درج شده است: "هر کس نسبت به اثاثیه و آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی و یا به اشیائیکه برای نفع عمومی یا تزئین اماکن مقدسه یا ملی نصب شده است خرابی وارد آورد به حبس مجرد از دو تا ده سال و تأدیه مضاعف مخارجی که برای مرمت خرابی لازم است محکوم خواهد شد."

۴۳- تهیه و نصب علائم تابلوهای ایمنی برای بهبود وضع ترافیک جاده در حین اجرای عملیات به عهده پیمانکار است. تهیه و نصب تابلوهای علائم راهنمایی و رانندگی و مشخص کننده فواصل و حریم راه با مشخصاتی که از طرف اداره ترافیک وزارت راه داده خواهد شد به عهده پیمانکار می باشد.

۴۴- اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ادامه جهت اطلاع پیمانکار درج شده است. "دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، عصب، رشوه، اختلاس، سرقت، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها، معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود."

۴۵- اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ادامه جهت اطلاع پیشنهاددهنده درج شده است. "رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و قرارداد و اجرای آن می باشد.

۴۶- سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد.

۴۷- مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و قبول این مناقصه گزار و کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.

مهر و امضای نماینده کارفرما	
	مهر و امضای نماینده پیمانکار

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

### نمونه فرم بیمه نامه کارها

#### موضوع پیمان: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید می نمایند در موقع عقد قرارداد آن قسمت از عملیات موضوع قرارداد مذکور را بطوریکه در شرایط مناقصه و ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به اجرای عملیات نزد یکی از شرکت های بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید.

عملیات موضوع بیمه	حوادث موضوع بیمه	مبلغ کل مورد بیمه	هزینه بیمه
کلیه عملیات مورد پیمان	کلیه حوادث غیر مترقبه اعم از زلزله، سیل و قوای قهریه		

ضمناً تأیید می نماید که جدول فوق الذکر با اطلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و تسلیم شده است. همچنین تأیید می شود در موقع مبادله قرارداد، بیمه نامه مربوطه تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر این امر میسر نشود تا حداکثر سه ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوطه بوده و در صورت تأخیر آنگاه دستگاه اجرایی مطابق ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان رأساً در این مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در این خلال حوادث سوئی پیش آمد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید این پیشنهاد دهنده مسئول خسارات ناشیه می باشد.

توضیح: جدول این فرم بصورت کامل تکمیل و سپس توسط افرادی که در اساسنامه شرکت به عنوان صاحب امضاء مجاز مشخص شده اند بایستی امضاء شده و مهور به مهر شرکت گردد (از مهر کلیشه امضاء اکیداً خودداری نمائید).

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار 
-----------------------------	----------------------------------

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

## قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۳۷

ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر :

- ۱- نخست وزیر - وزیران - معاونین و نمایندگان مجلس
- ۲- سفرا - استانداران - فرمانداران کل - شهرداران و نمایندگان انجمن شهر
- ۳- کارمندان و صاحب منصبان کشوری و لشکری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها
- ۴- کارکنان و هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگری که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداری ها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد.
- ۵- اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلس یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن بطور مستمر (به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانون) دریافت می دارند.
- ۶- مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه ای که از دولت یا از شهرداری ها کمک مستمر دریافت می دارند.
- ۷- شرکت ها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها باشد به استثنای شرکت ها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل آنها نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن با اشخاص مذکور در فوق نمی باشد.
- ۸- شرکت هایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت های مندرج در بند ۷ باشد نمی تواند (اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام می دهند حقوقی یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را بطور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلس یا شهرداری ها یا دستگاههای وابسته به آنها یا مؤسسات مذکور در بند ۴ و ۶ این ماده شرکت نماید اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد (به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).

تبصره ۱- پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافاصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که اقربای فوق الذکر بنحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهام یا دارای سمت معاونت یا مدیریت باشند نمی توانند با وزارتخانه ها و یا بانک ها و یا شهرداری ها وارد معامله شوند.

تبصره ۲- شرکت های تعاونی کارمندان و مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوطه به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.

تبصره ۳- منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:

- ۱- اکتشاف و استخراج و بهره برداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است).
- ۲- مقاطعه کاری (به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو آنکه از طریق مقاطعه انجام شود).
- ۳- حق العمل کاری.
- ۴- قرارداد نقشه برداری و قرارداد نقشه کشی و نظارت در اجرای آن.
- ۵- قرارداد مطالعات و مشاوران فنی و مالی و حقوقی.
- ۶- شرکت در مزایده و مناقصه.
- ۷- خرید و فروشهاییکه باید طبق قانون مجاسع عمومی یا مناقصه و یا مزایده انجام شودهر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشد.
- تبصره ۴- معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعات دولت و شهرداریها از موضوع این قانون مستثنی است.

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

**ماده دوم-** اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً یا به نام واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان داوری در دعاوی فوق الاشعار شرکت کنند همچنین هر یک از مستخدمین دولتی (اعم از کشوری و لشکری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هرگاه بر خلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همچنین مجازات برای مسئولیت شرکت‌ها و مؤسسات مذکور در بند ۷ و ۸ ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار نمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله با داوری و ابطال آن می‌باشد.

تبصره- کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتیکه مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی، دفعتاً واحده به آنان پرداخت می‌شود.

**ماده سوم-** از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلس در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند، ولی دعاوی و وکالت‌هائی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده اند به قوت خود باقی است.

**ماده چهارم-** دولت مأمور اجراء این قانون می‌باشد.

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان  
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی  
شماره: ۱۱۶۶۸

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
--------------------------------	---------------------------------



مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی


### تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخه ۱۳۳۷/۱۰/۲۲

#### موضوع پیمان: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد کارفرما یا مناقصه گذار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.

همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء نماید و خلال اظهارات فوق در خلال مدت پیمان (تا تحویل موقت) به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند، کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما باشد.


این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصاب در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارت ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود. مضافاً این پیشنهاد دهنده اعلام می دارد که بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات های مربوطه می باشد.



مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار ۱۳۳۷/۱۰/۲۲
-----------------------------	--

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

مشخصات پیمان																																		
عنوان طرح: عنوان پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی عنوان دستگاه اجرائی: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان	شماره طرح: شماره پیمان: شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرائی:																																	
محل تأمین اعتبار، درآمد عمومی (اعتبار عمرانی) <input checked="" type="checkbox"/> درآمد تخصصی <input type="checkbox"/> سایر منابع <input type="checkbox"/>																																		
نام پیمانکار: کبیر سازان جنوب شماره تشخیص صلاحیت: ۱۸۹۹۵۹ آخرین تاریخ اخذ صلاحیت: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ رتبه: ۵ محل اخذ صلاحیت: اهواز	رشته کاری مورد نظر: آب																																	
مشخصات اصلی پیمان ۱) موضوع پیمان: شرح مختصری از مشخصات کار عبارت است از: عملیات تسطیح اساسی به مساحت ۴۹ هکتار به شرح بوته کنی، شخم زدن و پر کردن انهار سنتی، خاکبرداری و خاکریزی به منظور تسطیح اساسی، احداث کانال‌ها و زهکش‌های درجه ۴، احداث جاده‌های بین مزارع، تجهیز و برچیدن کارگاه و کلیه عملیاتی که در نقشه‌ها و اسناد منضم به این مناقصه درج شده‌اند. محل اجرا: استان خوزستان، محدوده عمومی شهرستان باوی مبلغ پیمان: ۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۲ ضریب پیمان: یک (۱,۰۰۰) مدت پیمان: ۲ (دو) ماه																																		
فهرست‌های منضم به پیمان	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">فهرست رشته</th> <th rowspan="2">تاریخ انتشار</th> <th rowspan="2">ضریب منطقه‌ای</th> <th colspan="3">نوع فهرست</th> </tr> <tr> <th>پایه</th> <th>غیرپایه</th> <th>سایر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>آبیاری و زهکشی</td> <td>۱۴۰۲</td> <td>-</td> <td>*</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	فهرست رشته	تاریخ انتشار	ضریب منطقه‌ای	نوع فهرست			پایه	غیرپایه	سایر	آبیاری و زهکشی	۱۴۰۲	-	*																				
فهرست رشته	تاریخ انتشار				ضریب منطقه‌ای	نوع فهرست																												
		پایه	غیرپایه	سایر																														
آبیاری و زهکشی	۱۴۰۲	-	*																															
تعدیل آحاد بها	مشمول تعدیل آحاد بها: آری <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> تاریخ برگزاری مناقصه: تاریخ تسلیم پیشنهاد: ترک مناقصه: تاریخ تسلیم آخرین پیشنهاد کتبی:																																	
کنترل‌ها	در مواردی برآورد ردیف‌های غیرپایه، بیش از درصدهای مندرج در دستورالعمل مربوط است. مجوز لازم در موعد مقرر، از شورای عالی فنی کسب شده است؟ آری <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> نامه ابلاغ مصوبه شورا به شماره: تاریخ: در مورد اضافه پیشنهادی ده درصد و بیشتر، مجوز لازم از مراجع ذیصلاح کسب شده است؟ آری <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> نامه ابلاغ مصوبه شورا به شماره: تاریخ:																																	
ضوابط و معیارها	ضوابط لازم الاجرای دفتر امور فنی و تدوین معیارها در پروژه مورد بحث، به شماره(های) <table border="1"> <tr> <td>۱۰۸</td> <td>۱۰۱</td> <td>۳۴۶</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	۱۰۸	۱۰۱	۳۴۶	-	-																												
۱۰۸	۱۰۱	۳۴۶	-	-																														

مهر و امضای نماینده کارفرما		مهر و امضای نماینده پیمانکار
-----------------------------	--	------------------------------

مشاور: مهندسین مشاور پتراب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

### آئین نامه ها، دستورالعملها و بخش نامه ها

#### توضیح مهم

آئین نامه ها، دستورالعملها و بخش نامه های مندرج در این قسمت صرفاً به منظور تسهیل در دسترسی ضمیمه گردیده و لیکن کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سایر مراجع ذیربط، منظم شده تلقی می گردد و عدم الصاق آن به اسناد حاضر، رافع مسئولیت های پیمانکار نخواهد بود.

مهر و امضای نماینده کارفرما	  مهر و امضای نماینده پیمانکار
--------------------------------	--

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

بیتمه تعالی



ویاست جمهوری  
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  
دفتر پیمان سازمان

شماره: ۱۰۵/۴۶۱۷-۵۴/۱۷۵۳	پخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسین مشاور، پیمانکاران، واحدهای
تاریخ: ۱۳۸۰/۴/۲۲	خدمات مدیریت طرح و واحدهای خدمات مشاوره پژوهشی
موضوع: رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانی	
<p>به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آیین نامه استانداردهای اجرایی مربوط و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصوره شماره ۲۴۵۲۵/ت/۱۳۸۹۸ مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیات وزیران) و نیز در اجرای پخشنامه های:</p> <p>- شماره ۲۳۲۹-۷۳۸/۵-۱۰۴ مورخ ۱۳۷۳/۲/۲۴</p> <p>- شماره ۸۱۳۵-۲۵۸۷/۵-۱۰۴ مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۱</p> <p>- شماره ۷۱۴۱-۷۴۵۸/۵۴-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۳</p> <p>این دستورالعمل از نوع گروه اول (لازم الاجرا) به شرح زیر ابلاغ می گردد:</p> <p>۱- به منظور صرفه جویی در زمان و مصرفه نسیجات، از این پس طرفین قرارداد، به جای مهر و امضای تمامی صفحات نسیجات و سایر ضوابط مربوط و منضم ساختن آن به دیگر اسناد و مدارک پیمانها و قراردادهای محل تعیین شده در جدول زیر است. متقابل عنوان نشود یا ضابطه ای که در قرارداد مورد نظر لازم الیه است را در آخرین ستون سمت چپ امضا می نمایند. این امضا به منزله پذیرش مفاد ضوابط و دستورالعمل های لازم الیه در قرارداد خواهد بود. بدیهی است سایر ضوابط و دستورالعمل های نظیر موافقت نامه، شرایط خصوصی، پیوسته های شرح خدمات و حق الزحمه که نام آنها در این جدول درج نشده است باید طبق روال قبلی مهر و امضای همه قرارداد ضمیمه شوند.</p> <p>۲- همه ضابطه های منضم به روز شده نسیجات و سایر ضوابط قراردادی، به عنوان راهنما، آن طرفه این سازمان ابلاغ می گردد. دستگاههای اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل ذیربط علاوه بر رعایت موارد فوقه موظفند سایر ضوابطی را که تا تاریخ انتشار فهرست بعدی توسط این سازمان تدوین و ابلاغ می شوند به ردیفهای جدول منتشر شده اضافه نموده و به هنگام انعقاد قرارداد مقابل نام آنها را نیز امضا نمایند.</p>	

محمدرضا عارفی  
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان

مهر و امضای نماینده کارفرما

مهر و امضای نماینده پیمانکار

سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

۱۳۳۷-۵۴/۴/۱۰۵

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۰۵/۴۶۱۷-۵۴/۱۷۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳				
ردیف	شماره نشریه	موضوع	شماره و تاریخ بخشنامه	محل مهر و امضاء
۱	۴۳۱۱	موافقت نامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها	۱۰۲/۵۴-۱۰۸۸/۸۴۲ ۱۳۷۸/۳/۳	*
۲	۳۴۱۸	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره	۱۰۵/۵۴-۸۴۲/۳۴۶۰ ۱۳۷۹/۴/۲۹	
۳	۳۴۱۹	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی	۱۰۵/۵۴-۱۶۷۰/۲۷۵۳ ۱۳۷۹/۵/۲۴	
۴	-	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح	۱۰۵/۵۴-۷۳۵/۲۰۱ ۱۳۸۰/۱/۲۸	
۵	-	دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصلها و پیوستهای مربوط به فهارسی که در برآورد پیمان از آنها استفاده شده است.	-	*
۶	۲۰	جوشکاری در ساختمانهای فولادی	-	
۷	۲۱	تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاری	-	
۸	۲۲	جوش پذیری فولاد ساختمانی	-	
۹	۲۳	بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادی	-	
۱۰	۲۴	ایمنی در جوشکاری	-	
۱۱	۲۶	جوشکاری در درجات حرارت پایین	-	
۱۲	۵۵	مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)	۱۰۱/۶۶۲۴۱ ۸۳/۴/۱۷	*
۱۳	۷۹	شرح خدمات نقشه برداری	-	
۱۴	۸۲	راهنمای اجرای سقف های تیرچه و بلوک	۱۸۰۸۰-۱/۲۰۶۱-۵۶ ۱۳۷۱/۱۱/۱۲	
۱۵	۸۳	نقشه های همسان پلها و آبروها تا دهانه ۸ متر	-	
۱۶	۸۹	مشخصات فنی تأسیسات برق بیمارستان	۴۵۳۹-۱/۳۳۳-۵۶ ۱۳۷۰/۳/۲۷	
۱۷	۹۰	دیوارهای سنگی	۴۴۵۰-۱/۳۸۰-۵۶ ۱۳۶۳/۴/۱۱	
۱۸	۹۵	مشخصات فنی نقشه برداری	۱-۱۳۸۵۰/۵۶-۱۴۴۸ ۱۳۶۹/۹/۷	*
۱۹	۱۰۱	مشخصات فنی عمومی راه (تجدید نظر اول)	۱۰۱/۱۴۹۶۲۵ ۸۲/۱۰/۱	
۲۰	۱۰۲	مجموعه نقشه های همسان نقشه پلها تا دهانه ۲۰ متر	-	
۲۱	۱۰۷	نقشه های همسان شبکه آبراری و زهکشی	-	*
۲۲	۱۰۸	مشخصات فنی عمومی شبکه های آبراری و زهکشی	-	*

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۰۵/۴۶۱۷-۵۴/۱۷۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳				
ردیف	شماره نشریه	موضوع	شماره و تاریخ بخشنامه	محل مهر و امضاء
۲۳	۱۱۰-۱	مشخصات فنی و اجرایی تأسیسات برقی کارهای ساختمانی	۱۰۵/۵۴-۱۰۰/۲۸ ۱۳۸۰/۱/۱۸	
۲۴	۱۱۱	محافظت ساختمان در برابر حریق(بخش اول)	-	
۲۵	۱۱۲	محافظت ساختمان در برابر حریق(بخش دوم)	۱۹۰۴۷-۱/۲۱۷۸-۵۶ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶	
۲۶	۱۱۷	مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهری	۱۹۰۴۵-۱/۲۱۷۷-۵۶ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶	
۲۷	۱۱۹	دستورالعمل های همسان نقشه برداری	۱۰۰-۹۳۶۱ ۱۳۸۶/۴/۱	
۲۸	۱۲۰	آیین نامه بتن ایران(تجدید نظر اول)	۱۰۵/۵۴-۶۴۳۷/۴۸۵۵ ۱۳۷۹/۹/۲۹	
۲۹	۱۲۲	مجموعه نقشه های همسان اجرائی ساختمانهای گوسفندداری	۷۴۲۴-۱/۷۸۶-۵۶ ۷۱/۴/۳۱	
۳۰	۱۲۴	مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی	۱۹۶۶۱-۱/۱۸۲۱۷-۵۶-۵ ۱۳۷۲/۱۰/۱۵	
۳۱	۱۲۵	مجموعه نقشه های همسان اجرایی مخازن آب زمینی	۱۰۲-۲۳۰۹۷/۵-۵۶-۲۳۲۳۷ ۱۳۷۲/۱۲/۲۵	
۳۲	۱۲۸	مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمانها (شش جلد)	-	
۳۳	۱۳۲	موازین فنی ورزشهای کشور(چهار جلد)	۵۱۹۸-۱۰۲/۱۵۶۷۱-۵۶-۵ ۱۳۷۳/۱۲/۷	
۳۴	۱۳۹	آیین نامه بارگذاری پلها(تجدید نظر اول)	۱۶۲-۱۰۵/۲۲۰۳-۵۴ ۱۳۷۹/۴/۷	
۳۵	۱۴۰	نقشه های همسان کلینیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی(سه جلد)	-	
۳۶	۱۴۱	راهنمای طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبی	-	
۳۷	۱۴۲	ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی	۶۳۲۴-۱۰۲/۱۳۳۸-۵۶ ۱۳۷۴/۱۱/۲۵	
۳۸	۱۴۳	برنامه ریزی و طرح های هتل	-	
۳۹	۱۴۴	تسهیلات پیاده روی (سه جلد)	-	
۴۰	۱۴۵	تقاطع های همسطح شهری(سه جلد)	۱۴۱۰-۱۰۲/۸۹۵-۵۴ ۱۳۷۶/۳/۱۹	
۴۱	۱۴۷	ضوابط طراحی ساختمانهای پرورش گاو شیری	۲۰۴۲-۱۰۲/۵۶۰-۵۶	

مهر و امضای نماینده کارفرما


مهر و امضای نماینده پیمانکار (سهامی خاص)

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۰۵/۴۶۱۷-۵۴/۱۷۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳				
ردیف	شماره نشریه	موضوع	شماره و تاریخ بخشنامه	محل مهر و امضاء
			۱۳۷۵/۴/۲۰	
۴۲	۱۵۱	نقشه های همسان ساختمانهای پرورش گاو شیری	-	
۴۳	۱۵۲	راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیری	-	
۴۴	۱۶۱	آیین نامه طرح هندسی راهها	۷۴۴۴-۱۰۲/۱۵۲۳-۵۴ ۱۳۷۵/۱۱/۹	
۴۵	۱۶۷	مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات همسان ساختمانی	۱۰۲/۵۴-۶۴۸۰/۱۶۳۲۵ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵	
۴۶	۱۷۸	ضوابط طراحی ساختمانهای اداری	۱۰۲/۵۴-۲۲۰۶/۱۹۱۷ ۱۳۷۷/۵/۴	
۴۷	۱۸۳	مبانی طراحی کلینیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی	-	
۴۸	۱۸۴	بتن در مناطق گرمسیری	۱۰۲/۵۴-۶۰۱۹/۵۰۹۳ ۱۳۷۸/۹/۲۷	
۴۹	۱۸۵	ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی	۱۰۲/۵۴-۴۸۵۴/۴۲۱۳ ۱۳۷۸/۸/۱۰	
۵۰	۱۹۵	مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری	۱۰۲/۵۴-۱۳۱۱/۹۹۵ ۱۳۷۹/۳/۱۱	
۵۱	۱۹۶	آیین نامه طرح هندسی راه روستایی	۱۰۲/۵۴-۶۵۱۰/۵۴۵۵ ۱۳۷۸/۱۰/۱۵	
۵۲	۱۹۷	آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاهها	۱۰۲/۵۴-۶۵۰۹/۵۴۵۴ ۱۳۷۸/۱۰/۱۵	
۵۳	۱۹۸	ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحرافی	۱۰۲/۵۴-۸۴۰۳/۷۱۱۰ ۱۳۷۸/۱۲/۱۸	
۵۴	۲۰۳	ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری	۱۰۵/۵۴-۷۳۶/۲۰۳ ۱۳۸۰/۱/۲۸	
۵۵	۲۰۷	دستورالعمل استفاده از امولوسیونهای قیری در راهسازی	-	
۵۶	۲۱۴	راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری کوره ها	۱۰۵/۵۴-۸۰۵۳/۵۸۹۸ ۱۳۷۹/۱۱/۱۱	
۵۷	۲۱۷	خاکچالهای زیاده شهری	-	
۵۸	۲۱۸	نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی	-	
۵۹	۲۲۷	دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرحهای مهندسی رودخانه(مراحل شناسایی، توجیهی و تفصیلی)	۱۰۵/۵۴-۴۴۱۶/۱۶۶۵ ۱۳۸۰/۰۴/۱۸	
۶۰	۲۲۸	آیین نامه چوبکاری ساختمانی ایران	۱۰۵/۵۴-۵۸۴۱/۲۱۱۱ ۱۳۸۰/۵/۷	
۶۱	-	ضوابط تعیین سطح زیربنا برای ساختمان بیمارستانها	۲۱۳۶۱-۱۰۲/۵۲۰۵۸۱-۵۴	

مهر و امضای نماینده کارفرما

مهر و امضای نماینده پیمانکار




مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۰۵/۴۶۱۷-۵۴/۱۷۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳				
ردیف	شماره نشریه	موضوع	شماره و تاریخ بخشنامه	محل مهر و امضاء
		-	۱۳۷۲/۱۱/۱۸	
۶۲	-	دستورالعمل استفاده از تضمین های نوع ((ه)) آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی	۱۰۰/۹۱۶۲۰ ۸۷/۱۰/۱	
۶۳	-	دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمانها	۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ ۸۲/۹/۱۵	
۶۴	-	ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱/۷۳۹۱۸۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸	*
۶۵	-	کتابی بودن دستور کارها و توافق ها	۱۰۴۵۹۸/۲-۵/۱۱۷۰ ۱۳۵۸/۴/۲۵	*
۶۶	-	دستورالعمل تحویل موقت	۱۷۴۰-۱/۵۴۶۰۰-۵ ۵۹/۲/۲۳	*
۶۷	-	نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت	۱۰۲/۵۴۵۳-۵۴/۴۹۵۱ ۷۷/۹/۹	*
۶۸	-	نحوه محاسبه تأخیرات	۱۱۰۸۲-۱/۵۴/۵۰۹۰ ۶۰/۹/۲	*
۶۹	-	رفع ابهام بخشنامه شماره ۵۰۹۰	۱-۵۱۸۸/۵۴/۱۳۰۰ ۶۱/۴/۸	*
۷۰	-	حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی	۵۴-۱۶۳۰۰-۱/۵۵۵۰ ۶۳/۱۲/۲۲	*
۷۱	-	حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی	۵۴-۶۷۷۲-۱/۲۸۰۰ ۶۴/۶/۲۸	*
۷۲	-	نحوه پرداخت عوارض شهرداری	۱۱۴۳۱-۱/۵۴/۱۵۳۷۷ ۷۲/۹/۱	*
۷۳	-	نحوه پرداخت ارزش قبل از استخراج مصالح معدنی	۱۲۹۱۹-۱/۵۴/۵۲۰۰ ۶۴/۱۱/۱۷	
۷۴	-	حق بیمه کارکنان پیمانکاران جزء	۱۳۰/۳ ۶۶/۹/۱۸	*
۷۵	-	نحوه همکاری پیمانکاران ساختمانی و تأسیساتی	۴۹۱۶-۱/۱۰۲۸-۵۴ ۶۹/۴/۱۰	
۷۶	-	حق بیمه بیکاری کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی	۱۸۷۰۱-۱/۴۲۴۳-۵۴ ۶۹/۱۲/۵	*
۷۷	-	آئین نامه تضمین معاملات دولتی	۵۰۶۵۹/۱۲۳۴۰۲ ۹۴/۹/۲۲	*

مهر و امضای نماینده کارفرما

مهر و امضای نماینده پیمانکار






مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۰۵/۴۶۱۷-۵۴/۱۷۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳				
ردیف	شماره نشریه	موضوع	شماره و تاریخ بخشنامه	محل مهر و امضاء
۷۸	-	حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران	۹۴/۱۷۴۷۳۳ ۱۳۹۴/۷/۲۲	*
۷۹	-	حق بیمه کارهای غیر عمرانی	۴-۵/۱۵۷۹۷ ۷۰/۳/۲۵	
۸۰	-	بلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضمان	۱۰۸۴۶۲ ۶۴/۱۲/۲۱	*
۸۱	-	طرح هماهنگی طبقه بندی مشاغل شرکتهای خدمات پیمانکاری تأمین نیروی انسانی	۲۳۱۸۶ ۸۱/۳/۲۸	
۸۲	-	آیین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی	۵/۲۹۵۰۷-۵۳۸۶۹ ۱۳۸۲/۹/۲۶	
۸۳	-	دستورالعمل مهندسی ارزشی در دوره ساخت	۱۰/۱/۱۳۷۹۳۲ ۸۳/۷/۲۹	
۸۴	-	دستورالعمل بیمه پروژه، در قراردادهای پیمانکاری	۱۰/۱/۱۳۹۶۰۲ ۱۳۸۳/۸/۲	*
۸۵	-	دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران	۹۲/۴۲۷۸۷ ۹۲/۰۵/۲۰	*
۸۶	-	قانون برگزاری مناقصات	۱۳۰۸۹۰ ۸۶/۱۱/۱۷	*
۸۷	-	نحوه پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران در خاتمه کار	۵۳۳۳۲۷/۲۰۹۶۶ ۸۴/۴/۲۹	*
۸۸	-	راهنمای مناقصه	۱۰/۱/۹۵۵۷۹ ۸۴/۵/۲۶	*
۸۹	-	مشخصات فنی، اجرایی بازیافت گرم آسفالت	۱۰۰/۶۴۲۲۷ ۸۵/۴/۲۰	
۹۰	-	انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا	۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ۸۵/۸/۲۴	
۹۱	-	معیارها پذیرش بتن بر مبنای پایایی	۱۰/۱/۳۴۲۲۹ ۸۳/۳/۴	
۹۲	-	پیش بینی تأمین تجهیزات تولید برق اضطراری	۳۶۶۷۵/۱۳۵۸۶۴ ۸۵/۱۲/۱۶	
۹۳	-	دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران	۱۰۰/۶۳۲۱۹ ۸۶/۵/۷	*
۹۴	-	دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران	۱۰۰/۷۶۵۷۴	*

مهر و امضای نماینده کارفرما

مهر و امضای نماینده پیمانکار



مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی


فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۱۰۵/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳				
ردیف	شماره نشریه	موضوع	شماره و تاریخ بخشنامه	محل مهر و امضاء
			۱۳۸۷/۸/۱۹	
۹۵	-	آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی	۴۸۱۲۱ ۸۲/۹/۲۶	*
۹۶	-	ابلاغ اصلاحیه موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها	۱۰۰/۷۰۱۶ ۸۸/۱/۳۱	*
۹۷	-	دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای	۹۴/۱۵۸۷۶۴ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳	*
۹۸	-	دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار	۹۴/۳۰۵۹۳ ۱۳۹۴/۳/۵	*
۹۹	-	ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری	۹۴/۶۹۴۱۶ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰	*
۱۰۰	-	دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه	۶۹۴۳۲ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰	*
۱۰۱	-	دستورالعمل نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران	۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	*
۱۰۲	-	الزام پیمانکاران به استفاده از نیروهای بومی استان	۴۴/۱/۲۰۸۷۰ ۱۳۸۷/۰۱/۲۸	*
۱۰۳	-	تقویت منابع بانکی استان	۴۴/۱/۸۵۷ ۱۳۸۷/۰۱/۱۹	
۱۰۴	-	لزوم ارائه بارنامه حمل	۴۱۴۲۷/۴۰/۴۵/۰۱ ۱۳۸۶/۱۱/۱۰	
۱۰۵	-	لزوم استعلام آخرین تغییرات شرکت ها از اداره ثبت	۴۴/۴/۲۷۱۶ ۸۸/۰۱/۲۹	*
۱۰۶	-	لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری	۱۳۳۷/۱۰/۲۲	*
۱۰۷	-	اعلام عدم شمول لایحه قانونی منع مداخله در معاملات دولتی	۱۳۳۷/۱۰/۲۲	*
۱۰۸	-	آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی	۵۱۰ ک ۳۰۳۹ ت/۲۶ ۱۳۸۸/۲/۹	*
۱۰۹	-	آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی	۵۳۹۲۷۱ ت ۱۶۱۶۹ ۱۳۸۸/۰۱/۲۹	*
۱۱۰	-	لزوم ارائه شناسه ملی توسط اشخاص حقوقی	۵۸۷۹۷ ۱۳۸۸/۰۶/۲۸	*

مهر و امضای نماینده کارفرما

مهر و امضای نماینده پیمانکار

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۱۰۵/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳				
ردیف	شماره نشریه	موضوع	شماره و تاریخ بخشنامه	محل مهر و امضاء
۱۱۱	-	دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها	۱۰۰/۴۸۱۱۸ ۱۳۹۱/۸/۲۱	*
۱۱۲	-	دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها- تجدید نظر اول	۹۵-۵۰۱۴۴۵ ۱۳۹۵/۳/۲۰	*
۱۱۳	-	نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل	۹۲/۵۳۰۲۴ ۱۳۹۲/۶/۲۳	*
۱۱۴	-	ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که دارای تولید داخلی مشابه هستند.	۵۴۸۴۶۲/۲۴۷۲۵ ۱۳۹۳/۳/۱۱	*
۱۱۵	-	دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیفهای ستاره دار	۳۴۰۰۱ ۱۳۹۵/۲/۷	*
۱۱۶	-	لزوم اخذ ضمانتنامه از بانکهای استان	۴۴/۱/۸۵۷ ۱۳۸۷/۰۱/۱۹	*
۱۱۷	-	لزوم رعایت اصول و ضوابط و مقررات استانداردهای مصالح در پروژه ها جهت پیشگیری از خسارت احتمالی زلزله	۴۲/۴۱/۳۵۱۳۸ ۱۳۹۱/۹/۷	*
۱۱۸	-	لزوم گرفتن استعلامات قبل از هرگونه عملیات اجرایی در مجاورت لوله های نفت و گاز	۴۲/۴۱/۳۰۳۸۳ ۱۳۹۳/۵/۳۱	*
۱۱۹	-	نحوه انجام عملیات عمرانی در مجاورت ایستگاههای صدا و سیما (لزوم گرفتن استعلام قبل از هرگونه عملیات اجرایی) در حریم دستگاههای صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران	۴۴/۴۱/۴۳۶۳۷ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹	
۱۲۰	-	تصویب نامه هیات وزیران در خصوص میزان جرایم قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع	۵۴۴۴۷۵/۱۰۴۹۹۳ ۱۳۹۶/۸/۲۳	



مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

مشاور: مهندسین مشاور پرتاب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

تاریخ: ۱۳۷۲/۱/۱۴  
 شماره سند: ۱۳۷۲-۱-۱۴۱-۱۳۷۲  
 پرست: .....



بسمه تعالی

**بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران**

نظر به اینکه اطلاعات مربوط به قراردادها و پیمانهای پروژههای مربوط به طرحهای عمرانی باید از طریق سیستم کامپیوتری در پایگاه اطلاعاتی این سازمان به روز نگهداشته شود لذا مستور نمائید در قراردادها و پیمانها تکمیل از این به بعد با مهندسان مشاور و پیمانکاران منعقد می شود ترتیب زیر را در تکمیل دفترچه پیمان یا قرارداد مورد اقدام قرار دهید

۱. در پیمانها و قراردادهای مزوره، اطلاعات طرح، پروژه مربوط طبق جدول زیر را با توجه به توضیحات ارائه شده در جدول زیر در دفترچه پیمان یا قرارداد درج گردد

عنوان طرح: _____
شماره طبقه بندی طرح: _____
عنوان پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
شماره پروژه: _____
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۰۰۰۰۰۰
محل تأمین اعتبار این قرارداد یا پیمان: درآمد عمومی (اعتبار عمرانی)
قانون بودجه سال: ۱۴۰۲

- ۱- عنوان طرح: همان عنوان مندرج در قانون بودجه سال مورد عمل، و یا عنوان مندرج در مواظفنامه می باشد.
- ۲- شماره طبقه بندی طرح: شماره در کمی مندرج در مواظفنامه است.
- ۳- عنوان پروژه: همان مندرج در مواظفنامه و بطور کلی مندرج در مواظفنامه است.
- ۴- شماره پروژه: همان ردیف پروژه در مواظفنامه است.
- ۵- عنوان دستگاه اجرایی: همان مندرج در مواظفنامه یا ردیف پروژه همان مورد عمل است.

مهر و امضای نماینده کارفرما

مهر و امضای نماینده پیمانکاران (سهامی خاص)

۱۳۷۲/۱/۱۴

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی




تاریخ: ۱۳۷۲/۲/۲۲  
 شماره: ۵/۲۳۲۹-۱-۱۰-۲۳۸  
 پرست: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

۱- در خصوص طبقه بندی دستگاه اجرایی: شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی (شماره خزانه) مندرج در مواضع قرارداد یا در وقت پرداخت مالی مورد عمل می باشد.  
 ۱-۷. در مورد محل تأمین اعتبار قرارداد ضمن درج سال شروع تأمین بودجه بر حسب آنکه اعتبار از کدام یک از سطوح مندرج در جدول تأمین می شود بر مبنای ملاحت (۸) درج گردد و به علاوه در حالتی که محل تأمین اعتبار از سایر منابع (مانند منابع داخلی شرکتها یا شهرها و یا نظامیان) است، مراتب ذیل جدول توضیح داده شود.  
 (سازمان مورد قرارداد یا پیمانکاران باید شماره طبقه بندی برای دستگاه اجرایی هستند ضمن درج عبارت "ناتقد ضمیمه" در جدول مربوط به آن در ضمن لازم برای ردیابی بودن اطلاعات دقیق در پایان صفحه داده شود.  
 ۲- در مورد فرآیندهای پرداخت چنانچه شماره جلازه درج اطلاعات و توضیحات طبق روال موجود در پرست شماره یک فراداد، آید این توضیحات باید در کارهای کارفرما برای سلب این توضیحات نیز درج گردد.  
 ۳- در دفترچه پیمان پیمانهای مشتمله با پیمانکاران علاوه بر توضیحات طبق روال موجود درج ضوابط زیر نیز ضمیمه گردد.

۱- در قسمت مربوط به کارهای اصلی پیمان، شرح مشخصات و شرایط کارها باید قید و اخذ کار، مسئول کار (مانند کارفرما، کارفرمایان، مدیران، مهندسین، مهندسین مشاوران) و شرح توضیحات جهت مربوط به کار درج گردد.  
 ۲-۳- در تبانه بخش "ماده ۲" در دفترچه پیمان، مشخصات عمومی مورد قبول یا اختیار به نام و شماره نشریه مربوطه آن درج شود.  
 ۳-۳- در دنباله بند "ماده ۲" در دفترچه پیمان، موضوع فهرستها مورد عمل برای برآورد با قید ضوابط بکار رفته در همین برآورد و نیز میزان درصد تخفیف یا تشانه قیمت پیشنهادی پیمانکار طرف قرارداد درج شود.  
 ۴-۳- در بند "ماده ۲" در دفترچه پیمان، روش ارجاع (مانند به بانک تأیید) در شماره و تاریخ جدول و صورتجلسه مربوطه قید شود و به علاوه این صورت جلسات و صورتها نیز چنانچه پیمان ضمیمه گردد.  
 ۴-۳- در بند ۲ دفترچه پیمان روش تعدیل قیمتهای پیمان، شاخص، مبانی تعدیل اسبابها، پیمان و تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار درج گردد.

مسعود زینتی زنجانی  
 معاون رئیس و رئیس سازمان برنامه و بودجه

رونوشت سازمانهای برنامه و بودجه است.



مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

# بخش سوم


## مشخصات فنی عمومی

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
--------------------------------	---------------------------------

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

### مشخصات فنی عمومی

- مشخصات فنی عمومی این پیمان که جزء جدا نشدنی آن محسوب می گردند به شرح زیر می باشند:
- مشخصات فنی عمومی شبکه های آبیاری و زهکشی (نشریه شماره ۱۰۸ دفتر امور فنی تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، تجدید نظر دوم).
  - مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی (نشریه شماره ۳۴۶ دفتر امور فنی تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری).
  - مشخصات فنی عمومی راه (نشریه شماره ۱۰۱ دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری).



مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار ۴۳۳۷۶
--------------------------------	--

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

# بخش چهارم

## مشخصات فنی خصوصی

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
--------------------------------	---------------------------------



مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

## مشخصات فنی خصوصی

### ۱- مقدمه

تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی از گام های مهم ایجاد زیربنای لازم برای تولید هرچه بیشتر محصول می باشد. هدف از این عملیات مرتب کردن اراضی، افزایش راندمان آبیاری، افزایش راندمان ماشین آلات و تسریع در مکانیزاسیون، کاهش هزینه تولید، احداث جاده های بین مزارع و در یک جمله استفاده بهینه از منابع آب و خاک و نهاده ها و بالا بردن راندمان تولید در واحد سطح می باشد.

### ۲- وضعیت عمومی منطقه

منطقه مورد مطالعه در طبقه بندی کوپن جزء مناطق دارای اقلیم خشک با تابستان های گرم و در طبقه بندی جدید در زمره مناطق دارای اقلیم جنب حاره قرار می گیرد. مهمترین مشخصه های اقلیمی اینگونه مناطق کمی میزان بارندگی سالانه، محدود بودن فصل بارندگی و دمای فوق العاده زیاد هوا در ایام تابستان است. بر اساس مطالعات هواشناسی انجام شده، در این منطقه متوسط بارندگی سالانه ۲۱۳/۴ میلیمتر، متوسط رطوبت نسبی سالانه ۴۲/۹ درصد، متوسط درجه حرارت سالانه منطقه ۲۶/۲ درجه سانتی گراد، حداکثر درجه حرارت مطلق دما ۷- درجه سانتی گراد در بهمن ماه و حداکثر مطلق آن ۵۴ درجه سانتی گراد در تیر ماه، حداکثر سرعت باد ۳/۷ متر بر ثانیه و در خرداد ماه به وقوع پیوسته است. همچنین متوسط دراز مدت تبخیر اندازه گیری شده از تشتک کلاس A بالغ بر ۳۲۲۲ میلیمتر در سال گزارش شده است.

### ۳- شرح کلی پروژه

موضوع پروژه عبارت از اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی به مساحت ۴۹ هکتار به شرح بوته کنی، شخم زدن و پر کردن انهار سنتی، خاکبرداری و خاکریزی به منظور تسطیح اساسی، احداث کانال ها و زهکش های درجه ۴، احداث جاده های بین مزارع، تجهیز و برچیدن کارگاه و کلیه عملیاتی که در نقشه ها و اسناد منضم به این مناقصه درج شده اند.


### ۴- سایر عملیات طرح

سایر عملیات طرح در قالب این پیمان عبارتند از:

- احداث و تجهیز کارگاه.
- ایجاد راههای دسترسی، انحرافی، جاده های موقت کارگاه و انهار و آبروهای موقت کشاورزی.
- تهیه، تأمین، تجهیز و نگهداری از دفاتر کار کارفرما و نظارت بر اساس شرایط خصوصی پیمان.
- تهیه مصالح و نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، علائم ایمنی، و حفاظ جانبی.
- انجام کلیه کارهای متفرقه و تکمیلی که برای اتمام عملیات و بهره برداری از پروژه ضروری باشد.

### ۵- تذکرات مهم

- ✓ موضوع این پیمان عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی بصورت پراکنده در سطح ۴۹ هکتار شهرستان باوی می باشد.
- ✓ مساحت اراضی پیمان با توجه به وضعیت موجود آن و نوع فعالیت مورد نیاز ( احجام خاکبرداری در هکتار) امکان افزایش و یا کاهش خواهد داشت. بدیهی است مقادیر پرداختی به پیمانکار براساس احجام کار انجام شده واقعی می باشد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی در خصوص افزایش یا کاهش سطح کار شده نسبت به سطح مندرج در پیمان ندارد.
- ✓ پیمانکار بایستی با اشراف به مشکلات اجرایی و شناخت عملیات موضوع پیمان، پیشنهاد قیمت خود را لحاظ نماید.



مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

## ۶- تشریح کارها و قسمت‌های اصلی پروژه

عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی، احداث جاده های بین مزارع، احداث کانال ها و زهکش های درجه ۴، تجهیز و برچیدن کارگاه و کلیه عملیاتی که در نقشه ها و اسناد منضم به این مناقصه درج شده اند. منظور از تسطیح اراضی تغییر شکل دادن سطح ناهموار قطعات زراعی بصورت سطحی با سطوح شیب دار منظم در جهت آبیاری و عمود بر جهت آبیاری می باشد. به طوری که امکان کاربرد روش های آبیاری ثقلی با راندمان مناسب فراهم گردد. اجرای عملیات تسطیح اراضی بایستی طبق نقشه های اجرایی و رعایت مشخصات فنی و دستورالعمل های دستگاه نظارت به شرح زیر انجام گیرد.

### ۶-۱- جاده های بین مزارع

به منظور سهولت در انجام عملیات تهیه زمین کاشت، داشت و برداشت جاده بین مزارع در مجاورت قطعات زراعی در نظر گرفته می شود این جاده ها معمولاً ۳،۵ متر عرض بالا و ارتفاعی معادل ۰/۴۰ متر از سطح زمین طبیعی خواهند داشت. احداث جاده های بین مزارع همزمان با عملیات تسطیح اراضی و از خاک مازاد تسطیح اراضی قطعات زراعی انجام می پذیرد. مشخصات جاده ها در نقشه های تیپ منضم به اسناد ارایه گردیده است.

### ۶-۲- کانال ها و زهکش های درجه ۴

کانال های درجه ۴ در بالادست قطعه زراعی و زهکش های درجه ۴ در پایین دست قطعه زراعی و مطابق نقشه های تیپ منضم به اسناد اجرا می گردد.

## ۷- مشخصات و چگونگی اجرای عملیات در قسمت های مختلف پیمان


دامنه کار در تسطیح اراضی در این مشخصات فنی عبارت است از آماده سازی، نقشه برداری، ریشه کنی بوته ها، تمیز کردن سطح قطعه از سنگ های متفرقه و حمل آن ها به نقاط مشخص خارج از قطعه، خاکبرداری از محل های مشخص شده و حمل به نقاط خاکریزی و پخش و رگلاژ به منظور ایجاد شیب های طولی و عرضی (ایجاد صفحه تسطیح) و تنظیم نهایی آن طبق مشخصات فنی خصوصی و رقوم مندرج در نقشه های اجرایی یا طبق دستورالعمل دستگاه نظارت، می باشد.

ریشه کنی بوته ها و درختچه ها، جمع آوری و یا از بین بردن باقیمانده های گیاهان زراعی، جمع آوری قطعه سنگ های متفرقه و حمل آن به نقاط مشخص خارج از قطعه و هر آن چه مانعی در انجام عملیات نقشه برداری و عملیات خاکبرداری و خاکریزی باشد، از وظایف پیمانکار بوده که طبق دستورالعمل دستگاه نظارت انجام می گیرد و به عنوان بخشی از عملیات، پیش نیاز تسطیح محسوب می گردد. در صورتی که سطح قطعه به نظر دستگاه نظارت مناسب عملیات نقشه برداری و میخ کوبی نباشد پیمانکار طبق دستورالعمل دستگاه نظارت نسبت به هموار نمودن نسبی قطعه اقدام خواهد نمود.

پیمانکار به عنوان بخشی از عملیات تسطیح، نسبت به برداشت نقاط هر قطعه در شبکه متعامد، موازی با طول آن اقدام می کند. دستگاه نظارت با توجه به مشخصات کانال ها، سازه ها و زهکش ها نسبت به صدور دستور اجرای تسطیح طبق نقشه ها با رقوم قبلی اقدام می نماید و یا در صورت ضرورت، نقشه های اصلاحی به پیمانکار ابلاغ خواهد شد. پیمانکار ملزم به اجرا مطابق نقشه های اصلاحی می باشد.

با توجه به امکانات رایانه ای قابل دسترس پیمانکار نقشه های کارگاهی تسطیح اراضی را بر اساس نتایج برداشت رقوم ارتفاعی نقاط شبکه بندی شده تهیه و به تأیید دستگاه نظارت می رساند. در این نقشه ها علاوه بر رقوم خاکبرداری و خاکریزی، جهت جایجایی و حمل خاک از خاکبرداری های به خاکریزی ها، موقعیت مکانی سطوح خاکبرداری، خاکریزی، محدوده های بدون تغییر، گودی هایی که باید پر و کوبیده شوند و نوار اختصاص یافته به انهار مزرعه، پشته ها، تراس ها و محل انباشت خاک اضافی احتمالی، مشخص می گردد.

در صورتی که حجم عملیات خاکبرداری بیشتر از ارتفاع خاک نباتی باشد، جمع آوری خاک نباتی و پخش آن طبق رقوم مورد تأیید دستگاه نظارت و کارفرما توسط کشاورز صورت خواهد گرفت.

مهر و امضای نماینده کارفرما		مهر و امضای نماینده پیمانکار
-----------------------------	--	------------------------------

پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان بایوی	مشاور: مهندسین مشاور پیرآب نگار
کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بایوی	موضوع: اسناد پیمان

#### ۸- نقشه ها، دستورالعملها و استانداردها

یک نسخه از اسناد و نقشه های مورد قرارداد به پیمانکار داده خواهد شد، ولی برای نسخه های اضافی هزینه مربوط دریافت می گردد. تمام نقشه ها و اسناد مربوط به کار در مالکیت کارفرما بوده و بایستی از آنها به دقت نگهداری شود و پس از اتمام کار به دستگاه نظارت تحویل داده شود. تهیه کلیه نقشه های کارگاهی که برای اجرای صحیح عملیات لازم می باشد بعهده پیمانکار است. پیمانکار موظف است چهار نسخه از نقشه های فوق الذکر را که باید بر مبنای نقشه های تیپ قرارداد تهیه شوند به دستگاه نظارت تحویل نماید. پیمانکار باید هر نوع اصلاحاتی که توسط دستگاه نظارت خواسته شده در نقشه ها بعمل آورد. این نقشه ها باید کامل بوده و اطلاعات و جزئیات جامعی داشته باشد و چنانچه نقشه های مذکور مورد تصویب دستگاه نظارت قرار گرفت، جزئی از نقشه های مورد قرارداد محسوب شده و به عنوان رسید مهر و امضاء می گردد. یک نسخه از نقشه های تصویب شده برای کارفرما و دو نسخه نزد دستگاه نظارت و یک نسخه به پیمانکار بازگردانده می شود.

در صورتیکه ضمن عمل پیمانکار تغییراتی را در نقشه های اجرائی لازم و مفید تشخیص دهد می تواند نقشه های تفصیلی و محاسبات و برآورد های مربوطه را تهیه و همراه علل و جهات این تغییرات برای بررسی و مطالعه به دستگاه نظارت تسلیم نماید. اینگونه پیشنهادها بایستی حداقل ۱۵ روز قبل از تاریخ شروع عملیات مورد نظر در چهار نسخه تسلیم شود تا فرصت کافی برای مطالعه و اظهار نظر درباره آن موجود باشد. برای آنکه نقشه های فوق الذکر و برآوردهای منضم به آن از هر جهت طبق اصول فنی تهیه شده باشد پیمانکار بایستی کلیه اطلاعات و راهنمایی های لازم را قبلاً از دستگاه نظارت کسب نماید. همانطوریکه پیمانکار برای اندازه گذاریها، ابعاد، طرح و جزئیات و اصولاً انجام کارها به نحو احسن مسئولیت دارد، تصویب این نقشه ها نیز از پیمانکار برای اشتباهاتی که ممکن است وجود داشته باشد سلب مسئولیت نمی کند. هزینه نقشه های تهیه شده بوسیله پیمانکار و نقشه های تجدید نظر شده و هزینه تکثیر تمام نسخه هایی از نقشه ها که توسط پیمانکار تهیه و عرضه می شود بعهده پیمانکار بوده و باید در قیمت های پیشنهادی خود منظور نموده باشد.

چنانچه دستگاه نظارت لازم بداند، با توجه به شرایط خاصی که در کار ممکن است پیش آید، نقشه ها و دستورالعملهای دیگری برای کارهای مورد قرارداد، پس از تأیید نماینده دستگاه اجرائی به پیمانکار ابلاغ خواهد کرد. این نقشه ها و دستورالعملها ضمیمه قرارداد شده و جزء اسناد و مدارک پیمان به حساب خواهد آمد و پیمانکار باید مطابق آنها عمل نماید. پیمانکار قبول می کند که طرح مورد مناقصه را کاملاً بررسی و مطالعه کرده است، بنابراین نمی تواند بعنوان وجود اشتباه یا از قلم افتادگی یا تناقض احتمالی در بعضی از اسناد و مدارک مناقصه از مسئولیت خود شانه خالی کند. همچنین تصویب نقشه های اجرائی و یا اوراق محاسبات از طرف دستگاه نظارت رافع مسئولیت پیمانکار نخواهد بود. عذرهایی درباره اینکه اطلاعاتی که در اختیار گذاشته شده حاوی ارزیابی کامل و صحیح از مشکلات و شرایط کار نبوده است پذیرفته نخواهد شد و به فرض اینکه مخارج پیش بینی نشده ای را متحمل گردیده باشد پرداخت آن بعهده خود پیمانکار بوده و هر گونه تقاضای جبران خسارت از این بابت مردود خواهد بود.

در طول عملیات ممکن است در بعضی از قسمتها تغییراتی در مشخصات هندسی طرح داده شود. یا بنا به مقتضیات طرح در هنگام اجرا ممکن است قسمتی از موضوع قرارداد تغییر کند که مستلزم ارائه نقشه های تکمیلی و یا نقشه های جدیدی توسط دستگاه نظارت پس از تأیید دستگاه اجرائی گردد، در اینصورت پیمانکار متعهد است که اجرای عملیات پیمان را بر اساس نقشه های جدید انجام دهد. کلیه استانداردهائی که کارها باید بر اساس آنها انجام و یا آزمایش شوند، در اسناد پیمان مشخص گردیده اند. در مواردیکه از این قبیل استانداردها ذکری به میان آمده است مسلم است که آخرین تألیف و یا تجدید چاپ آنها در زمان انجام مناقصه مورد نظر بوده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در صورتیکه قبلاً تأیید دستگاه نظارت در هر مورد کسب شده باشد می توان از استانداردهای معادل دیگر استفاده کرد. اگر لازم باشد از شرایط استانداردهای مشخص شده و یا تصویب شده ای عدول شود باید شرح و توضیح بسیار دقیق آن قبلاً برای تصویب دستگاه نظارت ارسال گردد.

#### ۹- نمونه ها و اطلاعات فنی

هر نوع نمونه و اطلاعات فنی که در مشخصات فنی پروژه ذکر شده است باید هر چه زودتر به دستگاه نظارت تحویل داده شود تا وی فرصت برای بررسی و آزمایش روی آنها قبل از بکار بردن داشته باشد. نمونه ها باید در بسته بندی های کامل بوده و طبق

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
--------------------------------	---------------------------------

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

آنچه در این آئین نامه آمده است تحویل گردد. روی نمونه ها باید تاریخ، نام مصالح، نام سازنده، مکان اصلی، نام و محلی که مصالح نمونه گیری شده باید در آنجا بکار رود، و نام پیمانکاری که نمونه ها را تحویل میدهد، نوشته شده باشد. نمونه هائی که در اثر آزمایش از بین نمی رود تا پایان کار بازگردانده نخواهد شد، مگر با تقاضای کتبی و با هزینه خود پیمانکار، هر نمونه ای که با استانداردهای مربوطه مطابقت ننماید، مردود شناخته شده و مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

پیمانکار موظف است پس از ابلاغ و شروع کار از طرف کارفرما، در اولین فرصت ممکن نقشه ها، کاتالوگ ها، نمونه ها، دیگرام ها و دیگر اطلاعات مورد نیاز لوله ها، تجهیزات هیدرومکانیکی، برقی، مکانیکی، مصالح و تجهیزاتی که مصرف آن ها جهت انجام امور موضوع پیمان ضروری می باشد، برای تصویب مهندس مشاور ارسال نماید.

نمونه مصالح و لوازمی که به کار خواهد رفت باید با ملحوظ داشتن مهلت کافی و حداقل سی روز قبل از خرید آن ها جهت تصویب به مهندس مشاور تسلیم شود. علاوه بر این پیمانکار می باید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از مبادله اسناد پیمان، فهرست کامل و جامعی از کلیه مصالح، لوازم، ابزار و تجهیزاتی که برای اجرای پروژه مورد نیاز می باشد و شامل مقدار و تاریخ های پیش بینی شده تهیه و تحویل آن ها به کارگاه می باشد و همچنین حاوی اطلاعات ضروری دیگر می باشد را تنظیم و به کارفرما تسلیم نماید. بدیهی است تنظیم و تسلیم این لیست تعهدی برای کارفرما نخواهد داشت.

#### ۱۰- نقشه برداری

در نقشه های توپوگرافی تهیه شده تعدادی نقطه مبنای ارتفاعی، معرفی گردیده است. نقاط کنترل و نشانه (مثلث بندی و ارتفاعی) اصلی از طرف کارفرما و در حضور مهندس مشاور طی صورت جلسه به پیمانکار تحویل خواهد شد. پیمانکار کلیه نقشه های موضوع پیمان را بعداً بر اساس این نقاط پیاده خواهد نمود. برای این منظور اگر پیمانکار نقاط نشانه و کنترلی جدیدی برای علامت گذاری، تنظیم کردن و تراز کردن ایجاد نماید، باید به طور و وضوح در روی نقشه ها و بر روی زمین مشخص ساخته و به تأیید مهندس مشاور برساند، مسئولیت نگهداری از کلیه نقاط نشانه و کنترلی و اطمینان از صحت مختصات و ارتفاع نقاط بر عهده پیمانکار می باشد.

#### ۱۱- میخکوبی و مقاطع طولی و عرضی

نقشه های تیپ و سایر نقشه های اختصاصی، تمام جزئیات و اطلاعات از قبیل مقادیر خاکبرداری و خاکریزی و غیره را نشان می دهد. قبل از اجرای عملیات، پیمانکار بایستی نقاط ضروری را مطابق روشی که مورد تصویب دستگاه نظارت باشد میخکوبی و در سطح زمین مشخص نماید. چنانچه ضمن عمل از طرف دستگاه نظارت در مسیر یا پروفیل های مربوط به آن و یا موقعیت و محل ابنیه فنی اصلاحاتی بعمل آید پیمانکار بایستی به هزینه خود میخکوبی خود را بر اساس آن اصلاح و یا تجدید نماید. برای اینکه کنترل و بررسی عملیات میخکوبی و پیاده کردن شبکه از طرف دستگاه نظارت مقدور باشد پیمانکار بایستی حداقل ۴۸ ساعت قبل از شروع میخکوبی مراتب را به دستگاه نظارت اطلاع دهد تا عملیات میخکوبی و کنترل آن هم زمان صورت گیرد. در هر حال اندازه گیری دقیق بعد از خود پیمانکار است که باید راساً انجام داده و به تصویب دستگاه نظارت برساند.

پیمانکار باید کلیه افراد و لوازم و وسائل را که دستگاه نظارت برای کنترل، بازرسی به آن احتیاج دارد به هزینه خود فراهم و در اختیار دستگاه نظارت بگذارد. کلیه رؤس و رپرهای که قبلاً از طرف دستگاه نظارت و یا به شرح فوق به وسیله خود پیمانکار نصب شده است بایستی با کمال مراقبت حفظ و نگهداری گردیده و اگر به عللی از بین رفته باشد باید بوسیله پیمانکار و به هزینه خود او تجدید و سپس به تصویب دستگاه نظارت برسد. در هر حال قبل از آنکه از طرف دستگاه نظارت کنترل لازم بعمل آمده باشد و یا محور مسیر و ابنیه فنی میخکوبی شده مورد رسیدگی و تصویب قرار گرفته باشد عملیات ساختمانی بایستی آغاز گردد.

میخ هائی که به این ترتیب کوبیده شده است بایستی تا موقعی که برای اجرای کار لازم باشد در محل خود حفظ شوند و بنابراین اگر در ضمن عمل بعضی از آنها کنده شده و یا جابجا شود با دستور دستگاه نظارت (چنانچه وجود آنها را برای کنترل و بازرسی کار و تحویل موقت لازم بدانند) مجدداً در جای اولیه خود و یا در محل دیگری با فاصله و رقوم مشخص نصب شوند. در صورت ضرورت و در موقع انجام کنترل و بازرسی ارتفاع و تراز میخکوبی ها، عملیات اجرایی متوقف خواهد گردید. پیمانکار در هر زمان و قبل از شروع هر قسمت از کار بایستی موضوع را به دستگاه نظارت اطلاع داد تا دستگاه نظارت بتواند خطوط و زوایای اصلی را آماده و بررسی های لازم

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

را انجام تا در حداقل زمان ممکن، بدون اینکه باعث تأخیر در کار پیمانکار شود، اندازه گیری ها و آماربرداری های لازم را به پایان رساند.

#### ۱۲- ماشین آلات مورد نیاز اجرای پروژه

پیمانکار موظف است فهرست کلیه ماشین آلاتی را که برای انجام عملیات موضوع این پیمان، طبق برنامه تفصیلی اجرائی و به تناسب پیشرفت کار لازم هستند با ذکر مشخصات کافی تهیه و به موقع به مهندس مشاور ارائه نماید. همچنین باید کلیه اقدامات و تدابیر لازم را معمول دارد تا به نحو صحیح و مطلوبی از ماشین آلات در کارگاه استفاده شود. چنانچه مهندس ناظر در حین اجراء و با توجه به پیشرفت کار تشخیص دهد که برای جبران عقب ماندگی احتمالی نیاز به تدارک ماشین آلات جدیدی می باشد، موضوع را به پیمانکار اطلاع خواهد داد، در این صورت پیمانکار موظف است اقدامات لازم را جهت تأمین آنها معمول دارد.

#### ۱۳- حفاظت و ایجاد راه های دستیابی

حفاظت از راه های روستایی موجود در محدوده اجرائی طرح به عهده پیمانکار می باشد و چنانچه در طی عملیات اجرائی قطع راه های موجود ضروری باشد، برقراری و ایجاد ارتباط به وسیله پل موقت برای راه های دستیابی موجود بر عهده پیمانکار بوده و با تأیید مهندس مشاور انجام خواهد شد.

علاوه بر این در حین اجرای کار چنانچه به راه های دسترسی جدیدی احتیاج باشد، پیمانکار مسئول ساخت، تعمیر و نگهداری این راه ها می باشد. پیمانکار مکلف است پس از احداث و استفاده از راه های موقتی در پایان کار و وضعیت محل را به حالت اول و قابل قبول مهندس مشاور برگرداند. بدیهی است هر گونه خسارت که از این بابت متوجه اراضی گردد مسئولیت جبران آن به عهده پیمانکار خواهد بود و چنانچه در این ارتباط از سوی مالکین اراضی ذینفع به هر شکل طرح دعوی در مراجع قضایی و یا به طرق دیگر گردد، پیمانکار مکلف به پاسخگویی و عمل به رأی صادره می باشد.

#### ۱۴- تقاطع با خطوط لوله آب، نفت و گاز و غیره

در صورت تقاطع مستحذات طرح با لوله های انتقال آب، نفت و گاز و خطوط مخابراتی و غیره، پیمانکار می بایست حداقل ۱۵ روز قبل از شروع عملیات نقشه اجرائی که نشان دهنده نحوه خاکبرداری و پی کنی و مهار و حفاظت این مسیرها باشد، جهت بررسی و هماهنگی و تأیید سازمانهای تابعه، به دستگاه نظارت تسلیم، تا از طریق کارفرما اقدامات لازم به عمل آید. نقشه های نهائی اجرائی مذکور علاوه بر در نظر گرفتن تمهیدات لازم جهت ایمنی و حفاظت خطوط لوله و تأسیسات مربوطه در دوره اجرا می بایست نشان دهنده نحوه انحراف جاده سرویس و حفظ برقراری عبور و مرور در جاده مذکور باشد. پیمانکار همچنین موظف است که کلیه اقدامات احتیاطی و ایمنی مورد نظر سازمان مربوطه را رعایت نموده و در صورت قصور در انجام وظایف خود و وارد آمدن خسارات، مسئول جبران لطمات وارده به هزینه خود خواهد بود.

#### ۱۵- انبارها و ساختمانهای موقت

ساختمانهای موقت (انبارها، کارگاهها، دفاتر و غیره) پس از تصویب دستگاه اجرائی و دستگاه نظارت باید بوسیله پیمانکار و با هزینه کارگری و مصالح پیمانکار بنا شود، این ساختمانهای موقت و یا تسهیلات دیگر در مالکیت پیمانکار باقی خواهد ماند و باید بوسیله و هزینه پیمانکار در پایان کار جمع آوری شود. پیمانکار باید طبق قواعدی که دستگاه نظارت تعیین خواهد کرد، از جاده های ساخته شده و یا جاده های موقتی که به دستور دستگاه نظارت خواهد ساخت استفاده نماید. کلیه ساختمانهای موقت باید دارای استحکام و مقاومت کافی بوده و از لحاظ اصول ساختمانی به تصویب دستگاه نظارت رسیده باشد. در هر حال پیمانکار مسئول خسارات ناشی از ابنیه غیر مستحکم و ضعیف بوده و در صورت لزوم تجدید بنای آن به هزینه وی انجام خواهد گرفت.

#### ۱۶- انبار کردن مصالح

مصالح باید طوری انبار و نگهداری شوند که کیفیت اصلی خود را برای کار مورد نظر از دست ندهند. در صورت لزوم باید آنها را روی سکوه های چوبی و یا روی سطوح سخت و پهن دیگری غیر از زمین طبیعی و نیز در صورتیکه احتیاج باشد باید آنها را زیر پوشش قرار

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------



پروژه: عملیات تسطیح اساسی، اراضی کشاورزی شهرستان باوی	مشاور: مهندسین مشاور پویاب تکاور
کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی	اسناد مناقصه

پیوست دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل های فهرست بها (نومست، بخشنامه شماره ۱۳۶۵۷۴/۷۶/۱۳۹۱ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۹)

**جدول (ب) - مبلغ و ضریب پیشنهادی جزء برای تجهیز و برچیدن کارگاه**

پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی  
محل اجرا: شهرستان باوی

کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی  
فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی ۱۴۰۴

مبلغ به ریال	مبلغ برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جزء
تجهیز و برچیدن کارگاه	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲	۴

سپس ۲ توسط دستگاه اجرایی، با استفاده از جدول خلاصه برآورد مالی و ستونهای ۳ و ۴ توسط پیمانکار کامل می شود.

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای سرپرست مشاور

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

شماره پرونده: ۵۰۱/۱۳  
شماره برگ: ۱۱۴

مستور: مهندس مستور پراب نگر	پروژه: عملیات تسطیح اساسی راهسازی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

پروست دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل های فهرست بها (زی)؛ مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل به تفکیک رشته ها

فصل اجوا: شهرستان باوی  
مبلغ به ریال  
فهرست بها رشته آبیاری و زهکشی ۱۴۰۲  
کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی  
نوع: عملیات تسطیح اساسی راهسازی کشاورزی شهرستان باوی

ردیف	عنوان رشته	مبلغ ریخته پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار یا اجناس تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضروریته پیشنهادی کل
۱	فهرست بها رشته آبیاری و زهکشی	۱۱,۵۲۰,۳۲۷,۵۶۳	۳	۵
۲	تجهیز و برچیدن کارگاه به طور مقطوع	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
	جمع	۱۱,۷۵۵,۳۲۷,۵۶۳		

سقفن های ۱، ۲ و ۳ توسط دستگاه اجرایی و سقفن های ۴ و ۵ توسط پیمانکار کامل شود.  
مبالغ مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه از جدول (ب) منتقل می شوند.

مهر و امضاء نماینده پیمانکار	مهر و امضاء نماینده کارفرما
------------------------------	-----------------------------

شماره پرونده: ۴۰۱/۱۳  
شماره ک: ۱۱۱



مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

بخش پنجم

مشخصات فنی عمومی

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

شماره پرونده: ۴۱۱۳۰  
شماره برگ: ۱۱۸

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

### مشخصات فنی عمومی

- مشخصات فنی عمومی این پیمان که جزء جدا نشدنی آن محسوب می گردند به شرح زیر می باشند:
- مشخصات فنی عمومی شبکه های آبیاری و زهکشی (نشریه شماره ۱۰۸ دفتر امور فنی تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، تجدید نظر دوم).
  - آئین نامه بتن ایران (نشریه شماره ۱۲۰ دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری).
  - مشخصات فنی عمومی راه (نشریه شماره ۱۰۱ دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری).

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

تاریخ پروژه: ۱۳۹۷/۷/۲۵  
شماره برگ: ۱۱۹

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

بخش ششم

مشخصات فنی خصوصی

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

پزآب نگار  
۱۳۹۰/۱۱/۲۰  
۱۳۹۰

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نکار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

## مشخصات فنی خصوصی

### ۱- مقدمه

تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی از گام های مهم ایجاد زیربنای لازم برای تولید هرچه بیشتر محصول می باشد. هدف از این عملیات مرتب کردن اراضی، افزایش راندمان آبیاری، افزایش راندمان ماشین آلات و تسریع در مکانیزاسیون، کاهش هزینه تولید، احداث جاده های بین مزارع و در یک جمله استفاده بهینه از منابع آب و خاک و نهاده ها و بالا بردن راندمان تولید در واحد سطح می باشد.

### ۲- وضعیت عمومی منطقه

منطقه مورد مطالعه در طبقه بندی کوپن جزء مناطق دارای اقلیم خشک با تابستان های گرم و در طبقه بندی جدید در زمره مناطق دارای اقلیم جنب حاره قرار می گیرد. مهمترین مشخصه های اقلیمی اینگونه مناطق کمی میزان بارندگی سالانه، محدود بودن فصل بارندگی و دمای فوق العاده زیاد هوا در ایام تابستان است. بر اساس مطالعات هواشناسی انجام شده، در این منطقه متوسط بارندگی سالانه ۲۱۳/۴ میلیمتر، متوسط رطوبت نسبی سالانه ۴۲/۹ درصد، متوسط درجه حرارت سالانه منطقه ۲۶/۲ درجه سانتی گراد، حداقل درجه حرارت مطلق دما ۷- درجه سانتی گراد در بهمن ماه و حداکثر مطلق آن ۵۴ درجه سانتی گراد در تیر ماه، حداکثر سرعت باد ۳/۷ متر بر ثانیه و در خرداد ماه به وقوع پیوسته است. همچنین متوسط دراز مدت تبخیر اندازه گیری شده از تشتک کلاس A بالغ بر ۳۲۲۲ میلیمتر در سال گزارش شده است.

### ۳- شرح کلی پروژه

موضوع پروژه عبارت از عملیات تسطیح اساسی به مساحت ۴۹ هکتار به شرح بوته کنی، شخم زدن و پر کردن انهار سنتی، خاکبرداری و خاکریزی به منظور تسطیح اساسی، احداث کانال ها و زهکش های درجه ۴، احداث جاده های بین مزارع، تجهیز و برچیدن کارگاه و کلیه عملیاتی که در نقشه ها و اسناد منضم به این مناقصه درج شده اند.

### ۴- سایر عملیات طرح


سایر عملیات طرح در قالب این پیمان عبارتند از:

- احداث و تجهیز کارگاه.
- ایجاد راههای دسترسی، انحرافی، جاده های موقت کارگاه و انهار و آبروهای موقت کشاورزی.
- تهیه، تأمین، تجهیز و نگهداری از دفاتر کار کارفرما و نظارت بر اساس شرایط خصوصی پیمان.
- تهیه مصالح و نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، علائم ایمنی، و حفاظ جانبی.
- انجام کلیه کارهای متفرقه و تکمیلی که برای اتمام عملیات و بهره برداری از پروژه ضروری باشد.

### ۵- تذکرات مهم

- ✓ موضوع این پیمان عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی بصورت پراکنده در سطح ۴۹ هکتار شهرستان باوی می باشد.
- ✓ مساحت اراضی پیمان با توجه به وضعیت موجود آن و نوع فعالیت مورد نیاز ( احجام خاکبرداری در هکتار) امکان افزایش و یا کاهش خواهد داشت. بدیهی است مقادیر پرداختی به پیمانکار براساس احجام کار انجام شده واقعی می باشد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی در خصوص افزایش یا کاهش سطح کار شده نسبت به سطح مندرج در پیمان ندارد.
- ✓ پیمانکار بایستی با اشراف به مشکلات اجرایی و شناخت عملیات موضوع پیمان، پیشنهاد قیمت خود را لحاظ نماید.

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------



مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

## ۶- تشریح کارها و قسمتهای اصلی پروژه

عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی، احداث جاده های بین مزارع، احداث کانال ها و زهکش های درجه ۴، تجهیز و برچیدن کارگاه و کلیه عملیاتی که در نقشه ها و اسناد منضم به این مناقصه درج شده اند. منظور از تسطیح اراضی تغییر شکل دادن سطح ناهموار قطعات زراعی بصورت سطحی با سطوح شیب دار منظم در جهت آبیاری و عمود بر جهت آبیاری می باشد. به طوری که امکان کاربرد روش های آبیاری ثقلی با راندمان مناسب فراهم گردد. اجرای عملیات تسطیح اراضی بایستی طبق نقشه های اجرایی و رعایت مشخصات فنی و دستورالعمل های دستگاه نظارت به شرح زیر انجام گیرد.

### ۶-۱- جاده های بین مزارع

به منظور سهولت در انجام عملیات تهیه زمین کاشت، داشت و برداشت جاده بین مزارع در مجاورت قطعات زراعی در نظر گرفته می شود این جاده ها معمولاً ۳٫۵ متر عرض بالا و ارتفاعی معادل ۰/۴۰ متر از سطح زمین طبیعی خواهند داشت. احداث جاده های بین مزارع همزمان با عملیات تسطیح اراضی و از خاک مازاد تسطیح اراضی قطعات زراعی انجام می پذیرد. مشخصات جاده ها در نقشه های تیپ منضم به اسناد ارایه گردیده است.

### ۶-۲- کانال ها و زهکش های درجه ۴

کانال های درجه ۴ در بالادست قطعه زراعی و زهکش های درجه ۴ در پایین دست قطعه زراعی و مطابق نقشه های تیپ منضم به اسناد اجرا می گردد.

### ۷- مشخصات و چگونگی اجرای عملیات در قسمت های مختلف پیمان

دامنه کار در تسطیح اراضی در این مشخصات فنی عبارت است از آماده سازی، نقشه برداری، ریشه کنی بوته ها، تمیز کردن سطح قطعه از سنگ های متفرقه و حمل آن ها به نقاط مشخص خارج از قطعه، خاکبرداری از محل های مشخص شده و حمل به نقاط خاکریزی و پخش و رگلاژ به منظور ایجاد شیب های طولی و عرضی (ایجاد صفحه تسطیح) و تنظیم نهایی آن طبق مشخصات فنی خصوصی و رقوم مندرج در نقشه های اجرایی یا طبق دستورالعمل دستگاه نظارت، می باشد.

ریشه کنی بوته ها و درختچه ها، جمع آوری و یا از بین بردن باقیمانده های گیاهان زراعی، جمع آوری قطعه سنگ های متفرقه و حمل آن به نقاط مشخص خارج از قطعه و هر آن چه مانعی در انجام عملیات نقشه برداری و عملیات خاکبرداری و خاکریزی باشد، از وظایف پیمانکار بوده که طبق دستورالعمل دستگاه نظارت انجام می گیرد و به عنوان بخشی از عملیات، پیش نیاز تسطیح محسوب می گردد. در صورتی که سطح قطعه به نظر دستگاه نظارت مناسب عملیات نقشه برداری و میخ کوبی نباشد پیمانکار طبق دستورالعمل دستگاه نظارت نسبت به هموار نمودن نسبی قطعه اقدام خواهد نمود.

پیمانکار به عنوان بخشی از عملیات تسطیح، نسبت به برداشت نقاط هر قطعه در شبکه متعامد، موازی با طول آن اقدام می کند. دستگاه نظارت با توجه به مشخصات کانال ها، سازه ها و زهکش ها نسبت به صدور دستور اجرای تسطیح طبق نقشه ها با رقوم قبلی اقدام می نماید و یا در صورت ضرورت، نقشه های اصلاحی به پیمانکار ابلاغ خواهد شد. پیمانکار ملزم به اجرا مطابق نقشه های اصلاحی می باشد.

با توجه به امکانات رایانه ای قابل دسترس پیمانکار نقشه های کارگاهی تسطیح اراضی را بر اساس نتایج برداشت رقوم ارتفاعی نقاط شبکه بندی شده تهیه و به تأیید دستگاه نظارت می رساند. در این نقشه ها علاوه بر رقوم خاکبرداری و خاکریزی، جهت جابجایی و حمل خاک از خاکبرداری های به خاکریزی ها، موقعیت مکانی سطوح خاکبرداری، خاکریزی، محدوده های بدون تغییر، گودی هایی که باید پر و کوبیده شوند و نوار اختصاص یافته به انبار مزرعه، پشته ها، تراس ها و محل انباشت خاک اضافی احتمالی، مشخص می گردد. در صورتی که حجم عملیات خاکبرداری بیشتر از ارتفاع خاک نباتی باشد، جمع آوری خاک نباتی و پخش آن طبق رقوم مورد تأیید دستگاه نظارت و کارفرما توسط کشاورز صورت خواهد گرفت.

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

شماره پرونده  
۱۲۳  
۱۳۹۱/۱۳

مشاور: مهندسین مشاور پُژآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

### ۸- نقشه ها، دستورالعملها و استانداردها

یک نسخه از اسناد و نقشه های مورد قرارداد به پیمانکار داده خواهد شد، ولی برای نسخه های اضافی هزینه مربوط دریافت می گردد. تمام نقشه ها و اسناد مربوط به کار در مالکیت کارفرما بوده و بایستی از آنها به دقت نگهداری شود و پس از اتمام کار به دستگاه نظارت تحویل داده شود. تهیه کلیه نقشه های کارگاهی که برای اجرای صحیح عملیات لازم می باشد بعهده پیمانکار است. پیمانکار موظف است چهار نسخه از نقشه های فوق الذکر را که باید بر مبنای نقشه های تیپ قرارداد تهیه شوند به دستگاه نظارت تحویل نماید. پیمانکار باید هر نوع اصلاحاتی که توسط دستگاه نظارت خواسته شده در نقشه ها بعمل آورد. این نقشه ها باید کامل بوده و اطلاعات و جزئیات جامعی داشته باشد و چنانچه نقشه های مذکور مورد تصویب دستگاه نظارت قرار گرفت، جزئی از نقشه های مورد قرارداد محسوب شده و به عنوان رسید مهر و امضاء می گردد. یک نسخه از نقشه های تصویب شده برای کارفرما و دو نسخه نزد دستگاه نظارت و یک نسخه به پیمانکار بازگردانده می شود.

در صورتیکه ضمن عمل پیمانکار تغییراتی را در نقشه های اجرائی لازم و مفید تشخیص دهد می تواند نقشه های تفصیلی و محاسبات و برآورد های مربوطه را تهیه و همراه علل و جهات این تغییرات برای بررسی و مطالعه به دستگاه نظارت تسلیم نماید. اینگونه پیشنهادها بایستی حداقل ۱۵ روز قبل از تاریخ شروع عملیات مورد نظر در چهار نسخه تسلیم شود تا فرصت کافی برای مطالعه و اظهار نظر درباره آن موجود باشد. برای آنکه نقشه های فوق الذکر و برآوردهای منضم به آن از هر جهت طبق اصول فنی تهیه شده باشد پیمانکار بایستی کلیه اطلاعات و راهنمایی های لازم را قبلاً از دستگاه نظارت کسب نماید. همانطوریکه پیمانکار برای اندازه گذاریها، ابعاد، طرح و جزئیات و اصولاً انجام کارها به نحو احسن مسئولیت دارد، تصویب این نقشه ها نیز از پیمانکار برای اشتباهاتی که ممکن است وجود داشته باشد سلب مسئولیت نمی کند. هزینه نقشه های تهیه شده بوسیله پیمانکار و نقشه های تجدید نظر شده و هزینه تکثیر تمام نسخه هایی از نقشه ها که توسط پیمانکار تهیه و عرضه می شود بعهده پیمانکار بوده و باید در قیمت های پیشنهادی خود منظور نموده باشد.


چنانچه دستگاه نظارت لازم بدانند، با توجه به شرایط خاصی که در کار ممکن است پیش آید، نقشه ها و دستورالعملهای دیگری برای کارهای مورد قرارداد، پس از تأیید نماینده دستگاه اجرائی به پیمانکار ابلاغ خواهد کرد. این نقشه ها و دستورالعملها ضمیمه قرارداد شده و جزء اسناد و مدارک پیمان به حساب خواهد آمد و پیمانکار باید مطابق آنها عمل نماید. پیمانکار قبول می کند که طرح مورد مناقصه را کاملاً بررسی و مطالعه کرده است، بنابراین نمی تواند بعنوان وجود اشتباه یا از قلم افتادگی یا تناقص احتمالی در بعضی از اسناد و مدارک مناقصه از مسئولیت خود شانه خالی کند. همچنین تصویب نقشه های اجرائی و یا اوراق محاسبات از طرف دستگاه نظارت رافع مسئولیت پیمانکار نخواهد بود. عذرهایی درباره اینکه اطلاعاتی که در اختیار گذاشته شده حاوی ارزیابی کامل و صحیح از مشکلات و شرایط کار نبوده است پذیرفته نخواهد شد و به فرض اینکه مخارج پیش بینی نشده ای را متحمل گردیده باشد پرداخت آن بعهده خود پیمانکار بوده و هر گونه تقاضای جبران خسارت از این بابت مردود خواهد بود.

در طول عملیات ممکن است در بعضی از قسمتها تغییراتی در مشخصات هندسی طرح داده شود. یا بنا به مقتضیات طرح در هنگام اجرا ممکن است قسمتی از موضوع قرارداد تغییر کند که مستلزم ارائه نقشه های تکمیلی و یا نقشه های جدیدی توسط دستگاه نظارت پس از تأیید دستگاه اجرائی گردد، در اینصورت پیمانکار متعهد است که اجرای عملیات پیمان را بر اساس نقشه های جدید انجام دهد. کلیه استانداردهائی که کارها باید بر اساس آنها انجام و یا آزمایش شوند، در اسناد پیمان مشخص گردیده اند. در مواردیکه از این قبیل استانداردها ذکری به میان آمده است مسلم است که آخرین تألیف و یا تجدید چاپ آنها در زمان انجام مناقصه مورد نظر بوده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در صورتیکه قبلاً تأیید دستگاه نظارت در هر مورد کسب شده باشد می توان از استانداردهای معادل دیگر استفاده کرد. اگر لازم باشد از شرایط استانداردهای مشخص شده و یا تصویب شده ای عدول شود باید شرح و توضیح بسیار دقیق آن قبلاً برای تصویب دستگاه نظارت ارسال گردد.

### ۹- نمونه ها و اطلاعات فنی

هر نوع نمونه و اطلاعات فنی که در مشخصات فنی عمومی خواسته شده است باید هر چه زودتر به دستگاه نظارت تحویل داده شود تا وی فرصت برای بررسی و آزمایش روی آنها قبل از بکار بردن مصالح داشته باشد. نمونه ها باید در بسته بندی های کامل بوده و طبق

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------



پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی	مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار
کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی	اسناد مناقصه

آنچه در این آئین نامه آمده است تحویل گردد. روی نمونه ها باید تاریخ، نام مصالح، نام سازنده، مکان اصلی، نام و محلی که مصالح نمونه گیری شده باید در آنجا بکار رود، و نام پیمانکاری که نمونه ها را تحویل میدهد، نوشته شده باشد. نمونه هایی که در اثر آزمایش از بین نمی رود تا پایان کار بازگردانده نخواهد شد، مگر با تقاضای کتبی و با هزینه خود پیمانکار، هر نمونه ای که با استانداردهای مربوطه مطابقت ننماید، مردود شناخته شده و مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

پیمانکار موظف است پس از ابلاغ و شروع کار از طرف کارفرما، در اولین فرصت ممکن نقشه ها، کاتالوگ ها، نمونه ها، دیگرام ها و دیگر اطلاعات مورد نیاز لوله ها، تجهیزات هیدرومکانیکی، برقی، مکانیکی، مصالح و تجهیزاتی که مصرف آن ها جهت انجام امور موضوع پیمان ضروری می باشد، برای تصویب مهندس مشاور ارسال نماید.

نمونه مصالح و لوازمی که به کار خواهد رفت باید با ملحوظ داشتن مهلت کافی و حداقل سی روز قبل از خرید آن ها جهت تصویب به مهندس مشاور تسلیم شود. علاوه بر این پیمانکار می باید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از مبادله اسناد پیمان، فهرست کامل و جامعی از کلیه مصالح، لوازم، ابزار و تجهیزاتی که برای اجرای پروژه مورد نیاز می باشد و شامل مقدار و تاریخ های پیش بینی شده تهیه و تحویل آن ها به کارگاه می باشد و همچنین حاوی اطلاعات ضروری دیگر می باشد را تنظیم و به کارفرما تسلیم نماید. بدیهی است تنظیم و تسلیم این لیست تعهدی برای کارفرما نخواهد داشت.

#### ۱۰- نقشه برداری

در نقشه های توپوگرافی تهیه شده تعدادی نقطه مبنای ارتفاعی، معرفی گردیده است. نقاط کنترل و نشانه (مثلث بندی و ارتفاعی) اصلی از طرف کارفرما و در حضور مهندس مشاور طی صورت جلسه به پیمانکار تحویل خواهد شد. پیمانکار کلیه نقشه های موضوع پیمان را بعداً بر اساس این نقاط پیاده خواهد نمود. برای این منظور اگر پیمانکار نقاط نشانه و کنترلی جدیدی برای علامت گذاری، تنظیم کردن و تراز کردن ایجاد نماید، باید به طور وضوح در روی نقشه ها و بر روی زمین مشخص ساخته و به تأیید مهندس مشاور برساند، مسئولیت نگهداری از کلیه نقاط نشانه و کنترلی و اطمینان از صحت مختصات و ارتفاع نقاط بر عهده پیمانکار می باشد.


#### ۱۱- میخکوبی و مقاطع طولی و عرضی

نقشه های تیب و سایر نقشه های اختصاصی، تمام جزئیات و اطلاعات از قبیل مقادیر خاکبرداری و خاکریزی و غیره را نشان می دهد. قبل از اجرای عملیات، پیمانکار بایستی نقاط ضروری را مطابق روشی که مورد تصویب دستگاه نظارت باشد میخکوبی و در سطح زمین مشخص نماید. چنانچه ضمن عمل از طرف دستگاه نظارت در مسیر یا پروفیل های مربوط به آن و یا موقعیت و محل ابنیه فنی اصلاحاتی بعمل آید پیمانکار بایستی به هزینه خود میخکوبی خود را بر اساس آن اصلاح و یا تجدید نماید. برای اینکه کنترل و بررسی عملیات میخکوبی و پیاده کردن شبکه از طرف دستگاه نظارت مقدور باشد پیمانکار بایستی حداقل ۴۸ ساعت قبل از شروع میخکوبی مراتب را به دستگاه نظارت اطلاع دهد تا عملیات میخکوبی و کنترل آن هم زمان صورت گیرد. در هر حال اندازه گیری دقیق بعهد خود پیمانکار است که باید راساً انجام داده و به تصویب دستگاه نظارت برساند.

پیمانکار باید کلیه افراد و لوازم و وسائلی را که دستگاه نظارت برای کنترل، بازرسی به آن احتیاج دارد به هزینه خود فراهم و در اختیار دستگاه نظارت بگذارد. کلیه رنوس و رپرهایی که قبلاً از طرف دستگاه نظارت و یا به شرح فوق به وسیله خود پیمانکار نصب شده است بایستی با کمال مراقبت حفظ و نگهداری گردیده و اگر به عللی از بین رفته باشد باید بوسیله پیمانکار و به هزینه خود او تجدید و سپس به تصویب دستگاه نظارت برسد. در هر حال قبل از آنکه از طرف دستگاه نظارت کنترل لازم بعمل آمده باشد و یا محور مسیر ابنیه فنی میخکوبی شده مورد رسیدگی و تصویب قرار گرفته باشد عملیات ساختمانی نبایستی آغاز گردد.

میخ هایی که به این ترتیب کوبیده شده است بایستی تا موقعی که برای اجرای کار لازم باشد در محل خود حفظ شوند و بنابراین اگر در ضمن عمل بعضی از آنها کهنه شده و یا جابجا شود با دستور دستگاه نظارت (چنانچه وجود آنها را برای کنترل و بازرسی کار و تحویل موقت لازم بدانند) مجدداً در جای اولیه خود و یا در محل دیگری با فاصله و رقوم مشخص نصب شوند. در صورت ضرورت و در موقع انجام کنترل و بازرسی ارتفاع و تراز میخکوبی ها، عملیات اجرایی متوقف خواهد گردید. پیمانکار در هر زمان و قبل از شروع هر قسمت از کار بایستی موضوع را به دستگاه نظارت اطلاع داده تا دستگاه نظارت بتواند خطوط و زوایای اصلی را آماده و بررسی های لازم

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------



مشاور: مهندسین مشاور پرتاب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

را انجام تا در حداقل زمان ممکن، بدون اینکه باعث تأخیر در کار پیمانکار شود، اندازه گیری ها و آماربرداری های لازم را به پایان رساند.

#### ۱۲- ماشین آلات مورد نیاز اجرای پروژه

پیمانکار موظف است فهرست کلیه ماشین آلاتی را که برای انجام عملیات موضوع این پیمان، طبق برنامه تفصیلی اجرایی و به تناسب پیشرفت کار لازم هستند با ذکر مشخصات کافی تهیه و به موقع به مهندس مشاور ارائه نماید. همچنین باید کلیه اقدامات و تدابیر لازم را معمول دارد تا به نحو صحیح و مطلوبی از ماشین آلات در کارگاه استفاده شود. چنانچه مهندس ناظر در حین اجراء و با توجه به پیشرفت کار تشخیص دهد که برای جبران عقب ماندگی احتمالی نیاز به تدارک ماشین آلات جدیدی می باشد، موضوع را به پیمانکار اطلاع خواهد داد، در این صورت پیمانکار موظف است اقدامات لازم را جهت تأمین آنها معمول دارد.

#### ۱۳- حفاظت و ایجاد راه های دستیابی

حفاظت از راه های روستایی موجود در محدوده اجرایی طرح به عهده پیمانکار می باشد و چنانچه در طی عملیات اجرایی قطع راه های موجود ضروری باشد، برقراری و ایجاد ارتباط به وسیله پل موقت برای راه های دستیابی موجود بر عهده پیمانکار بوده و با تأیید مهندس مشاور انجام خواهد شد.

علاوه بر این در حین اجرای کار چنانچه به راه های دسترسی جدیدی احتیاج باشد، پیمانکار مسئول ساخت، تعمیر و نگهداری این راه ها می باشد. پیمانکار مکلف است پس از احداث و استفاده از راه های موقتی در پایان کار، وضعیت محل را به حالت اول و قابل قبول مهندس مشاور برگرداند. بدیهی است هر گونه خسارت که از این بابت متوجه اراضی گردد مسئولیت جبران آن به عهده پیمانکار خواهد بود و چنانچه در این ارتباط از سوی مالکین اراضی ذینفع به هر شکل طرح دعوی در مراجع قضایی و یا به طرق دیگر گردد، پیمانکار مکلف به پاسخگویی و عمل به رأی صادره می باشد.

#### ۱۴- تقاطع با خطوط لوله آب، نفت و گاز و غیره

در صورت تقاطع مستحذات طرح با لوله های انتقال آب، نفت و گاز و خطوط مخابراتی و غیره، پیمانکار می بایست حداقل ۱۵ روز قبل از شروع عملیات نقشه اجرایی که نشان دهنده نحوه خاکبرداری و پی کنی و مهار و حفاظت این مسیرها باشد، جهت بررسی و هماهنگی و تأیید سازمانهای تابعه، به دستگاه نظارت تسلیم، تا از طریق کارفرما اقدامات لازم به عمل آید. نقشه های نهائی اجرایی مذکور علاوه بر در نظر گرفتن تمهیدات لازم جهت ایمنی و حفاظت خطوط لوله و تأسیسات مربوطه در دوره اجرا می بایست نشان دهنده نحوه انحراف جاده سرویس و حفظ برقراری عبور و مرور در جاده مذکور باشد. پیمانکار همچنین موظف است که کلیه اقدامات احتیاطی و ایمنی مورد نظر سازمان مربوطه را رعایت نموده و در صورت قصور در انجام وظایف خود و وارد آمدن خسارات، مسئول جبران لطمات وارده به هزینه خود خواهد بود.


#### ۱۵- انبارها و ساختمانهای موقت

ساختمانهای موقت (انبارها، کارگاهها، دفاتر و غیره) پس از تصویب دستگاه اجرایی و دستگاه نظارت باید بوسیله پیمانکار و با هزینه کارگری و مصالح پیمانکار بنا شود، این ساختمانهای موقت و یا تسهیلات دیگر در مالکیت پیمانکار باقی خواهد ماند و باید بوسیله و هزینه پیمانکار در پایان کار جمع آوری شود. پیمانکار باید طبق قواعدی که دستگاه نظارت تعیین خواهد کرد، از جاده های ساخته شده و یا جاده های موقتی که به دستور دستگاه نظارت خواهد ساخت استفاده نماید. کلیه ساختمانهای موقت باید دارای استحکام و مقاومت کافی بوده و از لحاظ اصول ساختمانی به تصویب دستگاه نظارت رسیده باشد. در هر حال پیمانکار مسئول خسارات ناشی از اینبیه غیر مستحکم و ضعیف بوده و در صورت لزوم تجدید بنای آن به هزینه وی انجام خواهد گرفت.

#### ۱۶- انبار کردن مصالح

مصالح باید طوری انبار و نگهداری شوند که کیفیت اصلی خود را برای کار مورد نظر از دست ندهند. در صورت لزوم باید آنها را روی سکوی چوبی و یا روی سطوح سخت و تمیز دیگری غیر از زمین طبیعی و نیز در صورتیکه احتیاج باشد آنها را زیر پوشش قرار

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------





مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

دهد. مسئولیت کیفیت و مرغوبیت مصالح گفته شده در موقع بکار بردن آنها با پیمانکار است. مصالح باید طوری انبار شوند که کنترل و بررسی آنها به فوریت و راحتی امکان پذیر باشد.

#### ۱۷- برداشتن مصالح مطرود و تخریب تأسیسات معیوب و تخریب تأسیسات موجود

در صورت لزوم دستگاه نظارت در جریان عملیات دستورات زیر را کتباً صادر می نماید و پیمانکار متعهد به انجام آن می باشد: در ظرف مدت مقرر کلیه مصالحی که بنا به تشخیص دستگاه نظارت با مشخصات پیمان مطابقت نمی نماید از کارگاه بیرون برده شود. تعویض مصالح معیوب با مصالح دیگری که مناسب باشد. تخریب و تجدید بنای هر یک از تأسیساتی که بنا به تشخیص دستگاه نظارت با شرایط و مشخصات پیمان چه از نظر شیوه اجرائی و چه از نظر مصالح بکار رفته منطبق نمی باشد (علیرغم کلیه آزمایشهای قبلی و هر پرداختی که در این فاصله صورت گرفته باشد). در صورتیکه یکی از تأسیسات یا قسمتی از آن مطابق با دستور دستگاه نظارت اجرا نشده باشد، یا اگر آزمایشهایی که بر روی مصالح بعمل می آیند معایبی را در مقایسه با ضوابط مقرر در مشخصات نشان دهد دستگاه نظارت به تشخیص خود و با صلاحدید کارفرما مطابق با بند د ماده ۳۲ شرایط عمومی پیمان عمل خواهد نمود.

#### ۱۸- افزایش و نقصان مقادیر کارها

در تکمیل مواد ۲۹ و ۳۰ شرایط عمومی پیمان و در چارچوب مقررات پیش بینی شده بوسیله این مواد تصریح می شود که دستگاه نظارت کاملاً اختیار دارد در صورتیکه لازم بداند پس از تأیید دستگاه اجرائی تغییراتی در تمام یا قسمتی از مشخصات کار به شرح زیر بدهد و پیمانکار موظف به اجرای آن بوده، بدون آنکه هیچگونه ادعائی داشته باشد. لازم به یادآوری است که هیچ یک از این تغییرات نمی تواند سبب بطلان پیمان گردیده و پیمانکار نمی تواند بدون دستور کتبی دستگاه نظارت اقدام به هیچگونه تغییراتی نماید.

- افزایش یا کسر قسمتی از عملیات موضوع این پیمان.
- حذف هر یک از قطعات.
- تغییر نقشه.
- تغییر رقوم ارتفاعات.
- صدور دستور اجرای هرگونه عملیات اضافی که برای تکمیل هر یک کارها لازم تشخیص داده شود.

#### ۱۹- بازرسی و پذیرش کارهای انجام شده

در تکمیل ماده ۳۲ شرایط عمومی پیمان، مهندس مشاور کلیه عملیات را بازرسی خواهد کرد و در صورت تأیید مطابقت کارها با مشخصات فنی و نقشه‌های اجرایی توسط مهندس مشاور، عملیات مزبور با حضور نماینده مهندس مشاور شروع خواهد گردید. به منظور حصول اطمینان از بازرسی‌ها و تأیید سریع مهندس مشاور، پیمانکار باید برنامه‌های کار هفتگی کلیه فعالیت‌های مورد نظر را بدون هر گونه محدودیتی شامل کلیه لوله‌گذاری‌ها، خاکریزها، عملیات بتن‌ریزی و سایر عملیات مورد نظر را تهیه نماید. این برنامه‌ها که می‌بایستی حداقل یک هفته قبل به مهندس مشاور تسلیم گردد، باید قصد پیمانکار را مبنی بر انجام عملیات در بیش از یک نوبت کار در روز یا کار در روزهای جمعه و تعطیل را نیز نشان دهد. کلیه برنامه‌هایی که مستلزم کار بیشتر از یک نوبت در روز و کار در روزهای جمعه و تعطیل می‌باشد باید قبلاً به تأیید مهندس مشاور برسد.

در صورتی که کار انجام شده بدون اطلاع مهندس مشاور و مورد تأیید نباشد و کنترل و بازرسی آن نیز پس از اتمام کار امکان پذیر نباشد، مهندس مشاور برای بازدید، اندازه‌گیری، کنترل و یا آزمایش مصالح مصرفی می‌تواند دستور تخریب قسمتی و یا تمام کار را صادر نماید و پیمانکار موظف به اجرای دستور نظارت می‌باشد.

بابت تخریب و به رؤیت رساندن کار انجام شده قبلی، پیمانکار نباید هیچ گونه اضافه‌بهایی درخواست نماید و کلیه هزینه‌های اجرا و پوشاندن مجدد کار به عهده پیمانکار می‌باشد، مگر آن که کار انجام شده بر اساس نقشه‌های مصوب بوده و نحوه انجام کار نیز مورد تأیید مهندس مشاور بوده ولی تخریب بر اساس دستور و خواسته کارفرما یا مهندس مشاور صورت پذیرفته باشد که در این صورت هزینه‌های متعلقه به پیمانکار پرداخت خواهد شد. در هر صورت حضور و بازرسی مهندس مشاور یا تأیید قبلی او به هیچ وجه پیمانکار

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

تاریخ پروژه: ۱۳/۱/۱۳  
شماره برگ: ۱۲۶

مشاور: مهندسین مشاور پرتاب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

را از تعهداتی که به طور صریح یا ضمنی در مورد مطابقت کارها با پیش‌بینی‌ها، مشخصات فنی، حد نصاب‌ها و یا دستورالعمل‌هایی که مهندس مشاور در حین پیشرفت کار صادر نموده، مبرا نمی‌دارد.  
قابل صرف‌نظر بودن انحرافات از معیارها

#### ۲۰- نحوه محاسبه جرائم سایر عملیات

پیمانکار بایستی اساساً عملیات را بدون نقص و طبق مشخصات فنی و نقشه‌ها به انجام برساند. در هر حال تعیین حدود رواداریها و جرائم عملیات و نحوه اعمال آنها کلاً به عهده دستگاه نظارت بوده و برای پیمانکار غیر قابل اعتراض می‌باشد.

#### ۲۱- حریم

حریم و محدوده کارگاه، در موقع تحویل زمین طبق ضوابط کارفرما به پیمانکار ابلاغ خواهد شد. این محوطه در اختیار پیمانکار بوده و کلیه تأسیسات موقت، انبارها و ساختمانها و جاده سرویس و غیره باید در این محوطه قرار گیرد. در صورتیکه پیمانکار به علل مختلف حتی اشغال بودن کلیه حریم فوق از خاکریز و نظایر آن از زمینهای خارج از حریم استفاده نماید موظف است کلیه هزینه های لازم برای کسب مجوز یا حق عبور به مالکین مربوطه را راساً پرداخت نماید.

پیمانکار باید بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد، دستورات و اطلاعات لازم در مورد منطقه کار و حریم را از طریق مقامات دارای صلاحیت کتباً به صاحبان اراضی ابلاغ نماید تا آنها فعالیت در حریم را متوقف نمایند و خسارتی از این بابت متوجه کسی نگردد. ضمناً نباید هیچگونه عملیات ساختمانی در زمینهای زراعت شده شروع گردد، مگر اینکه قبلاً موافقت مالکین و زارعین جلب و خسارات احتمالی آنها ارزیابی و پرداخت شده باشد.

در صورت عدم هماهنگی با کارفرما پیمانکار مسئول کلیه تأخیرهایی که احیاناً به علل فوق در اجرای کار بوجود آید می‌باشد. چنانچه برای عملیات ساختمانی احتیاج به جاده سرویس باشد باید در حریم ساخته شود.

پیمانکار باید ضمن بررسی کامل با طبیعت و موقعیت کار آشنا و در صورت نیاز به هزینه خود با گمانه زنی و یا بررسیهایی که به روشهای دیگر انجام می‌دهد از خصوصیات مواد زیر زمین و نیز از نوع ماشین آلات و امکاناتی که برای شروع و در ضمن ادامه کار لازم است و از شرایط عمومی و محل کار و سایر چیزهایی که ممکن است به نحوی در اجرای عملیات موضوع این قرارداد و یا پیشرفت آن اثر داشته باشد، اطلاع حاصل کند.

کلیه اطلاعاتی که از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت در قالب اسناد مناقصه و یا به طور جداگانه در اختیار پیمانکار گذاشته می‌شود، فقط جنبه راهنمایی داشته و پیمانکار باید به مسئولیت خود کلیه آنها را کنترل و ارزیابی نموده و به ویژه در مورد جنس خاک از نظر زمین شناسی و شرایط طبیعی مخصوصاً شرایط آب و هوا و آبهای محلی و سطح آب زیرزمینی شخصاً اطلاعات لازم را کسب نماید.

#### ۲۲- حفظ حریم زمینهای کشاورزی

پیمانکار برای احداث راه‌های سرویس، دسترسی به کارگاه و جبهه‌های کاری، می‌باید حریم زمینهای کشاورزی را حفظ نموده و از عبور در کشتزارها پرهیز نماید و در مناطقی که مجبور به تصرف زمینها به طور موقت باشد باید مراتب را در زمان مناسب به مهندس مشاور اطلاع دهد تا با تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما نسبت به استملاک این گونه اراضی به صورت موقت یا دائم اقدام شود.


#### ۲۳- کارکنان و افرادی که از طرف پیمانکار به کار گمارده می‌شوند

در تکمیل ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان یادآوری می‌شود که:

پیمانکار بایستی تعداد کافی مهندس، مباشر و رؤسای کارگاه و سایر افرادی که برای حسن انجام کار مورد نیاز باشند استخدام و به کار گمارد. پیمانکار بایستی تسهیلات و وسائل لازم جهت افراد خود را تا حدودی که در کارگاههای نظیر معمول و متداول است فراهم سازد.

دستگاه نظارت مجاز است که از حضور هر شخصی که توسط پیمانکار گمارده شده باشد ولی به علت عدم لیاقت یا اهمال در انجام وظائف یا هر علل دیگری مورد قبول نباشد در کارگاه جلوگیری بعمل آورد. استخدام مجدد وی بدون جلب موافقت دستگاه نظارت ممنوع و استخدام جانشین وی نیز موقوف به جلب موافقت دستگاه نظارت می‌باشد.

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------



مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

کارکنان و کارگران پیمانکار دست دوم نیز مشمول مقررات بند ب می باشند. پیمانکار نمی تواند اجرای مفاد بندهای فوق الذکر را مستمسکی برای جبران خسارات حتی ناچیز قرار دهد. کلیه تصمیمات و دستورات دستگاه نظارت که مربوط به بندهای ب و ج می باشد لازم الاجراست.

#### ۲۴- اداره کارگاه، نماینده پیمانکار و حضور در کارگاه

در تکمیل بند ز ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان تصریح می شود در مدت ۵ روز پس از امضاء پیمان، پیمانکار نماینده مختار خود را که باید در کارگاه اقامت نماید برای جلب موافقت دستگاه نظارت معرفی خواهد نمود. این معرفی نامه باید حاوی مشخصات و شرح حال کامل نماینده پیمانکار بوده و همچنین شرح اختیارات او در زمینه های اداری و مالی و فنی که ضامن پیشرفت مطلوب عملیات شرکت یا شرکتهای امضاء کننده پیمان می باشد باید ضمیمه آن باشد.

ممکن است دستگاه نظارت تا قبول نماینده پیمانکار از ابلاغ دستور شروع کارها به نامبرده خودداری نماید. دستگاه نظارت حق دارد در هر موقع که مایل باشد قبولی نماینده پیمانکار را همراه با دلایل کتبی پس بگیرد و در اینصورت پیمانکار باید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از ابلاغ این تصمیم مأمور مذکور را فرا خوانده و از به کار گماردن مجدد او در کارگاه به هر عنوانی که باشد خودداری نماید و نماینده دیگری را که مورد قبول دستگاه نظارت باشد به جای وی به کار گمارد. هرگونه ابلاغ و یا دستوری که از طرف دستگاه نظارت به نماینده مزبور داده شود ابلاغ شده به پیمانکار تلقی خواهد شد. پیمانکار باید اداره عملیات را به نحو احسن تا هر زمانی که دستگاه نظارت برای انجام تعهدات ناشی از پیمان بر اساس مفاد قرارداد لازم بداند بعهده بگیرد.

پیمانکار یا نماینده تام الاختیار او بایستی بطور دائم در کارگاه حضور داشته باشند. پیمانکار موظف است که برای کارمندان خود و کارمندان دستگاه نظارت و کارفرما بر حسب احتیاجات و در محل هایی که دستگاه نظارت تعیین می نماید اقدام به ایجاد تأسیسات لازم برای اجرای کارها نظیر آزمایشگاه، انبارها، کارگاههای تعمیراتی، گاراژ و تأسیسات نموده و در صورت لزوم تلفن، آب، انتقال نیرو و غیره را به هزینه خود تهیه و نصب نماید.

پیمانکار موظف است به هزینه خود کلیه راههای ارتباطی و جاده های سرویس داخلی کارگاه را ساخته و نگهداری نماید. نقشه های اجرایی این راههای ارتباطی باید قبل از اجراء به تصویب دستگاه نظارت برسد.

#### ۲۵- نحوه دسترسی به کارگاه

دستگاه نظارت و یا هر شخص مجاز این دستگاه حق دارند در هر موقع به محوطه کارگاه و کلیه تأسیسات داخلی آن وارد شوند و در این مورد کلیه تسهیلات لازم بایستی از طرف پیمانکار برای آنها فراهم گردد.


#### ۲۶- پیش بینی و احتیاطهای لازم

پیمانکار موظف است در محلهایی که گودبرداری ممکن است به تأسیسات مجاور زیانها و خسارات وارد آورد به هزینه خود و برای حفاظت آنها هرگونه پیش بینی لازم را بنماید. در مواقع حفر ترانشه پیمانکار لازم است اقدامات احتیاطی و دقت لازم جهت حفاظت مصالح مجاور محل کار را بنماید و یا به عبارت دیگر از تزلزل و تخریب قسمتهای مجاور و گودبردها اجتناب نماید.

روشهای و نگهداری محلهای گودبرداری شده بر عهده پیمانکار و به هزینه وی خواهد بود. پیمانکار موظف است علائم خطر و چراغهای قرمز به فواصل معین برای اخطار به رانندگان و عابرین پیاده در محلهای گودبرداری نصب نموده و از انباشتن خاک در مسیر عبور وسایل نقلیه و یا هرگونه عملیات دیگری که احتمالاً باعث بروز حوادث و تصادفات رانندگی شود احتراز نماید. در صورت سهل انگاری در اینگونه موارد و بروز حوادث پیمانکار مسئول پرداخت هرگونه خسارت مالی و جانی خواهد بود.

در مواقعی که محلهای گودبرداری شده جاده ها را قطع میکنند پیمانکار می بایستی جهت تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه پیش بینی های لازمه را معمول داشته و ترتیبی اتخاذ نماید که از قطع آمد و شد جلوگیری به عمل آید. هزینه اینگونه عملیات کلاً به عهده پیمانکار خواهد بود.

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------



مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

حفظ لوازم و وسائلی که مورد استفاده عموم بوده و در محدوده عملیات پیمانکار قرار دارد از قبیل تیرهای چراغ برق، کابل‌های فشار قوی و فشار ضعیف، خطوط تلفن، لوله های آب و گاز موجود در زمین، راه آهن و بطور کلی تأسیسات موجود بر عهده پیمانکار می باشد.

پیمانکار مسئول هر نوع خسارتی که در اثر انجام کارهای مربوطه و یا سهل انگاری کارگران و ماشین آلات وی حادث شود می باشد و باید آنها را به هزینه خود به صورت اولیه تعمیر نماید. پیمانکار در مقابل کلیه حوادثی که در اثر عدم کفایت وسائل استحفاظی و یا سهل انگاری در اجرای صحیح کارها بوجود آید مسئولیت خواهد داشت.

توجه پیمانکار را به ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان جلب و به خصوص به وی اخطار می شود که مکلف است روشنایی و مراقبت و علائم عبور و مرور را به منظور حفظ سلامت و امنیت و رفاه عموم و دیگران در کلیه محل‌های ساخته شده و در طول بزرگراه‌ها و خیابان‌ها و کوچه‌های شهر در محل‌های کار این پروژه تأمین نماید. کلیه اقدامات احتیاطی و تأمین پیمانکار باید با تصویب دستگاه نظارت باشد تا رفت و آمد و ترافیک به حداقل تقلیل یابد.

#### ۲۷- حفاظت کارگاه و عملیات موضوع پیمان از جریان آب‌های سطحی و زیرزمینی

پیمانکار باید با اقدامات پیشگیرانه محوطه عملیات را از جریان آب‌های سطحی و زیرزمینی محفوظ بدارد. به جز در مواردی که انجام کار در آب اجتناب‌ناپذیر است در سایر موارد که انجام کار با تأیید دستگاه نظارت باید دور از جریان آب‌های سطحی و زیرزمینی انجام گیرد با احداث سیل‌بندهای موقت و زهکش و نصب پمپ‌های آبکشی مسیر آب را تغییر دهد. به هر حال هر گونه اقدام لازم جهت پیشگیری از صدمه ناشی از جریان آب بایستی با احداث سازه‌های اتصالی با تأیید دستگاه نظارت انجام گردد.

پیمانکار مسئولیت کامل تهیه طرح، تهیه مصالح، ساخت، تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری و برچیدن سیستم حفاظت را در مقابل جریان آب‌های فصلی یا دائمی با تأیید دستگاه نظارت می‌باشد. هزینه‌های مربوط به این امر در ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه دیده شده است. پیمانکار مسئول کلیه خسارات وارده بر کارهای اصلی، تجهیزات ساختمانی، کارهای موقتی و سایر تسهیلات بوده و بلافاصله باید طبق نظر دستگاه نظارت نسبت به تعمیر و تعویض کلیه قسمت‌های خسارت دیده به هزینه خود اقدام نماید.

پیمانکار موظف است با ارائه طرح‌های اجرایی و نقشه‌های مربوطه پس از کسب موافقت دستگاه نظارت، کلیه نهرها، چاهک‌ها، تسهیلات لازم، پمپاژ و غیره را به منظور هدایت آب‌های نفوذی (سطحی و زیرزمینی) به خارج از محدوده عملیات احداث نماید. پیمانکار همچنین بایستی کلیه نیروهای انسانی و لوازم و تجهیزات لازم را تأمین نموده و به نحوی مورد بهره‌برداری قرار دهد که کارها در محوطه عاری از وجود آب انجام گیرد.

#### ۲۸- حفظ و تأمین آب کشاورزی و برقراری جریان آب در مجاری انهار سنتی

پیمانکار موظف است در شروع عملیات اجرایی، برنامه و طرح تأمین آب اراضی زراعی در طول اجرای عملیات را تهیه و به تصویب دستگاه نظارت برساند و بر اساس آن بدون هیچ وقفه‌ای آب زراعی کشاورزان را تأمین نماید. پیمانکار موظف است در طول زمان اجرای پروژه، انحراف و هدایت آب انهار موجود را طبق دستور نظارت اجرا نماید. به طوری که هیچ وقفه‌ای در تأمین آب زراعی کشاورزان به وجود نیاید. در غیر این صورت مسئولیت کلیه پی‌آمدهای مرتبط بر این امر به عهده پیمانکار خواهد بود.

پیمانکار موظف است در تمام طول عملیات، تأمین آب مزارع و باغ‌های موجود در محدوده عملیات را برقرار نماید. این امر ممکن است با حفظ سیستم کانال‌های موجود و یا انجام تغییراتی در آن‌ها به منظور اجتناب از تداخل در فعالیت‌های ساختمانی و یا با روش‌های دیگری که ممکن است توسط پیمانکار پیشنهاد شود و مورد تصویب دستگاه نظارت قرار گیرد صورت پذیرد. مقدار تأمین آب نباید کمتر از مقدار قبلی آن باشد. قطع موقت آب و یا ایجاد خلل در آبرسانی با پیشنهاد و تشخیص دستگاه نظارت پس از تصویب کارفرما مجاز می‌باشد.

طراحی، تهیه مصالح، ساختن، ترمیم مجدد، نگهداری و بهره‌برداری و برچیدن کلیه تسهیلات مورد نیاز جهت تأمین آب آبیاری طبق دستور دستگاه نظارت از جمله وظایف پیمانکار می‌باشد. پس از اتمام عملیات ساختمانی و بهره‌برداری از سیستم دائمی، تأسیسات

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

شماره پرونده: ۱۳۹  
شماره: ۱۲۹

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

موقت ساخته شده به منظور فوق در صورت عدم نیاز به نحوی که دستگاه نظارت دستور دهد باید توسط پیمانکار برچیده و تسطیح گردد.

در صورتی که وقفه‌ای در تأمین آب آبیاری به دلیل خرابی ناگهانی کانال‌ها و ابنیه فنی هیدرولیکی و سایر تسهیلات آبرسانی به وجود آید، پیمانکار موظف است بلافاصله اقدامات لازم را در جهت تعمیر خرابی و برقراری مجدد آب مورد نیاز انجام داده و مراتب را به اطلاع دستگاه نظارت و کسانی که آب آن‌ها قطع شده است برساند. همچنین پیمانکار در دوران عملیات ساختمانی مسئول نگره‌داری از سیستم زهکشی مرتبط با به سیستم بهره‌برداری از انهار آبیاری فعلی، می‌باشد.

در صورت بروز وقفه در تأمین آب و یا سیستم زهکشی به دلیل مشروحه فوق‌الذکر، پیمانکار علاوه بر آن چه ذکر شد موظف به جبران خسارت وارده به کسانی است که متضرر گردیده‌اند و در صورت طرح دعوی در محاکم قضائی و یا به اشکال دیگر، پیمانکار موظف به اجرای رأی صادره بوده و هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نمی‌باشد.

### ۲۹- اجرای عملیات بر طبق دستور دستگاه نظارت

در تأکید بر اجرای مفاد ماده ۳۲ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار موظف به اجرا و اتمام و نگهداری از کلیه تأسیسات، تجهیزات و ابنیه مورد پیمان تا پایان دوره قرارداد می‌باشد. در صورتی که دوره قرارداد بعثت قصور پیمانکار در امر اجرا و نگهداری و مراقبت از تأسیسات، تجهیزات و ابنیه مورد پیمان به نحو مورد قبول دستگاه نظارت، خسارتی به آنها وارد بشود، پیمانکار موظف است طبق دستورات دستگاه نظارت و به نحو مقتضی و قابل قبول به رفع نقایص بپردازد، در غیر اینصورت مفاد ماده ۳۲ شرایط عمومی پیمان از طرف کارفرما به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

### ۳۰- نگهداری

پیمانکار باید در تمام اوقات کلیه اموال کارفرما، مربوط به این قرارداد را از خراب شدن و صدمه دیدن حفظ کند و همچنین می‌بایستی از اموال و عملیات انجام یافته خود و نیز اموال مجاور محدوده کار خود نگهداری و محافظت نموده و چنانچه به آنها صدمه ای وارد آورد آنها را به هزینه خود تعویض یا تعمیر نماید.

### ۳۱- آب و برق

ظرفیت شبکه آب و برق و تسهیلات مورد نیاز باید بنحوی باشد که جوابگوی کلیه احتیاجات و نیازمندیهای معمولی باشد. آب مصرفی باید از منابعی تأمین شود که احتمال خطر آلودگی و سرایت امراض برای آن وجود نداشته باشد. آب آشامیدنی باید کلرزنی شده و یا به هر روش دیگری تصفیه شود. بطوری که همواره قابل شرب و خوش طعم باشد. به منظور مقابله و مبارزه با آتش سوزی، پیمانکار می‌تواند از شبکه آبرسانی جداگانه ای که از آب رودخانه تغذیه می‌شود، استفاده نماید. کلیه هزینه های مربوط به تأمین آب، انتقال و نگهداری آن در مخازن مناسب بعهد پیمانکار می‌باشد.


### ۳۲- کمپ

پیمانکار باید برای اسکان دادن مستخدمین خود در کارگاه، کمپ با آب، برق، فاضلاب و بهداشت و غذا فراهم آورد. پیمانکار باید این کمپ را تا آخر مدت قرارداد حفظ نماید و در پایان کار چنانچه توسط دستگاه نظارت خواسته شد آنها را جمع کرده و بردارد.

### ۳۳- تمیز کاری

پیمانکار باید در تمام اوقات، محیط کار خود و همچنین انبارهایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد را تمیز نگه داشته و مانع جمع شدن زباله و مواد زائد شود. در پایان اجرای عملیات و در صورت درخواست دستگاه نظارت نیز باید تمام ساختمانهای موقت را برداشته و هر نوع مواد زائد را از محدوده کار دور و این مواد را در جایی که دستگاه نظارت تعیین می‌نماید، تخلیه نماید. پیمانکار باید کارهای انجام شده و کلیه تأسیسات را از هر نوع مواد زائد و غیر ضروری تمیز نماید. تشخیص زائد و غیر زائد بودن مصالح بعهد دستگاه نظارت می‌باشد و چنانچه پیمانکار در انجام این کار قصور ورزد، دستگاه نظارت ترتیب جمع آوری آنها را داده و هزینه آن را از مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود.

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------



مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

#### ۳۴- صورت مجلس کارهای انجام شده

بررسی و تنظیم صورت مجلس کارهای انجام شده موضوع این قرارداد بجز در مواردی که صریحاً قید گردیده منحصرأ بعهدہ دستگاه نظارت یا نماینده آن می باشد.

هنگامیکه دستگاه نظارت و نماینده آن بخواهد در مورد عملیات انجام شده اقدام به تنظیم صورت مجلس کار بنماید از پیمانکار یا نماینده صلاحیت دار او خواهد خواست که برای تنظیم آن در موعد معین در محل حضور یابد و اطلاعات لازم را تسلیم نموده و کمکهای لازم را بنماید. هرگاه پیمانکار یا مأمور او در موعد مقرر حضور نیابد صورتجلسه اجرای کار که توسط دستگاه نظارت یا نماینده آن تنظیم می شود پس از تائید کارفرما معتبر خواهد بود.

چون صورت مجالس کارهای انجام شده می بایست بر مبنای نقشه ها و یا اسناد دیگر تنظیم گردند نماینده دستگاه نظارت موارد لازم را تهیه نموده و از پیمانکار تقاضا می نماید که در ظرف حداکثر سه روز از مفاد آنها اطلاع حاصل نموده و آنها را بعنوان موافقت امضاء نماید. در صورتیکه پیمانکار به این درخواست پاسخ ندهد اسنادی که توسط نماینده دستگاه نظارت تنظیم شده پس از تائید دستگاه اجرایی معتبر خواهد بود.

ضمناً در مواردیکه پیمانکار به صحت اسناد معترض بوده و از امضاء آنها خودداری می نماید، بایستی در ظرف حداکثر ۵ روز علل و موارد اختلاف را طی یادداشتی تسلیم دستگاه نظارت بنماید. در غیر اینصورت اسناد مذکور معتبر خواهد بود.

#### ۳۵- پرداخت های موقت قیمت های جدید

در تکمیل ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان تصریح می شود که در مورد عملیات اضافی که قیمت آنها قبلاً به تصویب کارفرما نرسیده است بطور موقت و به قیمتی که دستگاه نظارت تنظیم و به کارفرما پیشنهاد نموده است پرداخت می شود. بدیهی است که قیمت اصلی چنین کارهایی می تواند از قیمت تعیین شده موقت کمتر و یا بیشتر باشد. صورت وضعیت های ارائه شده می بایست منضم به نقشه های اجرایی باشد.

#### ۳۶- پرداخت مطالبات پیمانکار

در تکمیل ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان تصریح می شود که اگر جریان عادی عملیات به سبب تأخیر در پرداخت دستمزدهای افراد و تحویل مصالح و وسائل ضروری کارگاه بوسیله پیمانکار دچار وقفه گردد دستگاه نظارت حق دارد از کارفرما درخواست کند مبلغ صورت وضعیت ماهیانه عملیات را به حساب مخصوصی در یک بانک نزدیک کارگاه ریخته و به امضای نماینده کارفرما پرداخت هزینه های لازم را با نظر دستگاه نظارت و به حساب پیمانکار انجام دهد. این طرز عمل تا زمانیکه جریان کارها به وضع عادی و مطلوب نیفتاده ادامه خواهد داشت. همچنین پیمانکار موافقت دارد در صورتیکه به تشخیص دستگاه نظارت و تصویب کارفرما به هر علتی اقدام یا عدم اقدام پیمانکار موجب وارد شدن خسارت به کارفرما یا سایر پیمانکاران و یا اشخاص غیر گردد، خسارت وارده پس از برآورد دستگاه نظارت از مطالبات پیمانکار کسر و به ذینفع پرداخت شود.


#### ۳۷- ایمنی کارگاه و محیط کار

در اجرای کارهای پیمان، پیمانکار موظف است شرایط محیط کار را در اجرای هر یک از عملیات به طریقی تنظیم نماید که حتی الامکان و با توجه به مقتضیات خاص آن عملیات انجام کار خالی از هر گونه خطر و بصورت بهداشتی باشد. انجام کارها باید طبق ماده ۲۳ شرایط عمومی پیمان و به شرحی که از این پس مشخص می گردد، باشد.

در کلیه عملیات خاکی پیمانکار موظف است از روشهاییکه مورد تائید دستگاه نظارت واقع شده باشد استفاده نموده و کلیه وسایل لازم را طوری نصب و نگهداری و بهره برداری نماید، به نحویکه میزان گرد و خاک مضر حاصله را به حداقل برساند و خصوصاً در مورد کنترل گرد و خاکهای سیلیسی ناشی از حفاری در سنگ، پیمانکار باید نهایت کوشش خود را انجام دهد. انجام عملیات خاکی و سایر مصالح باید بطریقی اداره و انجام شود که خطری متوجه سلامت کارکنان نشود.

هر یک از عملیات باید با رعایت کلیه قوانین و مقررات، دستورالعملها و آئین نامه های ایران و بر اساس تأمین بهداشت، ایمنی و آسایش کارکنان انجام شود. رئیس کارگاه پیمانکار موظف است به قبول مسئولیت ایمنی کارگاه بطور تمام بوده و باید بیشترین سعی خود را در

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------



مشاور: مهندسین مشاور پرتاب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

این زمینه مبذول دارد. محل‌های مختلف قرصه و نحوه عملیات مربوطه در آنها و راه‌های حمل مواد باید توسط دستگاه نظارت بمنظور اطمینان از اینکه پی‌های ساختمانها در معرض خرابی قرار نگیرد مورد موافقت قرار گیرد. از لغزشهای زمین که موجب بستن و مسدود کردن راه ارتباطی و یا مسیر رودخانه شود باید جلوگیری بعمل آید. در صورتیکه موانع پیش‌بینی نشده و یا غیر قابل اجتناب بوجود آید پیمانکار باید به هزینه خود بلافاصله اقدام به رفع آنها نماید.

پیمانکار موظف است کلیه قوانین و مقررات لازم را بمنظور انجام کار توأم با ایمنی و بمنظور جلوگیری از حوادث قابل اجتناب رعایت نموده و خسارات و صدمات وارده به کارکنان خود و سایر افراد وابسته را به حداقل تقلیل دهد. در محل‌های کار بایستی به اندازه کافی اعلانات حفاظتی و تابلوهای احتیاطی نصب گردد. کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات باید حفاظت شده باشند و بر اساس مفاد آخرین آئین نامه‌های جلوگیری از سوانح و حوادث در عملیات ساختمانی طبق ضوابط دولتی ایران و یا ضوابط بین‌المللی مورد تصویب دستگاه نظارت از وقوع حوادث و اتفاقات احتمالی جلوگیری شود. پیمانکار باید در مورد آتش‌سوزی کلیه پیش‌بینی‌های احتیاطی لازم را بمنظور جلوگیری و در صورت وقوع، خاموش کردن فوری آن بصورتی مناسب و معقول بنماید.

### ۳۸- بهداشت کارگاه


پیمانکار تعهد می‌نماید بهداشت محیط زیست و محیط کار را برابر ماده ۲۳ شرایط عمومی پیمان در کارگاه‌های مربوطه و به شرح زیر اجرا نماید.

### ۳۸-۱- محیط زیست

مقصود از محیط زیست وجود اردوگاه‌های مسکونی در نزدیک کارگاهی است که توسط پیمانکار برای سکونت کارمندان و عده‌ای از کارگران ساخته می‌شود. زندگی در این اماکن ناگزیر دسته‌جمعی بوده و بایستی از کلیه اختصا صات یک زندگی عمومی برخوردار باشد. در چنین اماکنی آنچه از نظر بهداشتی مورد نظر و اجرای آن ضروری می‌باشد بشرح زیر است:

- محیط زیست بایستی در گودی، ارتفاعات و مسیل قرار نداشته باشد.
- ساختمان دیوارها بایستی از ورود خزندگان و حشرات در امان و بدون فرورفتگی و شکاف باشد.
- سقفها بایستی صاف، مسطح، بدون ترک خوردگی و شکاف باشد.
- درها و پنجره‌ها بدون ترک خوردگی و شکستگی بوده و بوسیله تورهای سیمی پوشیده شده باشد تا از ورود مگس و سایر حشرات جلوگیری بعمل آید.
- سیستم فاضلاب بایستی بهداشتی باشد.
- آب آشامیدنی، سالم و قابل مصرف باشد (مرتباً کلر زنی شود).
- توالتهای عمومی بهداشتی بوده و اقلأً برای هر ۴۰ نفر یک توالت منظور و بوسیله کربولین ۵٪ همه روزه ضدعفونی گردد.
- برای استحمام هر ۳۰ نفر یک دوش آبگرم احداث گردد.
- حجم منبع آب سرد و گرم جهت مصارف شستشو، استحمام و شرب مناسب باشد، بطوریکه در هر روز در نقاط معتدل ۲۵ لیتر و در نقاط گرمسیر ۴۰ لیتر برای هر نفر بازده داشته باشد.
- برای هر ۴۰ نفر یک دستشویی با صابون کافی تأمین گردد.
- سالن نهار خوری دارای نور کافی با کف موزائیک یا سیمان و قابل شستشو باشد.
- دفع زباله همه روزه از طریق سوزاندن یا مدفون کردن صورت گیرد.
- محل ریختن زباله از محل مسکونی دور و مسئول دفع زباله مشخص باشد.
- زباله دان‌ها بایستی روپوش دار و زنگ نزن بوده و از نظر تعداد کافی باشد.
- جهت شستشو لباس کارگران حوضچه‌های رختشویی در نظر گرفته شود.
- البسه و پوشاک کارگران از نظر آلودگی به شپش مرتباً بازدید و در صورت لزوم با گرد د.د.ت گرد پاشی گردد.
- محل آشپزخانه بایستی از توالتهای عمومی فاصله داشته باشد.

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------



مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

- کف مراکز تهیه و تولید و توزیع و نگهداری مواد غذایی باید از جنس قابل شستشو و بدون فرورفتگی و دارای شیب مناسب بطرف کف شوی باشد.
- روسای کارگاهها موظف اند که قبل از استخدام، کارگران را بمنظور معاینه از نظر بیماریهای واگیر دار به بهداری محل معرفی و کارت سلامت دریافت دارند.
- اشخاصی که در آشپزخانه، نانوائی و چایخانه کار می کنند باید ملبس به کلاه، روپوش سفید یا به رنگ روشن و تمیز باشند.
- متصدیان کارگاه موظف اند جایگاه مناسبی بمنظور حفظ لباس کارگران فوق تهیه نمایند.
- اشخاص فوق موظف به داشتن صابون و حوله تمیز شخصی می باشند که مسئولین کارگاه موظف به تأمین آن می باشند.
- هر کارگری که با پخت و پز مواد غذایی سر و کار دارد موظف به استحمام روزانه می باشد.
- کلیه مواد غذایی فاسد شدنی بایستی در یخچال یا سردخانه مناسب نگهداری شوند.
- ظروف خمیر گیری باید صاف و بدون درز باشد و نصب شیر در بالای ظروف خمیر گیری الزامی است.
- ظروف غذا خوری باید سالم، تمیز و در ویتترین گنجه دار مخصوصی که محفوظ باشد نگهداری شوند.
- وسائل و ظروف غذا باید پس از هر بار مصرف شستشو و تمیز و ضد عفونی گردد.
- پیمانکار موظف است در مناطقی که بعلت تغییرات جوی احتمالی، دسترسی به مواد غذایی غیر ممکن گردد پیش بینی لازم را در این زمینه بعمل آورده و برای حداقل دو روز مواد غذایی بصورت کنسرو و غیره در اختیار داشته باشد.

#### ۳۸-۲- بهداشت محیط کار

در این قسمت بایستی به کلیه وسائل مناسبی که طبق قانون کار برای ایمنی کارگران منظور گردیده است توجه گردد. پیمانکار موظف است برای کارگرانی که با مواد شیمیایی سر و کار دارند و مواردیکه نوع کار خطراتی برای چشم کارگر ایجاد می کند، عینک، نقاب و یا پیش بند نسوز تهیه نماید.

پیمانکار موظف است برای کارگرانی که در موقع کار در معرض سقوط اجسام قرار دارند، کفش حفاظتی، کلاه حفاظتی، از فلز و یا ماده سخت دیگری که قابل اطمینان باشد تهیه نماید.

در محیط های مرطوب و در کارهاییکه در آب انجام می شود، پیمانکار بایستی متناسب با نوع کار، کفش یا چکمه های پلاستیکی و در صورت لزوم دستکشهای غیر قابل نفوذ در دسترس کارگران قرار دهد.

کلیه کارگرانی که نزدیک منابع تولید صداهای شدید قرار دارند بایستی دارای وسیله ای جهت حفاظت گوشها باشند.

برای جلوگیری از حریق و انفجار و سایر خطرات مثلاً در موقع تغییر تانکها و مخازن مواد خطرناک و قابل احتراق و اشتعال و انفجار از قبیل مخازن بنزین، نفت، روغن و غیره باید مخازن مذکور تخلیه و سپس بخوبی شستشو شوند، بطوریکه هر گونه مواد زائد و خطرناک از جدار داخل آن زدوده گردد و برای آنکه گازهای موجود احتمالی بکلی خارج شوند باید دریچه های مخازن باز بوده و با وسایل لازم تهویه گردد.

پیمانکار موظف است مواد محترقه مورد نیاز کارگاه را در تانکها و مخازنی که مقاوم در مقابل آتش باشند نگهداری نماید و این تانکها از محل کار مجزا و فاصله کافی داشته باشند.

در نقاطی که مواد منفجره و یا مواد سریع الاحتراق و یا سریع الاشتعال وجود دارد، استعمال دخانیات و روشن کردن و حمل کبریت، فندک و امثال آنها باید ممنوع گردد.

وسائل و ادوات الکتریکی باید دارای حفاظ بوده، طوری ساخته و نصب و بکار گرفته شود که خطر برق زدگی و آتش سوزی وجود نداشته باشد.

نصب و امتحان و یا تنظیم وسایل و ادوات الکتریکی باید فقط توسط اشخاصی که صلاحیت فنی آنها محرز باشد انجام گیرد. هر کارگاه بایستی مجهز به وسایل کافی خاموش کردن آتش باشد.

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

شماره پرونده: ۱۳۳۳  
شماره برگه: ۱۳۳۳



مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

### ۳۹- دوره نگهداری

پیمانکار تضمین می نماید که کلیه عملیات موضوع پیمان و نیز کلیه وسایل و مصالح تهیه شده که توسط وی در اجرای عملیات مزبور بکار می رود عاری از عیب و نقص بوده و دقیقاً با مشخصات خواسته شده در نقشه ها و دفترچه مشخصات و سایر اسناد و مدارک پیمان مطابقت کامل دارد. مدت تضمین این پیمان ۱۲ ماه خورشیدی خواهد بود که در دوره نگهداری نامیده شده و ابتدای آن تاریخ امضای گواهی رفع نقایص و معایب کار (موضوع ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان) می باشد. کارفرما می تواند قبل از تحویل موقت اقدام به بهره برداری از اراضی و ابنیه و تأسیسات مورد نیاز خود نماید. در این صورت هزینه نگهداری آن قسمت از تأسیسات بعهدہ کارفرما می باشد. بدیهی است هزینه های ناشی از نقص عمل پیمانکار بعهدہ پیمانکار خواهد بود.

### ۴۰- هماهنگی با سایر پیمانکاران

پیمانکار موظف است پیش بینی های لازم جهت جلوگیری از تداخل کارهای مورد پیمان با کار سایر پیمانکاران کارفرما را بنماید. بدیهی است هیچگونه عذر و ادعائی بابت عدم هماهنگی عملیاتی با دیگر پیمانکاران مورد قبول نخواهد بود.


### ۴۱- اختلافات، اشتباهات و محدودفات

کوشش خواهد گردید که نقشه ها و مشخصات، مکمل یکدیگر باشند لیکن هر گاه اختلافی یا سوء تفاهمی در معنای محتوی هر یک از آنها پیش بیاید اظهار نظر و تصمیم دستگاه نظارت قطعی و برای هر دو طرف پیمان لازم الاجرا خواهد بود.

### ۴۲- دعاوی

هر نوع ادعا و مطالبه ای از طرف پیمانکار نباید دیرتر از چهار هفته بعد از وقوع برای اطلاع به دستگاه نظارت تسلیم گردد.

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------



مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی



# بخش مقتم

## نقشه

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲/۱۳  
شماره برگه: ۱۳۸۵

مستاور: مهندسین مشاور پیرای نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
استاد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی



کارفرما	وزارت جهاد کشاورزی	سازمان جهاد کشاورزی	مهر و زنگنه
مستاور	مهندسین مشاور پیرای نگار	استاد مناقصه	مهندسین مشاور پیرای نگار
موضوع	عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی	تاریخ قرارداد	۱۳۹۲
مقطع تپه جاده مزاج	مقطع تپه جاده مزاج	مقطع تپه جاده مزاج	مقطع تپه جاده مزاج

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

تاریخ قرارداد: ۱۳۹۲/۱۳  
شماره قرارداد: ۱۳۹۲

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

دهد. مسئولیت کیفیت و مرغوبیت مصالح گفته شده در موقع بکار بردن آنها با پیمانکار است. مصالح باید طوری انبار شوند که کنترل و بررسی آنها به فوریت و راحتی امکان پذیر باشد.

#### ۱۷- برداشتن مصالح معرود و تخریب تأسیسات معیوب و تخریب تأسیسات موجود

در صورت لزوم دستگاه نظارت در جریان عملیات دستورات زیر را کتباً صادر می نماید و پیمانکار متعهد به انجام آن می باشد: در ظرف مدت مقرر کلیه مصالحی که بنا به تشخیص دستگاه نظارت با مشخصات پیمان مطابقت نمی نماید از کارگاه بیرون برده شود. تعویض مصالح معیوب با مصالح دیگری که مناسب باشد. تخریب و تجدید بنای هر یک از تأسیساتی که بنا به تشخیص دستگاه نظارت با شرایط و مشخصات پیمان چه از نظر شیوه اجرایی و چه از نظر مصالح بکار رفته منطبق نمی باشد (علیرغم کلیه آزمایشهای قبلی و هر پرداختی که در این فاصله صورت گرفته باشد). در صورتیکه یکی از تأسیسات یا قسمتی از آن مطابق با دستور دستگاه نظارت اجرا نشده باشد، یا اگر آزمایشهایی که بر روی مصالح بعمل می آیند معایبی را در مقایسه با ضوابط مقرر در مشخصات نشان دهد دستگاه نظارت به تشخیص خود و با صلاحدید کارفرما مطابق با بند د ماده ۳۲ شرایط عمومی پیمان عمل خواهد نمود.

#### ۱۸- افزایش و نقصان مقادیر کارها

در تکمیل مواد ۲۹ و ۳۰ شرایط عمومی پیمان و در چارچوب مقررات پیش بینی شده بوسیله این مواد تصریح می شود که دستگاه نظارت کاملاً اختیار دارد در صورتیکه لازم بداند پس از تأیید دستگاه اجرایی تغییراتی در تمام یا قسمتی از مشخصات کار به شرح زیر بدهد و پیمانکار موظف به اجرای آن بوده، بدون آنکه هیچگونه ادعائی داشته باشد. لازم به یادآوری است که هیچ یک از این تغییرات نمی تواند سبب بطلان پیمان گردیده و پیمانکار نمی تواند بدون دستور کتبی دستگاه نظارت اقدام به هیچگونه تغییراتی نماید.

- افزایش یا کسر قسمتی از عملیات موضوع این پیمان.
- حذف هر یک از قطعات.
- تغییر نقشه.
- تغییر رقوم ارتفاعات.
- صدور دستور اجرای هرگونه عملیات اضافی که برای تکمیل هر یک کارها لازم تشخیص داده شود.

#### ۱۹- بازرسی و پذیرش کارهای انجام شده

در تکمیل ماده ۳۲ شرایط عمومی پیمان، مهندس مشاور کلیه عملیات را بازرسی خواهد کرد و در صورت تأیید مطابقت کارها با مشخصات فنی و نقشه‌های اجرایی توسط مهندس مشاور، عملیات مزبور با حضور نماینده مهندس مشاور شروع خواهد گردید. به منظور حصول اطمینان از بازرسی‌ها و تأیید سریع مهندس مشاور، پیمانکار باید برنامه‌های کار هفتگی کلیه فعالیت‌های مورد نظر را بدون هر گونه محدودیتی شامل کلیه لوله‌گذاری‌ها، خاکریزها، عملیات بتن‌ریزی و سایر عملیات مورد نظر را تهیه نماید. این برنامه‌ها که می‌بایستی حداقل یک هفته قبل به مهندس مشاور تسلیم گردد، باید قصد پیمانکار را مبنی بر انجام عملیات در بیش از یک نوبت کار در روز یا کار در روزهای جمعه و تعطیل را نیز نشان دهد. کلیه برنامه‌هایی که مستلزم کار بیشتر از یک نوبت در روز و کار در روزهای جمعه و تعطیل می‌باشد باید قبلاً به تأیید مهندس مشاور برسد. در صورتی که کار انجام شده بدون اطلاع مهندس مشاور و مورد تأیید نباشد و کنترل و بازرسی آن نیز پس از اتمام کار امکان‌پذیر نباشد، مهندس مشاور برای بازدید، اندازه‌گیری، کنترل و یا آزمایش مصالح مصرفی می‌تواند دستور تخریب قسمتی و یا تمام کار را صادر نماید و پیمانکار موظف به اجرای دستور نظارت می‌باشد.

بابت تخریب و به رؤیت رساندن کار انجام شده قبلی، پیمانکار نباید هیچ گونه اضافه‌بهایی درخواست نماید و کلیه هزینه‌های اجرا و پو شانندن مجدد کار به عهده پیمانکار می‌باشد، مگر آن که کار انجام شده بر اساس نقشه‌های م صوب بوده و نحوه انجام کار نیز مورد تأیید مهندس مشاور بوده ولی تخریب بر اساس دستور کارفرما یا مهندس مشاور صورت پذیرفته باشد که در این صورت هزینه‌های متعلقه به پیمانکار پرداخت خواهد شد. در صورت تخریب و بازرسی مهندس مشاور یا تأیید قبلی او به هیچ وجه پیمانکار

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی	مشاور: مهندسین مشاور پرتاب نگار
کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی	موضوع: اسناد پیمان

را از تعهداتی که به طور صریح یا ضمنی در مورد مطابقت کارها با پیش‌بینی‌ها، مشخصات فنی، حد نصاب‌ها و یا دستورالعمل‌هایی که مهندس مشاور در حین پیشرفت کار صادر نموده، مبرا نمی‌دارد. قابل صرف‌نظر بودن انحرافات از معیارها

#### ۲۰- نحوه محاسبه جرائم سایر عملیات

پیمانکار بایستی اساساً عملیات را بدون نقص و طبق مشخصات فنی و نقشه‌ها به انجام برساند. در هر حال تعیین حدود رواداریها و جرائم عملیات و نحوه اعمال آنها کلاً به عهده دستگاه نظارت بوده و برای پیمانکار غیر قابل اعتراض می‌باشد.

#### ۲۱- حریم

حریم و محدوده کارگاه، در موقع تحویل زمین طبق ضوابط کارفرما به پیمانکار ابلاغ خواهد شد. این محوطه در اختیار پیمانکار بوده و کلیه تأسیسات موقت، انبارها و ساختمانها و جاده سرویس و غیره باید در این محوطه قرار گیرد. در صورتیکه پیمانکار به علل مختلف حتی اشغال بودن کلیه حریم فوق از خاکریز و نظایر آن از زمینهای خارج از حریم استفاده نماید موظف است کلیه هزینه‌های لازم برای کسب مجوز یا حق عبور به مالکین مربوطه را راساً پرداخت نماید.

پیمانکار باید بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد، دستورات و اطلاعات لازم در مورد منطقه کار و حریم را از طریق مقامات دارای صلاحیت کتباً به صاحبان اراضی ابلاغ نماید تا آنها فعالیت در حریم را متوقف نمایند و خسارتی از این بابت متوجه کسی نگردد. ضمناً نباید هیچگونه عملیات ساختمانی در زمینهای زراعت شده شروع گردد، مگر اینکه قبلاً موافقت مالکین و زارعین جلب و خسارات احتمالی آنها ارزیابی و پرداخت شده باشد.

در صورت عدم هماهنگی با کارفرما پیمانکار مسئول کلیه تأخیرهایی که أحياناً به علل فوق در اجرای کار بوجود آید می‌باشد. چنانچه برای عملیات ساختمانی احتیاج به جاده سرویس باشد باید در حریم ساخته شود.

پیمانکار باید ضمن بررسی کامل با طبیعت و موقعیت کار آشنا و در صورت نیاز به هزینه خود با گمانه زنی و یا بررسیهایی که به روشهای دیگر انجام می‌دهد از خصوصیات مواد زیر زمین و نیز از نوع ماشین آلات و امکاناتی که برای شروع و در ضمن ادامه کار لازم است و از شرایط عمومی و محل کار و سایر چیزهایی که ممکن است به نحوی در اجرای عملیات موضوع این قرارداد و یا پیشرفت آن اثر داشته باشد، اطلاع حاصل کند.

کلیه اطلاعاتی که از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت در قالب اسناد مناقصه و یا به طور جداگانه در اختیار پیمانکار گذاشته می‌شود، فقط جنبه راهنمایی داشته و پیمانکار باید به مسئولیت خود کلیه آنها را کنترل و ارزیابی نموده و به ویژه در مورد جنس خاک از نظر زمین شناسی و شرایط طبیعی مخصوصاً شرایط آب و هوا و آبهای محلی و سطح آب زیرزمینی شخصاً اطلاعات لازم را کسب نماید.

#### ۲۲- حفظ حریم زمینهای کشاورزی

پیمانکار برای احداث راه‌های سرویس، دسترسی به کارگاه و جبهه‌های کاری، می‌باید حریم زمینهای کشاورزی را حفظ نموده و از عبور در کشتزارها پرهیز نماید و در مناطقی که مجبور به تصرف زمین‌ها به طور موقت باشد باید مراتب را در زمان مناسب به مهندس مشاور اطلاع دهد تا با تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما نسبت به استملاک این گونه اراضی به صورت موقت یا دائم اقدام شود.

#### ۲۳- کارکنان و افرادی که از طرف پیمانکار به کار گمارده می‌شوند

در تکمیل ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان یادآوری می‌شود که:

پیمانکار بایستی تعداد کافی مهندس، مباشر و رؤسای کارگاه و سایر افرادی که برای حسن انجام کار مورد نیاز باشند استخدام و به کار گمارد. پیمانکار بایستی تسهیلات و وسائل لازم جهت افراد خود را تا حدودی که در کارگاههای نظیر معمول و متداول است فراهم سازد.

دستگاه نظارت مجاز است که از حضور هر شخصی که توسط پیمانکار گمارده شده باشد ولی به علت عدم لیاقت یا اهمال در انجام وظائف یا هر علل دیگری مورد قبول نباشد در کارگاه بجزوگیری عمل آورد. استخدام مجدد وی بدون جلب موافقت دستگاه نظارت ممنوع و استخدام جانشین وی نیز موقوف به جلب موافقت دستگاه نظارت می‌باشد.

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

مشاور: مهندسین مشاور پیرآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

کارکنان و کارگران پیمانکار دست دوم نیز مشمول مقررات بند ب می باشند. پیمانکار نمی تواند اجرای مفاد بندهای فوق الذکر را مستمسکی برای جبران خسارات حتی ناچیز قرار دهد. کلیه تصمیمات و دستورات دستگاه نظارت که مربوط به بندهای ب و ج می باشد لازم الاجراست.

#### ۲۴- اداره کارگاه، نماینده پیمانکار و حضور در کارگاه

در تکمیل بند ز ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان تصریح می شود در مدت ۵ روز پس از امضاء پیمان، پیمانکار نماینده مختار خود را که باید در کارگاه اقامت نماید برای جلب موافقت دستگاه نظارت معرفی خواهد نمود. این معرفی نامه باید حاوی مشخصات و شرح حال کامل نماینده پیمانکار بوده و همچنین شرح اختیارات او در زمینه های اداری و مالی و فنی که ضامن پیشرفت مطلوب عملیات شرکت یا شرکتهای امضاء کننده پیمان می باشد باید ضمیمه آن باشد.

ممکن است دستگاه نظارت تا قبول نماینده پیمانکار از ابلاغ دستور شروع کارها به نامبرده خودداری نماید. دستگاه نظارت حق دارد در هر موقع که مایل باشد قبولی نماینده پیمانکار را همراه با دلایل کتبی پس بگیرد و در اینصورت پیمانکار باید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از ابلاغ این تصمیم مأمور مذکور را فرا خوانده و از به کار گماردن مجدد او در کارگاه به هر عنوانی که باشد خودداری نماید و نماینده دیگری را که مورد قبول دستگاه نظارت باشد به جای وی به کار گمارد. هرگونه ابلاغ و یا دستوری که از طرف دستگاه نظارت به نماینده مزبور داده شود ابلاغ شده به پیمانکار تلقی خواهد شد. پیمانکار باید اداره عملیات را به نحو احسن تا هر زمانی که دستگاه نظارت برای انجام تعهدات ناشی از پیمان بر اساس مفاد قرارداد لازم بداند بعهده بگیرد.

پیمانکار یا نماینده تام الاختیار او بایستی بطور دائم در کارگاه حضور داشته باشند. پیمانکار موظف است که برای کارمندان خود و کارمندان دستگاه نظارت و کارفرما بر حسب احتیاجات و در محل هایی که دستگاه نظارت تعیین می نماید اقدام به ایجاد تأسیسات لازم برای اجرای کارها نظیر آزمایشگاه، انبارها، کارگاههای تعمیراتی، گاراژ و تأسیسات نموده و در صورت لزوم تلفن، آب، انتقال نیرو و غیره را به هزینه خود تهیه و نصب نماید.

پیمانکار موظف است به هزینه خود کلیه راههای ارتباطی و جاده های سرویس داخلی کارگاه را ساخته و نگهداری نماید. نقشه های اجرایی این راههای ارتباطی باید قبل از اجراء به تصویب دستگاه نظارت برسد.

#### ۲۵- نحوه دسترسی به کارگاه

دستگاه نظارت و یا هر شخص مجاز این دستگاه حق دارند در هر موقع به محوطه کارگاه و کلیه تأسیسات داخلی آن وارد شوند و در این مورد کلیه تسهیلات لازم بایستی از طرف پیمانکار برای آنها فراهم گردد.

#### ۲۶- پیش بینی و احتیاطهای لازم

پیمانکار موظف است در محلهایی که گودبرداری ممکن است به تأسیسات مجاور زیانها و خسارات وارد آورد به هزینه خود و برای حفاظت آنها هرگونه پیش بینی لازم را بنماید. در مواقع حفر ترانشه پیمانکار لازم است اقدامات احتیاطی و دقت لازم جهت حفاظت مصالح مجاور محل کار را بنماید و یا به عبارت دیگر از تزلزل و تخریب قسمتهای مجاور و گودبرداریها اجتناب نماید.

روشنایی و نگرهبانی محلهای گودبرداری شده بر عهده پیمانکار و به هزینه وی خواهد بود. پیمانکار موظف است علائم خطر و چراغهای قرمز به فواصل معین برای اخطار به رانندگان و عابرین پیاده در محلهای گودبرداری نصب نموده و از انباشتن خاک در مسیر عبور وسایل نقلیه و یا هرگونه عملیات دیگری که احتمالاً باعث بروز حوادث و تصادفات رانندگی شود احتراز نماید. در صورت سهل انگاری در اینگونه موارد و بروز حوادث پیمانکار مسئول پرداخت هرگونه خسارت مالی و جانی خواهد بود.

در مواقعی که محلهای گودبرداری شده جاده ها را قطع میکند پیمانکار می بایستی جهت تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه پیش بینی های لازمه را معمول داشته و ترتیبی اتخاذ نماید که از قطع آمد و شد جلوگیری به عمل آید. هزینه اینگونه عملیات کلاً به عهده پیمانکار خواهد بود.

حفظ لوازم و وسائلی که مورد استفاده عموم بوده و در محوطه عملیات پیمانکار قرار دارد از قبیل تیرهای چراغ برق، کابلهای فشار قوی و فشار ضعیف، خطوط تلفن، لوله های آب و گاز موجود در زمین پیمانکار و بطور کلی تأسیسات موجود بر عهده پیمانکار می باشد.

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

پیمانکار مسئول هر نوع خسارتی که در اثر انجام کارهای مربوطه و یا سهل انگاری کارگران و ماشین آلات وی حادث شود می باشد و باید آنها را به هزینه خود به صورت اولیه تعمیر نماید. پیمانکار در مقابل کلیه حوادثی که در اثر عدم کفایت وسائل استحفاظی و یا سهل انگاری در اجرای صحیح کارها بوجود آید مسئولیت خواهد داشت.

توجه پیمانکار را به ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان جلب و به خصوص به وی اخطار می شود که مکلف است روشنایی و مراقبت و علائم عبور و مرور را به منظور حفظ سلامت و امنیت و رفاه عموم و دیگران در کلیه محل های ساخته شده و در طول بزرگراه ها و خیابان ها و کوچه های شهر در محل های کار این پروژه تأمین نماید. کلیه اقدامات احتیاطی و تأمینی پیمانکار باید با تصویب دستگاه نظارت باشد تا رفت و آمد و ترافیک به حداقل تقلیل یابد.

#### ۲۷- حفاظت کارگاه و عملیات موضوع پیمان از جریان آب های سطحی و زیرزمینی

پیمانکار باید با اقدامات پیشگیرانه محوطه عملیات را از جریان آب های سطحی و زیرزمینی محفوظ بدارد. به جز در مواردی که انجام کار در آب اجتناب ناپذیر است در سایر موارد که انجام کار با تأیید دستگاه نظارت باید دور از جریان آب های سطحی و زیرزمینی انجام گیرد با احداث سیل بندهای موقت و زهکش و نصب پمپ های آبکشی مسیر آب را تغییر دهد. به هر حال هر گونه اقدام لازم جهت پیشگیری از صدمه ناشی از جریان آب بایستی با احداث سازه های اتصال با تأیید دستگاه نظارت انجام گردد.

پیمانکار مسئولیت کامل تهیه طرح، تهیه مصالح، ساخت، تعمیر، نگهداری و بهره برداری و برچیدن سیستم حفاظت را در مقابل جریان آب های فصلی یا دائمی با تأیید دستگاه نظارت می باشد. هزینه های مربوط به این امر در ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه دیده شده است. پیمانکار مسئول کلیه خسارات وارده بر کارهای اصلی، تجهیزات ساختمانی، کارهای موقتی و سایر تسهیلات بوده و بلافاصله باید طبق نظر دستگاه نظارت نسبت به تعمیر و تعویض کلیه قسمت های خسارت دیده به هزینه خود اقدام نماید.

پیمانکار موظف است با ارائه طرح های اجرایی و نقشه های مربوطه پس از کسب موافقت دستگاه نظارت، کلیه نهرها، چاهک ها، تسهیلات لازم، پمپاژ و غیره را به منظور هدایت آب های نفوذی (سطحی و زیرزمینی) به خارج از محدوده عملیات احداث نماید. پیمانکار همچنین بایستی کلیه نیروهای انسانی و لوازم و تجهیزات لازم را تأمین نموده و به نحوی مورد بهره برداری قرار دهد که کارها در محوطه عاری از وجود آب انجام گیرد.

#### ۲۸- حفظ و تأمین آب کشاورزی و برقراری جریان آب در مجاری انهار سنتی

پیمانکار موظف است در شروع عملیات اجرایی، برنامه و طرح تأمین آب اراضی زراعی در طول اجرای عملیات را تهیه و به تصویب دستگاه نظارت برساند و بر اساس آن بدون هیچ وقفه ای آب زراعی کشاورزان را تأمین نماید. پیمانکار موظف است در طول زمان اجرای پروژه، انحراف و هدایت آب انهار موجود را طبق دستور نظارت اجرا نماید. به طوری که هیچ وقفه ای در تأمین آب زراعی کشاورزان به وجود نیاید. در غیر این صورت مسئولیت کلیه پی آمدهای مرتبط بر این امر به عهده پیمانکار خواهد بود.

پیمانکار موظف است در تمام طول عملیات، تأمین آب مزارع و باغ های موجود در محدوده عملیات را برقرار نماید. این امر ممکن است با حفظ سیستم کانال های موجود و یا انجام تغییراتی در آنها به منظور اجتناب از تداخل در فعالیت های ساختمانی و یا با روش های دیگری که ممکن است توسط پیمانکار پیشنهاد شود و مورد تصویب دستگاه نظارت قرار گیرد صورت پذیرد. مقدار تأمین آب نباید کمتر از مقدار قبلی آن باشد. قطع موقت آب و یا ایجاد خلل در آبرسانی با پیشنهاد و تشخیص دستگاه نظارت پس از تصویب کارفرما مجاز می باشد.

طراحی، تهیه مصالح، ساختن، ترمیم مجدد، نگهداری و بهره برداری و برچیدن کلیه تسهیلات مورد نیاز جهت تأمین آب آبیاری طبق دستور دستگاه نظارت از جمله وظایف پیمانکار می باشد. پس از اتمام عملیات ساختمانی و بهره برداری از سیستم دائمی، تأسیسات موقت ساخته شده به منظور فوق در صورت عدم نیاز به نحوی که دستگاه نظارت دستور دهد باید توسط پیمانکار برچیده و تسطیح گردد.

در صورتی که وقفه ای در تأمین آب آبیاری به دلیل خرابی ناگهانی کانال ها و ابنیه فنی هیدرولیکی و سایر تسهیلات آبرسانی به وجود آید، پیمانکار موظف است بلافاصله اقدامات لازم جهت تعمیر خرابی و برقراری مجدد آب مورد نیاز انجام داده و مراتب را به اطلاع

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

دستگاه نظارت و کسانی که آب آن‌ها قطع شده است برساند. همچنین پیمانکار در دوران عملیات ساختمانی مسئول نگهداری از سیستم زهکشی مرتبط با به سیستم بهره‌برداری از انهار آبیاری فعلی، می‌باشد.

در صورت بروز وقفه در تأمین آب و یا سیستم زهکشی به دلیل مشروحه فوق‌الذکر، پیمانکار علاوه بر آن چه ذکر شد موظف به جبران خسارت وارده به کسانی است که متضرر گردیده‌اند و در صورت طرح دعوی در محاکم قضائی و یا به اشکال دیگر، پیمانکار موظف به اجرای رأی صادره بوده و هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نمی‌باشد.

### ۲۹- اجرای عملیات بر طبق دستور دستگاه نظارت

در تأکید بر اجرای مفاد ماده ۳۲ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار موظف به اجرا و اتمام و نگهداری از کلیه تأسیسات، تجهیزات و ابنیه مورد پیمان تا پایان دوره قرارداد می‌باشد. در صورتی که دوره قرارداد بعثت قصور پیمانکار در امر اجرا و نگهداری و مراقبت از تأسیسات، تجهیزات و ابنیه مورد پیمان به نحو مورد قبول دستگاه نظارت، خسارتی به آنها وارد بشود، پیمانکار موظف است طبق دستورات دستگاه نظارت و به نحو مقتضی و قابل قبول به رفع نقایص بپردازد، در غیر اینصورت مفاد ماده ۳۲ شرایط عمومی پیمان از طرف کارفرما به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

### ۳۰- نگهداری

پیمانکار باید در تمام اوقات کلیه اموال کارفرما، مربوط به این قرارداد را از خراب شدن و صدمه دیدن حفظ کند و همچنین می‌بایستی از اموال و عملیات انجام یافته خود و نیز اموال مجاور محدوده کار خود نگهداری و محافظت نموده و چنانچه به آنها صدمه ای وارد آورد آنها را به هزینه خود تعویض یا تعمیر نماید.

### ۳۱- آب و برق

ظرفیت شبکه آب و برق و تسهیلات مورد نیاز باید بنحوی باشد که جوابگوی کلیه احتیاجات و نیازمندیهای معمولی باشد. آب مصرفی باید از منابعی تأمین شود که احتمال خطر آلودگی و سرایت امراض برای آن وجود نداشته باشد. آب آشامیدنی باید کلر زنی شده و یا به هر روش دیگری تصفیه شود. بطوری که همواره قابل شرب و خوش طعم باشد. به منظور مقابله و مبارزه با آتش سوزی، پیمانکار می‌تواند از شبکه آبرسانی جداگانه ای که از آب رودخانه تغذیه می‌شود، استفاده نماید. کلیه هزینه های مربوط به تأمین آب، انتقال و نگهداری آن در مخازن مناسب بعهد پیمانکار می‌باشد.

### ۳۲- کمپ

پیمانکار باید برای اسکان دادن مستخدمین خود در کارگاه، کمپ با آب، برق، فاضلاب و بهداشت و غذا فراهم آورد. پیمانکار باید این کمپ را تا آخر مدت قرارداد حفظ نماید و در پایان کار چنانچه توسط دستگاه نظارت خواسته شد آنها را جمع کرده و بردارد.

### ۳۳- تمیز کاری

پیمانکار باید در تمام اوقات، محیط کار خود و همچنین انبارهایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد را تمیز نگه داشته و مانع جمع شدن زباله و مواد زائد شود. در پایان اجرای عملیات و در صورت درخواست دستگاه نظارت نیز باید تمام ساختمانهای موقت را برداشته و هر نوع مواد زائد را از محدوده کار دور و این مواد را در جایی که دستگاه نظارت تعیین می‌نماید، تخلیه نماید. پیمانکار باید کارهای انجام شده و کلیه تأسیسات را از هر نوع مواد زائد و غیر ضروری تمیز نماید. تشخیص زائد و غیر زائد بودن مصالح بعهد دستگاه نظارت می‌باشد و چنانچه پیمانکار در انجام این کار قصور ورزد، دستگاه نظارت ترتیب جمع آوری آنها را داده و هزینه آن را از مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود.

### ۳۴- صورت مجلس کارهای انجام شده

بررسی و تنظیم صورت مجلس کارهای انجام شده موضوع این قرارداد بجز در مواردی که صریحاً قید گردیده منحصراً بعهد دستگاه نظارت یا نماینده آن می‌باشد.

هنگامیکه دستگاه نظارت و نماینده آن بخواهد در مورد عملیات انجام شده اقدام به تنظیم صورت مجلس کار بنماید از پیمانکار یا نماینده صلاحیت دار او خواهد خواست که برای تنظیم آن در محل حضور یابد و اطلاعات لازم را تسلیم نموده و

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------



مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

کمکهای لازم را بنماید. هرگاه پیمانکار یا مأمور او در موعد مقرر حضور نیابد صورتمجلس اجرای کار که توسط دستگاه نظارت یا نماینده آن تنظیم می شود پس از تائید کارفرما معتبر خواهد بود.

چون صورت مجالس کارهای انجام شده می بایست بر مبنای نقشه ها و یا اسناد دیگر تنظیم گردند نماینده دستگاه نظارت موارد لازم را تهیه نموده و از پیمانکار تقاضا می نماید که در ظرف حداکثر سه روز از مفاد آنها اطلاع حاصل نموده و آنها را بعنوان موافقت امضاء نماید. در صورتیکه پیمانکار به این درخواست پاسخ ندهد اسنادی که توسط نماینده دستگاه نظارت تنظیم شده پس از تائید دستگاه اجرایی معتبر خواهد بود.

ضمناً در مواردیکه پیمانکار به صحت اسناد معترض بوده و از امضاء آنها خودداری می نماید، بایستی در ظرف حداکثر ۵ روز علل و موارد اختلاف را طی یادداشتی تسلیم دستگاه نظارت بنماید. در غیر اینصورت اسناد مذکور معتبر خواهد بود.

### ۳۵- پرداخت های موقت قیمت های جدید

در تکمیل ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان تصریح می شود که در مورد عملیات اضافی که قیمت آنها قبلاً به تصویب کارفرما نرسیده است بطور موقت و به قیمتی که دستگاه نظارت تنظیم و به کارفرما پیشنهاد نموده است پرداخت می شود. بدیهی است که قیمت اصلی چنین کارهایی می تواند از قیمت تعیین شده موقت کمتر و یا بیشتر باشد. صورت وضعیت های ارائه شده می بایست منضم به نقشه های اجرایی باشد.

### ۳۶- پرداخت مطالبات پیمانکار

در تکمیل ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان تصریح می شود که اگر جریان عادی عملیات به سبب تأخیر در پرداخت دستمزدهای افراد و تحویل مصالح و وسائل ضروری کارگاه بوسیله پیمانکار دچار وقفه گردد دستگاه نظارت حق دارد از کارفرما درخواست کند مبلغ صورت وضعیت ماهیانه عملیات را به حساب مخصوصی در یک بانک نزدیک کارگاه ریخته و به امضای نماینده کارفرما پرداخت هزینه های لازم را با نظر دستگاه نظارت و به حساب پیمانکار انجام دهد. این طرز عمل تا زمانیکه جریان کارها به وضع عادی و مطلوب نیفتاده ادامه خواهد داشت. همچنین پیمانکار موافقت دارد در صورتیکه به تشخیص دستگاه نظارت و تصویب کارفرما به هر علتی اقدام یا عدم اقدام پیمانکار موجب وارد شدن خسارت به کارفرما یا سایر پیمانکاران و یا اشخاص غیر گردد، خسارت وارده پس از برآورد دستگاه نظارت از مطالبات پیمانکار کسر و به ذینفع پرداخت شود.

### ۳۷- ایمنی کارگاه و محیط کار

در اجرای کارهای پیمان، پیمانکار موظف است شرایط محیط کار را در اجرای هر یک از عملیات به طریقی تنظیم نماید که حتی الامکان و با توجه به مقتضیات خاص آن عملیات انجام کار خالی از هر گونه خطر و بصورت بهداشتی باشد. انجام کارها باید طبق ماده ۲۳ شرایط عمومی پیمان و به شرحی که از این پس مشخص می گردد، باشد.

در کلیه عملیات خاکی پیمانکار موظف است از روشهاییکه مورد تائید دستگاه نظارت واقع شده باشد استفاده نموده و کلیه وسایل لازم را طوری نصب و نگهداری و بهره برداری نماید، به نحویکه میزان گرد و خاک مضر حاصله را به حداقل برساند و خصوصاً در مورد کنترل گرد و خاکهای سیلیسی ناشی از حفاری در سنگ، پیمانکار باید نهایت کوشش خود را انجام دهد. انجام عملیات خاکی و سایر مصالح باید بطریقی اداره و انجام شود که خطر متوجه سلامت کارکنان نشود.

هر یک از عملیات باید با رعایت کلیه قوانین و مقررات، دستورالعملها و آئین نامه های ایران و بر اساس تأمین بهداشت، ایمنی و آسایش کارکنان انجام شود. رئیس کارگاه پیمانکار موظف است به قبول مسئولیت ایمنی کارگاه بطور تمام بوده و باید بیشترین سعی خود را در این زمینه مبذول دارد. محلهای مختلف قرصه و نحوه عملیات مربوطه در آنها و راههای حمل مواد باید توسط دستگاه نظارت بمنظور اطمینان از اینکه پی های ساختمانها در معرض خرابی قرار نگیرد مورد موافقت قرار گیرد. از لغزشهای زمین که موجب بستن و مسدود کردن راه ارتباطی و یا مسیر رودخانه شود باید جلوگیری بعمل آید. در صورتیکه موانع پیش بینی نشده و یا غیر قابل اجتناب بوجود

آید پیمانکار باید به هزینه خود بلافاصله اقدام به رفع آنها نماید. پیمانکار موظف است کلیه قوانین و مقررات لازم را بمنظور انجام کار ایمنی و بمنظور جلوگیری از حوادث قابل اجتناب رعایت نموده و خسارات و صدمات وارده به کارکنان خود و سایر افراد و اشیاء را به حداقل تقلیل دهد. در محلهای کار بایستی به اندازه کافی

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

اعلانات حفاظتی و تابلوهای احتیاطی نصب گردد. کلیه ماشین آلات و تجهیزات باید حفاظت شده باشند و بر اساس مفاد آخرین آئین نامه های جلوگیری از سوانح و حوادث در عملیات ساختمانی طبق ضوابط دولتی ایران و یا ضوابط بین المللی مورد تصویب دستگاه نظارت از وقوع حوادث و اتفاقات احتمالی جلوگیری شود. پیمانکار باید در مورد آتش سوزی کلیه پیش بینی های احتیاطی لازم را بمنظور جلوگیری و در صورت وقوع، خاموش کردن فوری آن بصورتی مناسب و معقول بنماید.

### ۳۸- بهداشت کارگاه

پیمانکار تعهد می نماید بهداشت محیط زیست و محیط کار را برابر ماده ۲۳ شرایط عمومی پیمان در کارگاههای مربوطه و به شرح زیر اجرا نماید.

### ۳۸-۱- محیط زیست

مقصود از محیط زیست وجود اردوگاههای مسکونی در نزدیک کارگاهی است که توسط پیمانکار برای سکونت کارمندان و عده ای از کارگران ساخته می شود. زندگی در این اماکن ناگزیر دسته جمعی بوده و بایستی از کلیه اختصا صات یک زندگی عمومی برخوردار باشد. در چنین اماکنی آنچه از نظر بهداشتی مورد نظر و اجرای آن ضروری می باشد بشرح زیر است:

- محیط زیست بایستی در گودی، ارتفاعات و مسیل قرار نداشته باشد.
- ساختمان دیوارها بایستی از ورود خزندگان و حشرات در امان و بدون فرورفتگی و شکاف باشد.
- سقفها بایستی صاف، مسطح، بدون ترک خوردگی و شکاف باشد.
- درها و پنجره ها بدون ترک خوردگی و شکستگی بوده و بوسیله تورهای سیمی پوشیده شده باشد تا از ورود مگس و سایر حشرات جلوگیری بعمل آید.
- سیستم فاضلاب بایستی بهداشتی باشد.
- آب آشامیدنی، سالم و قابل مصرف باشد ( مرتباً کلر زنی شود).
- توالتهای عمومی بهداشتی بوده و اقلأً برای هر ۴۰ نفر یک توالت منظور و بوسیله کرتولین ۵٪ همه روزه ضد عفونی گردد.
- برای استحمام هر ۳۰ نفر یک دوش آبگرم احداث گردد.
- حجم منبع آب سرد و گرم جهت مصارف شستشو، استحمام و شرب مناسب باشد، بطوریکه در هر روز در نقاط معتدل ۲۵ لیتر و در نقاط گرمسیر ۴۰ لیتر برای هر نفر بازده داشته باشد.
- برای هر ۴۰ نفر یک دستشویی با صابون کافی تأمین گردد.
- سالن نهار خوری دارای نور کافی با کف موزائیک یا سیمان و قابل شستشو باشد.
- دفع زباله همه روزه از طریق سوزاندن یا مدفون کردن صورت گیرد.
- محل ریختن زباله از محل مسکونی دور و مسئول دفع زباله مشخص باشد.
- زباله دان ها بایستی روپوش دار و زنگ نزن بوده و از نظر تعداد کافی باشد.
- جهت شستشو لباس کارگران حوضچه های رختشویی در نظر گرفته شود.
- البسه و پوشاک کارگران از نظر آلودگی به شپش مرتباً بازدید و در صورت لزوم با گرد د.د.ت گرد پاشی گردد.
- محل آشپزخانه بایستی از توالتهای عمومی فاصله داشته باشد.
- کف مراکز تهیه و تولید و توزیع و نگهداری مواد غذایی باید از جنس قابل شستشو و بدون فرورفتگی و دارای شیب مناسب بطرف کف شوی باشد.
- روسای کارگاهها موظف اند که قبل از استخدام، کارگران را بمنظور معاینه از نظر بیماریهای واگیر دار به بهداری محل معرفی و کارت سلامت دریافت دارند.
- اشخاصی که در آشپزخانه، نانوائی و چاپخانه کار می کنند باید بلبس به کلاه، روپوش سفید یا به رنگ روشن و تمیز باشند.
- متصدیان کارگاه موظف اند جایگاه مناسب بمنظور حفاظت لباس کارگران فوق تهیه نمایند.
- اشخاص فوق موظف به داشتن صابون و حوله تمیز شخصی می باشند که مسئولین کارگاه موظف به تأمین آن می باشند.

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

- هر کارگری که با پخت و پز مواد غذایی سر و کار دارد موظف به استحمام روزانه می باشد.
- کلیه مواد غذایی فاسد شدنی بایستی در یخچال یا سردخانه مناسب نگهداری شوند.
- ظروف خمیر گیری باید صاف و بدون درز باشد و نصب شیر در بالای ظروف خمیر گیری الزامی است.
- ظروف غذا خوری باید سالم، تمیز و در ویتترین گنجه دار مخصوصی که محفوظ باشد نگهداری شوند.
- وسایل و ظروف غذا باید پس از هر بار مصرف شستشو و تمیز و ضد عفونی گردد.
- پیمانکار موظف است در مناطقی که بعلت تغییرات جوی احتمالی، دسترسی به مواد غذایی غیر ممکن گردد پیش بینی لازم را در این زمینه بعمل آورده و برای حداقل دو روز مواد غذایی بصورت کنسرو و غیره در اختیار داشته باشد.

### ۳۸-۲- بهداشت محیط کار

در این قسمت بایستی به کلیه وسائل مناسبی که طبق قانون کار برای ایمنی کارگران منظور گردیده است توجه گردد. پیمانکار موظف است برای کارگرانی که با مواد شیمیایی سر و کار دارند و مواردیکه نوع کار خطراتی برای چشم کارگر ایجاد می کند، عینک، نقاب و یا پیش بند نسوز تهیه نماید.

پیمانکار موظف است برای کارگرانی که در موقع کار در معرض سقوط اجسام قرار دارند، کفش حفاظتی، کلاه حفاظتی، از فلز و یا ماده سخت دیگری که قابل اطمینان باشد تهیه نماید.

در محیط های مرطوب و در کارهاییکه در آب انجام می شود، پیمانکار بایستی متناسب با نوع کار، کفش یا چکمه های پلاستیکی و در صورت لزوم دستکشهای غیر قابل نفوذ در دسترس کارگران قرار دهد.

کلیه کارگرانی که نزدیک منابع تولید صداهای شدید قرار دارند بایستی دارای وسیله ای جهت حفاظت گوشها باشند.

برای جلوگیری از حریق و انفجار و سایر خطرات مثلاً در موقع تغییر تانکها و مخازن مواد خطرناک و قابل احتراق و اشتعال و انفجار از قبیل مخازن بنزین، نفت، روغن و غیره باید مخازن مذکور تخلیه و سپس بخوبی شستشو شوند، بطوریکه هر گونه مواد زائد و خطرناک از جدار داخل آن زدوده گردد و برای آنکه گازهای موجود احتمالی بکلی خارج شوند باید دریچه های مخازن باز بوده و با وسایل لازم تهویه گردد.

پیمانکار موظف است مواد محترقه مورد نیاز کارگاه را در تانکها و مخازنی که مقاوم در مقابل آتش باشند نگهداری نماید و این تانکها از محل کار مجزا و فاصله کافی داشته باشند.

در نقاطی که مواد منفجره و یا مواد سریع الاحتراق و یا سریع الاشتعال وجود دارد، استعمال دخانیات و روشن کردن و حمل کبریت، فندک و امثال آنها باید ممنوع گردد.


وسایل و ادوات الکتریکی باید دارای حفاظ بوده، طوری ساخته و نصب و بکار گرفته شود که خطر برق زدگی و آتش سوزی وجود نداشته باشد.

نصب و امتحان و یا تنظیم وسایل و ادوات الکتریکی باید فقط توسط اشخاصی که صلاحیت فنی آنها محرز باشد انجام گیرد.

هرکارگاه بایستی مجهز به وسایل کافی خاموش کردن آتش باشد.

### ۳۹- دوره نگهداری

پیمانکار تضمین می نماید که کلیه عملیات موضوع پیمان و نیز کلیه وسایل و مصالح تهیه شده که توسط وی در اجرای عملیات مزبور بکار می رود عاری از عیب و نقص بوده و دقیقاً با مشخصات خواسته شده در نقشه ها و دفترچه مشخصات و سایر اسناد و مدارک پیمان مطابقت کامل دارد. مدت تضمین این پیمان ۱۲ ماه خورشیدی خواهد بود که در دوره نگهداری نامیده شده و ابتدای آن تاریخ امضای گواهی رفع نقایص و معایب کار (موضوع ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان) می باشد. کارفرما می تواند قبل از تحویل موقت اقدام به بهره برداری از اراضی و ابنیه و تأسیسات مورد نیاز خود نماید. در این صورت هزینه نگهداری آن قسمت از تأسیسات بعهدہ کارفرما می باشد. بدیهی است هزینه های ناشی از نقص عمل پیمانکار بعهدہ پیمانکار خواهد بود.

مهر و امضای نماینده کارفرما		مهر و امضای نماینده پیمانکار
-----------------------------	--	------------------------------

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

#### ۴۰- هماهنگی با سایر پیمانکاران

پیمانکار موظف است پیش بینی های لازم جهت جلوگیری از تداخل کارهای مورد پیمان با کار سایر پیمانکاران کارفرما را بنماید. بدیهی است هیچگونه عذر و ادعائی بابت عدم هماهنگی عملیاتی با دیگر پیمانکاران مورد قبول نخواهد بود.


#### ۴۱- اختلافات، اشتباهات و معذوفات

کوشش خواهد گردید که نقشه ها و مشخصات، مکمل یکدیگر باشند لیکن هر گاه اختلافی یا سوء تفاهمی در معنای محتوی هر یک از آنها پیش بیاید اظهارنظر و تصمیم دستگاه نظارت قطعی و برای هر دو طرف پیمان لازم الاجرا خواهد بود.

#### ۴۲- حل اختلاف

با عنایت به اصل مضمون ماده ۵۳ نشریه شماره ۴۳۱۱ به شماره ۵۴/۸۴۲ - ۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان، جهت حل اختلاف دعوی ناشی از قراردادها، طرفین ملزم به رعایت بند (ج) ماده ۵۳ نشریه مذکور می باشند تا در صورت بروز اختلاف، موضوع اختلاف را در شورای عالی فنی مطرح نموده و نظریه شورای مو صوف را که برای طرفین الزام آور می باشد، تحصیل نمایند.

شایان ذکر است به این قرارداد هیچ گونه خسارت در تادیه در مراجع قضایی و شبه قضایی تحت هر عنوان تعلق نمی گیرد.



مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
--------------------------------	---------------------------------

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

# بخش پنجم


## فهرست مفاد پرواها و آحادها

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
--------------------------------	---------------------------------

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

### فهرست مقادیر و آحاد بها

- هزینه عملیات اجرائی در این پیمان، بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲، ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، با افزودن بهای مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه، برآورد شده است. جداول صفحات بعد هزینه اجرای عملیات را با توجه به توضیحات زیر و به تفکیک فصول فهرست بهای واحد فوق الذکر، نشان می دهند.
- در مواقعی که ردیف هائی برای تعیین هزینه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی برخی فعالیت های موضوع پیمان در فهرست بهای منضم به پیمان وجود نداشته باشد از آحاد بهای فهرس بهای پایه سال ۱۴۰۲، منتشره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور با اعمال ضریب پیمان، استفاده می شود.
  - اگر چه در این برآورد صرفاً ردیف هائی که در پیمان حاضر مقدار برای آنها تعیین گردیده ارائه شده است ولی دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصل ها، شرح و واحد ردیف ها و پیوست های فهرست بهای منضم به پیمان، جزء جدا نشدنی این برآورد محسوب می گردند. اشتباهات تایپی احتمالی در متن و جداول این اسناد، هیچگونه حقی برای پیمانکار ایجاد نمی نماید و در هر حال متن اصلی و کامل این فهرست بها، با شرح، واحد، بهای واحد و غیره، ملاک این اسناد خواهد بود.
  - پیمانکار متعهد خواهد بود اگر احتمالاً در حین اجرا نیاز به انجام عملیاتی باشد که در فهرست بهای منضم به پیمان برای آنها مقداری پیش بینی نشده باشد و اجرای این نوع عملیات از طرف دستگاه نظارت ضروری تشخیص داده شود، نسبت به انجام آنها بر طبق قیمت های واحد مندرج در فهرست بهای منضم به پیمان، اقدام نماید. در صورتی که در فهرست بهای منضم به پیمان و یا سایر فهرست بهای پایه سال ۱۴۰۲، برای انجام این نوع کارها ردیف و یا قیمتی پیش بینی نشده باشد، پیمانکار بایستی تجزیه بهای انجام عملیات را مطابق مفاد شرایط عمومی پیمان تهیه و برای تأیید به دستگاه نظارت ارسال نماید. بدیهی است قیمت این نوع کارها پس از تأیید دستگاه نظارت و تصویب کارفرما ملاک عمل قرار می گیرد.
  - مقادیر ارائه شده در فهرست بهای منضم به پیمان، تقریبی بوده و مقادیر واقعی کارهای انجام شده، بعد از اجراء با تأیید دستگاه نظارت و کارفرما، اندازه گیری و صورت مجلس شده و پس از درج در صورت وضعیت های ماهانه، قابل پرداخت خواهند بود. تهیه و خرید کلیه اقلام و تجهیزات مورد نیاز کار، به جز آنچه که به صراحت در این اسناد مشخص گردیده به عهده پیمانکار بوده و بهای آنها در ردیف های مربوطه در فهرس بهای این پیمان لحاظ شده است.
  - در تکمیل مواد ۲۰- پ و ۲۰- ز شرایط عمومی پیمان، متذکر می شود که تأمین کلیه مصالح، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز کارگاه به جز آنچه که صراحتاً در اسناد پیمان ذکر گردیده، به عهده پیمانکار می باشد. همچنین چنانچه تهیه برخی اقلام اجرائی کار طبق اسناد پیمان بر عهده پیمانکار باشد ولی کارفرما تصمیم بگیرد راساً این اقلام را تهیه نماید، صرفاً هزینه نصب و کارگذاری و راه اندازی آنها با نظر دستگاه نظارت و تصویب کارفرما، به پیمانکار پرداخت می گردد. چنانچه در بهای ردیف های فهرست بهای منضم به پیمان، تهیه مصالح دیده نشده باشد و جهت تسریع در روند اجرای کارها، این وظیفه به عهده پیمانکار گذاشته شده باشد، بهای تهیه این مصالح با ارائه فاکتور و اسناد مثبته مورد قبول کارفرما به اضافه ۳۰ درصد به عنوان هزینه بالاسری، تحت عنوان خریدهای فاکتوری خارج از صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت می گردد. بدیهی است به این اقلام هیچگونه ضریب دیگری، تعلق نگرفته و مشمول تعدیل نیز نمی شوند.
  - پیمانکار موظف است صورت وضعیت کارهای انجام شده خود را در پایان هر ماه شمسی در قالب نرم افزار مورد تأیید دستگاه نظارت و کارفرما ارائه نماید.

مهر و امضای نماینده کارفرما		مهر و امضای نماینده پیمانکار
-----------------------------------	--	---------------------------------


مشاور: مهندسین مشاور پرتاب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

خلاصه برآورد پروژه						
شرح برآورد	بهای ردیفهای فهرست بها (ریال)	بهای ردیفهای ستاره دار (ریال)	بهای ردیفهای فهرست بها و ستاره دار (ریال)	ضریب منطقه ای	ضریب بالاسری	بهای ردیفهای فهرست بها و ستاره دار با اعمال ضرایب (ریال)
فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی ۱۴۰۲	۸,۴۳۲,۶۸۷,۵۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۳,۶۸۷,۵۰۰	۱.۰۳	۱.۳۰	۱۱,۵۲۰,۳۳۷,۵۶۳
جمع	۸,۴۳۲,۶۸۷,۵۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۳,۶۸۷,۵۰۰	-	-	۱۱,۵۲۰,۳۳۷,۵۶۳
مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه						
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰						
جمع کل برآورد با اعمال مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه						
۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۳						
مبلغ پیشنهادی پیمانکار						
۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۲						
ضریب پیمان						
۱/۰۰۰						

فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی ۱۴۰۲ - خلاصه فصول			
نام فصل	بهای ردیفهای فهرست بها (ریال)	بهای ردیفهای ستاره دار (ریال)	بهای ردیفهای فهرست بها و ستاره دار (ریال)
فصل اول- عملیات تخریب	.	.	.
فصل دوم - عملیات خاکی با دست	.	.	.
فصل سوم- عملیات خاکی با ماشین	۸,۴۳۲,۶۸۷,۵۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۳,۶۸۷,۵۰۰
فصل چهارم- عملیات بنائی با سنگ	.	.	.
فصل پنجم- اندود و بند کشی	.	.	.
فصل ششم- قالب بندی	.	.	.
فصل هفتم- کارهای فولادی با میلگرد	.	.	.
فصل هشتم- کارهای فولادی	.	.	.
فصل نهم- بتن در جا	.	.	.
فصل دهم- بتن پیش ساخته	.	.	.
فصل یازدهم- کانالهای نیم لوله بیضی بتنی	.	.	.
فصل دوازدهم- زهکشها و جمع کننده های زیرزمینی	.	.	.
فصل سیزدهم- عایق کاری	.	.	.
فصل چهاردهم- کارهای متفرقه	.	.	.
فصل پانزدهم- حمل و نقل	.	.	.
فصل شانزدهم- کارهای دستمزدی	.	.	.
جمع	۸,۴۳۲,۶۸۷,۵۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۳,۶۸۷,۵۰۰

مهر و امضای نماینده کارفرما


مهر و امضای نماینده پیمانکار





مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی ۱۴۰۲- خلاصه ردیف ها					
ردیف	شرح ردیف	واحد	مقدار	بهای واحد(ریال)	بهای کل بدون ضرائب (ریال)
۳۲,۱۰۱.۰	عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری تا ۴۰۰ مترمکعب در هکتار باشد و نقشه برداری و میخکوبی با شبکه های ۴۰×۴۰ متری انجام شود.	مترمکعب	۴,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲,۱۰۲.۰	عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری بیش از ۴۰۰ مترمکعب و تا ۷۰۰ مترمکعب در هکتار باشد و نقشه برداری و میخکوبی با شبکه های ۴۰×۴۰ متری انجام شود.	مترمکعب	۱۴,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰	۳,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲,۱۰۳.۰	عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری بیش از ۷۰۰ مترمکعب در هکتار باشد و نقشه برداری و میخکوبی با شبکه های ۴۰×۴۰ متری انجام شود.	مترمکعب	۱۵,۲۰۰	۲۰۶,۰۰۰	۳,۱۳۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۲,۱۰۴.۰	اضافه بها به ردیف های عملیات تسطیح اراضی (۰.۳۲۱۰۱ تا ۰.۳۲۱۰۳)، وقتی که عملیات تسطیح با استفاده از دستگاه هوشمند لیزری (با حداکثر خطای یک سانتی متر در فاصله ۵۰۰ متر) انجام شود.	مترمکعب	۱۸,۰۰۰	۲۹,۵۰۰	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۲,۲۰۳.۰ *	اضافه بها به ردیفهای تسطیح، (۰.۳۲۱۰۱ تا ۰.۳۲۱۰۳) وقتی که نقشه برداری و میخکوبی با شبکه های ۲۵×۲۵ متری انجام شود.	هکتار	۱۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۴,۶۰۱.۰	کانال کنی به شکل های مختلف با عرض کف تمام شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۱,۲۲۵	۲۳۵,۵۰۰	۲۸۸,۴۸۷,۵۰۰
جمع کل					۸,۶۰۳,۶۸۷,۵۰۰



مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی در شهرستان باوی
موضوع: اسناد پیمان	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی


بخش ششم

نقشه

شماره پرونده: ۴۱۱۳  
شماره برگ: ۲۵

مهر و امضای نماینده کارفرما	مهر و امضای نماینده پیمانکار
--------------------------------	---------------------------------

مشاور: مهندسین مشاور بزرگ تکار  
 موضوع: اسناد پیمان  
 پروژه: اجرای عملیات تسطیح اساسی آراضی کشاورزی در شهرستان بای  
 کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بای



مقطع تپه جاده مزراح و نور درجه ۴ در دو طرف آن  
 SCALE 1:75

مقطع تپه جاده مزراح و زمکن درجه ۴ در دو طرف آن  
 SCALE 1:75

مقطع تپه جاده مزراح و نور و زمکن درجه ۴  
 SCALE 1:75

کاربر:	وزارت جهاد کشاورزی
مکان پروژه:	شهرستان بای
تاریخ تهیه اسناد:	۱۳۹۶
نام پروژه:	تسطیح اساسی آراضی کشاورزی
نام مشاور:	مهندسین مشاور بزرگ تکار

ردیف	شرح
۱	تسطیح اساسی
۲	ساخت جدول
۳	ساخت جدول
۴	ساخت جدول

مهر و امضای نماینده کارفرما  
 مهر و امضای نماینده کارفرما



شماره پرونده: ۳۰۱/۱۳  
 شماره برگ: ۲۶

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

### آئین نامه ها، دستورالعملها و بخش نامه ها

#### توضیح مهم

آئین نامه ها، دستورالعملها و بخش نامه های مندرج در این قسمت صرفاً به منظور تسهیل در دسترسی ضمیمه گردیده و لیکن کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سایر مراجع ذیربط، منظم شده تلقی می گردد و عدم الصاق آن به اسناد حاضر، رافع مسئولیت های پیمانکار نخواهد بود.

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

شماره پرونده: ۱۳۱۱/۳  
شماره برگ: ۷۹



ریاست جمهوری  
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  
دفتر ریش باویان

بسمه تعالی

شماره: ۶۲/۱۷۵۷-۶۸۷/۲۰۵	بخشنامه به دستگاههای اجرایی مهندسان مشاوران پیمانکاران و واحدهای
تاریخ: ۱۳۸۰/۸/۲۲	خدمات مدیریت طرح و واحدهای خدمات مشاوره پزآب نگار
موضوع: رعایت ضوابط فنی حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانی	
<p>به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه در کتب نامه امضاء شده های اجرایی مربوطه و در چهارمین نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصرفه شماره ۲۳۵۲۵/ت ۲۸۹۸ مورخ ۱۳۷۵/۲/۴ میات وزیران) و نیز در اجرای بخشنامه های: - شماره ۲۳۲۹-۵-۷۳۸-۲ مورخ ۱۳۷۳/۲/۲۴ - شماره ۸۱۴۵-۵-۲۵۸۷-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۱ - شماره ۷۱۴۰-۵۲-۷۴۵۸-۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۳</p> <p>این دستورالعمل از نوع گروه اول (لازم الاجرا) به شرح زیر ابلاغ می گردد:</p> <p>۱- به منظور صرفه جویی در زمان و مصرفه تشریحات، از این پس طرفین قراردادها، به جای مهر و امضای تمامی صفحات تشریحات و سایر ضوابط مربوطه و منضم ساختن آن به دیگر اسناد و مدارک پیمانها و قراردادها، محل تعیین شده در جدول پیوست، تکمیل بتوانند تشریح یا تبیینی که در قرارداد مورد نظر لازم الیه است را در آخرین متن سمت چپ امضا می نمایند. این امضا به متوالی پذیرفته می شود. ضوابط و دستورالعمل های لازم الزامی که در قراردادها خواسته می شود، ضمیمه است سایر ضوابط و دستورالعمل ها نظیر موافقت نامه، شرایط خصوصی، پیوسته های شرح خدمات، و حق الزحمه که نام آنها در این جدول درج شده است باید طبق جدول فنی و فنی و امضا و به قرارداد ضمیمه شوند.</p> <p>۲- همه عماله فهرست به روز شده تشریحات و سایر ضوابط قراردادی و قراردادها را به عنوان الزامات از طرف این سازمان ابلاغ می گردد. دستگاههای اجرایی مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل مرتبط همواره با رعایت موارد فوق، موظفند سایر ضوابطی را که تا تاریخ انتشار فهرست میانی توسط این سازمان تدوین و ابلاغ می شوند به ردیفهای جدول منتشر شده اضافه نموده و به هنگام انعقاد قرارداد مطابق نام آنها را نیز امضا نمایند.</p>	
<p>محمد رضا عارف رئیس هیئت مدیره مشاوران پزآب نگار</p>	

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

شماره پرونده: ۶۰۱۱۳  
شماره برگ: ۷۹

مشاور : مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه : عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما : سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۱۰۵/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳				
ردیف	شماره نشریه	موضوع	شماره و تاریخ بخشنامه	محل مهر و امضاء
۱	۴۳۱۱	موافقت نامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها	۱۰۲/۵۴-۱۰۸۸/۸۴۲ ۱۳۷۸/۳/۳	*
۲	۳۴۱۸	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره	۱۰۵/۵۴-۸۴۲/۲۴۶۰ ۱۳۷۹/۴/۲۹	
۳	۳۴۱۹	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی	۱۰۵/۵۴-۱۶۷۰/۲۷۵۳ ۱۳۷۹/۵/۲۴	
۴	-	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح	۱۰۵/۵۴-۷۳۵/۲۰۱ ۱۳۸۰/۱/۲۸	
۵	-	دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصلها و پیوستهای مربوط به فهارسی که در برآورد پیمان از آنها استفاده شده است.	-	*
۶	۲۰	جوشکاری در ساختمانهای فولادی	-	
۷	۲۱	تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاری	-	
۸	۲۲	جوش پذیری فولاد ساختمانی	-	
۹	۲۳	بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادی	-	
۱۰	۲۴	ایمنی در جوشکاری	-	
۱۱	۲۶	جوشکاری در درجات حرارت پایین	-	
۱۲	۵۵	مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)	۱۰/۱۶۶۲۴۱ ۸۳/۴/۱۷	*
۱۳	۷۹	شرح خدمات نقشه برداری	-	
۱۴	۸۲	راهنمای اجرای سقف های تیرچه و بلوک	۱۸۰۸۰-۱/۲۰۶۱-۵۶ ۱۳۷۱/۱۱/۱۲	
۱۵	۸۳	نقشه های همسان پلها و آبروها تا دهانه ۸ متر	-	
۱۶	۸۹	مشخصات فنی تأسیسات برق بیمارستان	۴۵۳۹-۱/۳۳۳-۵۶ ۱۳۷۰/۳/۲۷	
۱۷	۹۰	دیوارهای سنگی	۴۴۵۰-۱/۳۸۰-۵۶ ۱۳۶۳/۴/۱۱	
۱۸	۹۵	مشخصات فنی نقشه برداری	۱-۱۳۸۵۰/۵۶-۱۴۴۸ ۱۳۶۹/۹/۷	*
۱۹	۱۰۱	مشخصات فنی عمومی راه (تجدید نظر اول)	۱۰۱/۱۴۹۶۲۵ ۸۲/۱۰/۱	
۲۰	۱۰۲	مجموعه نقشه های همسان عرشه پلها تا دهانه ۲۰ متر	-	
۲۱	۱۰۷	نقشه های همسان شبکه آبیاری و زهکشی	-	*

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

شماره پرونده: ۴۰۱/۱۳  
شماره برگ: ۸۵

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۰۵/۴۶۱۷-۵۴/۱۷۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳				
ردیف	شماره نشریه	موضوع	شماره و تاریخ بخشنامه	محل مهر و امضاء
۲۲	۱۰۸	مشخصات فنی عمومی شبکه های آبیاری و زهکشی	-	*
۲۳	۱۱۰-۱	مشخصات فنی و اجرایی تأسیسات برقی کارهای ساختمانی	۱۰۵/۵۴-۱۰۰/۲۸ ۱۳۸۰/۱/۱۸	
۲۴	۱۱۱	محافظت ساختمان در برابر حریق(بخش اول)	-	
۲۵	۱۱۲	محافظت ساختمان در برابر حریق(بخش دوم)	۱۹۰۴۷-۱/۲۱۷۸-۵۶ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶	
۲۶	۱۱۷	مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهری	۱۹۰۴۵-۱/۲۱۷۷-۵۶ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶	
۲۷	۱۱۹	دستورالعمل های همسان نقشه برداری	۱۰۰-۹۳۶۱ ۱۳۸۶/۴/۱	
۲۸	۱۲۰	آیین نامه بتن ایران(تجدید نظر اول)	۱۰۵/۵۴-۶۴۳۷/۴۸۵۵ ۱۳۷۹/۹/۲۹	
۲۹	۱۲۲	مجموعه نقشه های همسان اجرائی ساختمانهای گوسفندداری	۷۴۲۴-۱/۷۸۶-۵۶ ۷/۴/۳۱	
۳۰	۱۲۴	مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی	۱۹۶۶۱-۱/۱۸۲۱۷-۵۶-۵ ۱۳۷۲/۱۰/۱۵	
۳۱	۱۲۵	مجموعه نقشه های همسان اجرایی مخازن آب زمینی	۱۰۲-۲۳۰۹۷/۵-۵۶-۲۳۲۳۷ ۱۳۷۲/۱۲/۲۵	
۳۲	۱۲۸	مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمانها (شش جلد)	-	
۳۳	۱۳۲	موازين فنی ورزشهای کشور(چهار جلد)	۵۱۹۸-۱۰۲/۱۵۶۷۱-۵۶-۵ ۱۳۷۳/۱۲/۷	
۳۴	۱۳۹	آیین نامه بارگذاری پلها(تجدید نظر اول)	۱۶۲-۱۰۵/۲۲۰۳-۵۴ ۱۳۷۹/۴/۷	
۳۵	۱۴۰	نقشه های همسان کلینیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی(سه جلد)	-	
۳۶	۱۴۱	راهنمای طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبی	-	
۳۷	۱۴۲	ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی	۶۳۲۴-۱۰۲/۱۳۳۸-۵۶ ۱۳۷۴/۱۱/۲۵	
۳۸	۱۴۳	برنامه ریزی و طرح های هتل	-	
۳۹	۱۴۴	تسهیلات پیاده روی (سه جلد)	-	

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

۲۰۱/۱۳  
۸۴

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۵۴/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳				
ردیف	شماره نشریه	موضوع	شماره و تاریخ بخشنامه	محل مهر و امضاء
۴۰	۱۴۵	تقاطع های همسطح شهری (سه جلد)	۱۴۱۰-۱۰۲/۸۹۵-۵۴ ۱۳۷۶/۳/۱۹	
۴۱	۱۴۷	ضوابط طراحی ساختمانهای پرورش گاو شیری	۲۰۴۲-۱۰۲/۵۶۰-۵۶ ۱۳۷۵/۴/۲۰	
۴۲	۱۵۱	نقشه های همسان ساختمانهای پرورش گاو شیری	-	
۴۳	۱۵۲	راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیری	-	
۴۴	۱۶۱	آیین نامه طرح هندسی راهها	۷۴۴۴-۱۰۲/۱۵۲۳-۵۶ ۱۳۷۵/۱/۱۹	
۴۵	۱۶۷	مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات همسان ساختمانی	۱۰۲/۵۴-۶۴۸۰/۱۶۳۲۵ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵	
۴۶	۱۷۸	ضوابط طراحی ساختمانهای اداری	۱۰۲/۵۴-۲۲۰۶/۱۹۱۷ ۱۳۷۷/۵/۴	
۴۷	۱۸۳	مبانی طراحی کلینیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی	-	
۴۸	۱۸۴	بتن در مناطق گرمسیری	۱۰۲/۵۴-۶۰۱۹/۵۰۹۳ ۱۳۷۸/۹/۲۷	
۴۹	۱۸۵	ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی	۱۰۲/۵۴-۴۸۵۴/۴۲۱۳ ۱۳۷۸/۸/۱۰	
۵۰	۱۹۵	مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری	۱۰۲/۵۴-۱۳۱۱/۹۹۵ ۱۳۷۹/۳/۱۱	
۵۱	۱۹۶	آیین نامه طرح هندسی راه روستایی	۱۰۲/۵۴-۶۵۱۰/۵۴۵۵ ۱۳۷۸/۱۰/۱۵	
۵۲	۱۹۷	آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاهها	۱۰۲/۵۴-۶۵۰۹/۵۴۵۴ ۱۳۷۸/۱۰/۱۵	
۵۳	۱۹۸	ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحرافی	۱۰۲/۵۴-۸۴۰۳/۷۱۱۰ ۱۳۷۸/۱۲/۱۸	
۵۴	۲۰۳	ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری	۱۰۵/۵۴-۷۳۶/۲۰۳ ۱۳۸۰/۱/۲۸	
۵۵	۲۰۷	دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی	-	
۵۶	۲۱۴	راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری کوره ها	۱۰۵/۵۴-۸۰۵۳/۵۸۹۸ ۱۳۷۹/۱۱/۱۱	
۵۷	۲۱۷	خاکچالهای زباله شهری	-	
۵۸	۲۱۸	نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی	-	

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

تاریخ: ۱۳۸۰/۱/۲۸  
شماره: ۸۲



مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۵۴/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳				
ردیف	شماره نشریه	موضوع	شماره و تاریخ بخشنامه	محل مهر و امضاء
۵۹	۲۲۷	دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرحهای مهندسی رودخانه (مراحل شناسایی، توجیهی و تفصیلی)	۱۰۵/۵۴-۴۴۱۶/۱۶۶۵ ۱۳۸۰/۰۴/۱۸	
۶۰	۲۲۸	آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران	۱۰۵/۵۴-۵۸۴۱/۲۱۱۱ ۱۳۸۰/۵/۷	
۶۱	-	ضوابط تعیین سطح زیربنا برای ساختمان بیمارستانها	۲۱۳۶۱-۱۰۲/۵/۲۰-۵۸۱-۵۶ ۱۳۷۲/۱۱/۱۸	
۶۲	-	دستورالعمل استفاده از تضمین های نوع ((ه)) آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی	۱۰۰/۹۱۶۲۰ ۸۷/۱۰/۱	
۶۳	-	دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمانها	۱۰/۱/۱۷۳۰-۷۳ ۸۲/۹/۱۵	
۶۴	-	ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱/۷۳۹۱۸۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸	*
۶۵	-	کتابی بودن دستور کارها و توافق ها	۱۰۴۵۹۸/۲-۵/۱۱۷۰ ۱۳۵۸/۴/۲۵	*
۶۶	-	دستورالعمل تحویل موقت	۱۷۴۰-۱/۵۴۶۰۰-۵ ۵۹/۲/۲۳	*
۶۷	-	نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت	۱۰۲/۵۴۵۳-۵۴/۴۹۵۱ ۷۷/۹/۹	*
۶۸	-	نحوه محاسبه تأخیرات	۱۱۰۸۲-۱/۵۴/۵۰۹۰ ۶۰/۹/۲	*
۶۹	-	رفع ابهام بخشنامه شماره ۵۰۹۰	۱-۵۱۸۸/۵۴/۱۳۰۰ ۶۱/۴/۸	*
۷۰	-	حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی	۵۴-۱۶۳۰۰-۱/۵۵۵۰ ۶۳/۱۲/۲۲	*
۷۱	-	حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی	۵۴-۶۷۷۲-۱/۲۸۰۰ ۶۴/۶/۲۸	*
۷۲	-	نحوه پرداخت عوارض شهرداری	۱۱۴۳۱-۱/۵۴/۱۵۳۷۷ ۷۲/۹/۱	*
۷۳	-	نحوه پرداخت ارزش قبل از استخراج مصالح معدنی	۱۲۹۱۹-۱/۵۴/۵۲۰۰ ۶۴/۱۱/۱۷	
۷۴	-	حق بیمه کارکنان پیمانکاران جزء	۱۳۰/۳ ۶۶/۹/۱۸	*

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

۱۳۸۰/۱۲/۲۳  
۸۳

مشاور: مهندسین مشاور پرتاب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۱۰۵/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳				
ردیف	شماره نشریه	موضوع	شماره و تاریخ بخشنامه	محل مهر و امضاء
۷۵	-	نحوه همکاری پیمانکاران ساختمانی و تأسیساتی	۴۹۱۶-۱/۱۰۲۸-۵۴ ۶۹/۴/۱۰	
۷۶	-	حق بیمه بیکاری کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی	۱۸۷۰۱-۱/۴۲۴۳-۵۴ ۶۹/۱۲/۵	*
۷۷	-	آئین نامه تضمین معاملات دولتی	۵۰۶۵۹/۱۲۳۴۰۲ ۹۴/۹/۲۲	*
۷۸	-	حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران	۹۴/۱۷۴۷۳۳ ۱۳۹۴/۷/۲۲	*
۷۹	-	حق بیمه کارهای غیر عمرانی	۴-۵/۱۵۷۹۷ ۷۰/۳/۲۵	
۸۰	-	بلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضمان	۱۰۸۴۶۲ ۶۴/۱۲/۲۱	*
۸۱	-	طرح هماهنگی طبقه بندی مشاغل شرکتهای خدمات پیمانکاری تأمین نیروی انسانی	۲۳۱۸۶ ۸۱/۳/۲۸	
۸۲	-	آیین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی	۵۳۸۶۹ت/۷-۲۹۵ ۱۳۸۲/۹/۲۶	
۸۳	-	دستورالعمل مهندسی ارزشی در دوره ساخت	۱۰۱/۱۳۷۹۳۲ ۸۳/۷/۲۹	
۸۴	-	دستورالعمل بیمه پروژه، در قراردادهای پیمانکاری	۱۰۱/۱۳۹۶۰۲ ۱۳۸۳/۸/۲	*
۸۵	-	دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران	۹۲/۴۲۷۸۷ ۹۲/۰۵/۲۰	*
۸۶	-	قانون برگزاری مناقصات	۱۳۰۸۹۰ ۸۶/۱۱/۱۷	*
۸۷	-	نحوه پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران در خاتمه کار	۵۳۳۳۳۷ت/۲۰۹۶۶ ۸۴/۴/۲۹	*
۸۸	-	راهنمای مناقصه	۱۰۱/۹۵۵۷۹ ۸۴/۵/۲۶	*
۸۹	-	مشخصات فنی، اجرایی بازیافت گرم آسفالت	۱۰۰/۶۴۲۲۷ ۸۵/۴/۲۰	
۹۰	-	انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا	۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ۸۵/۸/۲۴	

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

شماره پرونده: ۱۳۱/۱۳  
شماره برگه: ۴۵

مشاور : مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه : عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما : سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۵۴/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳				
ردیف	شماره نشریه	موضوع	شماره و تاریخ بخشنامه	محل مهر و امضاء
۹۱	-	معیارها پذیرش بتن بر مبنای پایایی	۱۰/۱/۳۴۲۲۹ ۸۳/۳/۴	
۹۲	-	پیش بینی تأمین تجهیزات تولید برق اضطراری	۳۶۶۷۵/۱۳۵۸۶۴ ۸۵/۱۲/۱۶	
۹۳	-	دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران	۱۰۰/۱۶۳۲۱۹ ۸۶/۵/۷	*
۹۴	-	دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران	۱۰۰/۷۶۵۷۴ ۱۳۸۷/۸/۱۹	*
۹۵	-	آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی	۴۸۱۲۱ ۸۲/۹/۲۶	*
۹۶	-	ابلاغ اصلاحیه موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها	۱۰۰/۷۰۱۶ ۸۸/۱/۳۱	*
۹۷	-	دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای	۹۴/۱۵۸۷۶۴ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳	*
۹۸	-	دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار	۹۴/۳۰۵۹۳ ۱۳۹۴/۳/۱۵	*
۹۹	-	ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری	۹۴/۶۹۴۱۶ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰	*
۱۰۰	-	دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه	۶۹۴۳۲ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰	*
۱۰۱	-	دستورالعمل نحوه ارائه تجزیه‌بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران	۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	*
۱۰۲	-	الزام پیمانکاران به استفاده از نیروهای بومی استان	۴۴/۱/۲۰۸۷۰ ۱۳۸۷/۰۱/۲۸	*
۱۰۳	-	تقویت منابع بانکی استان	۴۴/۱/۸۵۷ ۱۳۸۷/۰۱/۱۹	
۱۰۴	-	لزوم ارائه بارنامه حمل	۴۱۴۲۷/۴۰/۴۵/۰۱ ۱۳۸۶/۱۱/۱۰	
۱۰۵	-	لزوم استعلام آخرین تغییرات شرکت ها از اداره ثبت	۴۴/۴/۲۷۱۶ ۸۸/۰۱/۲۹	*
۱۰۶	-	لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری	۱۳۳۷/۱۰/۲۲	*

مهر و امضاء نماینده پیمانکار	مهر و امضاء نماینده کارفرما
------------------------------	-----------------------------

شماره پرونده: ۳۰۱/۱۳  
شماره بکس: ۵۵  
۱۳۸۷/۱۰/۲۳

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۵۴/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳			
ردیف	شماره نشریه	موضوع	شماره و تاریخ بخشنامه محل مهر و امضاء
۱۰۷	-	اعلام عدم شمول لایحه قانونی منع مداخله در معاملات دولتی	* ۱۳۳۷/۱۰/۲۲
۱۰۸	-	آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی	* ۵۱۰ ک ۳۰۳۹ ت ۲۶/۱۳۸۸/۲/۹
۱۰۹	-	آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی	۵۳۹۲۷۱ ت ۱۶۱۶۹ * ۱۳۸۸/۱۰/۲۹
۱۱۰	-	لزوم ارائه شناسه ملی توسط اشخاص حقوقی	* ۵۸۷۹۷ ۱۳۸۸/۰۶/۲۸
۱۱۱	-	دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها	* ۱۰۰/۶۸۱۱۸ ۱۳۹۱/۱۸/۲۱
۱۱۲	-	دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها- تجدید نظر اول	* ۹۵-۵۰۱۴۴۵ ۱۳۹۵/۳/۲۰
۱۱۳	-	نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل	* ۹۲/۵۳۰۲۴ ۱۳۹۲/۶/۲۳
۱۱۴	-	ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که دارای تولید داخلی مشابه هستند.	۵۴۸۴۶۲ ت ۲۶۷۲۵ ۱۳۹۳/۳/۱۱
۱۱۵	-	دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیفهای ستاره دار	* ۳۴۰۰۱ ۱۳۹۵/۲/۷
۱۱۶	-	لزوم اخذ ضمانتنامه از بانکهای استان	* ۴۴/۱/۸۵۷ ۱۳۸۷/۰۱/۱۹
۱۱۷	-	لزوم رعایت اصول و ضوابط و مقررات استانداردهای مصالح در پروژه ها جهت پیشگیری از خسارت احتمالی زلزله	۴۳/۴/۱۳۵۱۳۸ ۱۳۹۱/۹/۷
۱۱۸	-	لزوم گرفتن استعلامات قبل از هرگونه عملیات اجرایی در مجاورت لوله های نفت و گاز	* ۴۳/۴/۱۳۰۳۸۳ ۱۳۹۳/۵/۳۱
۱۱۹	-	نحوه انجام عملیات عمرانی در مجاورت ایستگاههای صدا و سیما (لزوم گرفتن استعلام قبل از هرگونه عملیات اجرایی) در حریم دستگاههای صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران	۴۴/۴/۱۴۳۶۳۷ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹
۱۲۰	-	تصویب نامه هیات وزیران در خصوص میزان جرایم قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع	۵۴۴۷۵ ت ۱۰۴۹۹۳ ۱۳۹۶/۱۸/۲۳

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

شماره پرونده: ۵۰۱/۱۳  
۸۴

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۲۴  
 شماره سند: ۱۰۹۱-۲۲۸  
 پستی: ۰۰۰۰۰۰۰۰



بسمه تعالی

**پخشنامه به دستگاه اجرای پیمانکاران**

نظر به اینکه اطلاعات موجود در قراردادها و پیمانهای موجود در مورد شرایط و ضوابط اجرای عملیات یا باطله نظریه سیستم (کامپیوتری) در بازگه اطلاع رسانی این سازمان به روز نگه داشته شود و لذا دستور فرمائید با قراردادها و پیمانها تکمیل فرمایید. به بعد با مهندسین مشاور پیمانکاران منعقد می شود و مراتب زیر را در تکمیل دفترچه پیمان با قرارداد، مورد اقدام قرار دهید.

۱- در پیمانها و قراردادهای مزبور حیاتی و اطلاعات طرح و پروژه مربوط طبق جدول زیر به توجه به توضیحات ارائه شده در مورد آن هر صفحه آخر دفترچه پیمان با قرارداد درج گردد.

عنوان طرح:
شماره طبقه بندی طرح:
عنوان پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
شماره پروژه:
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۰۰۰۰۰۰
محل تأمین اعتبار این قرارداد یا پیمان جاری <input type="checkbox"/> تملک دارائیهای سرمایه ای عمرانی <input checked="" type="checkbox"/> سایر منابع <input type="checkbox"/>
درآمد اختصاصی <input type="checkbox"/>
قانون بودجه سال: ۱۴۰۲

- ۱- عنوان طرح: همان عنوان مندرج در قانون بودجه سال مورد عمل و با عنوان مندرج در پخشنامه می باشد.
- ۲- شماره طبقه بندی طرح: شماره اراضی مندرج در پخشنامه است.
- ۳- عنوان پروژه: همان عنوان مندرج در پخشنامه و به منظور تکمیل موضوع پروژه میباشد.
- ۴- شماره پروژه: شماره ردیف پروژه در دفترچه پیمان است.
- ۵- عنوان دستگاه اجرایی: همان عنوان مندرج در پخشنامه و با ردیف بودجه سال مورد عمل است.

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

شماره پرونده: ۱۳۹۲/۱۳  
 شماره بک: ۸۷۵

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

شماره پرونده: ۸/۲۲۲۴  
 تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۲  
 محل: اهواز



اجرای شماره طبقه بندی دستگاهها و تجهیزات (شماره ۱۳۹۲/۰۷/۲۲) مندرج در مناقصه با روش بودجه متاد مورد عمل می باشد.

۱- در مورد محل تأمین اعتبار قرارداد همین درج سال شروع تأمین در نامه بر حسب کتبی اعتبار کدام یکی از مستعملین مندرج در جدول تأمین می شود. هرگز بر شرط جلالیت (بها) طرح گردد و به علاوه در حالتی که کنترل تأمین اعتبار از سابق مستعمل (مناقصه) منابع مالی شرکتها یا شرکتها بر آنها و یا انتقال آن است، موافقت قبلی جدول توضیح نامه شود.  
 ۲- در مورد قراردادها یا پیمانان آتی، شماره طرح یا شماره طبقه بندی و نوع دستگاهها فهرست شده است. مستعملین درج عبارت "ناتقد مشاور" در سطح عملی طرفه آن، توضیح لازم برای دو جهت بود که اطلاعات دقیق تر در پاکت ضمیمه داده شود. ۳- در مورد قراردادهای پیمانکاران مشاور، علاوه بر درج اطلاعات و توضیحات قبلی روزگار موجود در صورت شماره و یک قرارداد، اهداف، ظرفیتها و نیازهای کارفرما برای مطالعه و طراحی نمودن طرح  
 ۴- در صورتیکه پیمانکاران متقاضی با پیمانکاران علاوه بر درج اطلاعات طبقه بندی موجود درج شرایط زیر نیز ضروری است.

۱- در قسمت مربوط به کارهای اصلی پیمانکار، کلیه تجهیزات و ماشینها که در این کارها مستعمل می شوند (مانند کولر مبرد، کانال، اجزای مربع و غیره) مشخصات و مشخصات لازم مشخصات بهم نیز در جدول درج گردد.  
 ۲- در تباه بند "ب" ماده ۳ در فرجه پیمانکار مشخصات مورد عمل با اجازه به نام و شماره و شماره ثبتی مربوطه ذکر شود.  
 ۳- در تباه بند "د" ماده ۲ در فرجه پیمانکار، توضیح فوریستنها برود عمل برافراشته یا تبدیل در این به کار رفته در تعیین برآورده و نیز میزان درجه بندی آنها با استفاده قیمت پیشنهادی پیمانکار طرح قرار داده درج شود.  
 ۴- در بند "ج" ماده ۳ در فرجه پیمانکار، روش اجرای (استاندارد یا ترکیب مناقصه) شماره و تاریخ مندرج در جدول مربوطه قید شود و به علاوه این جزئیات و مشخصات و سایر شرایط پیمانکار مشخصه می شود.  
 ۵- در بند "د" ماده ۳ در فرجه پیمانکار (وزیر العمل) قیمتهای پیمانکار مشخصات قبلی اجاره پیمانکار و تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار درج گردد.

مسئول دفتر و نگارش

معاون رئیس هیئت مدیره و مسئول کارهای برنامه ریزی

ذکر نشود سازوکارهای برنامه و بودجه است.

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

تاریخ پرونده: ۱۳۹۲/۰۷/۲۲  
 شماره برگه: ۸۸

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

# بخش دوم

## موافقت نامه، شرایط عمومی و

## شرایط خصوصی

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

شماره پرونده: ۴۰۱/۱۳  
شماره برگه: ۸۹

مشاور : مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه : عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما : سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

## موافقتنامه

موضوع پیمان : عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی

نام پیمانکار : .....

شماره پیمان : .....

تاریخ پیمان : .....

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

شماره پرونده: ۴۰۱، ۱۳  
شماره برگ: ۹۵



مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

### موافقتنامه

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و قرارداد نامیده می‌شود، در تاریخ ... بین سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی، به نمایندگی ... ، که در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود، از یک سو، و شرکت ... به نمایندگی ... به شناسه ملی ... و شماره اقتصادی ... که به شماره ... مورخ ... در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ... به ثبت رسیده و در این قرارداد، پیمانکار نامیده می‌شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است، منعقد می‌گردد.

#### ماده ۱- موضوع پیمان

۱۳) موضوع این پیمان عبارت از: عملیات تسطیح اساسی به مساحت ۴۹ هکتار به شرح بوته کنی، شخم زدن و پر کردن انهار سنتی، خاکبرداری و خاکریزی به منظور تسطیح اساسی، احداث کانال ها و زهکش های درجه ۴، احداث جاده های بین مزارع، تجهیز و برچیدن کارگاه و کلیه عملیاتی که در نقشه ها و اسناد منضم به این مناقصه درج شده اند.

#### ماده ۲- اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقتنامه.

ب) شرایط عمومی.

ج) شرایط خصوصی.

د) برنامه زمانی کلی.

ه) فهرست بها و مقادیر کار.

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و استانداردهای فنی.

ز) نقشه ها.

اسناد تکمیلی که حین انجام کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می‌شود یا بین طرفین پیمان مبادله می‌گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می‌آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتمجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

#### ماده ۳- مبلغ پیمان

مبلغ پیمان، به حروف:

ریال و به عدد

ریال است.

مبلغ پیمان، باتوجه به اسناد و مدارک پیمان تا سقف ۲۵ درصد مطابق شرایط عمومی پیمان و قوانین جاری قابل تغییر می‌باشد.

ضریب پیمان، برابر با:


#### ماده ۴- تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب) مدت پیمان ۲ ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می‌شود.

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------



مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۱۵ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

#### ماده ۵- دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای ۶ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

#### ماده ۶- نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده شرکت مهندسین مشاور پزآب نگار به نشانی، اهواز- زیتون کارمندی- خیابان زیتون- بین شهید عباسی و شهید جهانگیری (فرهنگ و فرشته) - ساختمان فرید ۱۲- طبقه دوم- تلفن ۰۶۱۳۴۴۳۱۲۲۴، واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود.

#### ماده ۷- نشانی دو طرف

- نشانی کارفرما: باوی - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی .  
- نشانی پیمانکار:

پیمانکار:  
نام و نام خانوادگی نماینده پیمانکار:  
امضاء و مهر:

کارفرما: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی  
نام و نام خانوادگی نماینده کارفرما  
امضاء و مهر:

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

شماره پرونده: ۴۰۱/۱۳
شماره برگه: ۹۲

مشاور: مهندسین مشاور پژاب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
استاد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

### شرایط عمومی پیمان

- ۱- شرایط عمومی قرارداد مطابق با شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۸۸-۱۰۲/۱۰ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سایر نشریات و منضمات، با استناد به بخشنامه ۵۴/۱۷۵۳-۱۰۵/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به جای مهر و مضای تمامی صفحات آنها و منضم ساختن آن به اسناد، محل تعیین شده در جدول پیوست بخشنامه ۵۴/۱۷۵۳-۱۰۵/۴۶۱۷، ردیف مربوط توسط طرفین قرارداد مهر و امضاء شده که به منزله پذیرش مفاد آنها از سوی طرفین قرارداد است.
- ۲- کلیه فصول و شرح ابتدای آنها در فهرست بهای سازمان مدیریت برنامه ریزی که مورد پیمان بوده و در طول دوره اجرا نیاز به استفاده از آنها شود جزء لاینفک این پیمان میباشد و جهت سهولت فقط فصول مورد نیاز درج گردیده است.
- ۳- کلیه بخشنامه های صادره تا کنون و آتی سازمان برنامه و بودجه کشور که به هر نحو به این پیمان مرتبط باشد جزء لاینفک پیمان محسوب میشود.
- ۴- در صورت وجود هرگونه اشتباه تایپی در متون یا اعداد در اسناد پیمان، ملاک اعداد صحیح مندرج در اصل اسناد دولتی یا منتشره سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا سازمان برنامه و بودجه کشور و یا تشخیص کارفرما و دستگاه نظارت خواهد بود.
- ۵- کلیه آیتم های فهرست بهای نامبرده شده در این سند که بدلیل صرفه جویی درم صرف کاغذ منظور نشده اند، در صورت تایید دستگاه نظارت و تایید کارفرما نافذ و قابل محاسبه خواهند بود.

کارفرما: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی  
نام و نام خانوادگی نماینده کارفرما  
امضاء و مهر:

پیمانکار:  
نام و نام خانوادگی نماینده پیمانکار:  
امضاء و مهر:

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

شماره پرونده: ۵۰۱/۱۳  
شماره برگه: ۹۳

### شرایط خصوصی پیمان

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن‌ها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ‌گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند، از این رو، هر گونه نتیجه‌گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی‌اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است. شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (وقت) به شماره ۵۴/۸۴۲ - ۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۸۷/۳/۳ بر این پیمان حاکم است. موادی از شرایط خصوصی که کاربردی در این پیمان ندارد و مطابق شرایط عمومی پیمان عمل می‌گردد با علامت xxxx پر شده است.

**ماده ۱۷- الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان، تعداد نفر/ ماه کارشناسان خارجی با تخصص‌های تعیین شده در زیر، به کار گمارد.**

XX

**ماده ۱۸- ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ۱۵ روز از تاریخ مبادله پیمان است.**

برنامه زمان‌بندی کلی پروژه احداث جاده‌های عمومی بین مزارع شهرستان باوی، در نمودار (۱-۲) ارائه شده است. پیمانکار باید پس از عقد قرارداد حداکثر ظرف مدت ۷ روز روش اجرای بخش‌های مختلف عملیات موضوع پیمان و برنامه زمان‌بندی تفصیلی عملیات اجرایی را بر اساس اطلاعات نقشه‌های موجود و بازدیدهای محلی و مطالعات پرسنل فنی خود در محل طرح در چارچوب مدت قرارداد و در قالب برنامه کلی پیشنهادی منضم به پیمان به مهندس مشاور تسلیم نماید. در این مهلت نیز پیمانکار متعهد به پیش بردن کلیه کارهای مربوط به تجهیز کارگاه، تهیه مقدمات و تأمین خدمات لازم جهت انجام کارهای اصلی پیمان می‌باشد. پیمانکار باید قبل از تصویب و ابلاغ، برنامه زمانی تفصیلی پیمانکار باید کارهای اصلی موضوع پیمان را طبق برنامه زمان‌بندی پیشنهادی خود با نظر مهندس مشاور انجام دهد. جزئیات برنامه زمان‌بندی تفصیلی عملیات اجرایی و نحوه ارائه آن با نظر مهندس مشاور و در قالب رتوس زیر خواهد بود:

- تفکیک فعالیت‌های پروژه از سطوح کلی به سطوح تفصیلی.
- برآورد زمان انجام و مقادیر هر فعالیت.
- تعیین تقدم و تأخر انجام فعالیت‌ها و وابستگی فعالیت‌ها.
- تخصیص منابع (نیروی انسانی، ماشین‌آلات و مصالح) برای هر فعالیت
- پیش‌بینی درصد پیشرفت ریالی ماهیانه طرح در طول مدت قرارداد به تفکیک هر فعالیت (منحنی S)
- این برنامه باید شامل زمان‌بندی عملیات به صورت شبکه‌ای با استفاده از نرم افزارهای MSP یا PRIMAVERA یا مشابه و بر اساس تاریخ شمسی باشد. پیمانکار باید در تهیه برنامه زمان‌بندی به کارهای پیمانکاران و گروه‌های اجرایی دیگر و شرایط آب و هوایی دیگر توجه نماید. روش‌های اجرایی انجام قسمت‌های مختلف پیمان و چگونگی هماهنگی با سایر پیمانکاران و سازندگان می‌بایست همراه برنامه زمان‌بندی تفصیلی ارائه گردد.
- پیمانکار بر اساس برنامه زمان‌بندی تفصیلی، اطلاعات زیر را نیز به عنوان پیوست‌های برنامه زمان‌بندی تهیه و به مهندس مشاور و کارفرما ارائه خواهد نمود:

- نمودار سازمانی تشکیلات اجرایی کار به انضمام مشخصات، سوابق تحصیلی و تجربه پرسنل متخصص مسئولان کارگاه.
- تعداد ماشین‌آلات مورد نیاز در مقاطع زمانی مختلف (با ذکر مشخصات و چگونگی تأمین آن‌ها).
- مواد و مصالح اصلی مورد نیاز و میزان چگونگی تأمین آن‌ها در طول مدت پیمان.

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

شماره پرونده: ۱۳/۱۳  
شماره برگه: ۹۴

مستاور: مهندسین مشاور پیراب نگر	مستاور: مهندسین مشاور پیراب نگر
استاد منطقه	استاد منطقه
کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بوی	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بوی
بروز: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان بوی	بروز: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان بوی

نمودار برنامه زمان بندی کلی پروژه عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان بوی

ردیف	ماه		شرح
	۱	۲	
۱			تجهیز کارگاه و ورود ماشین آلات
۲			تهیه نقشه های کارگاهی و پیاده نمودن شبکه بندی صفحات تسطیح
۳			عملیات تسطیح اساسی
۴			احداث جاده های بین مزارع
۵			احداث کانال ها و زهکش های درجه ۴
۶			کارهای تکمیلی و تحویل موقت
۷			برچسبیدن کارگاه

شماره پرونده: ۳۰۱/۱۳  
 نام ذریک: ۹۵

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

پروژه: عملیات تسطیح اساسی کشاورزی شهرستان باوی	مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار
کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی	اسناد مناقصه

پیمانکار موظف است افراد با مشخصات زیر را به عنوان حداقل نیروی فنی مورد نیاز به کار گیرد:

- رئیس کارگاه، مهندس عمران یا آبیاری با حداقل ۱۰ سال سابقه مفید.
  - نقشه بردار، با حداقل ۸ سال سابقه مفید.
  - سرپرست عملیات خاکی، مهندس عمران یا آبیاری، با حداقل ۸ سال سابقه مفید.
- هر ماه یک بار و علاوه بر آن در زمانهایی که مهندس مشاور یا کارفرما تعیین نماید، پیمانکار برنامه زمانبندی تفصیلی را با توجه به آخرین وضعیت اجرای کار ضمن انعکاس تأخیرات زمانی و همچنین پیشنهاد نحوه جبران تأخیر فعالیتها در باقی مانده مدت پیمان، مورد تجدید نظر قرار داده و به تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما میرساند. تا زمان تصویب و ابلاغ برنامه زمانبندی بهنگام شده، عملیات اجرایی با نظر مهندس مشاور ادامه خواهد یافت. کلیه هزینههای مربوط به موارد فوق الذکر میبایستی در ضریب پیمانکار منظور شود. پرداخت قسط دوم پیش پرداخت منوط به ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی و روش اجرا مورد تأیید مشاور و کارفرما خواهد بود.

#### ماده ۱۸-۵) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد.

پیمانکار موظف است در آغاز پیمان فرمهای گزارش روزانه، هفتگی و ماهیانه را با لحاظ نمودن توضیحات زیر تهیه و به تأیید مهندس مشاور و کارفرما برساند. پیمانکار موظف است در پایان هر ماه گزارش کاملی از کارهای انجام شده در آن ماه را تهیه نماید. این گزارش شامل احجام، درصد فعالیتهای انجام شده در هر بخش، میزان پیشرفت و تسریع یا تأخیر نسبت به برنامه زمانبندی مصوب، مشکلات اجرایی، نوع و میزان مصالح وارد شده به کارگاه، نوع و تعداد ماشینآلات موجود، تعداد پرسنل متخصص اجرایی مستقر در کارگاه، شرایط جوی و موارد لازم دیگر خواهد بود.

در تهیه گزارشها، فعالیتهای انجام شده در هر بخش و نمودار آن در آن ماه و تا ماه قبل باید با رنگهای متفاوت در کاغذ به اندازه A4 مشخص گردیده و نیز تصاویر رنگی از کار به آن ضمیمه شود. این گزارش حداکثر تا دهم ماه بعد جهت بررسی مشاور و کارفرما در شش نسخه تهیه و به مهندس مشاور تحویل می گردد که سه نسخه از آن برای کارفرما و دو نسخه برای مشاور و یک نسخه مورد نیاز دیگر جهت سازمانی که کارفرما اعلام می دارد ارسال خواهد شد.

پیمانکار باید با نظر مهندس مشاور، در هر ماه ۱۰ قطعه عکس رنگی با وضوح حداقل ۵ مگاپیکسل و ۱۰ دقیقه فیلم از عملیات اجرایی انجام شده در آن ماه و هر شش ماه یک بار نیز یک فیلم تدوین شده و صداگذاری شده به مدت ۲۰ دقیقه و اسلاید را از عملیات اجرایی تهیه نموده و دو نسخه از آن را به دستگاه نظارت تحویل دهد. همچنین پیمانکار باید در مواقع لازم و با اعلام مهندس مشاور یا کارفرما امکانات نمایش آن را به مسئولین و سایر بازدیدکنندگان، فراهم آورد.

پیمانکار باید بر اساس برنامه زمانبندی تفصیلی مصوب، برنامههای زمانبندی هفتگی یا دو هفتگی (به تشخیص کارفرما و مشاور) و همچنین گزارشهای پیشرفت هفتگی و دوره ای (به تشخیص کارفرما و مشاور) را تهیه نماید. شکل و فرمت برنامههای زمانبندی و گزارشها و جداول پیشرفت کار باید به تأیید مهندس مشاور برسد.

علاوه بر گزارشهای مذکور پیمانکار موظف است گزارشهای روزانه که حاوی اطلاعات کامل از نوع، محل و میزان کار انجام شده، ماشینآلات، مصالح و نیروی انسانی باشد، طبق فرمی که به تأیید مهندس مشاور رسیده باشد در ۳ نسخه تهیه و تا اول وقت روز بعد برای دستگاه نظارت ارسال نماید.

در صورت عدم ارائه هر یک از گزارشهای مذکور از سوی پیمانکار، کارفرما می تواند رأساً نسبت به تهیه آن اقدام و هزینههای مربوطه را با احتساب بالاسری ۱۵٪ از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

مهر و امضاء نماینده پیمانکار	مهر و امضاء نماینده کارفرما
------------------------------	-----------------------------

شماره پرونده: ۵۱/۱۳  
تاریخ: ۹۶

مشاور: مهندسین مشاور پزrab نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

**ماده ۲۰- الف) کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد.**

**۱- تأمین آب و برق**

- کارفرما هیچگونه تسهیلاتی جهت تأمین آب و برق در اختیار پیمانکار قرار نخواهد داد. بدیهی است پیمانکار بایستی کلیه هزینه های خود در زمینه تجهیز کارگاه از جمله تأمین برق، آب و غیره را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.

**۲- تأمین سوخت**

تأمین سوخت مورد نیاز جهت اجرای عملیات موضوع پیمان به عهده پیمانکار می‌باشد. هزینه تأمین سوخت، سانی داخل کارگاه در فصل تجهیز و برچیدن کارگاه، دیده شده است.

**۳- تأمین راه**

پیمانکار موظف است به تأمین راههای سرویس و ارتباطی مطابق مشخصات مورد تأیید مهندس مشاور می‌باشد که کلیه هزینههای مربوط به آن (اگر نیاز باشد)، بر اساس ردیفهای مربوطه در فصل تجهیز و برچیدن کارگاه پرداخت خواهد شد.

**۴- امکانات و ساختمانهای زیر در مدت اجرای پیمان از سوی کارفرما در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت.**

XX

**ماده ۲۰- ب و ز) کارفرما به شرح زیر، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات را تأمین می‌کند:**


هزینه های احتمالی معرفی و شناسایی منابع قرضه خاک، تملک، عوارض و بهره برداری از منابع قرضه به عهده پیمانکار می باشد. کارفرما هیچ گونه تعهدی در قبال تهیه مصالح، تجهیزات و ماشین آلات ندارد و چنانچه به هر دلیلی نیاز به خرید اقلامی باشد، پیمانکار با هماهنگی دستگاه نظارت و پس از تأیید و طبق نظر کارفرما نسبت به تأمین، بارگیری، حمل و باراندازی آنها اقدام خواهد شد و هزینه بالاسری حداکثر تا سقف ۳۰ درصد و براساس اسناد مثبتته ارائه شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

**ماده ۲۰- ه) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آلات رعایت کند**

پیمانکار باید بر اساس روش اجرای پیشنهادی مصوب، ماشین آلات و تجهیزات آماده به کار مورد نیاز اجرای عملیات موضوع پیمان را از نظر کمی و کیفی به نحوی تأمین نماید که به منظور اجرای کلیه کارهای موضوع پیمان در چارچوب برنامه زمان بندی مصوب با ضرایب اطمینان کافی و با ملحوظ نمودن کلیه شرایط پیش بینی نشده کفایت نموده و بهره برداری کامل از طرح را در زمان مقرر تأمین نماید.

در هر صورت پیمانکار باید علاوه بر تجهیزات متعارف جهت اجرای عملیات موضوع پیمان حداقل تجهیزات و ماشین آلات جدول (۲-۱) ، را تأمین نماید. ماشین آلات و تجهیزاتی که طبق جدول مذکور در این پروژه مورد استفاده قرار می گیرند بایستی سالم، بدون عیب و نقص و متناسب با نوع کار باشد و قبلاً به تأیید دستگاه نظارت برسد. پیمانکار تعهد می نماید از بکارگیری ماشین آلات فرسوده که باعث تأخیر در اجرای پروژه و پایین آمدن کیفیت اجرایی کار می گردد خودداری نماید. در صورتی که ماشین آلات در حین اجرای عملیات دچار اشکال اساسی گردند و تعمیر آنها بطول انجامد پیمانکار موظف است سریعاً نسبت به جایگزین نمودن آنها با ماشین آلات سالم اقدام نماید. پیمانکار موظف است در صورت پایین بودن رانندگی و یا کم بودن تعداد ماشین آلات با نظر دستگاه نظارت نسبت به تأمین ماشین آلات جدید اقدام نماید. همچنین از سال تولید ماشین آلات ذکر شده حداکثر ۱۲ سال گذشته باشد.

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------



مشاور : مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه : عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما : سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

جدول (۱-۲) - حداقل ماشین آلات مورد نیاز

ردیف	شرح و مشخصات	تعداد / دستگاه
۱	اسکریپر لیزری	۳
۲	اسکریپر الواتور	۲
۳	گریدر	۱
۴	تانکر سوخت	۱

**ماده ۲۰- ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر تأمین کند:**

پیمانکار موظف است در طول مدت انجام عملیات، برای استفاده کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، فضای کار مناسب اعم از تهیه کانکس و یا احداث ساختمان به مساحت ۶۰ متر مربع با وسایل مورد نیاز در کارگاه تأمین نماید. کلیه فضاهای کار ذکر شده باید بر اساس مشخصات تأیید شده مهندس مشاور و کارفرما آماده شوند. کلیه فضاها بایستی حداقل ۳۰ سانتی متر بالاتر از تراز محوطه ساخته و یا نصب گردند.

هزینه تأمین و تجهیز دفتر کار اداری کارفرما، مشاور و آزمایشگاه در بهای ردیف های ۴۲۰۳۰۱ و ۴۲۰۳۰۲ فصل تجهیز و برچیدن کارگاه، دیده شده است. ۶۰ درصد از بهای کل این ردیف ها جهت تأمین و ۴۰ درصد جهت تجهیز دفتر کار مذکور در نظر گرفته شده است.

پیمانکار همچنین موظف به تأمین تجهیزات زیر برای دفتر کارگاهی کارفرما، مشاور و آزمایشگاه می باشد:

- کولر گازی برای هر اتاق.
- قفسه و کمد قفل دار برای هر اتاق
- میز تحریر برای ساختمان های اداری
- صندلی گردان و صندلی معمولی به تعداد مورد نیاز
- کرکره یا پرده برای کلیه پنجره ها
- لوازم غذاخوری و چایخوری به تعداد کافی برای هر ساختمان
- لوازم جزئی اداری (وسایل مورد نیاز)
- لوازم پذیرایی

پیمانکار بایستی نسبت به بکارگیری یک نفر آبدارچی در ساختمان های اداری در مدت زمان اجرا تا تحویل موقت اقدام نماید. هزینه تأمین نیروی خدماتی مشاور و کارفرما در بهای ردیف های تجهیز کارگاه لحاظ گردیده است. هزینه های مربوط به تأمین و تجهیز، بهره برداری (آب- برق- تلفن)، نگهداری و اجاره ماهیانه یا احداث آن ها به عهده پیمانکار بوده و متناسب با پیشرفت کار طبق ردیف های مربوطه با تأیید مهندس مشاور در صورت وضعیت ها منظور و پرداخت خواهد شد.

پیمانکار موظف است در طول اجرای عملیات موضوع پیمان غذایی افراد کارفرما و مهندس مشاور و کلیه افرادی که از طرف کارفرما یا مهندس مشاور به کارگاه اعزام می شوند به میزان ۳ نفر در روز را با چهار وعده غذایی اصلی و یک میان وعده با کیفیت قابل قبول مهندس مشاور تأمین نماید.

**ماده ۲۱- ج) قسمت هائی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که مشمول بیمه می گردد، به شرح زیر است.** پیمانکار موظف است کلیه عملیات موضوع پیمان (مبلغ پیمان و مبالغ تعدیل آن) را با نظر مهندس مشاور و تصویب کارفرما در مقابل کلیه حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و آتش سوزی نزد شرکت بیمه مورد تأیید کارفرما، بیمه نماید. هزینه بیمه مذکور پس از تأیید و تصویب مفاد بیمه نامه از سوی مهندس مشاور و کارفرما بر اساس فاکتور و اسناد مثبت ارائه شده، عیناً توسط کارفرما در وجه بیمه گر

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

شماره پرونده: ۱۳۰۱/۱۳۰۱  
شماره برگ: ۹۸



مشاور: مهندسین مشاور پرتاب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

پرداخت خواهد شد. بیمه‌نامه‌ها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته باشند و تا زمانی که تحویل موقت انجام نشده پیمانکار ملزم است بیمه‌نامه‌ها را تا مدت لازم تمدید نماید. در صورتی که پیمانکار تمام و یا بخشی از بیمه‌نامه‌های یاد شده را در موعد مقرر اعلام شده کارفرما تهیه ننماید و یا بیمه‌نامه‌های موجود را به موقع تمدید نکند، کارفرما می‌تواند رأساً اقدام به تهیه و یا تمدید بیمه‌نامه کرده و هزینه‌های مربوط را از جمله هر گونه هزینه بالاسری، به حساب بدهکار پیمانکار منظور دارد. هزینه‌های تمدید بیمه‌نامه در مدت تأخیر غیر مجاز بر عهده پیمانکار می‌باشد. هر گاه تغییر کاری منجر به تغییر اساسی در شرح کارها، مبلغ، مدت و سایر شرایط پیمان شود، پیمانکار موظف است بر اساس موارد قید شده در متن بیمه‌نامه‌ها، مراتب را به مراجع صادر کننده بیمه‌نامه‌ها اطلاع دهد تا در صورت لزوم تغییرات لازم در مفاد بیمه‌نامه‌ها انجام شود.

بر اساس بخش‌نامه‌های شماره ۵۴/۵۵۵۰-۱۶۳۰۰ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۲ و شماره ۵۴/۲۸۰۰-۶۷۷۲ مورخ ۱۳۶۴/۰۶/۲۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (وقت)، کارفرما از مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت که بر اساس فهرس بهای پایه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (وقت) تنظیم گردیده، معادل ۱/۶ درصد بابت حق بیمه سهم کارکنان پیمانکار کسر و معادل ۴/۴ درصد مبلغ ناخالص صورت وضعیت نیز بابت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوط برداشت و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌گردد. بر اساس بخش‌نامه شماره ۴۲۴۳-۱۸۷۰/۱/۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۰۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (وقت) میزان حق بیمه بیکاری پیمانکاران به میزان ۰/۶ درصد کارکرد ماهیانه می‌باشد که به عهده دستگاه اجرایی بوده و توسط کارفرما از محل اعتبار طرح برداشت شده و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌گردد. حق بیمه کارکنان شاغل در دفتر مرکزی پیمانکار مشمول مفاد این بند نیست و تابع مقررات عمومی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. پیمانکار موظف به بیمه نمودن ماشین‌آلات و تجهیز کارگاه می‌باشد که هزینه آن در فصل تجهیز و برچیدن کارگاه منظور گردیده است و پس از ارائه اسناد بیمه پرداخت خواهد شد.

#### ماده ۲۱- (و) جگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راه‌های انحرافی به پیمانکار، به شرح زیر است.

تأمین مسیر دسترسی و راه‌های انحرافی بر عهده پیمانکار بوده و در این خصوص هیچ پرداختی به پیمانکار انجام نخواهد شد. و پیمانکار می‌بایست هزینه‌های احتمالی را در برآورد قیمت خود لحاظ نماید.

#### ماده ۲۲- الف) شمار نسخه‌های نقشه‌ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد، به شرح زیر است.


دو نسخه از کلیه اسناد و مدارک پیمان شامل تمام نقشه‌ها؛ مشخصات، دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی پس از دریافت از کارفرما توسط مشاور بررسی و در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت. انطباق مختصات نقشه‌های موجود با مختصات جدید بر اساس آخرین اطلاعات سازمان نقشه‌برداری کشوری به عهده پیمانکار بوده و در هر حال بایستی به تأیید مهندس مشاور برسد.

#### ماده ۲۲- ح) شمار نسخه‌ها و دستورالعمل‌های راه‌اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبردی و نقشه‌های چون ساخت که پیمانکار تهیه می‌کند، به شرح زیر است.

کلیه نقشه‌های کارگاهی که پیمانکار برای کارهای موضوع پیمان تهیه می‌نماید، ظرف مدت ۷ روز توسط مهندس مشاور بررسی و یکی از دو صورت زیر عمل می‌شود:

- در صورت تصویب یا تصویب مشروط مهندس مشاور، مههور به مهر تأیید یا تأیید مشروط می‌گردد.
- در صورت عدم تصویب مهندس مشاور، مههور به مهر ارجاع برای اصلاح می‌گردد.
- چنانچه نقشه‌ها به صورت مشروط تصویب شود پیمانکار موظف است کلیه شرایط قید شده در نقشه‌ها را رعایت نماید. پیمانکار کلیه نقشه‌های کارگاهی مورد نیاز عملیات موضوع پیمان را تهیه نموده و پس از تأیید مهندس مشاور آن را اجرا می‌نماید.
- پیمانکار موظف است در جریان پیشرفت کار و پس از تکمیل هر قسمت از کار از کلیه نقشه‌های کارهای اجرا شده، نقشه‌های برابر (چون) ساخت (AS BUILT) تهیه و به همراه فایل کامپیوتری در محیط AUTOCAD (آخرین ویرایش) با فرمت DWG و سه نسخه قابل تکثیر تحویل مهندس مشاور نماید. این نقشه‌ها باید به تأیید مهندس مشاور رسیده و در پایان کار در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت.

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------



مشاور: مهندسین مشاور پژآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

پیمانکار کلیه هزینه‌های تهیه و تکثیر نقشه‌های مندرج در این ماده را در ضریب کلی پیمان خود (طبق ماده ۳ موافقت‌نامه) منظور می‌نماید. پیمانکار دستورالعمل‌های راه‌اندازی، تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری را در شش نسخه تنظیم و به همراه نسخه کامپیوتری آن جهت تأیید، به مهندس مشاور ارائه می‌نماید. تحویل کلیه نقشه‌های برابر ساخت و دستورالعمل‌های راه‌اندازی، تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری که به تأیید مهندس مشاور رسیده باشد از ملزومات تحویل موقت عملیات موضوع پیمان خواهد بود. در صورت عدم ارائه نقشه‌های برابر ساخت و یا دستورالعمل‌های راه‌اندازی، تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری تا زمان تحویل موقت، مبلغی معادل دو درصد ناخالص صورت وضعیت پیمانکار تا زمان ارائه مدارک مورد تأیید مهندس مشاور پرداخت نخواهد شد.

**ماده ۲۴- (ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کند.**

پیمانکار موظف است پیمانکاران دسته دوم خود را با تأیید کارفرما و دستگاه نظارت انتخاب کند.

**ماده ۲۸- (الف) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر، تأمین می‌کند.**

تأمین زمین تجهیز کارگاه برعهده پیمانکار می‌باشد و لازم است هزینه آن در قیمت پیشنهادی لحاظ گردد. همچنین پیمانکار موظف است پس از اتمام عملیات موضوع پیمان، زمین را مجدداً به حالت اولیه برگرداند

**ماده ۲۹- (ه) تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است.**

به این پیمان تعدیل تعلق نمی‌گیرد.

**ماده ۳۲- (ج) هزینه انجام آزمایش‌های زیر به عهده پیمانکار است.**

کلیه هزینه‌های آزمایش کنترل کیفیت که پیمانکار جهت کسب اطمینان کار خود باید انجام دهد به عهده و به هزینه پیمانکار می‌باشد. پیمانکار موظف است با تهیه مستندات لازم حاصل از نتایج آزمایشات کنترل کیفی، انطباق عملیات اجرایی با مشخصات فنی را نشان دهد. در این راستا لازم است پیمانکار برنامه زمان‌بندی آزمایشات مربوط به کنترل کیفی کار خود را جهت حضور به موقع مهندس مشاور و کارفرما حداقل ده روز قبل از انجام آزمایش به اطلاع دستگاه نظارت برساند.

علاوه بر بند فوق در حین اجرای کار، آزمایش‌های کنترل کیفیت، طبق مشخصات فنی و یا دستور مهندس مشاور در آزمایشگاهی که توسط کارفرما تعیین می‌شود به هزینه پیمانکار انجام می‌شود و پیمانکار تأیید مهندس مشاور را مبنی بر منطبق بودن عملیات با مشخصات فنی اخذ می‌نماید. برای انجام این آزمایش‌ها پیمانکار موظف است به تعداد ۳ نفر (لازم) کارگر آزمایشگاه در اختیار مهندس مشاور و آزمایشگاه کارفرما قرار دهد. در صورت عدم تطبیق نتایج آزمایشات با مشخصات فنی، هزینه انجام آزمایشات مجدد و اصلاح موارد معیوب بر عهده پیمانکار خواهد بود. نحوه پذیرش و هزینه‌های آزمایشات بتن و رقوم خارج از رواداری و عملیات خاکی بر اساس دستورالعمل پذیرش و جرایم، مندرج در مشخصات فنی خصوصی می‌باشد. در صورت نیاز آزمایشگاه به ماشین‌آلات پیمانکار، پیمانکار ماشین‌آلات لازم را در اختیار آزمایشگاه قرار می‌دهد.

**ماده ۳۵) دریافت وجوه سپرده تضمین انجام تعهدات و سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان، طبق مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت/۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ هیأت وزیران است.**

**ماده ۳۶) میزان، روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت پیمان، طبق مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت/۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ هیأت وزیران است.**

بر اساس شرایط مندرج در شرایط عمومی پیمان (در صورت موافقت کارفرما با پرداخت پیش پرداخت در صد آن معادل بیست درصد مبلغ اولیه پیمان می‌باشد).

مهر و امضاء نماینده پیمانکار	مهر و امضاء نماینده کارفرما
------------------------------	-----------------------------

شماره پرونده: ۵۰۶۵۹
شماره برگ: ۱۰۵

مشاور: مهندسین مشاور پرتاب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

ماده ۳۸- الف) میزان و ترتیب پرداخت‌های ارزی به پیمانکار برای متخصصان خارجی، به شرح زیر است.

XX

ماده ۳۸- ب) کارفرما ارز مورد نیاز برای تأمین مصالح و تجهیزات زیر از خارج کشور تأمین می‌کند.

XX

ماده ۳۸- ه) کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین‌آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را طبق شرایط زیر، تأمین می‌کند.

XX

ماده ۳۹- ب) پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، قسمت‌های زیر را در زمان‌هایی که برای هر یک از آنها به شرح زیر آمده است، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد.

چنانچه کارفرما بخواهد قسمت‌هایی از کار را قبل از اتمام کل پروژه مورد بهره برداری قرار دهد یا نحوه اجرای پروژه طوری باشد که هر مرحله از کارها پس از تکمیل مورد بهره برداری قرار گیرد، پیمانکار موظف است موارد را به اتفاق مهندس مشاور بررسی نموده و چنانچه مانعی جهت بهره برداری وجود نداشته باشد نسبت به تحویل موقت آن به کارفرما اقدام نماید. کارفرما هیچ گونه پرداختی بابت خسارت کشت و یا رفع معارضین احتمالی ندارد و پیمانکار متعهد است به گونه ای برنامه ریزی نماید که هماهنگی‌های لازم با کشاورزان و سایر ارگان‌های ذیربط به درستی انجام گیرد. بدیهی است کلیه هزینه‌های ناشی از موارد مذکور و خسارات وارده به کشاورزان به عهده پیمانکار می‌باشد و پیمانکار می‌بایست در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.

ماده ۴۷- د) ماشین‌آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد، به شرح زیر است.

کارفرما مجاز است که هر تعداد از ماشین‌آلات موجود در کارگاه را به تشخیص خود برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار بگیرد. نرخ اجاره با توافق کارفرما و پیمانکار و از طریق حداقل سه استعلام عمومی انجام می‌شود.

ماده ۴۹- ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر، پرداخت می‌شود.

در صورت تعلیق کل پروژه حداکثر یک نوبت و حداکثر به مدت سه ماه، پس از تأیید واحد اجرایی ماهانه به میزان ((یک دو هزارم)) مبلغ باقیمانده پیمان بدون هیچ گونه تعدیل و ضربی به صورت مقطوع بابت هزینه‌های حفظ و حراست کارگاه و هزینه‌های عمومی کارگاه در مدت تعلیق پرداخت می‌گردد و از این بابت هیچ گونه مبلغ دیگری تحت عنوان خواب ماشین‌آلات و غیره پرداخت نخواهد شد.

ماده ۵۰- الف) در صورت اتمام پیش از موعد کار، کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر، به پیمانکار پرداخت می‌کند.

XX

ماده ۵۰- ب) ۶) خسارت تأخیر غیر مجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر، از پیمانکار وصول می‌شود.  
برابر شرایط عمومی پیمان

کارفرما: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی  
نام و نام خانوادگی نماینده کارفرما  
امضاء و مهر:  
پیمانکار:  
نام و نام خانوادگی نماینده پیمانکار:  
امضاء و مهر:

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

شماره پرونده: ۱۳۰/۱۳۰  
شماره برگ: ۱

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

# بخش سوم

## فهرست مفاد پروآحادها

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

شماره پرونده: ۴۰۱، ۱۳  
شماره برگ: ۹۵۲

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

### فهرست مقادیر و آحاد بها

هزینه عملیات اجرائی در این پیمان، بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲، ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، یا افزودن بهای مقطوع تجهیز و بر چیدن کارگاه، برآورد شده است. جداول صفحات بعد هزینه اجرای عملیات را با توجه به توضیحات زیر و به تفکیک فصول فهرست بهای واحد فوق الذکر، نشان می دهند.

- اگر چه در این برآورد صرفاً ردیف هائی که در پیمان حاضر مقدار برای آنها تعیین گردیده ارائه شده است ولی دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصل ها، شرح و واحد ردیف ها و پیوست های فهرست بهای منضم به پیمان، جزء جدا نشدنی این برآورد محسوب می گردند. اشتباهات تایپی احتمالی در متن و جداول این اسناد، هیچگونه حقی برای پیمانکار ایجاد نمی نماید و در هر حال متن اصلی و کامل این فهرست بها، با شرح، واحد، بهای واحد و غیره، ملاک این اسناد خواهد بود.


- پیمانکار متعهد خواهد بود اگر احتمالاً در حین اجرا نیاز به انجام عملیاتی باشد که در فهرست بهای منضم به پیمان برای آنها مقداری پیش بینی نشده باشد و اجرای این نوع عملیات از طرف دستگاه نظارت ضروری تشخیص داده شود، نسبت به انجام آنها مطابق ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان و پیوست ۴- کارهای جدید فهرست بهاء آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲ قابل اقدام خواهد بود.

- مقادیر ارائه شده در فهرست بهای منضم به پیمان، تقریبی بوده و مقادیر واقعی کارهای انجام شده، بعد از اجرا، با تأیید دستگاه نظارت و کارفرما، اندازه گیری و صورت مجلس شده و پس از درج در صورت وضعیت های ماهانه، قابل پرداخت خواهند بود. تهیه و خرید کلیه اقلام و تجهیزات مورد نیاز کار، به جز آنچه که به صراحت در این اسناد مشخص گردیده به عهده پیمانکار بوده و بهای آنها در ردیف های مربوطه در فهرس بهای این پیمان لحاظ شده است.

- در تکمیل مواد ۲۰- پ و ۲۰- ز شرایط عمومی پیمان، متذکر می شود که تأمین کلیه مصالح، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز کارگاه به جز آنچه که صراحتاً در اسناد پیمان ذکر گردیده، به عهده پیمانکار می باشد. همچنین چنانچه تهیه برخی اقلام اجرای کار طبق اسناد پیمان بر عهده پیمانکار باشد ولی کارفرما تصمیم بگیرد راساً این اقلام را تهیه نماید، صرفاً هزینه نصب و کارگذاری و راه اندازی آنها با نظر دستگاه نظارت و تصویب کارفرما، به پیمانکار پرداخت می گردد. چنانچه در بهای ردیف های فهرست بهای منضم به پیمان، تهیه مصالح دیده نشده باشد و جهت تسریع در روند اجرای کارها، این وظیفه به عهده پیمانکار گذاشته شده باشد، بهای تهیه این مصالح با ارائه فاکتور و اسناد مثبتة مورد قبول کارفرما به اضافه ۱۴ درصد به عنوان هزینه بالا سری، تحت عنوان خریدهای فاکتوری خارج از صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت می گردد. بدیهی است به این اقلام هیچگونه ضریب دیگری، تعلق نگرفته و مشمول تعدیل نیز نمی شوند.

- پیمانکار موظف است صورت وضعیت کارهای انجام شده خود را در پایان هر ماه شمسی در قالب نرم افزار مورد تأیید دستگاه نظارت و کارفرما ارائه نماید. (منضم به نقشه های اجرایی)

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------



مستاور: مهندسین مشاور پویان تگر	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان بوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بوی

خلاصه برآورد پروژه

بهای ردیفهای فهرست بها و ستاره دار یا اعمال فزاینده (ریال)	ضریب	ضریب	بهای ردیفهای فهرست بها و ستاره دار (ریال)	بهای ردیفهای ستاره دار (ریال)	بهای ردیفهای فهرست بها (ریال)	فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی
۱۱.۵۴۰.۳۳۷.۵۶۳	۱.۳۰	۱.۰۳	۸.۶۰۳.۸۷۵.۰۰۰	۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰	۸.۴۳۶.۸۷۵.۰۰۰	۱۳۰۲
۱۱.۵۴۰.۳۳۷.۵۶۳			۸.۶۰۳.۸۷۵.۰۰۰	۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰	۸.۴۳۶.۸۷۵.۰۰۰	جمع
۴۳۵۰۰.۰۰۰	مبلغ مقطوع تخمین و برآورد کارگاه					
۱۱.۷۸۵.۴۳۷.۵۶۳	جمع کل برآورد یا اعمال مبلغ مقطوع تخمین و برآورد کارگاه					

شماره پرونده: ۱۱/۱۳/۱۳۹۳  
شماره برگ: ۱۳۰۲

توضیح: در صورتی که متوسط ابعاد خاکبرداری قطعات زراعی هر کشاورز بالاتر از ۸۰۰ متر مکعب در هکتار باشد پرداختی بابت حجم مازاد در صورت وضعیت پیمانکار صورت نمی گیرد و هزینه حجم خاکبرداری مازاد به عهده کشاورز می باشد.

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی ۱۴۰۲ - خلاصه فصول

بهای ردیفهای فهرست بها و ستاره دار (ریال)	بهای ردیفهای ستاره دار (ریال)	بهای ردیفهای فهرست بها (ریال)	نام فصل
.	.	.	فصل اول- عملیات تخریب
.	.	.	فصل دوم - عملیات خاکریزی با دست
۸,۶۰۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۲,۶۸۷,۵۰۰	فصل سوم- عملیات خاکریزی یا ماشین
.	.	.	فصل چهارم- عملیات بنائی با سنگ
.	.	.	فصل پنجم- آندود و بند کشی
.	.	.	فصل ششم- قالب بندی
.	.	.	فصل هفتم- کارهای فولادی یا میلگرد
.	.	.	فصل هشتم- کارهای فولادی
.	.	.	فصل نهم- بتن در جا
.	.	.	فصل دهم- بتن پیش ساخته
.	.	.	فصل یازدهم- کانالهای نیم لوله بیضی بتنی
.	.	.	فصل دوازدهم- زهکشها و جمع کننده های زیرزمینی
.	.	.	فصل سیزدهم- عایق کاری
.	.	.	فصل چهاردهم- گازهای متفرقه
.	.	.	فصل پانزدهم- حمل و نقل
.	.	.	فصل شانزدهم- گازهای دستمزدی
.	.	.	
۸,۶۰۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۲,۶۸۷,۵۰۰	جمع

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

سازمان پزآب نگار  
شماره پرونده: ۱۳۰۱  
شماره برگ: ۱۹۵

فهرست بهای رسته آبیاری و زهکشی ۱۴۰۲- خلاصه ردیف ها

ردیف	شرح ردیف	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل بدون ضرایب (ریال)
۳۲,۱۰۱.۰	عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری تا ۴۰۰ مترمکعب در هکتار باشد و نقشه برداری و میخکوبی با شبکه های ۴۰x۴۰ متری انجام شود.	مترمکعب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲,۱۰۲.۰	عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری بیش از ۴۰۰ مترمکعب و تا ۷۰۰ مترمکعب در هکتار باشد و نقشه برداری و میخکوبی با شبکه های ۴۰x۴۰ متری انجام شود.	مترمکعب	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰	۳,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲,۱۰۳.۰	عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری بیش از ۷۰۰ مترمکعب در هکتار باشد و نقشه برداری و میخکوبی با شبکه های ۴۰x۴۰ متری انجام شود.	مترمکعب	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۰۰	۳,۱۳۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۲,۱۰۴.۰	اضافه بهایه ردیف های عملیات تسطیح اراضی (۳۲۱۰۱ تا ۳۲۱۰۳)، وقتی که عملیات تسطیح با استفاده از دستگاه هوشمند لیزری (با حداکثر خطای یک سانتی متر در فاصله ۵۰۰ متر) انجام شود.	مترمکعب	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۲,۴۰۳.۰	اضافه بها به ردیفهای تسطیح، (۳۲۱۰۳ تا ۳۲۱۰۴) وقتی که نقشه برداری و میخکوبی با شبکه های ۲۵x۲۵ متری انجام شود.	هکتار	۱۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۲,۶۰۱.۰	کانال کنی به شکل های مختلف با عرض کف تمام شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع ۱ و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۳۵,۵۰۰	۲۸۸,۴۸۷,۵۰۰
جمع کل					۸,۶۰۳,۶۸۷,۵۰۰

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

شماره پرونده: ۴۰۱/۱۳  
شماره برگه: ۱۵۶



مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
موضوع: اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

**فهرست متبهمی رشدته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲ ری ف ۵ ای تجهیزیز و رچیدن کارگاه**

ردیف	شرح کار	واحد	بهای کل (ریال)
۴۲۰,۱۰۱	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.	مقطوع	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۴۲۰,۱۰۲	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.	مقطوع	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۴۲۰,۱۰۳	تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار پیمانکار.	مقطوع	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰,۲۰۱	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران	مقطوع	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰,۲۰۲	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	مقطوع	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰,۳۰۲	تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)	مقطوع	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰,۳۰۳	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور یا دستگاه نظارت، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)	مقطوع	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰,۳۰۴	تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند ۴-۴)	مقطوع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰,۳۰۶	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان.	مقطوع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱,۳۰۱	بیمه تجهیز کارگاه.	مقطوع	۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱,۳۰۲	برچیدن کارگاه.	مقطوع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	<b>جمع کل</b>		۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

شماره پرونده: ۴۰۱۳  
 شماره ثبت: ۱۰۷  
 شماره ثبت:


مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

# بخش چهارم

## نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشهاد قیمت توسط

### پیمانکاران

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------



مشاور: مهندس مشاور پیراب نثار  
 استان مناقشه  
 کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بوی  
 پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان بوی

پروست بخشنامه نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشهاد قیمت توسط پیمانکاران (بخشنامه شماره ۷۹/۱۳۳۲۷۹۹-۹۶/۱۳۳۲۳۱-۱۳۹۶)

جدول (۱)- ردیفهای مورد استفاده در فهرست یا فهرستهای مورد عمل به ترتیب از روی بهای کل ردیفها

بروز: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان بوی

ردیف	شماره	فهرست بهای رشته	تجزیه	نوع	مقدار	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل	شرح و توضیحات
۱	۱۴۰۲	فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی	۱۴۰۲	۰۳	۲۳۸۰۰۰۰	مترمکعب	۱۴۰۰۰۰۰	۲۳۸۰۰۰۰	۲۳۸۰۰۰۰	عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری بیش از ۴۰۰ مترمکعب و تا ۷۰۰ مترمکعب در هکتار باشد و نقشه برآورد و نقشه برآوردی و مپنگونی یا شبکه های ۴۰×۴۰ متری انجام شود.
۲	۱۴۰۲	فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی	۱۴۰۲	۰۳	۱۵۰۰۰۰۰	مترمکعب	۲۰۶۰۰۰۰	۲۰۶۰۰۰۰	۳۲۲۵۱۳۶۰۰۰۰	عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری بیش از ۷۰۰ مترمکعب در هکتار باشد و نقشه برآوردی و مپنگونی یا شبکه های ۴۰×۴۰ متری انجام شود.
۳	۷۰۰۲	فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی	۱۴۰۲	۰۳	۲۸۷۵۰۰	مترمکعب	۲۰۰۰۰۰۰	۲۸۷۵۰۰	۱۱۸۴۵۰۰۰۰۰۰	افزاضه بها به ردیف های عملیات تسطیح اراضی (۱-۳۳۱۰۱ تا ۳۳۱۰۳)، وقتی که عملیات تسطیح با استفاده از دستگاه فورسند لیزری (یا حداکثر فضای یک سانتی متر برآورد شده ۵۰۰ متر) انجام شود.
۴	۷۰۰۲	فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی	۱۴۰۲	۰۳	۲۹۰۰۰۰	مترمکعب	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۰۰۰	۵۳۶۹۲۰۰۰۰۰	کابل کشی به شکل های مختلف یا هر جنس کف تمام شده کمتر از ۴۰ متر در زمین نوع ۱ و حمل مواد مصالحه از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل بر داشته و توجه کردن آن.
۵	۷۰۰۲	فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی	۱۴۰۲	۰۳	۲۳۵۵۰۰	مترمکعب	۱۰۲۵۰۰۰	۲۳۵۵۰۰	۲۹۷۱۲۴۱۲۵	انحراف بها به ردیفهای تسطیح (۳۳۱۰۳ تا ۳۳۱۰۳) وقتی که نقشه برآوردی و مپنگونی یا شبکه های ۴۰×۴۰ متری انجام شود.
۶	۷۰۰۲	فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی	۱۴۰۲	۰۳	۹۰۰۰۰۰۰	هکتار	۱۹۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۶۰۱۳۰۰۰۰	
جمع کل										
۸۰۶۱۷۹۸۰۱۲۵										

شماره برگ: ۱۵۹

مهر و امضاء نماینده کارفرما  
 مهر و امضاء نماینده پیمانکار

مشاور: مهندس مشاور پرباک تکار  
اسناد مناقصه

پروژه: عملیات تسطیح اساسی آراضی کشاورزی شهرستان باوی  
کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

چندول (۲) - ردیف هائی که در مجموع جاز حداقل ۸۰ درصد مبلغ برآورد هزینه کل کار هستند بر حسب: فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی - سال ۱۴۰۲

پروژه: عملیات تسطیح اساسی آراضی کشاورزی شهرستان باوی

کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

ردیف	شرح ردیف	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل ردیف	واحد	شرح ردیف	شماره ردیف	عنوان فصل	شماره فصل	شماره
۳۸۸۷۳	عملیات تسطیح آراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری بیش از ۴۰۰ مترمکعب و تا ۷۰۰ مترمکعب در هکتار باشد و نقشه برداری و میخکوبی با شبکه هائی ۴×۴ متری انجام شود.	مترمکعب	۱۳۸۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰	۲۱۵۲۰۰۰	مترمکعب	عملیات تسطیح آراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری بیش از ۴۰۰ مترمکعب و تا ۷۰۰ مترمکعب در هکتار باشد و نقشه برداری و میخکوبی با شبکه هائی ۴×۴ متری انجام شود.	۳۲۴۰۲	عملیات خاکی با ماشین	فصل سوم	۶
۳۸۸۷۴	عملیات تسطیح آراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری تا ۴۰۰ مترمکعب در هکتار باشد و نقشه برداری و میخکوبی با شبکه هائی ۴×۴ متری انجام شود.	مترمکعب	۲۰۶۰۰۰	۱۵۲۰۰۰۰	۳۲۲۵۱۲۰۰۰	مترمکعب	عملیات تسطیح آراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری تا ۴۰۰ مترمکعب در هکتار باشد و نقشه برداری و میخکوبی با شبکه هائی ۴×۴ متری انجام شود.	۳۲۴۰۲	عملیات خاکی با ماشین	فصل سوم	۷
۳۸۸۷۵	عملیات تسطیح آراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری تا ۴۰۰ مترمکعب در هکتار باشد و نقشه برداری و میخکوبی با شبکه هائی ۴×۴ متری انجام شود.	مترمکعب	۲۸۷۰۵۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	۱۱۸۴۵۰۰۰۰۰	مترمکعب	عملیات تسطیح آراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری تا ۴۰۰ مترمکعب در هکتار باشد و نقشه برداری و میخکوبی با شبکه هائی ۴×۴ متری انجام شود.	۳۲۱۰۱	عملیات خاکی با ماشین	فصل سوم	۸
۳۸۸۷۶	عملیات تسطیح آراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری تا ۴۰۰ مترمکعب در هکتار باشد و نقشه برداری و میخکوبی با شبکه هائی ۴×۴ متری انجام شود.	مترمکعب	۲۹۵۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۵۳۳۸۲۰۰۰۰	مترمکعب	عملیات تسطیح آراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری تا ۴۰۰ مترمکعب در هکتار باشد و نقشه برداری و میخکوبی با شبکه هائی ۴×۴ متری انجام شود.	۳۲۱۰۲	عملیات خاکی با ماشین	فصل سوم	۹
۳۸۸۷۷	عملیات تسطیح آراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری تا ۴۰۰ مترمکعب در هکتار باشد و نقشه برداری و میخکوبی با شبکه هائی ۴×۴ متری انجام شود.	مترمکعب	۲۳۵۰۰۰	۱۱۲۵۰۰۰	۲۹۷۱۳۲۱۲۵	مترمکعب	عملیات تسطیح آراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری تا ۴۰۰ مترمکعب در هکتار باشد و نقشه برداری و میخکوبی با شبکه هائی ۴×۴ متری انجام شود.	۳۲۰۱۱	عملیات خاکی با ماشین	فصل سوم	۱۰
۳۸۸۷۸	عملیات تسطیح آراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری تا ۴۰۰ مترمکعب در هکتار باشد و نقشه برداری و میخکوبی با شبکه هائی ۴×۴ متری انجام شود.	مترمکعب	۱۹۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۰۰	۱۷۶۱۲۰۰۰۰	مترمکعب	عملیات تسطیح آراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری تا ۴۰۰ مترمکعب در هکتار باشد و نقشه برداری و میخکوبی با شبکه هائی ۴×۴ متری انجام شود.	۳۲۰۲۰	عملیات خاکی با ماشین	فصل سوم	۱۱
۳۸۸۷۹	عملیات تسطیح آراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری تا ۴۰۰ مترمکعب در هکتار باشد و نقشه برداری و میخکوبی با شبکه هائی ۴×۴ متری انجام شود.	مترمکعب	۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۰۰	۸۰۸۶۱۷۹۸۱۲۵	مترمکعب	عملیات تسطیح آراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری تا ۴۰۰ مترمکعب در هکتار باشد و نقشه برداری و میخکوبی با شبکه هائی ۴×۴ متری انجام شود.	جمع			

مهر و امضاء نماینده کارفرما  
مهر و امضاء نماینده پیمانکار

پروژه: عملیات تسطیح اساسی کشتزارهای شهرستان باوی  
 کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی  
 مشاور: مهندس مشاور بزرگ تگر  
 استان منطقه

پروست بخشنامه نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشبهاد قیمت توسط پیمانکاران (بخشنامه شماره ۸۷۹-۹۵/۱۲۲۶-۱۳۹۱/۳/۳۱-۱۳۹۴/۱۳/۳۱)

فهرست بهای رشته آبیاری و زنگنه - سال ۱۳۹۲

جدول (۳) - مقایسه یکبارگی پیشبهاد پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل :  
 برآورد: عملیات تسطیح اساسی کشتزارهای استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی  
 کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

ردیف	شماره فصل	فصل	شرح	برآورد پیمانکار		برآورد پیمانکار		تفاوت	تفاوت درصدی	تفاوت درصدی	تفاوت درصدی	تفاوت درصدی
				مبلغ	واحد	مبلغ	واحد					
۱	فصل اول	فصل اول	عملیات تجهیز	۸۶۸۵۶۸۱۲۵	۱۷۶۱۳۰۰۰۰	۸۸۶۱۷۹۸۱۲۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	
۲	فصل دوم	فصل دوم	عملیات خاکریزی	۸۶۸۵۶۸۱۲۵	۱۷۶۱۳۰۰۰۰	۸۸۶۱۷۹۸۱۲۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	
۳	فصل سوم	فصل سوم	عملیات خاکریزی با ماشین	۸۶۸۵۶۸۱۲۵	۱۷۶۱۳۰۰۰۰	۸۸۶۱۷۹۸۱۲۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	
۴	فصل چهارم	فصل چهارم	عملیات آبیاری	۸۶۸۵۶۸۱۲۵	۱۷۶۱۳۰۰۰۰	۸۸۶۱۷۹۸۱۲۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	
۵	فصل پنجم	فصل پنجم	انرژی و پمپ	۸۶۸۵۶۸۱۲۵	۱۷۶۱۳۰۰۰۰	۸۸۶۱۷۹۸۱۲۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	
۶	فصل ششم	فصل ششم	واحد	۸۶۸۵۶۸۱۲۵	۱۷۶۱۳۰۰۰۰	۸۸۶۱۷۹۸۱۲۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	
۷	فصل هفتم	فصل هفتم	کارهای فولادی	۸۶۸۵۶۸۱۲۵	۱۷۶۱۳۰۰۰۰	۸۸۶۱۷۹۸۱۲۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	
۸	فصل هشتم	فصل هشتم	کارهای فولادی	۸۶۸۵۶۸۱۲۵	۱۷۶۱۳۰۰۰۰	۸۸۶۱۷۹۸۱۲۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	
۹	فصل نهم	فصل نهم	پنل درجه	۸۶۸۵۶۸۱۲۵	۱۷۶۱۳۰۰۰۰	۸۸۶۱۷۹۸۱۲۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰	فصل دهم	فصل دهم	پنل پیش ساخته	۸۶۸۵۶۸۱۲۵	۱۷۶۱۳۰۰۰۰	۸۸۶۱۷۹۸۱۲۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	
۱۱	فصل یازدهم	فصل یازدهم	کنالهای قهوه ای، بتنی، بتنی	۸۶۸۵۶۸۱۲۵	۱۷۶۱۳۰۰۰۰	۸۸۶۱۷۹۸۱۲۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	
۱۲	فصل دوازدهم	فصل دوازدهم	برده ششها و جمع کننده های زیر زهقی	۸۶۸۵۶۸۱۲۵	۱۷۶۱۳۰۰۰۰	۸۸۶۱۷۹۸۱۲۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳	فصل سیزدهم	فصل سیزدهم	عایق آبی	۸۶۸۵۶۸۱۲۵	۱۷۶۱۳۰۰۰۰	۸۸۶۱۷۹۸۱۲۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	
۱۴	فصل چهاردهم	فصل چهاردهم	کارهای منقره	۸۶۸۵۶۸۱۲۵	۱۷۶۱۳۰۰۰۰	۸۸۶۱۷۹۸۱۲۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	
۱۵	فصل پانزدهم	فصل پانزدهم	حمل و نقل	۸۶۸۵۶۸۱۲۵	۱۷۶۱۳۰۰۰۰	۸۸۶۱۷۹۸۱۲۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	
۱۶	فصل شانزدهم	فصل شانزدهم	بهره های هکتاری	۸۶۸۵۶۸۱۲۵	۱۷۶۱۳۰۰۰۰	۸۸۶۱۷۹۸۱۲۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	
		جمع		۸۶۸۵۶۸۱۲۵	۱۷۶۱۳۰۰۰۰	۸۸۶۱۷۹۸۱۲۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	

توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب مزایب فهرست بها، بعد ضرب با اسامی و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضاء نماینده پیمانکار  
 مهر و امضاء نماینده کارفرما

شماره پرونده: ۱۳۴  
 تاریخ: ۱۳۹۱/۳/۳۱

پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی  
 کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی  
 مشاور: مهندسین مشاور پارس نگر  
 استان منطقه

پیوست بخشنامه نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران (بخشنامه شماره ۹۶/۱۲۲۵۷۹ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۱)  
 جدول (۴) - مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر رشته و کل کاربر حسب هر رشته و کل کار

ردیف	محل اجرا شهرستان باوی	مبالغ به ریال	نوع قرارداد	دوره پیشنهادی پیمانکار	نسبت به برآورد کل	جمع فصل %	توضیح		شماره
							برآورد	پیشنهادی	
					۷۵.۳۹	۸,۸۶۲,۷۹۸,۱۲۵	برآورد	فهرست بهای رشته آبپاشی و زهکشی ۱۴۰۴	۱
					۲۲.۶۲	۲,۶۵۸,۵۲۹,۳۳۸	برآورد	مزیدنه بالاسری	
					۴.۰۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	برآورد	مزیدنه تجهیز و برچیدن کارگاه	
					۶۰.۰۰	۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۳	برآورد	جمع (برآورد کل)	
							پیشنهادی		

برآورد عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی  
 کارفرما سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی  
 مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر رشته و کل کار  
 جدول (۴) - مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر رشته و کل کار

شماره ثبت: ۱۴۲  
 تاریخ: ۱۳/۱/۱۴۰۳

مهر و امضاء نماینده کارفرما  
 مهر و امضاء نماینده پیمانکار

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

جدول ۵. تجزیه بهای اقلام کار

پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی

کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

صیانت به ریال

شرح ردیف:	زشته:
شماره ردیف یا ردیف های معادل:	زشته:
واحد:	فصل:

ردیف	کد عامل	نیروی انسانی	واحد	مقیاس*	مقدار مقیاس	بهای واحد عامل	بهای کل
درصد به قیمت ردیف*						جمع	

ردیف	کد عامل	ماشین آلات و ابزار**	واحد	مقیاس	مقدار مقیاس	بهای واحد عامل	بهای کل
درصد به قیمت ردیف*						جمع	

ردیف	کد عامل	مصالح	واحد	مقیاس	مقدار مقیاس	بهای واحد عامل	بهای کل
درصد به قیمت ردیف*						جمع	

ردیف	کد عامل	حمل مصالح	واحد	مقیاس	مقدار مقیاس	بهای واحد عامل	بهای کل
درصد به قیمت ردیف*						جمع	

\* حجم عملیات در نظر گرفته شده برای کاربندی کار و ردیف  
 \*\* مدت زمان در نظر گرفته شده برای کارکرد ماشین آلات، در حالت متوقف تا رسیدن نوبت کار یکسوم زمان کارکرد لحاظ شود.

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

تاریخ پروژه: ۱۳۸۱/۱/۱۳  
 شماره برگ: ۱۱۲

مشاور: مهندسین مشاور پرتاب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

جدول ۶- تجزیه بهای هزینه بالاسری

پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی

مبالغ به ریال

ردیف	بخش های مختلف هزینه بالاسری	درصد
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
...		
Po	جمع	

$$100/(100-Po) = \text{ضریب بالاسری}$$

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

- ۶۴ -

شماره پرونده: ۴۰۱/۱۳  
شماره برگ: ۱۱



کد طرح : ۲۰۰ض-۱۲-۱۳۰۶  
کد دستگاه اجرایی : ۵۷۷-۵۷۱-۱۵۱

عنوان طرح : یکپارچه سازی، تجهیز، نوسازی و رهگشی اراضی سستی جهاد کشاورزی استان خوزستان  
مجری : سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

موافقنامه شرح عملیات طرح  
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۱  
فرم ۳ : اطلاعات پروژه

منابع به میلیون ریال

کد پروژه : ۹۸۰۳۱۴  
سال شروع : ۱۳۹۸  
فوج پروژه : احدات  
نحوه اجرا : امانی- پیمانگی (۹۰ درصد پیمانگی) پیش بینی سال خاتمه : ۱۴۰۱

برآورد هزینه واحد هدف : ۸۹،۳۳۱

واحد : هکتار

هدف : یکپارچه سازی اراضی سستی

مقدار : ۲۶۷/۰۰۰

عنوان پروژه : تجهیز و نوسازی اراضی سستی شهرستان بلوی

محل اجرا : ۵۷۰۲۳- استان : خوزستان شهرستان : بلوی بخش : دهستان : تفصیله جغرافیایی : فوج محل اجرا : منطقه خضر افغانی	جمع کل	پیش بینی سال های پید	اعتبارات سال های برنامه						جمع کل	درآمد عمومی	منابع داخلی	وام	جمع	
			جمع	مبوب	تخصیص	عملکرد	عملکرد	عملکرد						عملکرد
	۲۳۸۵۴		۲۳۸۵۴	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶					
	۲۳۸۵۴		۲۳۸۵۴	۲۳۲۳۵	۱۲۰۰	۲۳۲۳۵	۴۰۹							

سال های پید	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی طرح (درصد)				سال های قبل	هزینه واحد	درصد از کل پروژه	مقدار کل عملیات	شرح عملیات
	۱۴۰۱	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷					
بند	۹۳/۰۰	۵/۰۰	۲/۰۰			۱۰۰/۰۰			
	۹۳/۰۰	۵/۰۰	۲/۰۰			۹۰/۰۰	۲۶۷/۰۰۰۰ هکتار		
	۹۳/۰۰	۵/۰۰	۲/۰۰			۱۰/۰۰	۲۶۷۰۰۰۰ مترمربع		

توضیحات ضروری :

اعتبار از منبع : ۶۹۲ میلیون ریال اعتبار از منبع : ۳۲۶۶ میلیارد ریال اعتبار از منبع : (اعتبارات موضوع اجرای قانون استفاده معوزان از امکانات کشور ازون استانی مبلغ ۱۸۷۸۷ میلیون ریال)  
پرداخت مطالبات پیمانکاران قبلی این پروژه از محل اعتبارات سال جاری پروژه بلا مانع است

صفحه ۱۱ از ۲۳ صفحه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان : سید رحمت الله محمدی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان : مهر داد نیکو

شماره ثبت : ۵۵۵

فرم اطلاعات اولیه مناقصات

۴۰۱-۱۳

یکپارچه سازی، تجهیز و نوسازی و زهکشی اراضی سنتی جهاد کشاورزی خوزستان		نام طرح
عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی		موضوع مناقصه
۵۸۷,۸۰۰,۰۰۰	مبلغ تضمین شرکت در مناقصه	برآورد اولیه ۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۳
	درصد خرید	درصد اجرا ۱۰۰
یک مرحله‌ای	یک مرحله ای یا دو مرحله ای	نوع مناقصه عمومی
بج	رتبه مورد نیاز	رشته مورد نیاز آب
۱۳۰۶۰۱۲ ض ۲۰۰	کد اعتباری	محل تامین اعتبار مالی پروژه <input checked="" type="checkbox"/> منافع عمومی <input type="checkbox"/> منافع داخلی
ندارد	وضعیت تعدیل	تعهد سال ۱۴۰۱
باوی	شهرستان محل اجرا	مدت انجام کار (موضوع مناقصه) به ماه ۲
حومه شهرستان	روستای محل اجرا	تامین کالای مورد نیاز پروژه برعهده پیمانکار
۹۰ روز	مدت اعتبار پیشنهاد قیمت	نام و نام خانوادگی کار فرما محسن سیاحی حسن مدیر جهاد کشاورزی شهرستان باوی
---		پروژه مطالعات اولیه دارد <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر
---		پروژه نیاز به استعلام از مراجع دیربط دارد <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر
---		پروژه نیاز به رضایت مندی کشاورزان دارد <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر
۲۴۴۲۱۲۲۴ تلفن ۷۲/۵ فرید عباسی ساختمان فرید		آدرس و تلفن مشاور
www.setadiiran.ir (ستاد)		آدرس و تلفن محل خرید اسناد مناقصه
مهندسین مشاور و اداره فنی و زیربنایی باوی		آدرس و تلفن پاسخگویی به سولات فنی مناقصه گران
آدرس و تلفن محل تجمع مناقصه گران جهت بازدید از پروژه : جهت هماهنگی با رییس اداره فنی و زیربنایی شهرستان عباسی حاصل فرمایید . تلفن تماس ۰۹۱۶۳۱۹۸۵۴۳		
ارائه اسنادنامه شرکت و اسناد افراد مجاز به امضاء ضروری است		


عباسی ساکی

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی

ف.ع

صی

اصطفی - ۵



۳۰۱۲۱۳

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت جهاد کشاورزی  
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان  
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

## اسناد مناقصه

# عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی

فروردین ۱۴۰۲

شماره پرونده:	۳۰۱۲۱۳
شماره برگ:	۵۲

مشاور: مهندسین مشاور پرتاب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

### فهرست عناوین

#### جلد اول

- بخش اول - دعوت نامه ، فرمها و شرایط مناقصه ، آئین نامه ها ، دستورالعملها و بخش نامه ها
- بخش دوم - موافقت نامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی
- بخش سوم - فهرست مقادیر و آحاد بها
- بخش چهارم - نحوه ارائه تجزیه بها
- بخش پنجم - مشخصات فنی عمومی
- بخش ششم - مشخصات فنی خصوصی
- بخش هفتم - نقشه ها

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

تاریخ: ۱۳۰۱/۰۱/۰۳  
شماره: ۳۳

مشاور : مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه : عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما : سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

# بخش اول

دعوت نامه، فرمها و شرایط مناقصه، آئین نامه ها،

دستورالعملها و بخش نامه ها

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

شماره پرونده: ۱۳۰۱/۱۳  
تاریخ: ۱۳۰۱/۱۳

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

## دعوتنامه شرکت در مناقصه یک مرحله ای

به: شرکت های دارای حداقل رتبه ۵\_ آب

نشانی:

از: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

### موضوع: دعوت به مناقصه شماره:

کد طرح:

بدین وسیله از شما دعوت می شود در این مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت و پیشنهاد خود را بر اساس شرایط و مشخصات مشروحه زیر حداکثر تا پایان وقت اداری تعیین شده طبق ماده ۱۴ این دعوت نامه به دبیرخانه کمیسیون مناقصات دستگاه مناقصه گزار تحویل نمایید.

(۱) موضوع مناقصه: موضوع این مناقصه عبارت از عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی به مساحت ۴۹ هکتار، واقع در محدوده شهرستان باوی می باشد.

(۲) شرح مختصری از مشخصات کار عبارت است از: عملیات تسطیح اساسی به مساحت ۴۹ هکتار به شرح بوته کنی، شخم زدن و پر کردن آنها، سنتی، خاکبرداری و خاکریزی به منظور تسطیح اساسی، احداث کانال ها و زهکش های درجه ۴، احداث جاده های بین مزارع، تجهیز و برچیدن کارگاه و کلیه عملیاتی که در نقشه ها و اسناد منضم به این مناقصه درج شده اند.

(۳) محل اجرای کار: استان خوزستان، منطقه عمومی شهرستان باوی می باشد.

(۴) مبلغ برآورد کار به ریال: ۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۳ ریال (یازده میلیارد و هفتصد و پنجاه و پنج میلیون و سیصد و سی و هفت هزار و پانصد و شصت و سه ریال).

(۵) مدت اجرای کار: ۲ (دو) ماه

(۶) رشته و رتبه کاری: رشته آب، حداقل پایه ۵

(۷) کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی.

(۸) دستگاه نظارت: متعاقباً اعلام خواهد شد.

(۹) دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

(۱۰) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۵۸۷,۸۰۰,۰۰۰ (به حروف: پانصد و هشتاد و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال) است. که باید مطابق آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی (صورت های مشروحه زیر)، همراه با اسناد مناقصه در پاکت "الف" به دستگاه مناقصه گزار تسلیم و در سامانه ستاد بارگذاری شود.

أ. ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما از بانک های معتبر.

ب. ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ج. رسید بانکی واریز وجه مذکور به حساب ..... نزد بانک ..... شعبه ..... به نام سپرده های سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان.

توضیح ضروری: مدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل ۳ ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد. علاوه بر آن ضمانتنامه های بانکی باید طبق فرم های مورد قبول، تنظیم شود. تمدید مدت ضمانتنامه بانکی فقط می بایست توسط کارفرما قابل انجام باشد، در غیر این صورت ضمانتنامه بانکی قابل قبول نبوده و باطل اعلام می گردد. به جز ضمانتنامه های قید شده در بند های (الف، ب و ج) هیچ نوع ضمانتنامه دیگری قابل قبول نخواهد بود. (ضمناً چک بین بانکها نیز قابل قبول نمی باشد).

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

شماره پرونده: ۵۸۷,۸۰۰,۰۰۰  
شماره چک: ۵۸۷

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

۱۱) زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران می‌توانند مطابق برنامه زمانبندی درج شده در آگهی و سامانه ستاد، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس [www.setadiran.ir](http://www.setadiran.ir) مراجعه و با پرداخت هزینه آن از طریق درگاه پرداخت اینترنتی، اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

۱۲) چنانچه پس از خرید اسناد مناقصه، مایل به مشارکت در مناقصه نیستید، مراتب را کتباً تا ۴۸ ساعت قبل از آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهید.

۱۳) بازدید میدانی از محل پروژه و سایت ویزیت در مورخ ساعت ۹ صبح می باشد.

۱۴) زمان و محل تحویل پاکات اسناد مناقصه: مناقصه گران می‌بایست تصویر کلیه مستندات پاکات الف، ب و ج ذکر شده در بندهای (۹)، (۱۰) و (۱۱) شرایط مناقصه را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مطابق برنامه زمانبندی درج شده در آگهی و سامانه ستاد با امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و مهر الکترونیکی شرکت/مؤسسه/سازمان (به استثنای پاکت الف)، بوسیله توکن و نرم افزار امضای الکترونیکی موجود در سامانه ستاد، بارگذاری نمایند.

۱۵) در صورتیکه مبلغ کار مورد مناقصه با در نظر گرفتن کارهایی که اخیراً برنده شده و یا قرارداد منعقد نموده اید از نظر ظرفیت ارجاع کار و یا تعداد کار مجاز شما تجاوز می نماید مراتب را کتباً به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهید، مشارکت شما در این مناقصه موکول به تأیید دستگاه مناقصه گزار می باشد. در صورتی که مراتب فوق را رعایت نکرده و به تسلیم پیشنهاد مبادرت نمایید، پیشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط است و برای بار اول مشمول اخطار کتبی و برای دوم تا شش ماه و در صورت تکرار تا یکسال از ارجاع کار محروم خواهد گردید.

۱۶) پیشنهادهای واصله در ساعت و تاریخ مشخص شده (اعلام شده در سامانه ستاد) در کمیسیون مناقصه باز و خوانده می شود. حضور یک نفر نماینده از طرف هریک از پیشنهاد دهندگان در جلسه افتتاحیه پیشنهادها با ارائه معرفی نامه بلامانع می باشد.

۱۷) برندگان اول و دوم مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات به شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی ایران و دیگر مقررات مربوطه و حسب نیاز تجزیه بهای ارائه شده توسط پیشنهاد دهنده و با استفاده از دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی و دیگر مقررات تعیین می شود.

۱۸) پیشنهادهای ارائه شده به شرطی مورد بررسی قرار می گیرند که اوراق و جدول های تجزیه بهای بخشنامه های شماره ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۱ و ۱۰۰/۷۶۵۷۴ مورخ ۸۷/۸/۱۹ را داشته باشند. تبصره: پیشنهاداتی که جدول آنالیزهای آنها مطابق بخشنامه های فوق الذکر تهیه نشده باشد باطل اعلام می گردد.

۱۹) شرکت های دعوت شده به مناقصه می بایست طبق تعهدنامه ای که همراه با اسناد مناقصه به آنان تحویل می شود تعهد نمایند که در صورت برنده شدن در مناقصه و وضع خود را با آخرین ضوابط آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تطبیق دهند در صورتی که برخلاف این تعهد عمل نمایند ضمانتنامه آنان ضبط و قرارداد با آنان باطل است.

۲۰) مناقصه گران موظف به ارائه شماره اقتصادی موضوع بخشنامه شماره ۵۳۷۰/۲۹۲ م مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۴ وزارت امور اقتصاد و دارائی می باشند. ضمناً پیمانکاران فاقد شماره اقتصادی می بایست جهت اخذ شماره اقتصادی به ادارات و واحدهای مالیاتی مراجعه و ثبت نام نمایند و در موقع ارائه مدارک شرکت در مناقصه نسبت به ارائه گواهی ثبت نام (معافیت مشمول بودن) اقدام نمایند.


۲۱) بر اساس بخشنامه شماره ۵۸۷۹۷ مورخ ۱۳۸۸/۶/۲۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موضوع کد شناسه ملی اشخاص حقوقی، کلیه پیمانکاران موظف به ارائه کد شناسه ملی به همراه سایر مدارک در پاکت ب اسناد مناقصه می باشند.

۲۲) هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان باهم تبانی کرده اند، طبق " آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساختمانی، تأسیسات و تجهیزاتی و نحوه ارجاع کار به آنها " با آنان رفتار خواهد شد.

۲۳) رفتار پیمانکاران در پاسخ به دعوتنامه، مشارکت در مناقصه و رعایت مهلت های مقرر، به سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود تا با پیمانکاران متخلف، براساس ضوابط مربوط رفتار شود.

۲۴) میزان و نحوه پیش پرداخت: براساس مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت/۵۰۶۵۹/ه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ هیئت وزیران خواهد بود.

مهر و امضاء نماینده پیمانکار	مهر و امضاء نماینده کارفرما
------------------------------	-----------------------------



مشاور: مهندسین مشاور پتراب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

۲۵) کلیه کسورات قانونی از قبیل مالیات و بیمه تامین اجتماعی و ... مطابق ضوابط طرح‌های عمرانی عمل خواهد شد و ارزش افزوده جزء تعهدات کارفرما است.

۲۶) پروژه مذکور فاقد تعدیل می باشد.

۲۷) سایر شرایط تابع مقررات عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور می‌باشد.

مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده  
تاریخ

امضاء دستگاه مناقصه گزار  
تاریخ

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

شماره پرونده: ۴۰۴۱۳  
شماره ثبت: ۵۷



پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی.	مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار
کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی	اسناد مناقصه

## شرایط مناقصه

### موضوع مناقصه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی

علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر شده است شرایط مشروحه زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهد گرفت. در ضمن این مناقصه به صورت یک مرحله ای براساس ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات و به صورت فراخوان عمومی انجام خواهد شد.

۱- به استناد بخشنامه شماره ۱/۱۴۰۹۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و آئین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۱۳۶۱۵۹/ت/۵۵۲۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵، در اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به بارگذاری پاکت های (ب) و (ج) با امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و مهر الکترونیکی شرکت مؤسسه/سازمان، بوسیله توکن و نرم افزار امضای الکترونیکی موجود در سامانه ستاد، از ارسال هر گونه مستند فیزیکی مربوط به پاکت های (ب) و (ج) جداً خودداری فرمائید و در صورت ارسال مستندات فیزیکی، هیچ گونه ترتیب اثری به آنها داده نخواهد شد.

۲- پاکت (الف) از این قاعده مستثنی بوده و علاوه بر بارگذاری در سامانه ستاد، می بایست بصورت فیزیکی در پاکتی با پوشش حاوی مشخصات مناقصه و مناقصه گر و بصورت مهر و موم شده، مطابق برنامه زمانبندی درج شده در آگهی و سامانه ستاد به آدرس اهواز- اتوبان گلستان - (سه راهی گلستان)- ساختمان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان- طبقه همکف- دبیرخانه کمیسیون مناقصات تحویل و رسید دریافت نمایند.

۳- لازم به ذکر است که هر یک از پاکت های (ب) و (ج)، یک نوبت می بایست توسط صاحبان حق امضای مجاز، امضای الکترونیکی گردند و مجدداً می بایست ممهور به مهر الکترونیکی شرکت مؤسسه/سازمان شوند. بدیهی است در صورت نبود هر کدام از امضاهای پیش گفته، آن شرکت مؤسسه/سازمان از ادامه فرآیند مناقصه حذف خواهند شد و حق هیچ چگونگی اعتراضی نخواهند داشت.

۴- امضا و مهر الکترونیک خواسته شده، بوسیله توکن و از طریق برنامه امضای دیجیتال موجود در سامانه ستاد میسر می باشد. شایان ذکر است فیلم آموزشی و کلیه توضیحات مربوط به روش انجام مهر و امضای الکترونیکی در بخش آموزش سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) فراهم می باشد.

۵- از آنجایی که مستندات و مدارک ارائه شده، و بارگذاری شده در سامانه ستاد حتماً بایستی خوانا باشد، مناقصه گران بایستی حداقل دقت و توانمندی خود را جهت خوانا و واضح بودن مدارک و مستندات ارائه شده از جانب خود در سامانه ستاد به کار گیرند. مسئولیت آثار نامطلوب از عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گر می باشد.

۶- صرف بارگذاری اسناد و مدارک و هر برگه ای در هر یک از قسمت های سامانه ستاد به منزله پذیرش کامل و صحت این مستندات توسط صاحبان امضاء مجاز تلقی خواهد شد. مسئولیت های قانونی ناشی از ارائه این مستندات به عهده صاحبان امضاء مجاز مناقصه گر خواهد بود و هرگونه ادعای آتی مبنی بر درجریان نبودن یا اشتباه و یا جهل به موضوع قابل پذیرش نخواهد بود.

۷- منظور از پیشنهاد مناقصه، تمام اسناد و مدارک مشروحه در بندهای (۹) و (۱۰) و (۱۱) ذیل است که حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت "الف"، "ب" و "ج" قرار داده می شوند.


۸- داوطلب شرکت در مناقصه باید اسناد مناقصه خود را نیز در یک مجموعه فایل که محتوی سه فایل جداگانه (الف، ب و ج) باشد تنظیم (به عنوان پاکت آمده در بند (۷) شرایط مناقصه) و بارگذاری نماید و پاکت (الف) را بصورت فیزیکی مطابق برنامه زمانبندی درج شده در آگهی و سامانه ستاد به آدرس مندرج در بند (۲) شرایط مناقصه تحویل و رسید دریافت نمایند. کلیه فایل های بارگذاری شده فوق می بایست اصول مندرج در بندهای (۱) الی (۶) شرایط مناقصه را رعایت کنند. منظور از پاکت مناقصه، تمام اسناد و مدارک مشروحه در بندهای (۹)، (۱۰) و (۱۱) ذیل است که حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت الف و ب و ج قرار داده می شود.

۹- مدارک و اسنادی که باید در پاکت "الف" قرار داده شود عبارتند از:

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار که باید طبق نمونه مندرج در اسناد مناقصه باشد.

در تهیه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار رعایت نکات زیر الزامی است:


مهر و امضاء نماینده پیمانکار	مهر و امضاء نماینده کارفرما
------------------------------	-----------------------------



مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی آراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

- ۹-۱- تضمین مذکور می‌بایست دارای شماره و کد "سپام" بوده و قابلیت استعلام و پیگیری از بانک مرکزی را داشته باشد.
- ۹-۲- نام کامل مناقصه درج گردد.
- ۹-۳- عنوان مناقصه‌گزار بصورت کامل درج گردد (سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان)
- ۹-۴- امضاء کنندگان ضمانتنامه (دارندگان امضاهای مجاز بانک) ملزم به درج کد امضاء خود ذیل امضاء خود می‌باشند.
- ۹-۵- نام کامل مناقصه‌گر براساس آخرین آگهی تغییرات درج گردد.
- مدارک و اسنادی که باید در پاکت "ب" قرار داده شود عبارتند از:
- ۱-۰-۱- سندی که تحت عنوان اسناد مناقصه خریداری شده که شامل فصل‌ها و موارد ذیل می‌باشد:
- ۱-۰-۱-۱- دعوتنامه شرکت در مناقصه
- ۱-۰-۱-۲- شرایط مناقصه
- ۱-۰-۱-۳- برگ تعهد نامه تکمیل شده در مورد مقررات آیین نامه تشخیص صلاحیت و تعیین گروه و رتبه شرکت های پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی مصوب جلسه مورخ ۸۱/۱۲/۱۱ هیئت وزیران ( شماره ۴۸۰۱۳ ت ۲۳۲۵۱ هـ) با مهر و امضاء مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده
- ۱-۰-۱-۴- فرم خوداظهاری تکمیل شده (این فرم در اسناد مناقصه موجود بوده و ضمن تکمیل آن مستندات مربوط به آن نیز حتماً ضمیمه گردد)
- ۱-۰-۱-۵- قانون منع مداخله در معاملات دولتی (مصوبه ۲۲ دیماه ۱۳۳۷)
- ۱-۰-۱-۶- برگ تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون راجع به منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مصوب ۲ دی‌ماه ۱۳۳۷ و سایر تعهدنامه‌های موجود در سند.
- ۱-۰-۱-۷- تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان.
- ۱-۰-۱-۸- نمونه فرم بیمه‌نامه کارها ممهور به مهر و امضاء مجاز تعهدآور پیشنهاددهنده
- ۱-۰-۱-۹- نمونه ضمانتنامه‌ها (شرکت در فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت، استرداد کسور حسن انجام کار) در صورت تودیع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت ضمانتنامه بانکی، ضمانتنامه باید طبق فرم ارائه شده تهیه و تسلیم شود.
- ۱-۰-۱-۱۰- مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت/۵۰۶۵۹/هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ هیئت وزیران با موضوع آیین نامه تضمین معاملات دولتی.
- ۱-۰-۱-۹- موافقتنامه، شرایط عمومی منضم به پیمان و شرایط خصوصی.
- ۱-۰-۱-۱۰- مشخصات فنی خصوصی پیمان (حسب مورد)
- ۱-۰-۱-۱۱- فهرست بهاء و مقادیر و کار همراه با دستورالعمل‌های نحوه پرداخت قیمت (این دستورالعمل‌ها در مواردی که از فهرست بهای پایه استفاده می‌شود، همان شرح کلیات و سرفصل‌های فهرست بهای پایه مربوطه خواهد بود)
- ۱-۰-۲- فرم تکمیل شده مشخصات پیمانکار و صاحبان امضاء مجاز با نمونه مهر و امضاء.
- ۱-۰-۳- گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رسته و رشته و گواهینامه صلاحیت ایمنی.
- ۱-۰-۴- گواهی امضاء صاحبان مجاز تعهدآور (تأیید شده توسط دفاتر اسناد رسمی).
- ۱-۰-۵- اساسنامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی، آگهی تأسیس، گواهی ثبت مؤدیان مالیاتی، کد اقتصادی (طبق دستورالعمل اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص مورخ ۹۰/۱۰/۲۷ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، شماره اقتصادی الزامی می‌باشد)، شناسه ملی مناقصه‌گران (مطابق بخشنامه شماره ۵۸۷۹۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۲۸ کلیه مناقصه‌گران می‌بایست دارای شناسه ملی بوده و شرکت‌های فاقد شناسه ملی از روند مناقصه حذف خواهند شد).
- ۱-۰-۶- آلبوم نقشه‌های اجرایی
- ۱-۰-۷- سایر مدارک مربوط به اسناد مناقصه و هر نوع ضمائم و هر گونه اصلاحیه یا الحاقیه‌ای که به مناقصه‌گر اطلاع رسانی شود.
- تبصره: درخصوص اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های اعلام شده از طرف مناقصه‌گزار، پیشنهاددهندگان موظف هستند این اصلاحیه‌ها را که از طریق سامانه ستاد اطلاع رسانی شده در ظرف مدت مقرر دریافت و پس از تکمیل کردن بهمراه سایر مدارک خواسته شده بارگذاری

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------



مشاور : مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه : عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما : سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

نمایند این اصلاحیه‌ها جزء لاینفک اسناد مناقصه بوده و می‌بایست پس از مهر و امضای الکترونیک مجاز تعهدآور توسط پیشنهاددهندگان در فایل پاکت «ب» قرار داده شوند.

تبصره: در پاکت «ب» هیچگونه پیشنهاد قیمتی نبایستی قرار گیرد.

۱۱- اسناد و مدارکی که باید در پاکت "ج" قرار داده شود عبارتند از:

۱۱-۱- برگ پیشنهاد قیمت تکمیل شده (گذاشتن هر گونه شرط و شرایطی در برگ پیشنهاد قیمت بجز آنچه که جهت تکمیل آن خواسته شده است قابل قبول نمی‌باشد)

۱۱-۲- اوراق و جداول تکمیل شده مربوط به تجزیه بهاء موضوع بخشنامه شماره ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ در صورت موجود بودن در اسناد مناقصه

۱۱-۳- اوراق و جداول تکمیل شده مربوط به ضریب پیشنهادی جزء موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۶۵۷۴ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۹ در صورت موجود بودن در اسناد مناقصه

تبصره: در صورت عدم ارائه مدارک بندهای ۱۱-۲ و ۱۱-۳، پیشنهاد قیمت مناقصه‌گر مردود شناخته شده و از مناقصه کنار گذاشته خواهد شد.

۱۱-۴- فرم تعهد عدم درخواست ضرر و زیان (تبصره ۸۰) مربوط به تبصره ۲ ذیل بند ۸-۳ بخشنامه شماره ۹۴/۱۵۸۷۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای- ویرایش سوم (در صورت تمایل مناقصه‌گر).

۱۲- پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بندهای (۹)، (۱۰) و (۱۱) ذکر شده، بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرط در آن تکمیل، تنظیم و در بستر سامانه ستاد بارگذاری نماید. در غیر اینصورت آن پیشنهاد ناقص و مردود خواهد بود.

۱۳- پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب، نقص و لاک‌گرفتنی و قلم خوردگی نداشته باشد. در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه، یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی، آن پیشنهاد مردود است و عیناً به پیشنهاد دهنده مسترد می‌شود.

۱۴- اگر هر یک از دعوت شدگان نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهام و یا پیشنهادی داشته باشند باید حداکثر تا مدت پنج روز پیش از آخرین روز تعیین شده توسط مناقصه‌گزار برای تسلیم پیشنهاد مراتب را کتباً با دستگاه مناقصه گزار اطلاع داده و تقاضای توضیح کتبی نمایند.

۱۵- هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً از سوی دستگاه مناقصه‌گزار اعلام و جزو اسناد و مدارک پیمان منظور خواهد شد.

۱۶- مناقصه‌گزار حق تغییر، اصلاح و یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می‌دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به دعوت شدگان ابلاغ می‌شود. در صورتیکه پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد، پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید.

از آنجاکه ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت‌ها باشد، در اینصورت دستگاه مناقصه‌گزار می‌تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

۱۷- رقم پیشنهادی برای کل کار می‌بایست به عدد و حروف در برگ پیشنهاد قیمت نوشته شود. برای تعیین برنده مناقصه ارقامی که به حروف نوشته شده، ملاک عمل قرار خواهد گرفت و پیشنهاد قیمتی که به حروف نوشته نشده باشد مردود است.

۱۸- در جریان برگزاری مناقصه، رعایت موارد زیر توسط کمیسیون مناقصه الزامی است.

۱۸-۱- در صورت کامل نبودن پاکت "الف" پاکتهای "ب" و "ج" پیشنهاد دهنده باز نخواهد شد.

۱۸-۲- پس از تأیید محتویات پاکت "الف" توسط کمیسیون مناقصه، پاکت "ب" سایر پیشنهاد دهندگان باز خواهد شد و محتویات این پاکتها بررسی می‌شود. در صورت تأیید محتویات پاکت "ب"، پاکت "ج" مناقصه‌گران باز خواهد شد. کمیسیون مناقصه ضمن باز نمودن

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

شماره پرونده: ۱۳۰۱۱۳  
شماره برگه: ۵۰

پاکت "ج" و اعلام قیمت پیشنهاددهندگان حائز شرایط، پس از بررسی و ارزیابی پیشنهادات، مناسب ترین پیشنهاد را از بین پیشنهاد دهندگان حائز شرایط از نظر فنی و مالی و سایر شرایط طبق قانون برگزاری مناقصات به شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ با رعایت بخشنامه شماره ۹۴/۱۵۸۷۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای- ویرایش سوم انتخاب خواهد نمود.

کمیسیون مناقصه جهت تعیین صحت مبانی قیمت پیشنهادی مناقصه‌گران آنالیز موضوع بخشنامه های شماره ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ و ۱۰۰/۷۶۵۷۴ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۹ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه شده از سوی مناقصه‌گران را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع می‌نماید.

کمیته مذکور حداکثر ظرف مدت دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام می‌نماید. کمیسیون مناقصه در جلسه بعدی پس از بررسی نتایج برنده مناقصه را صورتجلسه و اعلام می‌نماید.

۱۹- مناقصه‌گران موظف به ارائه شماره اقتصادی موضوع بخشنامه شماره ۲۹۲/۵۳۷۰ مورخ ۸۷/۷/۲۴ وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌باشند. ضمناً پیمانکاران فاقد شماره اقتصادی می‌بایست جهت اخذ شماره اقتصادی به ادارات و واحدهای مالیاتی مراجعه و ثبت نام نمایند و در موقع ارائه مدارک شرکت در مناقصه نسبت به ارائه گواهی ثبت نام (معافیت مشمول بودن) اقدام نمایند.

۲۰- برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کتبی از طرف مناقصه گزار، با سپردن تضمین انجام تعهدات براساس قیمت پیشنهادی خود، اسناد و مدارک پیمان را از مناقصه گزار تحویل گرفته و نسبت به انعقاد پیمان مبادرت نماید. در غیر اینصورت تضمین شرکت در مناقصه او، بدون هیچ تشریفات قانونی به نفع مناقصه گزار ضبط می‌شود و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش‌بینی شده، حاضر به انعقاد پیمان نشود و اختلاف قیمت پیشنهادی نفر دوم با نفر اول کمتر از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه باشد، نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می‌شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده بالا، حاضر به انعقاد پیمان نشود، تضمین شرکت در مناقصه او هم به نفع کارفرما ضبط می‌شود و مناقصه تجدید خواهد شد.

۲۰-۱- تبصره: در صورت صلاحدید از سوی کارفرما مدت مذکور قابل تمدید می‌باشد.

۲۱- بر اساس بخشنامه شماره ۵۸۷۹۷ مورخ ۱۳۸۸/۶/۲۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موضوع کد شناسایی ملی اشخاص حقوقی، کلیه پیمانکاران موظف به ارائه کد شناسایی ملی به همراه سایر مدارک در پاکت ب اسناد مناقصه می‌باشند و در صورت عدم تحویل در پاکت ب پیشنهاد مردود شناخته می‌شود.

۲۲- پیشنهاد قیمت باید از هر حیث از آخرین موعد تسلیم پیشنهاد برای مدت نود (۹۰) روز معتبر باشد.

۲۲-۱- تبصره: در صورت صلاحدید از سوی کارفرما مدت مذکور تا سه ماه دیگر قابل تمدید می‌باشد.

۲۲-۲- تبصره: قرارداد با شرکتی که پیشنهاد را توسط افراد مجاز خود مهر و امضاء کرده است منعقد خواهد شد و برنده مناقصه به هیچ وجه حق انتقال آن را به غیر و یا مهر و امضاء قرارداد به اتفاق شخص یا شرکت دیگری را نخواهد داشت.

۲۲- در صورت ارائه حداقل سه پیشنهاد توسط مناقصه‌گران، بازگشایی پاکات انجام می‌شود.

مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده  
تاریخ

امضاء دستگاه مناقصه گزار  
تاریخ

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

تورم پرونده: ۴۰۱/۱۳  
شماره: ۴۸

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

### فرم مشخصات و سوابق پیشنهاددهنده

این پیشنهاددهنده با امضای جدول ذیل، علاوه بر ارائه اطلاعات مربوطه، صحت کلیه اطلاعات ارائه شده در این بخش را نیز تأیید می‌کند. ضمناً پیشنهاددهنده متعهد می‌شود در صورت عدم صحت جزئی یا کلی اطلاعات ارائه شده، کلیه زیان‌های وارده به دستگاه اجرایی را- که این دستگاه رأساً تعیین می‌کند- بدون نیاز به اثبات در محکمه، جبران نماید.

نام شرکت یا مؤسسه:
شماره ثبت:
تاریخ ثبت:
محل ثبت:
شناسه ملی:
رشته و پایه مندرج در گواهی‌نامه صلاحیت پیمانکاری:
شماره تشخیص صلاحیت:
آخرین تاریخ اخذ صلاحیت:
محل اخذ صلاحیت:
شماره اقتصادی مندرج در گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی:
آدرس و کد پستی محل شرکت :

امضاهای مجاز تعهد آور به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام	نام خانوادگی	سمت	نام پدر	شماره ملی	شماره شناسنامه	نمونه امضا


توضیحات:

- ارائه تصویر روزنامه رسمی مربوط به ثبت و همچنین در صورت تغییرات، ارائه روزنامه آخرین تغییرات شرکت الزامی است.
  - ارائه تصویر گواهی نامه ثبت نام مودیان مالیاتی و گواهی‌نامه صلاحیت پیمانکاری پیشنهاد دهنده از مراجع معتبر، الزامی است.
- شماره تلفن همراه: شماره تلفن ثابت شرکت:

تاریخ:

نام و نام خانوادگی، امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده:

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------



مشاور: مهندسین مشاور پژآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

### فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکار

مطابق ماده ۱۸ آئین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیتهای اجرایی، امضاء کننده متعهد می گردد در تاریخ ..... برای مشارکت در عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی، کارهای در دست اجرا و با کارهایی که اخیراً برنده شده است، به شرح زیر می باشد و با آگاهی از ظرفیتهای اجرایی پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا ظرفیت آماده به کار لازم برای مشارکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشد. در صورت اثبات عدم داشتن ظرفیت، ضمن حذف پیمانکار از مناقصه و یا پیمان را فسخ و ضمن معرفی به نظام فنی و اجرایی، کلیه خسارات را پیمانکار پرداخت می نماید.

ردیف	نام پروژه	رشته کار	نام دستگاه اجرایی طرف قرارداد	مبلغ قرارداد (ریال)	مبلغ کارکرد (قرارداده ریال)	ظرفیت پایه در رشته	مانده ظرفیت

توضیحات:

- چنانچه مرجع ذیصلاح ظرفیت آماده بکار مذکور را تایید ننماید، مسئولیت تاخیر در اجرای پروژه بعهد پیمانکار بوده است و مطابق با دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.
- این برگ جزو لاینفک اسناد مناقصه بوده و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت، به پیمانکار تحویل گردد و پس از تکمیل شدن آن توسط پیمانکار پیشنهاد دهنده، در پاکت ((ب)) قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال گردد.

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده:

تاریخ:

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

تاریخ پروژه: ۱۳۸۳/۱/۱۳  
 شماره برگ: ۳۳

مشاور : مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه : عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما : سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

## توضیحات و دستورالعمل ها به شرکت کنندگان در مناقصه

### الف - توضیحات مخصوصی

به منظور سهولت در مراجعه، بعضی از اطلاعات مانند مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات، بیمه شخص ثالث، تاریخ تحویل موقت، دوره تضمین کارها و اطلاعاتی نظیر آنها در اسناد ذکر شده است.

### ب - ملحقات اسناد مناقصه

ممکن است قبل از تاریخ افتتاح پیشنهادها به منظور روشن نمودن اسناد مناقصه و یا مفاد و شرایط پیمان ملحقاتی تهیه شده باشد در اینصورت ملحقات برای کلیه شرکت کنندگان و یا سازمان هائیکه اسناد مناقصه را دریافت نموده اند ارسال خواهد شد و دریافت کننده موظف است فرم رسیدی را که با همین ملحقات توزیع می شود امضاء و با ارسال آن وصول ملحقات را اعلام دارد. کلیه ملحقات صادره از طرف دستگاه نظارت جزء لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهند شد.

### ج - آگاهی پیشنهاد دهندگان


هر پیشنهاد دهنده موظف است از محل کار بازدید و بررسی کامل نموده و کلیه اطلاعات لازم را در مورد نوع و محل کارها، تشکیلات و ترکیبات خاک و زمین، مشخصات و کیفیت مصالحی که با آنها روبرو خواهد شد (اعم از سطحی و غیر سطحی)، نوع تجهیزات و تسهیلاتی که قبل و یا در طی انجام کار لازم خواهد داشت، شرایط عمومی و محلی شامل امکان تأمین کارگر، مقررات کارگری، سطح دستمزدها، مالیاتها، عوارض و سایر امور حقوقی مربوط به کار و مصالح و تجهیزاتی که باید تهیه شده و یا در ضمن کار نصب شود و سایر امور دیگری که به هر نحوی از انتحاء در انجام پیمان و قیمت آن مؤثر گردد، بدست آورد. هیچ گونه موافقت شفاهی و یا مذاکره با کارمندان ارشد نمایندگان و یا کارمندان کارفرما و دستگاه نظارت قبل و یا بعد از انعقاد پیمان، تأثیری در شرایط و تعهدات مندرج در پیمان نخواهد داشت.

پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را با این استنباط تنظیم و تسلیم نمایند که اسناد پیمان به صورتی تهیه شده اند که شامل کلیه کارهای موضوع پیمان باشند. علاوه بر آن جز در مواردیکه صریحاً ذکر شده باشد، تأمین کلیه مصالح و نیروی انسانی مورد نیاز که در اسناد پیمان ذکر نشده ولی برای اتمام هر قسمت از کارهای وابسته به این پیمان به صورتی صحیح، مناسب و با مهارت کافی مورد لزوم باشد، بر عهده پیمانکار است.

### د - فهرست بها و برآورد تقریبی مقادیر

مقادیر عملیاتی که در فهرس مقادیر و آحاد بها مندرج است، تقریبی بوده و برای تهیه برآورد دستگاه نظارت و پیشنهاد قیمت مورد استفاده قرار خواهد گرفت و کارفرما صریحاً و تلویحاً تعهدی نمی نماید که میزان کاری که باید انجام شود معادل این مقادیر باشد. هر پیشنهاد دهنده باید قیمت مورد نظر خود را برای انجام کارهای موضوع مناقصه با رعایت مقادیر مندرج در فهرست مقادیر و آحاد بها برآورد و احتساب نموده و جمع کل مبلغ برآورد شده را فقط در محلی که در صفحه "پیشنهاد قیمت" مشخص است وارد کند. این رقم باید هم با عدد و هم با حروف نوشته شود (پیشنهادی که فاقد قیمت با حروف باشد مردود شناخته می شود) پیشنهاد دهندگان رقم یا قیمتی در ستون های مربوط به فهرست مقادیر و آحاد بها مشخص نخواهند نمود. پیشنهاد نباید به صورت درصد تخفیف یا اضافه بر روی برآورد مندرج در اسناد مناقصه تسلیم گردد. پس از انجام مناقصه و تعیین برنده برای محاسبه قیمت های واحد قرارداد و پرداخت صورت وضعیت ها به طریق زیر عمل خواهد شد: در مورد کارهایی که پرداخت به پیمانکار بر اساس قیمت های واحد بها و حجم عملیات انجام شده صورت می گیرد قیمت کل پیشنهادی برنده مناقصه مندرج در فوق به تفکیک فصول فهرست بها با جمع کل هر فصل برآورد دستگاه نظارت که در اسناد مناقصه (فهارس بها و برآورد تقریبی مقادیر) ذکر شده است مقایسه و اختلاف آن به صورت تخفیف و یا اضافه برای هر فصل، تعیین می گردد. با اعمال این تخفیف و یا اضافه روی کلیه قیمت های هر فصل، اقلام مندرج در فهرس بها منضم به اسناد و مدارک پیمان، قیمت های واحد قرارداد برای هر فصل بدست می آید. عدد تخفیف یا اضافه حداکثر تا سه رقم بعد از ممیز محاسبه می شود و در صورتی که عمل تقسیم به صفر نرسد و رقم چهارم بعد از ممیز ۵ یا کمتر از ۵ باشد از آن

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------



مشاور : مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه : عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما : سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

صرف نظر و چنانچه رقم چهارم بعد از ممیز بیش از ۵ باشد به رقم سوم بعد از ممیز یک واحد اضافه و از رقم چهارم بعد از ممیز صرف نظر می شود.

#### ه- برنامه زمانی عملیات اجرایی

پیشنهاد دهندگان موظفند که برنامه زمانی عملیات اجرایی پیشنهادی دستگاه نظارت را که در شرایط خصوصی پیمان داده شده به دقت مطالعه نموده و هر گاه برنامه پیشنهادی متفاوتی با توجه به امکانات و تجهیزات خود داشته باشند برنامه زمانی عملیات اجرایی خود را برای انجام مراحل مختلف کار با رعایت مفاد شرایط خصوصی پیمان و براساس برنامه زمانی تفصیلی اجرای کارها ، تهیه نمایند.

#### و- طرح کارگاه ساختمانی

پیشنهاد دهندگان باید بر روی نقشه هائیکه در مدارک ارسالی منضم می نمایند طرح کارگاه ساختمانی پیشنهادی خود را که شامل اردوگاه ها، دفاتر کار و سایر تسهیلات کارگاهی است مشخص نمایند. ضمناً صورت کامل از کلیه ساختمانها و تسهیلاتی که ایجاد خواهند نمود باید ضمیمه این نقشه ها باشد.

#### ز- ماشین آلات

پیشنهاد دهندگان باید در مدارک ارسالی صورت کلیه ماشین آلاتی را که در نظر دارند مورد استفاده قرار دهند با ذکر عمر، ظرفیت، شرایط، محل فعلی و مالکیت هر کدام ارایه نمایند.

#### ح- ابلاغ پیمان

به محض آنکه کارفرما تصمیم خود را دایر بر ابلاغ پیمان اتخاذ نمود مراتب مبتنی بر انعقاد پیمان و اجرای کار را کتباً به برنده مناقصه اعلام نموده و آمادگی خود را برای انعقاد پیمان به منظور اجرای آن اعلام می نمایند. برنده مناقصه موظف است ظرف مدت ۱۵ (پانزده) روز به استثنای ایام تعطیل از تاریخ وصول اعلامیه فوق نماینده یا نمایندگان خود را با اختیارات قانونی کافی برای قبول و امضای پیمان به صورتی که منضم به اسناد است و همچنین انجام هر گونه تغییرات و اضافاتی که با توافق طرفین به منظور تطابق پیمان با شرایط مناقصه و ابلاغ پیمان لازم باشد به کارفرما معرفی و اعزام دارد.


#### ط- بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه کشور

توجه پیمانکار را به این نکته معطوف می دارد که کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور که شامل این قرارداد بشود یا بعداً در ارتباط با موارد این قرارداد از طرف این سازمان صادر گردد، حتی بدون آنکه ضمیمه اسناد و مدارک پیمان باشد، در مورد این اسناد مناقصه و پیمان لازم الاجراء بوده و ضمیمه آن تلقی می گردد. لازم به ذکر است در کلیه مواردی که در اسناد پیمان نام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ذکر شده است ، منظور تشکیلات جدید این مجموعه ها یعنی سازمان برنامه و بودجه کشور ، می باشد.

#### ی- سایر موارد

- کلیه کسورات قانونی (بیمه، مالیات و.....) بر عهده برنده مناقصه می باشد.
- تهیه و تأمین مصالح و حمل کلیه مصالح مورد نیاز به غیر از آن چه که در این اسناد صراحتاً به عهده کارفرما گذاشته شده، طبق نقشه ها و مشخصات فنی و با تأیید دستگاه نظارت بر عهده برنده مناقصه می باشد.
- محل تأمین اعتبارات از محل اعتبارات عمرانی می باشد.
- مقررات مربوط به کارگران در این مناقصه، مطابق با قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات دولت جمهوری اسلامی ایران در این مورد خواهد بود.
- رعایت الزامات ایمنی توسط برنده مناقصه ضروری است.
- وکالت نامه محضری دال بر اینکه امضاکنندگان پیشنهاد از سوی صاحبان امضای مجاز مناقصه گر، مجاز به این کار بوده است (اند) و پیشنهاد در دوره اعتبار آن طبق ماده ۱۳ برای مناقصه گر یک سند تعهدآور است می بایست تحویل مناقصه گزار شود.

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------





مشاور: مهندسین مشاور پژآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

۷) جدول‌های موجود در اسناد مناقصه، می‌بایست از سوی مناقصه‌گر تکمیل شده و پس از مهر و امضاء، تحویل مناقصه‌گزار شود.

۸) سایر شرایط، تابع مقررات عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.


۹) تذکرات مهم

- ✓ موضوع این پیمان عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی بصورت پراکنده در سطح شهرستان باوی می‌باشد.
- ✓ مساحت اراضی پیمان با توجه به وضعیت موجود آن و نوع فعالیت مورد نیاز ( احجام خاکبردای در هکتار) امکان افزایش و یا کاهش خواهد داشت. بدیهی است مقادیر پرداختی به پیمانکار براساس احجام کار انجام شده واقعی می‌باشد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی در خصوص افزایش یا کاهش سطح یا حجم کار شده نسبت به سطح و حجم مندرج در پیمان ندارد.
- ✓ پیمانکار بایستی با اشراف به مشکلات اجرایی و شناخت عملیات موضوع پیمان، پیشنهاد قیمت خود را لحاظ نماید.

تاریخ:

نام و نام خانوادگی، امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده:

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------



مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

## تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیتهای ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان

### موضوع مناقصه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی


الف) بدینوسیله تأیید می‌نماید که مهر و امضای مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاد دهنده از متن قوانین، مصوبات، آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده که در بند (ج) ذیل می باشد.

ب) همچنین بدینوسیله تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع بند (ج) ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این قرارداد و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آنها در ارتباط با این قرارداد و پیمان مورد قبول این پیشنهاد دهنده بوده و تمامی مسئولیتهای لازم و نیز اجرای کامل آنها نیز بدینوسیله توسط این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می شود.

ج) فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان:

- ۱- آیین نامه معاملات سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان.
- ۲- قانون برگزاری مناقصات به شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخه ۸۳/۱۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی.
- ۳- نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان.
- ۴- مصوبه شماره ۵۰۶۵۹/ت/۱۲۳۴۰۲ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ هیئت وزیران در مورد نوع و نحوه میزان اخذ تضمین برای مناقصه و عقد پیمانهای پیمانکاری و حسن انجام کار و پیش پرداخت.
- ۵- بخشنامه های شماره ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ مورخ ۹۶/۳/۳۱ و ۹۶/۳/۳۱ و ۱۰۰/۷۶۵۷۴ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۹ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مربوط به تجزیه بهاء قیمت پیشنهادی.
- ۶- بخشنامه های شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰ مورخ ۱۳۶۲/۹/۲ و شماره ۵۱۸۸/۵۴/۱۳۰۰ مورخ ۶۲/۴/۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد نحوه محاسبه میزان تأخیرات مجاز حاصل از تأخیر در پرداخت صورت وضعیتها.
- ۷- آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاههای ساختمانی.
- ۸- ماده ۱۲۷ قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی.
- ۹- تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۴۲۱۰۴ مورخ ۶۳/۵/۲۲ در مورد آئین نامه اجرایی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه.
- ۱۰- دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهاء پیمان های پیمانکاری پیوست (بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۸۲/۹/۱۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور).
- ۱۱- مشخصات فنی عمومی مشتمل بر نشریه شماره ۱۰۸ سازمان برنامه و بودجه، نشریه شماره ۱۰۱ درمورد راه و بناد فرودگاه و نشریه شماره ۵۵ درمورد کارهای ابنیه.
- ۱۲- بخشنامه شماره ۵-۵۴/۱۶۰۵ مورخ ۱۳۵۹/۴/۲۴ سازمان برنامه و بودجه و فرم قرارداد کارفرمایان و کارگران جهت کارمعین در کارگاههای ساختمانی، تأسیساتی، راهسازی.
- ۱۳- بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰ مورخ ۱۳۶۰/۹/۲ و شماره ۵۱۸۸/۵۴/۱۳۰۰ مورخ ۱۳۶۱/۴/۸ سازمان برنامه و بودجه درمورد نحوه محاسبه میزان تأخیرات مجاز حاصل از تأخیر در پرداخت صورت وضعیت ها.
- ۱۴- بخشنامه شماره ۴۰۱۱/۵۴/۱۱۱۵ مورخ ۱۳۶۰/۳/۲۶ سازمان برنامه و بودجه راجع به موارد تغییر محدودیت ده درصد برای کارهای با قیمت جدید موضوع تبصره ذیل ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان.
- ۱۵- بخشنامه شماره ۳۳۳۵/۵۴/۱۱۱۰ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۷ سازمان برنامه و بودجه راجع به منظور نمودن کلیه ضرایب پیمان در مصالح پیمانکار.
- ۱۶- بخشنامه شماره ۱۷۴۰/۵-۵۴/۶۰۰ مورخ ۱۳۵۹/۲/۲۳ درمورد نحوه تحویل موقت تدریجی کار.

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

۱۳۸۷/۸/۱۹  


مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی آراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

- ۱۷- بخشنامه شماره ۱۷۵۷۶/د/۴۵۰۷ مورخ ۱۳۵۹/۹/۲۸ سازمان برنامه و بودجه درمورد بیمه کاره موضوع بند ((ب)) ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان .
- ۱۸- بخشنامه شماره ۱/۱۵۳۵۸/۵۴/۳۱۳۹ مورخ ۱۳۷۰/۹/۳۰ مربوط به دستورالعمل درخواست اخذ مجوز از شورای عالی فنی برای قیمت‌های ده درصد و بیشتر نسبت به برآورد قیمت‌های پایه .
- ۱۹- بخشنامه شماره ۱/۱۱۴۳۱/۵۴/۱۵۳۷۷ مورخ ۷۲/۹/۱ سازمان برنامه و بودجه درمورد اخذ عوارض از قراردادهای پیمانکاری .
- ۲۰- بخشنامه شماره ۱/۱۴۸۸۹/۵۴/۲۷۸۰ مورخ ۷۱/۹/۲۴ مورخ ۷۱/۹/۲۴ سازمان برنامه و بودجه مبتنی بر عدم اختصاص ارز دولتی برای مصالح ساختمانی .
- ۲۱- بخشنامه شماره ۷۳۸-۱۰۲-۵/۲۳۲۹ مورخ ۷۳/۲/۲۴ درمورد درج اطلاعات طرح ها و اصلاحات در دفترچه پیمان .
- ۲۲- بخشنامه شماره ۱-۱۲۹۱۹/۵۴/۵۲۰۰ مورخ ۶۴/۱۱/۱۷ درمورد نحوه پرداخت ارزش قبل از استخراج مصالح معدنی مصرفی در طرح‌های عمرانی .
- ۲۳- بخشنامه شماره ۱۰۲/۵۴۵۳-۵۴/۴۹۵۱ مورخ ۷۷/۹/۹ درمورد ارائه تجزیه بهاء همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران.
- ۲۴- مصوبه شورای اقتصاد شماره ۳۴/۵۲۱ مورخ ۷۶/۵/۱۰ درمورد نحوه پرداخت عوارض شهرداری .
- ۲۵- بخشنامه شماره ۱۰۲-۷۴۵۸-۵۴/۷۱۴۰ مورخ ۷۷/۱۲/۳ درمورد دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارک قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانکاران.
- ۲۶- مصوبه شورای اقتصاد شماره ۳۴/۱۲۷۵ مورخ ۷۶/۱۱/۲۸ درمورد انتشار فهرس بهاء و مرجع تصویب شاخص های تعدیل.
- ۲۷- مصوبه شورای اقتصاد شماره ۳۴/۱۲۹۲ مورخ ۷۶/۱۲/۴ درمورد ترک تشریفات مناقصه .
- ۲۸- بخشنامه ریاست جمهوری شماره ۲۲۰۴۵ مورخ ۷۶/۷/۸ درمورد ترک تشریفات مناقصه و معاملات قراردادهای خارجی .
- ۲۹- مصوبه هیئت وزیران شماره ۱۸۲۸۹/ت/۶۵۰۱۹ مورخ ۷۷/۱۰/۹ راجع به مقررات اخذ تضمین انجام تعهدات و پیمانهای پیمانهای پیمانکاری.
- ۳۰- بخشنامه شماره ۱-۱۶۳۰۰-۵۴/۵۵۵۰ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۲ سازمان برنامه و بودجه راجع به بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی .
- ۳۱- مصوبه هیئت وزیران شماره ۱۰۸۴۶۲ مورخ ۱۳۶۴/۱۲/۲۱ راجع به بلوکه نمودن مطالبات پیمانکارواسترداد کسور وجه الضمان .
- ۳۲- بخشنامه شماره ۱۳۰/۳ مورخ ۱۳۶۶/۹/۱۸ سازمان تأمین اجتماعی راجع به حق بیمه کارکنان پیمانکار جزء .
- ۳۳- بخشنامه شماره ۱-۴۹۱۶/۵۴/۱۰۲۸ مورخ ۱۳۶۹/۴/۱۰ سازمان برنامه و بودجه راجع به نحوه همکاری پیمانکاران ساختمان وتأسیساتی .
- ۳۴- مصوبه هیئت وزیران شماره ۱۹۰۳/ت/۱۹۴۱۱ مورخ ۱۳۷۷/۳/۲۷ راجع به بلوکه نمودن مطالبات پیمانکارواسترداد کسور وجه الضمان.
- ۳۵- آئین نامه اجرایی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور درمورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه.
- ۳۶- بخشنامه های شماره ۱-۱۶۳۰۰/۵۵۵۰ مورخ ۱۲/۲۲ ۱۳۶۳ و شماره ۱-۶۷۷۲/۵۴/۲۸۰۰ مورخ ۶۴/۶/۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ضوابط آن راجع به حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی (موضوع مصوبات جلسات ۱۵۹ و ۱۴۳ شورای عالی تأمین اجتماعی). این بخشنامه صرفاً در مورد کارهایی که با قیمت‌های پایه و از محل اعتبارات عمرانی انجام می‌شود نافذ است.
- ۳۷- بخشنامه شماره ۱-۱۲۶۵/۵۴/۵۲۰۰ مورخ ۱۳۶۳/۲/۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی و فرم قرارداد کارفرمایان و کارگران جهت کار معین در کارگاه‌های ساختمانی، تأسیساتی، راهسازی.
- ۳۸- بخشنامه شماره ۵-۵۴/۱۶۰۵ مورخ ۱۳۵۹/۴/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی و فرم قرارداد کارفرمایان و کارگران جهت کار معین در کارگاه‌های ساختمانی، تأسیساتی، راهسازی.
- ۳۹- بخشنامه شماره ۱۷۰۴۵-۵۴/۶۰۰ مورخ ۱۳۵۹/۲/۲۳ در مورد نحوه تحویل موقت تدریجی کار.
- ۴۰- بخشنامه شماره ۱۷۵۷۶/د/۴۵۰۷ مورخ ۱۳۵۵/۲/۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد بیمه

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

شماره پرونده: ۱۱۳۱۳۱  
شماره برگه: ۵۸

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

۴۱- کارهای موضوع بند ب ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان.

۴۲- ماده ۲۷ مجازات عمومی که برای اطلاع کامل پیمانکار و رعایت مفاد آن، به شرح ادامه درج شده است: "هر کس نسبت به اثاثیه و آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی و یا به اشیائیکه برای نفع عمومی یا تزئین اماکن مقدسه یا ملی نصب شده است خرابی وارد آورد به حبس مجرد از دو تا ده سال و تأدیه مضاعف مخارجی که برای مرمت خرابی لازم است محکوم خواهد شد".

۴۳- تهیه و نصب علائم تابلوهای ایمنی برای بهبود وضع ترافیک جاده در حین اجرای عملیات به عهده پیمانکار است. تهیه و نصب تابلوهای علائم راهنمایی و رانندگی و مشخص کننده فواصل و حریم راه با مشخصاتی که از طرف اداره ترافیک وزارت راه داده خواهد شد به عهده پیمانکار می باشد.

۴۴- اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ادامه جهت اطلاع پیمانکار درج شده است. "دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، عصب، رشوه، اختلاس، سرقت، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها، معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود".

۴۵- اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ادامه جهت اطلاع پیشنهاددهنده درج شده است. "رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و قرارداد و اجرای آن می باشد.

۴۶- سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد.

**تاریخ:**


**نام و نام خانوادگی، امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده:**

مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و قبول این مناقصه گزار و کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.

**تاریخ:**

**نام و نام خانوادگی، امضای مجاز مناقصه گزار:**

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------



پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی	مشاور: مهندسین مشاور پرتاب نگار
کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی	اسناد مناقصه

### برگ پیشنهاد قیمت

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان، مشخصات فنی عمومی و خصوصی، نقشه های کلی و تفصیلی اجرائی، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد موضوع مناقصه: **عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی** را پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه، پیشنهاد می نمایم که:

- (۱) عملیات موضوع پیمان بر اساس شرایط و مشخصات مربوطه به مبلغ ..... ریال (به حروف):  
..... ریال) انجام دهم.
- (۲) چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که:
- (۳) اسناد و مدارک پیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت ۷(هفت) روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه (به استثنای روزهای تعطیل) تسلیم نمایم.
- (۴) ظرف مدت مقرر در پیمان، ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.
- (۵) تأیید می نمایم که کلیه ضامنه اسناد و مدارک مناقصه جز لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.
- (۶) اطلاع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار در چارچوب قانون برگزاری مناقصات، الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهاد دهندگان از جمله پیشنهاد با کمترین مبلغ، ندارد.
- (۷) بدینوسیله موافقت و تأیید می نمایم که هرگاه این پیشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه گزار قرار گیرد، تا موقعی که پیمان مربوطه تنظیم و مبادله نشده است، این پیشنهاد، ابلاغ قبولی به عنوان یک تعهد لازم الاجرا برای پیشنهاد دهنده تلقی گردد.
- (۸) برای تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهدات، تضمین مندرج در دعوت نامه را به نفع کارفرما در پاکت ((الف)) تقدیم نموده ام.
- (۹) برای تضمین شرکت در مناقصه یک برگ ضمانتنامه از بانک ..... به مبلغ ..... ریال طبق فرم مصوب بشفه ..... یا یک برگ رسید بشماره ..... مبنی بر واریز مبلغ فوق را بحساب ..... بانک ..... تقدیم می دارم.

- (۱۰) تأیید می نمایم که پیشنهاد قیمت این شرکت برای مدت ۶(شش) ماه از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها معتبر است.
- (۱۱) نشانی این شرکت را به شرح زیر اعلام می دارم:


#### محل مهر و امضاء مجاز و تعهد آور شرکت:

نام و نام خانوادگی	۱- نام و نام خانوادگی	مهر شرکت
تاریخ:	تاریخ:	
امضاء	امضاء	

#### محل امضاء اعضاء کمیسیون مناقصه:

نماینده مدیرعامل:	ذیحساب:	نماینده مدیریت قراردادها و دبیر جلسه:
مجری طرح:	نماینده مهندس مشاور:	
سایر حاضرین در جلسه:		

مهر و امضاء نماینده پیمانکار	مهر و امضاء نماینده کارفرما
------------------------------	-----------------------------



مشاور: مهندسین مشاور پرتاب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

### نمونه فرم بیمه نامه کارها

#### موضوع مناقصه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد قرارداد آن قسمت از عملیات موضوع قرارداد مناقصه مذکور را بطوریکه در شرایط مناقصه و ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به اجرای عملیات نزد یکی از شرکت های بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید.

عملیات موضوع بیمه	حوادث موضوع بیمه	مبلغ کل مورد بیمه	هزینه بیمه
کلیه عملیات مورد پیمان	کلیه حوادث غیر مترقبه اعم از زلزله، سیل و قوای قهریه		

ضمناً تأیید می نماید که جدول فوق الذکر با اطلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در پاکت ((ب)) تسلیم شده است. همچنین تأیید می شود در موقع مبادله قرارداد، بیمه نامه مربوطه تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر این امر میسر نشود تا حداکثر سه ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوطه بوده و در صورت تأخیر آنگاه دستگاه اجرایی مطابق ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان رأی ساقط در این مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در این خلال حوادث سوئی پیش آمد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید این پیشنهاد دهنده مسئول خسارات ناشیه می باشد. توضیح: جدول این فرم بصورت کامل تکمیل و سپس توسط افرادی که در اساسنامه شرکت به عنوان صاحب امضاء مجاز مشخص شده اند بایستی امضاء شده و مهور به مهر شرکت گردد (از مهر کلیشه امضاء اکیداً خودداری نمائید). بدیهی است مسئولیت عواقب ناشی از نقص و یا نامنظم بودن به عهده مناقصه گر می باشد و باعث رد مناقصه گر پیشنهاد قیمت وی میگردد. در پاکت ((ج)) قرارداد می گردد.

#### تاریخ:

نام و نام خانوادگی، امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده:

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

شماره پرونده: ۴۰۱۳
شماره برگ: ۷۱

مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

## بسمه تعالی

### تعهدنامه

شرکت ثبت شده به شماره \_\_\_\_\_ تعهد می نماید در صورتیکه با وجود عدم تطابق مفاد اساسنامه و یا تعداد و وضع شرکاء با مفاد مقررات آئین نامه تشخیص صلاحیت و تعیین گروه و رتبه شرکت های پیمانکاری، تأسیساتی و تجهیزاتی مصوب جلسه مورخ ۱۳۶۷/۶/۱۶ هیئت وزیران (شماره ۵۶۸۴۸/ت/۴۲۵ مورخ ۶۷/۶/۱۹) برای مناقصه **عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی**، بر حسب دعوت شرکت نموده و برنده تشخیص داده شده، قبل از عقد قرارداد و حداکثر تا پایان مهلت مقرر برای عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد وضع شرکاء خود را با مفاد آیین نامه مذکور تطبیق دهد، همچنین تعهد می نماید چنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردد و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت که برنده دوم است مراجعه نمود، قبل از عقد قرارداد خود را طوری آماده نماید که حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر برای عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکاء خود را با مفاد آئین نامه مورد بحث مطابقت دهد.

دستگاه اجرایی مناقصه گزار اختیار دارد در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات مذکور طی مهلت های مقرر قرارداد کار مورد مناقصه را با شرکت منعقد نموده و تضمین مشارکت در مناقصه شرکت را نیز بنفع دولت ضبط نماید، بدیهی است از این بابت شرکت حق هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت.

تاریخ:

نام و نام خانوادگی، امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده:

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------

۶۲  
۸۰۱/۱۳


مشاور: مهندسین مشاور بزرآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

## قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۳۷

ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر :

- ۱- نخست وزیر - وزیران - معاونین و نمایندگان مجلس
  - ۲- سفرا - استانداران - فرمانداران کل - شهرداران و نمایندگان انجمن شهر
  - ۳- کارمندان و صاحب منصبان کشوری و لشکری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها
  - ۴- کارکنان و هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگری که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداری ها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد.
  - ۵- اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلس یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن بطور مستمر (به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانون) دریافت می دارند.
  - ۶- مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه ای که از دولت یا از شهرداری ها کمک مستمر دریافت می دارند.
  - ۷- شرکت ها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها باشد به استثنای شرکت ها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل آنها نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن با اشخاص مذکور در فوق نمی باشد.
  - ۸- شرکت هائی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت های مندرج در بند ۷ باشد نمی تواند (اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام می دهند حقوقی یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را بطور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلس یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها یا مؤسسات مذکور در بند ۴ و ۶ این ماده شرکت نماید اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد (به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).
- تبصره ۱- پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافاصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که اقربای فوق الذکر بنحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت معاونت یا مدیریت باشند نمی توانند با وزارتخانه ها و یا بانک ها و یا شهرداری ها وارد معامله شوند.
- تبصره ۲- شرکت های تعاونی کارمندان و مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوطه به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
- تبصره ۳- منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:
- ۱- اکتشاف و استخراج و بهره برداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است).
  - ۲- مقاطعه کاری (به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو آنکه از طریق مقاطعه انجام شود).
  - ۳- حق العمل کاری.
  - ۴- قرارداد نقشه برداری و قرارداد نقشه کشی و نظارت در اجرای آن.
  - ۵- قرارداد مطالعات و مشاوران فنی و مالی و حقوقی.
  - ۶- شرکت در مزایده و مناقصه.
  - ۷- خرید و فروش هائیکه باید طبق قانون محاسبه عمومی یا مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشد.

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------





مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

تبصره ۴- معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعات دولت و شهرداریها از موضوع این قانون مستثنی است.


**ماده دوم-** اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً یا به نام واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان دآوری در دعاوی فوق الاشعار شرکت کنند همچنین هر یک از مستخدمین دولتی (اعم از کشوری و لشکری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هرگاه بر خلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همچنین مجازات برای مسئولیت شرکتها و مؤسسات مذکور در بند ۷ و ۸ ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله با دآوری و ابطال آن می باشد .

تبصره- کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتیکه مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی، دفعتاً واحده به آنان پرداخت می شود.

**ماده سوم-** از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلس در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند، ولی دعاوی و وکالت‌هایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده اند به قوت خود باقی است.

**ماده چهارم-** دولت مأمور اجراء این قانون می باشد.

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------



مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

### تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخه ۱۳۳۷/۱۰/۲۲

#### موضوع مناقصه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد کارفرما یا مناقصه گذار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.


همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء نماید و خلال اظهارات فوق در خلال مدت پیمان (تا تحویل موقت) به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند، کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما باشد.

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصاب در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارت ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود. مضافاً این پیشنهاد دهنده اعلام می دارد که بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات های مربوطه می باشد.

تاریخ:

نام و نام خانوادگی، امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده:

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------



مشاور: مهندسین مشاور پزآب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

### تکمیل این فرم کاملاً اختیاری است

فرم تعهد عدم درخواست ضرر و زیان (تبصره ۸۰) مربوط به تبصره ۲ ذیل بند ۸-۳ بخشنامه

شماره ۹۴/۱۵۸۷۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳

#### موضوع مناقصه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی


امضا کننده (گان) صاحبان امضا مجاز مطابق اساسنامه و آخرین تغییرات اعلام شده در روزنامه رسمی، پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات اسناد شرکت در مناقصه، شرایط خصوصی، فهرست مقادیر و تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان و مفاد بخشنامه شماره ۹۴/۱۵۸۷۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ با موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای- ویرایش سوم (موضوع تبصره ۲ ذیل بند ۸-۳ بخشنامه)، کلیه مدارک مناقصه و با اطلاع کامل از کلیه شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه، تعهد می‌نمایم عملیات موضوع پیمان را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به مبلغ (به عدد)

ریال ..... (به حروف) .....  
ریال انجام دهم و هیچگونه درخواست ضرر و زیانی به استناد تبصره ۸۰ از دستگاه اجرایی مطالبه ننمایم و دلایل و مستندات قیمت پیشنهادی خود را طرف مدت حداکثر ۲ روز کاری پس از تاریخ گشایش پاکات به دستگاه اجرایی ارائه نمایم.

نام و نام خانوادگی و مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز

در صورت تمایل مناقصه گر به استفاده از موضوع تبصره ۲ ذیل بند ۸-۳ بخشنامه شماره ۹۴/۱۵۸۷۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ با موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای- ویرایش سوم می‌بایست این فرم تکمیل و مهر و امضا شده و ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت در پاکت «ج» شود.

مهر و امضاء نماینده کارفرما	مهر و امضاء نماینده پیمانکار
-----------------------------	------------------------------



مشاور: مهندسین مشاور پرتاب نگار	پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی
اسناد مناقصه	کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی

مشخصات پیمان																																		
عنوان طرح: عنوان پروژه: عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی عنوان دستگاه اجرائی: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان	شماره طرح: شماره پیمان: شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرائی:																																	
محل تأمین اعتبار، درآمد عمومی (اعتبار عمرانی) <input type="checkbox"/> درآمد تخصصی <input type="checkbox"/> سایر منابع <input type="checkbox"/>																																		
نام پیمانکار: شماره تشخیص صلاحیت:	رشته کاری مورد نظر: آخرین تاریخ اخذ صلاحیت: رتبه: محل اخذ صلاحیت:																																	
مشخصات اصلی پیمان (۱۲) موضوع پیمان: شرح مختصری از مشخصات کار عبارت است از: عملیات تسطیح اساسی به مساحت ۴۹ هکتار به شرح بوته کنی، شخم زدن و پر کردن انهار سنتی، خاکبرداری و خاکریزی به منظور تسطیح اساسی، احداث کانال‌ها و زهکش‌های درجه ۴، احداث جاده‌های بین مزارع، تجهیز و برچیدن کارگاه و کلیه عملیاتی که در نقشه‌ها و اسناد منضم به این مناقصه درج شده‌اند. محل اجرا: استان خوزستان، محدوده عمومی شهرستان باوی مبلغ پیمان: ضریب پیمان: مدت پیمان: ۲ (دو) ماه																																		
فهرست‌های منضم به پیمان	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">فهرست رشته</th> <th rowspan="2">تاریخ انتشار</th> <th rowspan="2">ضریب منطقه‌ای</th> <th colspan="3">نوع فهرست</th> </tr> <tr> <th>پایه</th> <th>غیر پایه</th> <th>سایر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>آبیاری و زهکشی</td> <td>۱۴۰۲</td> <td>-</td> <td>*</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	فهرست رشته	تاریخ انتشار	ضریب منطقه‌ای	نوع فهرست			پایه	غیر پایه	سایر	آبیاری و زهکشی	۱۴۰۲	-	*																				
فهرست رشته	تاریخ انتشار				ضریب منطقه‌ای	نوع فهرست																												
		پایه	غیر پایه	سایر																														
آبیاری و زهکشی	۱۴۰۲	-	*																															
تعدیل آحاد بها	مشمول تعدیل آحاد بها: آری <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> تاریخ برگزاری مناقصه: تاریخ تسلیم پیشنهاد: تاریخ تسلیم آخرین پیشنهاد کتبی: ترک مناقصه:																																	
کنترل‌ها	در مواردی برآورد ردیف‌های غیر پایه، بیش از در صد‌های مندرج در دستورالعمل مربوط است. مجوز لازم در موعد مقرر، از شورای عالی فنی کسب شده است؟ آری <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> نامه ابلاغ مصوبه شورا به شماره: تاریخ: در مورد اضافه پیشنهادی ده درصد و بیشتر، مجوز لازم از مراجع ذیصلاح کسب شده است؟ آری <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> نامه ابلاغ مصوبه شورا به شماره: تاریخ:																																	
ضوابط و معیارها	ضوابط لازم‌الاجرای دفتر امور فنی و تدوین معیارها در پروژه مورد بحث، به شماره(های) <table border="1"> <tr> <td>۱۰۸</td> <td>۱۰۱</td> <td>۳۴۶</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	۱۰۸	۱۰۱	۳۴۶	-	-																												
۱۰۸	۱۰۱	۳۴۶	-	-																														

مهر و امضاء نماینده پیمانکار	مهر و امضاء نماینده کارفرما
------------------------------	-----------------------------

شماره پرونده: ۴۰۱/۱۳  
شماره برگ: ۷۸



وزارت جهاد کشاورزی  
استان خوزستان

شماره ۱۰۷۱/۱/۴۶۲۴  
۱۴۰۲/۳/۷

بسمه تعالی  
کمیسیون معاملات

شماره مناقصه ۴۰۱/۱۳

مدیر محترم شرکت کبیر سازان جنوب

موضوع: ابلاغ برنده مناقصه عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی

سلام علیکم

احتراماً، با توجه به برنده شدن آن شرکت در مناقصه فوق الذکر ضروری است، از تاریخ دریافت این اطلاع حداکثر لغایت یک هفته (ایام غیر تعطیل) نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایید.

- بهیه تضمین تعهد برای انجام موضوع مناقصه طبق ضوابط قانونی  
برابر ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان، پس از دریافت ابلاغ برنده جهت پیگیری و دریافت نامه به بانک جهت احداث ضمانتنامه انجام تعهدات و توضیحات تکمیلی به مدیریت امور مالی سازمان مراجعه نمائید.  
- تهیه ده نسخه پیش نویس قرارداد و تحویل به دبیرخانه کمیسیون مناقصات با هماهنگی واحد احتیاطی مربوطه

تذکر مهم: عدم انجام موارد فوق در مهلت مقرر، انصراف تلقی شده در انصورت ضمانتنامه شرکت در مناقصه به نفع دولت ضبط و اقدامات قانونی انجام خواهد شد.

محل اجراء	تغییرات	اعتبار پیشنهاد قیمت	ضریب پیشنهادی	قیمت پیشنهادی (ریال)	برآورد اولیه (ریال)	عنوان مناقصه
سطح استان	نمی گیرد	سه ماه بعد از تحویل پیشنهاد قیمت	۱.۰۰۰	۱۱/۷۵۵/۳۳۷/۵۶۲	۱۱/۷۵۵/۳۳۷/۵۶۲	عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی

محمد حسین بصیری زاده  
معاون توسعه مدیریت و منابع

شماره پرونده: ۴۰۱/۱۳  
۲۸



جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی  
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

شماره: ۱۰۷/۱/۳۶۲  
تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۷  
پوست:

بسمه تعالی

شماره مناقصه ۴۰۱/۱۳

کمیسیون معاملات

مدیر محترم شرکت کبیر سازان جنوب

موضوع: ابلاغ برنده مناقصه عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی

سلام علیکم

احتراماً، با توجه به برنده شدن آن شرکت در مناقصه فوق الذکر ضروری است، از تاریخ دریافت این ابلاغ حداکثر لغایت یک هفته (ایام غیر تعطیل) نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایید.

- تهیه تضمین تعهد برای انجام موضوع مناقصه طبق ضوابط قانونی برابر ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان، پس از دریافت ابلاغ برنده جهت پیگیری و دریافت نامه به بانک جهت اخذ ضمانتنامه انجام تعهدات و توضیحات تکمیلی به مدیریت امور مالی سازمان مراجعه نمایید.

- تهیه ده نسخه پیش نویس قرارداد و تحویل به دبیرخانه کمیسیون مناقصات با هماهنگی واحد اجرایی مربوطه

تذکر مهم: عدم انجام موارد فوق در مهلت مقرر، انصراف تلقی شده در اینصورت ضمانتنامه شرکت در مناقصه به نفع دولت ضبط و اقدامات قانونی انجام خواهد شد.

عنوان مناقصه	بر آورد اولیه (ریال)	قیمت پیشنهادی (ریال)	ضریب پیشنهادی	اعتبار پیشنهاد قیمت	تعدیل تعلق	محل اجراء
عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی	۱۱/۷۵۵/۳۳۷/۵۶۳	۱۱/۷۵۵/۳۳۷/۵۶۲	۱.۰۰۰	سه ماه بعد از تحویل پیشنهاد قیمت	نمی گیرد	سطح استان

محمد حسین بصیری زاده

معاون توسعه منابع

محمد حسین بصیری زاده

رونوشت:

مدیریت محترم آب و خاک و امور فنی مهندسی برای اطلاع و اقدام لازم

مدیر محترم امور مالی برای اطلاع

رئیس محترم امور حقوقی برای اطلاع

دبیر خانه کمیسیون مناقصات ( جهت درج در پرونده و پایگاه ملی مناقصات )

اصل در دبیرخانه مناقصات  
شماره پرونده: ۱۱۴۵۳۴-۶۱۳۴۸  
شماره بزرگ: ۲۸  
تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۷

۱۴۰۲/۳/۷

تلفن: ۳۳۳۵۹۸۵۲-۶۱

کد پستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۴

آبواز: بوارکستان - میدان جهاد کشاورزی

نبر: ۳۳۳۵۹۵۵۸-۹

تلفن گویا پست صوتی: ۳۳۳۵۹۸۵۰-۱

پایک: ۰۹۱۶ ۱۱۱۳۲۹۴

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۰۷

## نتایج بازگشایی پاکت های مناقصه

کاربر تهیه کننده: محمدحسین بصیری زاده

شماره فراخوان: ۳۰۰۲۰۰۰۳۱۹۰۰۰۰۱۰

عنوان / موضوع فراخوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی

نام دستگاه اجرایی مناقصه گزار: اداره کل جهاد کشاورزی استان خوزستان

طبقه بندی موضوعی: خدمات با فهرست بها

شرح کلی حوزه فعالیت: عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی  
شناسه ملی سازمان جهاد کشاورزی: ۱۴۰۰۲۵۹۶۴۸  
کد اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی: ۴۱۱۳۷۱۸۳۷۵۹۸

مهلت پذیرش برنده بودن: ۲۱ روز زمان شروع بازگشایی: ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۴

### لیست مناقصه گران

ردیف	شماره پیشنهاد	نام مناقصه گر	زمان ارسال پیشنهاد	وضعیت
۱	۳۳۰۲۰۰۰۳۱۹۰۰۰۰۲۳	سوله کار مغان راه	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برنده دوم
۲	۳۳۰۲۰۰۰۳۱۹۰۰۰۰۲۸	نگین برج تخت جمشید	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برنده نشده
۳	۳۳۰۲۰۰۰۳۱۹۰۰۰۰۱۶	کبیرسازان جنوب	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	در انتظار پذیرش برنده بودن

شماره صفحه ۱ از ۱

تاریخ پرونده: ۱۳/۰۲/۰۲  
شماره برگه: ۲۹

# جدول مقایسه ای مناقسه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی



تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۰۷  
کاربر تهیه کننده: محمدحسین بصیری زاده

شماره مناقسه: ۲۰۰۲۰۰۲۱۹۰۰۰۰۱۰  
عنوان / موضوع فراخوان: مناقسه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی

نام دستگاه اجرایی مناقسه گراز: اداره کل جهاد کشاورزی استان خوزستان  
مبلغ تضمین شرکت در مناقسه: ۵۸۷,۸۰۰,۰۰۰  
ضریب تاثیر در قیمت تراز شده: -  
مهلت پاسخگویی کمیته فنی / بازگویی: -

برآورد مالی: ۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۲  
زمان اعتبار پیشنهاد: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۱۹:۰۰  
مهلت پذیرش برنده بودن: ۲۱ روز

ردیف	نام مناقسه گراز	قیمت پیشنهادی	امتیاز ارزیابی فنی / بازگویی	قیمت تراز شده	اعلام نتیجه	توضیحات
۱	کبیرسازان جنوب	۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۲			برنده اول	
۲	سوله کار معان راه	۱۱,۷۵۸,۶۷۲,۳۲۶			برنده دوم	
۳		۱۳,۷۸۸,۲۱۰,۹۳۷			برنده نشده	

تکمیل و تصدیق جهت پیشنهاد  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۷  
مهر: [Handwritten Signature]





جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی  
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

شماره :  
تاریخ :  
پوست :

بسمه تعالی

شماره مناقصه ۴۰۱/۱۳

کمیسیون معاملات

محل برگزاری جلسه: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی

زمان : ۱۴۰۲/۰۲/۰۲

موضوع: صورتجلسه افتتاح پاکات مناقصه

عنوان مناقصه	برآورد اولیه (ریال)	روش برگزاری مناقصه	گواهی مورد نیاز	اعتبار پیشنهاد قیمت	تعدیل تعلق	مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی	۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۳	عمومی - یک مرحله ای	رتبه ۵ آب	۹۰ روز بعد از تحویل قیمت	نمی گیرد	۵۸۷,۸۰۰,۰۰۰
تعهد سال	کد اعتباری	محل اجراء	تأمین کالا مورد نیاز	روزنامه کثیرالانتشار	چاپ نوبت اول	چاپ نوبت دوم
۱۴۰۱	۱۳۰۶۰۱۲ ض ۲۰۰	شهرستان باوی	به عهده پیمانکار می باشد	استانی	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۷

کشایش پاکات

پیشنهاد دهنده قیمت	قیمت پیشنهادی	ضریب پیشنهادی	نوع تضمین و نام بانک	شماره تضمین	اعتبار تضمین	اززیایی شکلی مبارک
شرکت نکلین برج تخت جمشید	۱۳,۷۸۸,۴۱۰,۹۳۷	۱.۱۷۲۹	ضمانتنامه توسعه تعاون	۲۰۰۷۸۰۲۶۹۹۳۴۵۳۹۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	خارج از دامنه
شرکت سوله کار مغان راه	۱۱,۷۵۸,۶۷۲,۳۲۶	۱.۰۰۰۳	ضمانتنامه تجارت	۱۰۹۵۶۸۱۶۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	قابل قبول
شرکت کبیر سازان جنوب	۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۲	۱.۰۰۰۰	ضمانتنامه ملت	۳۰۹۶۵۰۲۶۳۷۵۰۲۴۶۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	قابل قبول

مصوبات جلسه

پیشنهاد دهنده قیمت	قیمت پیشنهادی	ضریب پیشنهادی	برنده	توضیحات
شرکت کبیر سازان جنوب	۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۲	۱.۰۰۰۰	اول	-
شرکت سوله کار مغان راه	۱۱,۷۵۸,۶۷۲,۳۲۶	۱.۰۰۰۳	دوم	-

اعضاء کمیسیون معاملات آقایان

محمد حسین بصیری زاده نماینده رئیس سازمان  
 محمد نوروزی مدیر امور مالی  
 عباس ساکی مدیر امور فنی و مهندسی  
 خانم اسماعیلی پور کارشناس شهرستان  
 مهدی پل نماینده حراست  
 کارشناس حقوقی  
 کریم غزال دبیر کمیسیون  
 کارشناس طرح  
 امین جمشید دزفولی  
 شرکت مهندسین مشاور زاب نگار

شماره پرونده: ۴۰۱/۱۳  
 شماره برگ: ۴۰۱/۱۳

تلفن: ۳۳۳۵۹۸۵۲-۶۱  
 آدرس: ابراز: بلوار کستان - میدان جهاد کشاورزی  
 پست الکترونیک: INFO@KHOUZESTAN.AGRI-JAHAD.IR  
 شماره تماس: ۳۳۳۵۹۵۵۸-۹  
 تلفن گویا پست صوتی: ۳۳۳۵۹۸۵۰-۱  
 شماره تماس: ۰۹۱۶ ۱۱۱ ۳۲۹۴



وزارت جهاد کشاورزی  
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان



جمهوری اسلامی ایران

شماره :  
تاریخ :  
پوست :

محل برگزاری جلسه: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی  
کمیسیون معاملات  
بسمه تعالی  
شماره مناقصه ۴۰۱/۱۳  
موضوع: صورت جلسه افتتاح پاکات مناقصه  
زمان: ۱۴۰۲/۰۲/۰۲

عنوان مناقصه	برآورد اولیه (ریال)	روش برگزاری مناقصه	گواهی مورد نیاز	اعتبار پیشنهاد قیمت	تعدیل تعلق	مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی	۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۳	عمومی - یک مرحله ای	رتبه ۵ آ ب	۹۰ روز بعد از تحویل قیمت	نمی گیرد	۵۸۷,۸۰۰,۰۰۰
تعهد شال	کف اعتباری	محل اجراء	تأمین کالا مورد نیاز	روزنامه کثیرالانتشار	چاپ نوبت اول	چاپ نوبت دوم
۱۴۰۱	۲۰۰ ص ۱۳۰۶۰۱۲	شهرستان باوی	به عهده پیمانکار می باشد	استانی	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۷

گشایش پاکات

پیشنهاد دهنده قیمت	قیمت پیشنهادی	ضریب پیشنهادی	نوع تضمین و نام بانک	شماره تضمین	اعتبار تضمین	ارزیابی شکلی مدارک
شرکت تکین برج تخت جمشید	۱۳,۷۸۸,۴۱۰,۹۳۷	۱.۱۷۲۹	ضمانتنامه توسعه تعاون	۲۰۰۷۸۰۲۶۹۹۳۴۵۳۹۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	خارج از دامنه
شرکت سوله کار مغان راه	۱۱,۷۵۸,۶۷۲,۳۲۶	۱.۰۰۰۳	ضمانتنامه تجارت	۱۰۹۵۶۸۱۶۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	قابل قبول
شرکت کبیر سازان جنوب	۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۲	۱.۰۰۰۰	ضمانتنامه ملت	۳۰۹۶۵۰۲۶۳۷۵۰۲۴۶۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	قابل قبول

مصوبات جلسه

پیشنهاد دهنده قیمت	قیمت پیشنهادی	ضریب پیشنهادی	برنده	توضیحات
شرکت کبیر سازان جنوب	۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۲	۱.۰۰۰۰	اول	-
شرکت سوله کار مغان راه	۱۱,۷۵۸,۶۷۲,۳۲۶	۱.۰۰۰۳	دوم	-

اعضاء کمیسیون معاملات آقایان

محمد حسین بصیری زاده نماینده رئیس سازمان  
 حامد نوروزی مدیر امور مالی  
 عباس ساگی مدیر اجرا و خاک و امور فنی مهمان  
 خانم اسماعیلی پور کارشناس شهرستان  
 مهدی بل نماینده حراست  
 کارشناس حقوقی  
 امین جمشید دزفولی کارشناس حقوقی  
 کریم غزال دبیر کمیسیون  
 شرکت مهندسی مشاور ایزاد تکار

آدرس: بلوار هکتان - میدان جهاد کشاورزی  
 تلفن: ۳۳۳۵۹۸۵۲-۶۱  
 کد پستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۴  
 تلفن گویا پوست صوتی: ۳۳۳۵۹۸۵۰-۱  
 پست الکترونیک: INFO@KHOUZESTAN.AGRI-JAHAD.IR  
 وبسایت: WWW.KAJ.MAJ.IR, WWW.KHOUZESTAN.AGRI-JAHAD.IR



وزارت جهاد کشاورزی  
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان



جمهوری اسلامی ایران

شماره :  
تاریخ :  
پوست :

بسمه تعالی  
محل برگزاری جلسه: سالی جلسات سازمان جهاد کشاورزی  
کمیسیون معاملات  
شماره مناقصه ۴۰۱/۱۳  
موضوع: صورتجلسه افتتاح پاکات مناقصه  
زمان: ۱۴۰۲/۰۲/۰۲

عنوان مناقصه	برآورد اولیه (ریال)	روش برگزاری مناقصه	گواهی مورد نیاز	اعتبار پیشنهاد قیمت	تعدیل تعلق	مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی	۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۳	عمومی - یک مرحله ای	رتبه ۵ آب	۹۰ روز بعد از تحویل قیمت	نمی گیرد	۵۸۷,۸۰۰,۰۰۰
تعهد سال	کد اعتباری	محل اجراء	تأمین کالا مورد نیاز	روزنامه کثیر الانشار	چاپ نوبت اول	چاپ نوبت دوم
۱۴۰۱	۱۳۰۶۰۱۲	شهرستان باوی	به عهده پیمانکار می باشد	استانی	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۷

گشایش پاکات

پیشنهاد دهنده قیمت	قیمت پیشنهادی	ضریب پیشنهادی	نوع تضمین و نام بانک	شماره تضمین	اعتبار تضمین	ارزیابی شکلی مدارک
شرکت تکین بروج تخت جمشید	۱۳,۷۸۸,۴۱۰,۹۳۷	۱.۱۷۲۹	ضمانتنامه توسعه تعاون	۲۰۰۷۸۰۲۶۹۹۳۴۵۳۹۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	خارج از دامنه
شرکت سوله کار مغان راه	۱۱,۷۵۸,۶۷۲,۳۲۶	۱.۰۰۰۳	ضمانتنامه تجارت	۱۰۹۵۶۸۱۶۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	قابل قبول
شرکت کبیر سازان جنوب	۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۲	۱.۰۰۰۰	ضمانتنامه ملت	۳۰۹۶۵۰۲۶۳۷۵۰۲۴۶۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	قابل قبول

مصوبات جلسه

پیشنهاد دهنده قیمت	قیمت پیشنهادی	ضریب پیشنهادی	برنده	توضیحات
شرکت کبیر سازان جنوب	۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۲	۱.۰۰۰۰	اول	-
شرکت سوله کار مغان راه	۱۱,۷۵۸,۶۷۲,۳۲۶	۱.۰۰۰۳	دوم	-

اعضاء کمیسیون معاملات آقایان

محمد حسین بصیری زاده  
نماینده رئیس سازمان  
خانم اسماعیلی پور  
کارشناس شهرستان  
عباس ساکی  
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی  
محمد نوروزی  
مدیر امور مالی  
سازمین در جلسه  
کریم غزال  
مدیر کمیسیون  
عباس  
کارشناس حقوقی  
مهدی بل  
نماینده حراست  
امین جمشید دزفولی  
کارشناس طرح  
شرکت مهندسی مشاور بزرگ تکار

شماره پرونده: ۴۰۱/۱۳  
شماره بزرگ: ۰۹۱۶۱۱۱۳۲۹۴

تلفن: ۳۳۳۵۹۸۵۲-۶۱  
کد پستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۴  
ابزار: بلوار گلستان - میدان جهاد کشاورزی

تلفن: ۳۳۳۵۹۵۵۸-۹  
تلفن گویا پوست صوتی: ۳۳۳۵۹۸۵۰-۱  
پلک: ۰۹۱۶۱۱۱۳۲۹۴



وزارت جهاد کشاورزی  
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان



جمهوری اسلامی ایران

شماره :  
تاریخ :  
پوست :

بسمه تعالی

محل برگزاری جلسه: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی

کمیسیون معاملات

شماره مناقصه ۴۰۱/۱۳

زمان : ۱۴۰۲/۰۳/۰۲

موضوع : صورت جلسه افتتاح پاکات مناقصه

عنوان مناقصه	برآورد اولیه (ریال)	روش برگزاری مناقصه	گواهی مورد نیاز	اعتبار پیشنهاد قیمت	تعدیل تعلق	مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی	۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۳	عمومی - یک مرحله ای	رتبه ۵ آب	۹۰ روز بعد از تحویل قیمت	نمی گیرد	۵۸۷,۸۰۰,۰۰۰
تعهد سال	گذ اعتباری	محل اجراء	تأمین کالا مورد نیاز	روزنامه کثیرالانتشار	جاب نوبت اول	جاب نوبت دوم
۱۴۰۱	۲۰۰٪ از ۱۳۰۶۰۱۲	شهرستان باوی	به عهده پیمانکار می باشد	استانی	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۷
<b>گشایش پاکات</b>						
پیشنهاد دهنده قیمت	قیمت پیشنهادی	ضریب پیشنهادی	نوع تضمین و نام بانک	شماره تضمین	اعتبار تضمین	ارزیابی شکلی مدارک
شرکت نگین برج تخت جمشید	۱۳,۷۸۸,۴۱۰,۹۳۷	۱.۱۷۲۹	ضمانتنامه توسعه تعاون	۲۰۰۷۸۰۲۶۹۹۳۴۵۳۹۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	خارج از دامنه
شرکت سوله کار مغان راه	۱۱,۷۵۸,۶۷۲,۳۲۶	۱.۰۰۰۳	ضمانتنامه تجارت	۱۰۹۵۶۸۱۶۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	قابل قبول
شرکت کبیر سازان جنوب	۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۲	۱.۰۰۰۰	ضمانتنامه ملت	۳۰۹۶۵۰۲۶۳۷۵۰۲۴۶۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	قابل قبول
<b>مصوبات جلسه</b>						
پیشنهاد دهنده قیمت	قیمت پیشنهادی	ضریب پیشنهادی	برنده	توضیحات		
شرکت کبیر سازان جنوب	۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۲	۱.۰۰۰۰	اول	-		
شرکت سوله کار مغان راه	۱۱,۷۵۸,۶۷۲,۳۲۶	۱.۰۰۰۳	دوم	-		

اعضاء کمیسیون معاملات آقایان

محمد حسین بصیری زاده نماینده رئیس سازمان  
 محمد نوروزی مدیر امور مالی  
 امین جمشید دزفولی کارشناس طرح  
 کریم غزال مدیر کمیسیون  
 عباس کارشناس حقوقی  
 مهدی پل نماینده حراست  
 خانم اسماعیلی پور کارشناس شهرستان  
 علیرضا اب و خاک و امور فنی پیشنهادی  
 شرکت مهندسین مشاور بزاب نگار

شماره پرونده: ۴۰۱/۱۳  
شماره برگ: ۳۴

شماره: ۱۰۷/۱۲/۲۱۶۱۹



تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۷

جمهوری اسلامی ایران

وزارت جهاد کشاورزی

زمان: ۱۲:۰۱

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

پوست: ندارد

بسمه تعالی

جناب آقای بصیری زاده معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع  
 جناب آقای نوروزی مدیر محترم امور مالی  
 جناب آقای ساکی مدیر محترم آب و خاک و امور فنی مهندسی  
 جناب آقای عباسی مدیر محترم بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات  
 جناب آقای رحمانی مدیر محترم حراست  
 جناب آقای الهایی رئیس محترم اداره امور حقوقی  
 جناب آقای عباس جمشیدی مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان اندیمشک  
 جناب آقای محسن سیاحی حسن مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان باوی  
 جناب آقای کیوان طرفی مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر  
 جناب آقای علیرضا رضائی فر مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان کرخه  
 جناب آقای علی اکبر مریدی مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان گتوند

با سلام


احتراما باستحضار می رساند، جلسه کمیسیون معاملات به شرح زیر برگزار می گردد. ضروری است شخصا طبق  
 زمانبندی حضور بهم رسانید.

برگزاری جلسه: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ محل برگزاری: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

ردیف	شماره	موضوع	عنوان	ساعت
۱	۴۰۱/۱۲	بازگشایی	عملیات اجرایی تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان اندیمشک	۸ صبح
۲	۴۰۱/۱۳	بازگشایی	عملیات اجرایی تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی	۹ صبح
۳	۴۰۱/۱۴	بازگشایی	عملیات اجرایی تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان خرمشهر	۱۰ صبح
۴	۴۰۱/۱۵	بازگشایی	عملیات اجرایی تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان کرخه	۱۱ صبح
۵	۴۰۱/۱۶	بازگشایی	عملیات اجرایی تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان گتوند	۱۲ صبح

کریم غزال

رئیس اداره امور پیمانها و قراردادها



تلفن: ۳۳۵۹۸۵۲ - ۶۱

کدپستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۲۴

اهواز: بلوار گلستان

نمبر: ۳۳۵۹۵۵۸ - ۹

تلفن گویا و پست صوتی: ۳۳۵۹۸۵۰ - ۱

پیامک: ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰

آدرس ECE دبیرخانه: Auto-khoz@khouzestan.agri-jahad.ir

www.kaj.maj.ir : تارنمای سازمان



جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

شماره: ۱۲۱۴۲۳۱۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۳۱

نمان:

پوست:

بسمه تعالی

جناب آقای آقاجری

بازرس کل ویژه محترم استان خوزستان

با سلام

به استحضار می‌رساند جلسه کمیسیون معاملات سازمان به شرح ذیل برگزار می‌گردد. بدین وسیله از نماینده محترم آن سازمان جهت حضور در جلسه دعوت به عمل می‌آید.

زمان برگزاری جلسه: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ محل برگزاری: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

ردیف	شماره	موضوع	عنوان	ساعت
۱	۴۰۱/۱۲	بازگشایی	عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان اندیمشک	۸ صبح
۲	۴۰۱/۱۳	بازگشایی	عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی	۹ صبح
۳	۴۰۱/۱۴	بازگشایی	عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان خرمشهر	۱۰ صبح
۴	۴۰۱/۱۵	بازگشایی	عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان کرخه	۱۱ صبح
۵	۴۰۱/۱۶	بازگشایی	عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان گتوند	۱۲ صبح

سید رحمت الله پریچهر

رئیس سازمان

شماره پرونده: ۴۰۱/۱۳  
شماره: ۲۸۶

تلفن: ۶۱-۲۳۵۹۸۵۲

نمابر: ۹-۲۳۵۹۵۵۸

آدرس ECE دبیرخانه: Auto-khoz@khouzestan.agri-jahad.ir

کدپستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۴

تلفن گویا و پست صوتی: ۱-۲۳۵۹۸۵۰

اهواز: بلوار گلستان

پیامک: ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰

تارنمای سازمان: www.kaj.maj.ir

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

کاربر تهیه کننده: محمدحسین بصیری زاده

### اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی

نوع مناقصه:	مناقصه جدید	شماره مناقصه قبلی:	-
شماره مناقصه:	۲۰۰۲۰۰۰۲۱۹۰۰۰۱۰	شماره مرجع:	۴۰۱-۱۳
تاریخ ثبت:	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	تاریخ ناپید مقام تشخیص:	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
نوع برگزاری:	یک مرحله ای	کلید واژه:	تسطیح
عنوان / موضوع مناقصه:	مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی		
شرح مناقصه:	عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی		
استان محل اجرا:	خوزستان	شهر محل اجرا:	باوی
حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی / بازرگانی:	-	ضرب تاثیر در قیمت تراز شده:	%
طبقه بندی موضوعی:	خدمات با فهرست بها		

ردیف	طبقه بندی موضوعی	حوزه فعالیت *
۱	خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه	فصل دوم-عملیات خاکی با دست

شرح کلی حوزه فعالیت:  
 عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی  
 شناسه ملی سازمان جهاد کشاورزی ۱۴۰۰۲۵۹۶۶۸  
 کد اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی ۴۱۱۳۷۱۸۴۷۵۹۸

نام دستگاه اجرایی مناقصه گزار:	اداره کل جهاد کشاورزی استان خوزستان	مسئول ثبت مناقصه:	مریم نادی
مقام تشخیص فرایند:	محمدحسین بصیری زاده	پست:	سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع
ذبحساب/پالانترین مقام مالی فرایند:	حمید نوروزی	پست:	مدیر امور مالی
مرجع پاسخگویی:	-	کد پستی:	۶۱۳۴۸۱۴۵۳۴
آدرس:	بلوار گلستان-سه راهی گلستان-سازمان جهاد کشاورزی خوزستان		

نام و نام خانوادگی:	-	واحد سازمانی:	-
تلفن ثابت:	-	تلفن همراه:	-
آدرس:	-	آدرس پست الکترونیک:	-

نام و نام خانوادگی:	مریم نادی	واحد سازمانی:	-
تلفن ثابت:	-	تلفن همراه:	۰۹۱۶۳۱۸۲۱۳۳
آدرس:	اهواز بلوار گلستان میدان جهاد سازمان جهاد کشاورزی خوزستان		

ردیف	نام و نام خانوادگی	پست سازمانی	تفصیلات در شایسته
۱	محمدحسین بصیری زاده	سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع	جانشین مقام تشخیص
۲	حمید نوروزی	مدیر امور مالی	مدیر مالی
۳	عباس ساکی	مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی	مسئول فنی (عضو کمیسیون برگزاری مناقصه)

مسئول کمیته فنی/بازرگانی: کریم عزال  
 پست: کارشناس امور مالی

شماره پرونده: ۵۰۹۱۳  
 تاریخ: ۱۳۹۹  
 مهر: [مهر]

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

کاربر تهیه کننده: محمدحسین بصیری زاده

ردیف	نام و نام خانوادگی	کارشناس طرح
۱	امین جمشید دزفولی	کارشناس طرح
۲	رضا تقی زاده اهوازی	امور مالی

**اطلاعات مالی / تامین اعتبار:**

برآورد مالی: ۱۱۷۵۵۳۳۷۵۶۲ واحد پول: ریال

اطلاعات برآورد مالی برای مناقصه گر قابل رویت باشد: بلی

سقف اعتبار پیش بینی شده: -

پرداخت تمام و با بخشی از مبلغ مناقصه، از محل "اسناد خزانه اسلامی" خواهد بود: خیر

هزینه خرید اسناد مناقصه: -

اطلاعات حساب جهت واریز هزینه خرید اسناد: -

شناسه واریز: -

نوع تضمین: ضمانتنامه بانکی، فیش بانکی (وجه نقد)

مبلغ تضمین: ۵۸۷,۸۰۰,۰۰۰ واحد پول: ریال

توضیحات: عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی

شناسه ملی سازمان جهاد کشاورزی 14000259668

کد اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی 411371847598

**اطلاعات زمانی:**

زمان اولین انتشار آگهی / ارسال به صفحه اعلان عمومی: ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ ساعت: ۱۳:۰۰ مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ ساعت: ۱۹:۰۰

مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ساعت: ۱۹:۰۰ زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ ساعت: ۰۸:۰۰

زمان اعتبار پیشنهاد: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ساعت: ۱۹:۰۰

توضیحات: -

شماره پرونده: ۴۰۱/۳۰  
شماره برگ: ۴۵





تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

کاربر تهیه کننده: مریم نادی

### اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی

نوع مناقصه:	مناقصه جدید	شماره مناقصه قبلی:	-
شماره مناقصه:	۲۰۰۲۰۰۰۲۱۹۰۰۰۰۱۰	شماره مرجع:	۴۰۱-۱۳
تاریخ ثبت:	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	تاریخ تأیید مقام تشخیص:	-
نوع برگزاری:	یک مرحله ای	کلید واژه:	تسطیح
عنوان / موضوع مناقصه:	مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی		
شرح مناقصه:	عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی		
استان محل اجرا:	خوزستان	شهر محل اجرا:	اهواز
حداقل اعتبار قابل قبول ارزیابی فنی / بازرگانی:	-	ضریب تاثیر در قیمت تراز شده:	% -
طبقه بندی موضوعی:	خدمات با فهرست بها		

ردیف	شرح فعالیت	واحد اندازه گیری	مقدار
۱	خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه	فصل دوم، عملیات خاکی با دست	

شرح کلی حوزه فعالیت:  
 عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی  
 شناسه ملی سازمان جهاد کشاورزی ۱۴۰۰۲۵۹۶۴۸  
 کد اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی ۴۱۱۳۷۱۸۴۷۵۹۸

نام دستگاه اجرایی مناقصه گزار:	اداره کل جهاد کشاورزی استان خوزستان	مسئول ثبت مناقصه:	مریم نادی
مقام تشخیص فرآیند:	محمدحسین بصیری زاده	پست:	سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع
ذیحساب/بالاترین مقام مالی فرآیند:	حمید نوروزی	پست:	مدیر امور مالی
مرجع پاسخگویی:	-	کد پستی:	۶۱۳۲۸۱۲۵۳۴
آدرس:	بلوار گلستان-سه راهی گلستان-سازمان جهاد کشاورزی خوزستان		

نام و نام خانوادگی:	-	واحد سازمانی:	-
تلفن ثابت:	-	تلفن همراه:	-
آدرس:	-	آدرس پست الکترونیک:	-

نام و نام خانوادگی:	مریم نادی	واحد سازمانی:	-
تلفن ثابت:	-	تلفن همراه:	۰۹۱۶۳۱۸۲۱۳۲
آدرس:	اهواز بلوار گلستان میدان جهاد سازمان جهاد کشاورزی خوزستان		

ردیف	نام و نام خانوادگی	مقام	شرح فعالیت
۱	محمدحسین بصیری زاده	سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع	جانشین مقام تشخیص
۲	حمید نوروزی	مدیر امور مالی	مدیر مالی
۳	عباس ساکی	مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی	مسئول فنی (عضو کمیسیون برگزاری مناقصه)

مسئول کمیته فنی/بازرگانی: کریم غزال      پست: کارشناس امور مالی

شماره ثبت: ۱۳۴  
 شماره پروانه: ۱۳۴



تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

کاربر تهیه کننده: مریم نادی

کارشناس طرح	امین جمشید دزفولی	۱
امور مالی	رضا تقی زاده اهوازی	۲

اطلاعات کلی / کلیه اسناد

برآورد مالی: ۱۱۷۵۵۳۳۷۵۶۳ واحد پول: ریال

اطلاعات برآورد مالی برای مناقصه گر قابل رویت باشد: بلی  
سقف اعتبار پیش بینی شده: -

پرداخت تمام و یا بخشی از مبلغ مناقصه، از محل "اسناد خزانه اسلامی" خواهد بود: خیر

هزینه خرید اسناد مناقصه: -

اطلاعات حساب جهت واریز هزینه خرید اسناد: -

شناسه واریز: -

نوع تضمین: ضمانتنامه بانکی، فیش بانکی (وجه نقد)

مبلغ تضمین: ۵۸۷,۸۰۰,۰۰۰ واحد پول: ریال

توضیحات: عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی  
شناسه ملی سازمان جهاد کشاورزی 14000259668  
کد اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی 411371847598

زمان اعلامیه و مهلت

زمان اولین انتشار آگهی / ارسال به صفحه اعلان عمومی: ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ ساعت: ۱۲:۰۰ مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ ساعت: ۱۹:۰۰

مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ساعت: ۱۹:۰۰ زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ ساعت: ۰۸:۰۰

زمان اعتبار پیشنهاد: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ساعت: ۱۹:۰۰

توضیحات: -

شماره پرونده: ۵۰۱/۱۳۰  
شماره بزرگ: ۴۳

شماره: ۱۰۷/۱۲/۱۵۱۸۸



تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۱۲

جمهوری اسلامی ایران

وزارت جهاد کشاورزی

زمان: ۱۱:۱۱

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

پوست: ندارد

بسمه تعالی

جناب آقای جرومی رئیس محترم اداره امور روابط عمومی

باسلام

آگهی مناقصه روزنامه کثیرالانتشار استانی چاپ نوبت اول ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ چاپ نوبت دوم ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ احتراماً سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان در نظر دارد اجرای پروژه های با مشخصات جدول ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

متقاضیان میتوانند جهت ثبت نام و دریافت اسناد به سایت دولت الکترونیک - ستاد به آدرس ([www.setadiran.ir](http://www.setadiran.ir)) مراجعه نمایند.

عنوان پروژه	بر آورده اولیه (ریال)	روش برگزاری مناقصه	شماره مناقصه	گواهی مورد نیاز	مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
عملیات اجرای تکمیل ایستگاه پمپاژ اصلی طرح شبکه آبیاری تحت فشار نورعلی و پیرگاری شهرستان شوشتر	۱۲۱/۱۴۹/۴۱۸/۹۴۸	عمومی - یک مرحله ای	۴۰۱/۰۹	رتبه ۵ آب یا ابنیه	۶/۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای بهسازی آنهاار عمومی آبیاری روستای لولو در منطقه دشت سوسن محدوده شهرستان ایذه	۱۴/۲۶۵/۸۳۳/۳۶۸	عمومی - یک مرحله ای	۴۰۱/۱۰	رتبه ۵ آب	۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰
عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون	۱۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	عمومی - یک مرحله ای	۴۰۱/۱۱	رتبه ۵ آب	۹۲۵/۰۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان اندیمشک	۲۲/۲۷۰/۵۲۵/۸۱۳	عمومی - یک مرحله ای	۴۰۱/۱۲	رتبه ۵ آب	۱/۱۳۵/۳۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی	۱۱/۷۵۵/۳۳۷/۵۶۳	عمومی - یک مرحله ای	۴۰۱/۱۳	رتبه ۵ آب	۵۸۷/۸۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای تسطیح ، تجهیز و نوسازی اراضی سنتی کشاورزی شهرستان خرمشهر	۱۷/۵۲۶/۰۴۸/۵۳۹	عمومی - یک مرحله ای	۴۰۱/۱۴	رتبه ۵ آب	۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان کرخه	۱۲/۹۳۸/۱۳۱/۴۳۸	عمومی - یک مرحله ای	۴۰۱/۱۵	رتبه ۵ آب	۶۴۷/۰۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای تسطیح ، تجهیز و نوسازی اراضی سنتی کشاورزی حومه شهرستان گتوند	۱۴/۰۶۳/۰۳۷/۵۳۴	عمومی - یک مرحله ای	۴۰۱/۱۶	رتبه ۵ آب	۷۱۰/۰۰۰/۰۰۰
خرید لوله پلی اتیلن در سطح استان	-	عمومی - یک مرحله ای	۴۰۱/۱۷	رتبه A از معاونت آب و خاک کشاورزی	۱۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰

تلفن: ۶۱ - ۳۳۵۹۸۵۲

کدپستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۴

اهواز: بلوار گلستان

نمبر: ۹ - ۳۳۵۹۵۵۸

تلفن گویا و پست صوتی: ۱ - ۳۳۵۹۸۵۰

پيامک: ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰

آدرس دبیرخانه: [Auto-khoz@khuzestan.agri-jahad.ir](mailto:Auto-khoz@khuzestan.agri-jahad.ir)

www.kaj.maj.ir : تارنمای سازمان

شماره پرونده: ۴۰۱/۱۳  
شماره بایگ: ۴۳

شماره: ۱۰۷/۱۲/۱۵۱۸۸



تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۱۲

جمهوری اسلامی ایران

وزارت جهاد کشاورزی

زمان: ۱۱:۱۱

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

پوست: ندارد

سازمان جهاد کشاورزی خوزستان - مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی		مناقصه گزار	
سازمان جهاد کشاورزی خوزستان - اداره اموریمنها و قراردادها - طبقه همکف - شماره تماس ۳۳۳۵۹۵۵۱		دبیرخانه کمیسیون معاملات	
<b>فرآیند و زمانبندی برگزاری مناقصه</b>			
توضیحات	تاریخ	ساعت	شرح
سایت دولت الکترونیک (ستاد)	۱۴۰۲/۰۲/۱۶ نهایت ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۹	مهلت دریافت اسناد مناقصه
سایت دولت الکترونیک (ستاد)	۱۴۰۲/۰۲/۱۶ نهایت ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۹	مهلت ارسال اسناد و قیمت پیشنهادی به سایت ستاد
اهواز - سازمان جهاد کشاورزی خوزستان - اداره اموریمنها و قراردادها - طبقه همکف - شماره تماس: ۳۳۳۵۹۵۵۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴	تحويل (پاکت تضمین) مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات لغایت
بامهانگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	ساعات اداری	بازدید از محل پروژه
سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی	۱۴۰۲/۰۳/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۸	جلسه گشایش پاکت

• تذکر مناقصات شماره ۴۰۱/۰۹، ۴۰۱/۱۰، ۴۰۱/۱۱ و ۴۰۱/۱۷ در مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ساعت ۸ صبح و مناقصات ۴۰۱/۱۲، ۴۰۱/۱۳، ۴۰۱/۱۴، ۴۰۱/۱۵ و ۴۰۱/۱۶ در مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ساعت ۸ صبح می باشد.

گریم غزال  
رئیس اداره اموریمنها و قراردادها

تلفن: ۳۳۵۹۸۵۲ - ۶۱

کدپستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۴

اهواز: بلوار گلستان


نمابر: ۳۳۵۹۵۵۸ - ۹

تلفن گویا و پست صوتی: ۳۳۵۹۸۵۰ - ۱

پيامک: ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰

آدرس ECE دبیرخانه: Auto-khoz@khuzestan.agri-jahad.ir

www.kaj.maj.ir : تارنمای سازمان





وزارت جهاد کشاورزی  
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان



جمهوری اسلامی ایران

شماره :  
تاریخ :  
پرست :

بسمه تعالی کمیسیون معاملات						
محل برگزاری جلسه: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی						
موضوع: صورت جلسه پیش از فراخوان						
شماره مناقصه ۴۰۱/۱۳						
زمان: ۱۴۰۲/۰۲/۱۲						
عنوان مناقصه	برآورد اولیه (ریال)	روش برگزاری مناقصه	گواهی مورد نیاز	اعتبار پیشنهاد قیمت	تعدیل تعلق	مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی	۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۳	عمومی - یک مرحله ای	رتبه ۵ آب	۹۰ روز بعد از تحویل پیشنهاد قیمت	نمی گیرد	۵۸۷,۸۰۰,۰۰۰
تهدیه سال	کد اعتباری	محل اجراء	تأمین کالای مورد نیاز	روزنامه کثیر الانتشار	چاپ نوبت اول	چاپ نوبت دوم
۱۴۰۱	۲۰۰۰۱۲۰۳۰۶	شهرستان باوی	به عهده پیمانکار میباشد	استانی	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۷
پاکت الف حاوی	تضمین شرکت در مناقصه (تضمین قابل قبول: ضمانتنامه بانکی یا موسسات اعتباری یا فیش واریزی به حساب ۴۰۵۷۰۴۲۰۰۷۶۱۰۷۲۴ بانک مرکزی)					
پاکت ب حاوی	کلیه اسناد مناقصه * فرم خود اظهاری					
پاکت ج حاوی	* قیمت پیشنهادی * آنالیز قیمت طبق بخشنامه ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ مورخ ۹۶/۳/۳۱ و بخشنامه ۱۰۰/۷۶۵۷۴ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۹					

- کمیسیون مناقصه به پیشنهادهای مخدوش - مشروط - ناخوانا - مبهم - فاقد تضمین معتبر شرکت در مناقصه بالاخص فاقد مهر و امضاء ترتیب اثر نخواهد داد.  
- تضمین پیمانکار برنده که حاضر به عقد قرارداد نشود، به نفع دولت ضبط خواهد شد.  
۱- ارائه شناسه ملی صادره از اداره کل ثبت اسناد الزامی است.  
۲- در صورتیکه تضمین بصورت فیش واریزی باشد در صورت برنده نشدن استرداد آن حد اقل یکماه به طول می انجامد.  
۳- در صورت عدم ارائه آنالیز خواسته شده یا ناقص بودن آن، قیمت پیشنهادی غیر قابل قبول خواهد بود.  
۴- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست ثبت نام خود را در سامانه تدارکات دولت الکترونیک انجام و قیمت پیشنهادی خود را از طریق سامانه اعلام نمایند  
توجه: برای تعیین دامنه مناسب قیمتها از بخشنامه شماره ۹۴/۱۵۸۷۶۴ مورخ ۹۴/۷/۱۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور استفاده خواهد شد.

مناقصه گزار	سازمان جهاد کشاورزی خوزستان		
دبیر خانه کمیسیون معاملات	اهواز - اتوبان گلستان - (سه راهی گلستان) - اداره اموریمنها و قراردادهای سازمان جهاد کشاورزی خوزستان - طبقه همکف ۳۳۳۵۹۵۵۱		
مشاور طرح	آدرس مشاور و محل پاسخگویی به سوالات فنی		
شرکت مشاور بژآب	اهواز - زیتون کارمندی خ زیتون بین جهانگیری و عباسی ساختمان فرید ۵/۲۴ تلفن ۳۴۴۳۱۲۲۴		
فرآیند و زمانبندی برگزاری مناقصه			
شرح	ساعت	تاریخ	محل مراجعه
مهلت دریافت اسناد مناقصه	۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶ لغایت ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	سایت دولت الکترونیک (ستاد)
مهلت ارسال پاکات اسناد و قیمت پیشنهادی به سایت ستاد	۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶ لغایت ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سایت دولت الکترونیک (ستاد)
مهلت تحویل (پاکت الف) شرکت در مناقصه به دبیر خانه کمیسیون معاملات	۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	اهواز - اتوبان گلستان - (سه راهی گلستان) - اداره اموریمنها و قراردادهای - طبقه همکف - تلن ۳۳۳۵۹۵۵۱
بازدید از محل پروژه	ساعات اداری	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	باماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی - اداره امور فنی وزیربنای ۰۹۱۶۳۱۹۸۵۴۳
جلسه گشایش پاکات	۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی

اعضاء کمیسیون معاملات

عباس ساگی  
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی

حمید نوروزی  
مدیر امور مالی  
حاضرین در جلسه

محمد حسین بصیری زاده  
نماینده نماینده سازمان

اورنگ  
نماینده

امین جمشید دزفولی  
کارشناس آب و خاک

کریم غزال  
دبیر کمیسیون

پیمان وهب  
کارشناس حقوقی

تلفن: ۰۶۱-۳۳۳۵۹۵۵۱  
نبر: ۰۹-۳۳۳۵۹۵۵۱

کد پستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۴

اهواز: بلوار گلستان - میدان جهاد کشاورزی

تلفن گویا پرست صوتی: ۰۱-۳۳۳۵۹۸۵

پایک: ۰۹۱۶ ۱۱۱۳۲۹۴



وزارت جهاد کشاورزی  
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان



جمهوری اسلامی ایران

شماره :  
تاریخ :  
پوست :

شماره مناقصه ۴۰۱/۱۳		بسمه تعالی		مجلسات سازمان جهاد کشاورزی		
زمان: ۱۴۰۲/۰۲/۱۲		کمیسیون معاملات		موضوع: صورت جلسه پیش از فراخوان		
عنوان مناقصه	پژ آورده اولیه (ریال)	روش برگزاری مناقصه	گواهی مورد نیاز	اعتبار پیشنهاد قیمت	تعدیل تعلق	مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی	۱۱,۷۵۵,۳۳۷,۵۶۳	عمومی - یک مرحله ای	رتبه ۵ آ ب	۹۰ روز بعد از تحویل پیشنهاد قیمت	نمی گیرد	۵۸۷,۸۰۰,۰۰۰
تعهد سال	کد اعتباری	محل اجراء	تأمین کالای مورد نیاز	روزنامه کثیر الانشار	چاپ نوبت اول	چاپ نوبت دوم
۱۴۰۱	۲۰۰٪ ۱۳۰۶۰۱۲	شهرستان باوی	به عهده پیمانکار میباشد	استانی	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۷
پاکت الف حاوی	تضمین شرکت در مناقصه (تضمین قابل قبول: ضمانتنامه بانکی یا موسسات اعتباری یا فیش واریزی به حساب ۴۰۵۷۰۴۲۰۰۷۶۱۰۷۲۴ بانک مرکزی)					
پاکت ب حاوی	کلیه اسناد مناقصه: * فرم خود اظهاری					
پاکت ج حاوی	* قیمت پیشنهادی: * آنالیز قیمت طبق بخشنامه ۹۶/۱۳۳۲۵۷۹ مورخ ۹۶/۳/۳۱ و بخشنامه ۱۰۰/۷۶۵۷۴ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۹					

کمیسیون مناقصه به پیشنهاد های مخدوش - مشروط - ناخوانا - مبهم - فاقد تضمین معتبر شرکت در مناقصه بالاخص فاقد مهر و امضاء ترتیب اثر نخواهد داد.  
 ۱- ارائه شناسه ملی صادره از اداره کل ثبت اسناد الزامی است.  
 ۲- در صورتیکه تضمین بصورت فیش واریزی باشد در صورت برنده نشدن استرداد آن حد اقل یکماه به طول می انجامد.  
 ۳- در صورت عدم ارائه آنالیز خواسته شده یا ناقص بودن آن، قیمت پیشنهادی غیر قابل قبول خواهد بود.  
 ۴- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست ثبت نام خود را در سامانه تدارکات دولت الکترونیک انجام و قیمت پیشنهادی خود را از طریق سامانه اعلام نمایند  
 توجه: برای تعیین دامنه مناسب قیمتها از بخشنامه شماره ۹۴/۱۵۸۷۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور استفاده خواهد شد.

مناقصه گزار	سازمان جهاد کشاورزی خوزستان		
دبیر خانه کمیسیون معاملات	اهواز - اتوبان گلستان - (سه راهی گلستان) - اداره اموریمنها و قراردادهای سازمان جهاد کشاورزی خوزستان - طبقه همکف ۳۳۳۵۹۵۵۱		
مشاور طرح	آدرس مشاور و محل پاسخگویی به سئوالات فنی		
شرکت مشاور بژآب	اهواز - زیتون کارمندی خ زیتون بین جهانگیری و عباسی ساختمان فرید ۷۴/۵ تلفن ۳۴۴۳۱۲۲۴		
فرآیند و زمانبندی برگزاری مناقصه			
شرح	ساعت	تاریخ	محل مراجعه
مهلت دریافت اسناد مناقصه	۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶ لغایت ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	سایت دولت الکترونیک (ستاد)
مهلت ارسال پاکات اسناد و قیمت پیشنهادی به سایت ستاد	۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶ لغایت ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سایت دولت الکترونیک (ستاد)
مهلت تحویل (پاکت الف) شرکت در مناقصه به دبیر خانه کمیسیون معاملات	۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	اهواز - اتوبان گلستان - (سه راهی گلستان) - اداره اموریمنها و قراردادهای - طبقه همکف - تلفن ۳۳۳۵۹۵۵۱
بازدید از محل پروژه	ساعات اداری	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	بهاهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باوی - اداره امور فنی و زیربنایی ۰۹۱۶۳۱۹۸۵۴۳
جلسه کشایش پاکات	۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی

اعضای کمیسیون معاملات

محمد حسین بصیری زاده  
نماینده رئیس سازمان  
امین جمشید دزفولی  
کارشناس ارشد و خاک  
عباس ساگی  
مدیر آبخ و خاک و امور فنی مهندسی  
بیمان رهبر  
کارشناس حقوقی  
کریم غزال  
دبیر کمیسیون

بازار: بلوار گلستان - میدان جهاد کشاورزی  
تلفن: ۶۱۳۴۸۱۴۵۳۴  
تلفن: ۰۹۱۶ ۱۱۱۳۲۹۴  
تلفن: ۳۳۳۵۹۵۵۰-۱  
تلفن: ۳۳۳۵۹۵۵۸-۹  
تلفن: ۳۳۳۵۹۵۵۱-۶  
پست الکترونیک: INFO@KHOUZESTAN.AGRI-JAHAD.IR  
سایت سازمان: WWW.KHOUZESTAN.AGRI-JAHAD.IR



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جناب آقای مهندس بصیری زاده معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع  
 جناب آقای دکتر ساگی مدیر محترم آب و خاک و امور فنی مهندسی  
 جناب آقای مهندس عباسی مدیر محترم بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات  
 جناب آقای مهندس نوروزی مدیر محترم امور مالی  
 جناب آقای دکتر رحمانی مدیر محترم حراست  
 جناب آقای دکتر الهایی رئیس اداره امور حقوقی  
 باسلام


احتراما باستحضار می رساند، جلسه کمیسیون معاملات به شرح زیر برگزار می گردد. ضروری است شخصاً طبق  
 زمانبندی حضور بهم رسانید. /

برگزاری جلسه: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ محل برگزاری: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

ردیف	شماره	موضوع	عنوان	ساعت
۱	۴۰۱/۹	پیش از فراخوان	عملیات اجرای ایستگاه پمپاژ آبیاری شهرستان نورعلی پیرگاری شهرستان شوشتر	۹
۲	۴۰۱/۱۰	پیش از فراخوان	اجرای بهسازی انهار عمومی آبیاری شهرستان لولو منطقه دشت سوسن شهرستان ایذه	۹
۳	۴۰۱/۱۱	پیش از فراخوان	بهسازی و احداث کانال درجه ۳ منطقه ابودبس شهرستان کارون	۹
۴	۴۰۱/۱۲	پیش از فراخوان	عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان اندیمشک	۹
۵	۴۰۱/۱۳	پیش از فراخوان	عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی	۹
۶	۴۰۱/۱۴	پیش از فراخوان	عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان خرمشهر	۹
۷	۴۰۱/۱۵	پیش از فراخوان	عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان کرخه	۹
۸	۴۰۱/۱۶	پیش از فراخوان	عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان گتوند	۹
۹	۴۰۱/۱۷	پیش از فراخوان	خرید لوله پلی اتیلن در سطح استان	۹

کریم غزال

رئیس اداره امور پیمانها و قراردادها



شماره : ۱۱۲/۱/۱۳۹۲۵  
تاریخ : ۱۴۰۲/۲/۱۰  
زمان : ۱۳-۱۴  
پیوست : ندارد

کمیته با هم  
کمیته با هم  
کمیته با هم

۱۴۰۲/۲/۱۰

بسمه تعالی  
(مهار تورم ، رشد تولید)

جناب آقای غزال رئیس محترم اداره امور پیمان ها و قراردادهای

با سلام

احتراماً ، به پیوست یک جلد اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه عملیات تسطیح اساسی اراضی کشاورزی واقع در شهرستان باوی با کد اعتباری ۲۰۰ ض ۱۳۰۶۰۱۲ به انضمام یک برگ فرم اطلاعات اولیه مناقصه و یک عدد لوح فشرده حاوی فایل های pdf اسناد یاد شده جهت ثبت در سامانه ستاد و برگزاری تشریفات مناقصه به حضورتان ارسال می گردد.

ساک  
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی

ف.ع

۱/ زنگنه ای سعیدی

تاریخ پذیرش: ۱۳/۲/۱۴۰۲  
شماره بک: ۴۹

تلفن : ۶۱-

کدپستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۴

اهواز: بلوار گلستان

۳۳۵۹۸۵۲

نمابر : ۳۳۵۹۵۵۸-۹

تلفن گویا و پست صوتی : ۳۳۵۹۸۵۰-۱

پيامک : ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰

آدرس ECE دبیرخانه : Auto-khoz@khuzestan.agri-jahad.ir

www.kaj.maj.ir : تارنمای سازمان





# مناقضه عمومی (نوبت اول)



سازمان جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان در نظر دارد اجرای پروژه های با مشخصات جدول ذیل را از طریق برگزاری مناقضه عمومی واگذار نماید.

متقاضیان میتوانند جهت ثبت نام و دریافت اسناد به سایت دولت الکترونیک - ستاد به آدرس [www.setadiran.ir](http://www.setadiran.ir) (مراجعه نمایند).

عنوان پروژه	برآورد اولیه (ریال)	روش برگزاری مناقضه	شماره مناقضه	گواهی مورد نیاز	مبلغ تضمین شرکت در مناقضه (ریال)
عملیات اجرای تکمیل ایستگاه پمپاژ اصلی طرح شبکه آبیاری تحت فشار نورعلی و پیرکاری شهرستان شوشتر	۱۳۱/۱۲۹/۳۱۸/۹۳۸	عمومی - یک مرحله ای	۲۰۱/۰۹	رتبه ۵ آب و آبپزه	۶۱۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای بهسازی الهار عمومی آبیاری روستای لولو در منطقه دشت سوسن محدوده شهرستان ایزده	۱۳/۲۶۵/۸۳۳/۳۶۸	عمومی - یک مرحله ای	۲۰۱۸۰	رتبه ۵ آب	۷۳۰/۰۰۰/۰۰۰
عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون	۱۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	عمومی - یک مرحله ای	۲۰۱/۱۱	رتبه ۵ آب	۹۲۵/۰۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان الیچمشک	۳۲/۳۷۰/۵۲۵/۸۹۳	عمومی - یک مرحله ای	۲۰۱/۱۲	رتبه ۵ آب	۱/۱۳۵/۳۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی	۱۱/۷۵۵/۳۳۷/۵۶۳	عمومی - یک مرحله ای	۲۰۱/۱۳	رتبه ۵ آب	۵۸۷/۸۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای تسطیح، تجهیز و نوسازی اراضی سنتی کشاورزی شهرستان خرمشهر	۱۷/۵۲۶/۰۲۸/۵۳۹	عمومی - یک مرحله ای	۲۰۱/۱۴	رتبه ۵ آب	۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان کرخه	۱۲/۸۳۸/۱۳۱/۳۳۸	عمومی - یک مرحله ای	۲۰۱/۱۵	رتبه ۵ آب	۶۳۷/۰۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای تسطیح، تجهیز و نوسازی اراضی سنتی کشاورزی حومه شهرستان گتوند	۱۲۱۰۶۳۱۰۳۷/۵۲۲	عمومی - یک مرحله ای	۲۰۱/۱۶	رتبه ۵ آب	۷۱۰/۰۰۰/۰۰۰
خرید لوله پلی اتیلن در سطح استان	-	عمومی - یک مرحله ای	۲۰۱/۱۷	رتبه A از معاونت آب و خاک کشاورزی	۱۲/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰

سازمان جهاد کشاورزی خوزستان - مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی

مناقضه مزاد

سازمان جهاد کشاورزی خوزستان - اداره امور پیمانها و قراردادها - طبقه همکف - شماره تماس ۳۳۵۹۵۵۱

دفترخانه کمیسیون معاملات

## فرایند و زمانبندی برگزاری مناقضه

شرح	تاریخ	نهایت	توضیحات
مهلت دریافت اسناد مناقضه	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۹	سایت دولت الکترونیک (ستاد)
مهلت ارسال اسناد و قیمت پیشنهادی به سایت ستاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۹	سایت دولت الکترونیک (ستاد)
بیشترین (کمترین) مناقضه به دفترخانه کمیسیون معاملات لغایت	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۲	اهواز - سازمان جهاد کشاورزی خوزستان - اداره امور پیمانها و قراردادها - طبقه همکف - شماره تماس: ۳۳۵۹۵۵۱
بازدید از محل پروژه	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	ساعات اداری	بهماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان
جلسه گشایش پایات	۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۸	سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی

محدودترین مناقضات شماره ۹۰۹۲۱/۰۱/۰۹۰۹، ۹۰۹۲۱/۰۱/۰۹۰۹، ۹۰۹۲۱/۰۱/۰۹۰۹، ۹۰۹۲۱/۰۱/۰۹۰۹ و ۹۰۹۲۱/۰۱/۰۹۰۹ در مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ ساعت ۸ صبح

و مناقضات شماره ۹۰۹۲۱/۰۱/۰۹۰۹، ۹۰۹۲۱/۰۱/۰۹۰۹، ۹۰۹۲۱/۰۱/۰۹۰۹ و ۹۰۹۲۱/۰۱/۰۹۰۹ در مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ ساعت ۸ صبح منتهی باشد.

نشانی: ۱۴۹۰۶۰۳

سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

Handwritten signature and stamp, including a date stamp '۱۴۰۲'.



دانشگاه کشاورزی چهارمحال و بختیاری

# مناقصه عمومی (نوبت دوم)



دانشگاه کشاورزی چهارمحال و بختیاری

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان در نظر دارد اجرای پروژه های با مشخصات جدول ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

متقاضیان میتوانند جهت ثبت نام و دریافت اسناد به سایت دولت الکترونیک - ستاد به آدرس [www.setad.iran.ir](http://www.setad.iran.ir) مراجعه نمایند.

عنوان پروژه	برآورد اولیه (ریال)	روش برگزاری مناقصه	شماره مناقصه	گواهی مورد نیاز	مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
عملیات اجرای تکمیل ایستگاه پمپاژ اصلی طرح شبکه آبیاری تحت فشار نوری و پیرگاری شهرستان شوشتر	۱۲۱/۱۴۹/۳۱۸/۹۳۸	عمومی - یک مرحله ای	۲۰۱/۰۹	رتبه ۵ آب یا ابنیه	۶۱۰۶۰۱۰۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای بهسازی آهار عمومی آبیاری روستای لولو در منطقه دشت سوسن محدوده شهرستان ایذه	۱۴۱۷۲۵۱۸۳۳/۳۶۸	عمومی - یک مرحله ای	۲۰۱/۱۰	رتبه ۵ آب	۷۳۰/۰۰۰/۰۰۰
عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون	۱۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	عمومی - یک مرحله ای	۲۰۱/۱۱	رتبه ۵ آب	۹۲۵/۰۰۰/۰۰۰
عملیات اجزای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان اندیمشک	۲۲/۲۷/۱۵۲۵/۸۱۳	عمومی - یک مرحله ای	۲۰۱/۱۲	رتبه ۵ آب	۱/۱۳۵۳۰/۰۰۰
عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی	۱۱/۷۵۵/۳۳۷/۵۶۳	عمومی - یک مرحله ای	۲۰۱/۱۳	رتبه ۵ آب	۵۸۷۱۸۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای تسطیح، تجهیز و نوسازی اراضی سستی کشاورزی شهرستان خرمشهر	۱۷/۵۲۶/۰۲۸/۵۳۹	عمومی - یک مرحله ای	۲۰۱/۱۴	رتبه ۵ آب	۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان کرخه	۱۷/۹۳۸/۱۳۱/۳۳۸	عمومی - یک مرحله ای	۲۰۱/۱۵	رتبه ۵ آب	۶۳۷/۰۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای تسطیح، تجهیز و نوسازی اراضی سستی کشاورزی حومه شهرستان کتولد	۱۴۱۰۶۳۱۰۳۷/۵۳۲	عمومی - یک مرحله ای	۲۰۱/۱۶	رتبه ۵ آب	۷۱۰/۰۰۰/۰۰۰
خرید لوله پلی اتیلن در سطح استان	-	عمومی - یک مرحله ای	۲۰۱/۱۷	رتبه A از مطابقت آب و خاک کشاورزی	۱۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی خوزستان - مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی  
 دبیر خانه کمیسیون معاملات: سازمان جهاد کشاورزی خوزستان - اداره امور پیمانها و قراردادها - طبقه همکف - شماره تماس ۳۳۳۵۹۵۵۱

### فرآیند و زمانبندی برگزاری مناقصه

شرح	ساعت	تاریخ	توضیحات
مهلت دریافت اسناد مناقصه	۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶ لغایت ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	سایت دولت الکترونیک (ستاد)
مهلت ارسال اسناد و قیمت پیشنهادی به سایت ستاد	۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶ لغایت ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	سایت دولت الکترونیک (ستاد)
تحويل (پاکت تضمین) مناقصه به دبیر خانه کمیسیون معاملات لغایت	۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	اهواز - سازمان جهاد کشاورزی خوزستان - اداره امور پیمانها و قراردادها - طبقه همکف - شماره تماس: ۳۳۳۵۹۵۵۱
بازدید از محل پروژه	ساعات اداری	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	بها مهنکی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان
جلسه کشایش پاکت	۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۰۲	سان جلسات سازمان جهاد کشاورزی

تذکر مناقصات شماره ۴۰۷/۲۹، ۴۰۷/۱۱، ۴۰۷/۱۰، ۴۰۷/۱۷ و ۴۰۷/۱۸ در مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ساعت ۸ صبح  
 و مناقصات ۴۰۷/۱۲، ۴۰۷/۱۳، ۴۰۷/۱۴، ۴۰۷/۱۵ و ۴۰۷/۱۶ در مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ساعت ۸ صبح بومی باشند.

شناسه ۱۴۹۰۶۰۳

سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

۴۰۷/۱۳  
۴۰۷/۱۴  
۴۰۷/۱۵  
۴۰۷/۱۶