



جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

شماره: ۱۰۷/۱۲/۳۲۷۶۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۲۳

نوع: ۱۱:۳۶

پوست: ندارد

بسمه تعالی

مدیر محترم آب و خاک و امور فنی مهندسی

مدیر محترم امور مالی

رئیس محترم اداره امور حقوقی

با سلام

احتراماً، بدینوسیله قرارداد شماره ۱۴۲/۲۸/۴۰۱/۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ با موضوع عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون منعقد فی ما بین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون با شرکت عباس فراز آب جنوب به پیوست ارسال می گردد.

کریم غزال

رئیس اداره امور پیمانها و قراردادها

تلفن: ۳۳۵۹۸۵۲ - ۶۱

کدپستی: ۶۱۳۴۸ - ۱۲۵۳۴

اهواز: بلوار گلستان


شماره: ۳۳۵۹۵۵۸ - ۹

تلفن گویا و پست صوتی: ۳۳۵۹۸۵۰ - ۱

پیامک: ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰

تارنمای سازمان: www.kaj.maj.ir آدرس: اهواز، دبیرخانه EOE

Auto-khoz@khuzestan.agri-ahad.ir



شماره: ۲۱/۲۶/۳۲۴۴۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۲۳

زمان: ۷:۵۵

پیوست: ندارد



جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

بسمه تعالی

(کشاورزان، روستاییان و عشایری (سرمایه های انسانی)

جناب آقای غزال رئیس محترم اداره امور بیمان ها و قراردادهای

با سلام

احتراماً، عطف به نامه شماره ۱۰۷/۱۵۲/۳۰۹۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ به پیوست تعداد ۵ نسخه قرارداد به شماره ۱۴۲/۲۸/۴۰/۱/۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ به همراه تصویر نامه ابلاغ به پیمانکار جهت اقدام حضورتان ارسال می گردد.

مدیر جهاد کشاورزی خوزستان

شماره پرونده: ۱۴۰۲/۳/۲۱
شماره برگه: ۱۵۸

تلفن: ۶۱-۳۳۵۹۸۵۲

کدپستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۲۴

اهواز: بلوار گلستان

نمابر: ۹-۳۳۵۹۵۵۸

تلفن گویا و پست صوتی: ۱-۳۳۵۹۸۵۰

پيامک: ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰

آدرس دبیرخانه: ECE Auto-khoz@khuzestan.agri-jahad.ir

www.kaj.maj.ir : تارنمای سازمان



جمهوری اسلامی ایران

وزارت جهاد کشاورزی

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

شماره: ۲۱/۲۶/۳۲۴۲۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۲۳

پیوست: ندارد

بسم تعالی

(مهار تورم، رشد تولید)

مدیر عامل محترم شرکت عباس فراز آب جنوب

موضوع: ابلاغ قرارداد

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله پیوست قرارداد شماره ۱۴۲/۲۸/۴۰۱/۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ موضوع بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه روستای ابودبیس شهرستان کارون بر اساس قرارداد پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

محل تحویل: شهرستان کارون - مدیریت جهاد کشاورزی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کارون
عباس حجابی

شماره پرونده: ۵۰۱۱
شماره برگه: ۱۵۷

کارون: بعد از فلک امام علی (ع)، گندم کار، روبروی خیابان یارستان سینا جنب شورای شهر کد پستی: ۵۲۳۹۷-۶۳۴۷۱ تلفن: ۲۵۵۵۲۲۴۴

پایک: ۰۹۱۶۱۱۱۳۲۲۴۴ تلفن گویا و پست صوتی: ۰۱-۲۳۳۵۹۸۵۰-۱ شماره: ۲۵۵۵۲۲۳۳

پست الکترونیک: DBR@KHOUZESTAN.AGRI-JAHAD.IR سایت سازمان: WWW.KAJ.MAJ.IR

شماره: ۱۰۷/۱۲/۳۰۹۷۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۲۱

نمان: ۷:۴۱

پوست: ندارد



جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

بسمه تعالی

(فرم ۱۱۰ پ)

موضوع: ارسال نسخ ثبت و تایید شده قرارداد (جهت امضاء و ابلاغ به پیمانکار)

مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان کارون

احتراماً، عطف به نامه شماره ۱۴۰۲/۲۳/۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ به پیوست تعداد ۱۰ نسخه از قرارداد با شرکت عباس فراز آب جنوب با موضوع بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون با کد اعتباری ۳۰۰ ظ ۱۳۰۶۰۱۲ که با شماره ۱۴۲/۲۸/۴۰۱/۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ در امور پیمانها ثبت گردیده جهت امضاء و ابلاغ به شرکت / پیمانکاری مذکور ارسال می گردد. خواهشمند است یک نسخه از ابلاغیه و تعداد ۵ نسخه از قرارداد امضاء شده را در مهلت مقرر به امور پیمانها ارسال فرمائید.

۱۴۰۲/۳/۲۰

مورخه

۱۱۲/۱/۳۰۵۷۶

۱-تصویر اعلام نظر مدیریت آب و خاک به شماره

۱۴۰۲/۳/۲۰

مورخه

۱۰۹/۱/۳۸۰

۲-تصویر اعلام نظر مدیریت امور مالی استان به شماره

۱۴۰۲/۳/۲۰


مورخه

۱۱۱/۱/۳۰۶۰۶

۳- تصویر اعلام نظراداره امور حقوقی استان به شماره

کریم خیزال

رئیس اداره امور پیمانها و قراردادها



تلفن : ۳۳۵۹۸۵۲ - ۶۱

کدپستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۴

اهواز: بلوار گلستان

نمابر : ۳۳۵۹۵۵۸ - ۹

تلفن گویا و پست صوتی : ۱ - ۳۳۵۹۸۵۰

پيامک : ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰

آدرس ECE دبیرخانه : Auto-khoz@khoushestan.agri-jahad.ir

www.kaj.maj.ir : تارنمای سازمان



شرکت مهندسين مشاور رایان آبراه

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۶
شماره: ۱۴۰۲/۲۳/۲۶۸/ف

مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان کارون

جناب آقای مهندس جبار حمادی

موضوع: ارسال اسناد پیمان پروژه عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در

منطقه ابودبس شهرستان کارون

باسلام


احتراما" به پیوست ده (۱۰) نسخه اسناد پیمان عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون مربوط به شرکت عباس فراز آب جنوب بعنوان برنده مناقصه فوق الذکر، که توسط این مشاور و پیمانکار تأیید و مهر و امضا گردیده است، جهت استحضار، تأیید (مهر و امضای) و ابلاغ توسط آن کارفرمای محترم تقدیم میگردد.

خواهشمند است دستور فرمایید پس از انجام مراحل مبادله پیمان، دو نسخه از اسناد پیمان یاد شده را جهت استفاده این مشاور ارسال نمایند./ف

پیشاپیش از حسن توجه آن مدیریت محترم کمال تشکر و سپاسگزاری بعمل می آید./

محمد رضا فرشادی

مدیرعامل



شماره: ۱۰۷/۱۲/۲۹۷۹۸



تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۱۷

جمهوری اسلامی ایران

زبان: ۶:۵۴

وزارت جهاد کشاورزی

پوست: ندارد

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

بسمه تعالی

کمیسیون مناقصات استان

(اخذ تاییدیه فنی. مالی. حقوقی)

مدیر محترم آب و خاک و امور فنی مهندسی

مدیر محترم امور مالی

رئیس محترم اداره امور حقوقی

با سلام

احتراماً به پیوست یک نسخه پیش نویس قرارداد پروژه با مشخصات ذیل، جهت بررسی و ارسال اعلام نظر به امور پیمانها،

حضورتان ایفاد می گردد.

کارون		عمده	مناقصه
۳۰۰ ض ۱۳۰۶۰۱۲	کد موافقت نامه طرح	عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون	موضوع
۴۱۱۳۳۹۱۸۱۷۵۹	کد اقتصادی پیمانکار		
۱۰۸۶۰۹۳۴۹۲۵	شناسه ملی	۱۹/۸۶۹/۰۴۷/۴۳۹ ریال	مبلغ قرارداد
		عباس فراز آب جنوب	نام شرکت برنده

	تصویر صورت جلسه کمیسیون مناقصات
	تصویر استعلام برنده
	اصل تضمین انجام تعهد

محمد غزال
رئیس اداره امور پیمانها و قراردادها

شماره پرونده: ۲۰۱/۱۱
شماره ک: ۱۵۲

تلفن: ۶۱ - ۳۳۵۹۸۵۲

کدپستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۴

اهواز: بلوار گلستان

نمبر: ۹ - ۳۳۵۹۵۵۸

تلفن گویا و پست صوتی: ۱ - ۳۳۵۹۸۵۰

پیامک: ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰

آدرس ECE دبیرخانه: Auto-khoz@khuzestan.agri-jahad.ir

www.kaj.maj.ir : تارنمای سازمان

شماره : ۱۱۲/۱/۳۰۵۷۶
تاریخ : ۱۴۰۲/۳/۲۰



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی
استان خوزستان


زمان :
پست :
ندارد :

بسمه تعالی
(مهار تورم ، رشد تولید)

جناب آقای غزال رئیس محترم اداره امور پیمان ها و قراردادها

با سلام

احتراماً ، بازگشت به نامه شماره ۱۰۷/۱۲/۲۹۷۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۷ پیش نویس قرارداد موضوع عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون به مبلغ ۱۹/۸۶۹/۰۴۷/۴۳۹ ریال فی مابین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون و شرکت عباس فراز جنوب با کد طرح اعتباری ۳۰۰ ض ۱۳۰۶۰۱۲ مورد تأیید این مدیریت می باشد، مراتب جهت طی مراحل بعدی به حضورتان ارسال می گردد.


مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی

شماره پرونده : ۱۱۲/۱
شماره برگ : ۱۵۳

تلفن : ۶۱-

کدپستی : ۶۱۳۴۸-۱۴۵۲۴

اهواز: بلوار گلستان

۳۳۵۹۸۵۲

نمابر : ۳۳۵۹۵۵۸-۹
تلفن گویا و پست صوتی : ۳۳۵۹۸۵۰-۱
پیامک : ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰
آدرس ECE دبیرخانه : Auto-khoz@khouzestan.agri-jahad.ir
www.kaj.maj.ir : تارنمای سازمان



جمهوری اسلامی ایران

وزارت جهاد کشاورزی

استان خوزستان جهاد کشاورزی استان خوزستان

شماره: ۱۳۸۰، ۱، ۱۰۹

تاریخ: ۱۴۰۲، ۳، ۲۰

پوست:

بسمه تعالی

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

(فرم ۱۰۹-پ)

رئیس محترم اداره امور پیمانها و قراردادهای سازمان

موضوع: تأییدیه قرارداد

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره ۱۰۷/۱۲/۲۹۷۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ به پیوست قرارداد مطالعه/ نظارت/ اجرای پروژه عملیات بهسازی واحداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون با کد موافقتنامه طرح ۳۰۰ ض ۱۲۰۶۰۱۳ منعقد فی ما بین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون و شرکت عباس فراز آب جنوب به مبلغ ۱۹/۸۶۹/۰۴۷/۴۳۹ ریال که مورد تأیید این مدیریت می باشد جهت اقدام مقتضی طبق قوانین و مقررات به حضورتان ارسال می گردد.

حمید نوروزی

مدیر امور مالی

شماره پرونده	۴۱، ۱۱
شماره	۱۵۲

تلفن: ۳۳۵۹۸۵۲-۶۱

نمابر: ۳۳۵۹۵۵۸-۹

آدرس ECE دبیرخانه: Auto-khoz@khouzestan.agri-jahad.ir

کدپستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۴

تلفن گویا و پست صوتی: ۳۳۵۹۸۵۰-۱

اهواز: بلوار گلستان

پيامک: ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰

تارنمای سازمان: www.kaj.maj.ir

شماره: ۱۱۱/۱/۳۰۶۰۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۲۰

نمان: ۱۰:۱۸

پست: ندارد



جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

بسمه تعالی

(مهار تورم، رشد تولید)

جناب آقای غزال رئیس محترم اداره امور بیمان ها و قراردادها

موضوع: عباس فراز جنوب

سلام علیکم

احتراماً: عطف به نامه شماره ۰۷/۱۲/۲۹۷۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ موضوع عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون فی مابین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون و شرکت عباس فراز جنوب بدینوسیله به اطلاع میرساند قرارداد مذکور در صورت رعایت کلیه اصول فنی و ضوابط مالی و مقررات مربوطه از لحاظ شکلی فاقد اشکال بوده و بلا مانع به نظر میرسد.

فاجی الهادی
رئیس اداره امور حقوقی

شماره پرونده: ۴۰۱/۱۱
شماره برگه: ۱۵۱

تلفن: ۳۳۵۹۸۵۲ - ۶۱

نمابر: ۳۳۵۹۵۵۸ - ۹

آدرس ECE دبیرخانه: Auto-khoz@khuzestan.agri-jahad.ir

کدپستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۴

تلفن گویا و پست صوتی: ۳۳۵۹۸۵۰ - ۱

اهواز: بلوار گلستان

پیامک: ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰

تارنمای سازمان: www.kaj.maj.ir

جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد کشاورزی



سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

موضوع: سند پیمان

عنوان پروژه:

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودبس
شهرستان کارون

مشاور: شرکت مهندسیین مشاور رایان آبراه سوبا
پیمانکار: شرکت عباس فراز آب جنوب



خرداد ماه ۱۴۰۲



شماره پرونده: ۴۰۱/۱۱
۱۰۵



سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون



جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد کشاورزی



اسناد پیمان

عنوان پیمان: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون

(شماره پیمان:)

کارفرما: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون
مشاور: شرکت مهندسی مشاور رایان آبراه سوبا
پیمانکار: شرکت عباس فراز آب جنوب

خرداد ماه سال ۱۴۰۲



شماره ثبت: ۱۴۹



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۲ انتقال آب در
منطقه ابودیس شهرستان کارون

فهرست مطالب

فصل اول: موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان

- موافقتنامه
- شرایط عمومی پیمان
- شرایط خصوصی پیمان

فصل دوم: ضوابط و دستورالعملها

- اعلام عدم شمول قانون منع مداخله در معاملات دولتی
- لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی
- نمونه فرم بیمهها، کارها

فصل سوم: فهرست مقادیر و آحاد بهاء

- فهرست بهاء ابنیه

فصل چهارم: مشخصات فنی عمومی و خصوصی

- مشخصات فنی عمومی
- مشخصات فنی خصوصی

شماره پرونده: ۱۱۱۱۱
شماره ثبت: ۱۴۸

مهندسین مشاور
رایان آبراه سونا
شماره ثبت ۵۱۸۲۶

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

مجلس شورای اسلامی شهرستان کارون
(سواهی خاص)
شماره ثبت: ۵۱۸۲۶



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبسی شهرستان کارون

فصل اول

موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی

شماره پرونده: ۱۱۱۱
شماره برگ: ۱۴۷

مهندسین مشاور
رایان آبراه سوا
شماره ثبت ۵۱۸۲۶

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

مهر پیمانکار:
(سواهی شخص)
شماره ثبت: ۲۰۰۲۰۲



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبسی شهرستان کارون

موافقت نامه

موضوع پیمان: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودبسی شهرستان کارون

کاره پیمان:
شماره ثبت: ۱۴۶

نام پیمانکار: شرکت عباس فراز آب جنوب

شماره قرارداد:

تاریخ:

مهندسین مشاور
رایان آبراه سونا
شماره ثبت ۵۱۸۲۶

محل امضای صاحبان مجاز حق استناد پیمانکار:

محل مهر پیمانکار: فراز آب جنوب
(سواهی خاص)
شماره ثبت: ۲۱۴۲۲



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

موافقتنامه

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می‌شود، در تاریخ/...../..... ۱۴ بین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون به نمایندگی آقای جبار حمادی با شماره اقتصادی ۴۱۱۳۷۱۸۴۷۵۹۸ به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۵۹۶۶۸ که در این پیمان کارفرما نامیده می‌شود، از یک سو و شرکت عباس فراز آب جنوب به نمایندگی آقای دارم عیاشی به عنوان مدیر عامل به شماره ثبت ۲۸۹۳۹، با شماره اقتصادی ۴۱۱۳۳۹۱۸۱۷۵۹ به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۳۴۹۲۵ که در این پیمان، پیمانکار نامیده می‌شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می‌گردد.

ماده ۱: موضوع پیمان:

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون.

شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار:

کانال بلوکی با عرض کف ۱۲۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر به طول ۶۰۰ متر
کانال کنی، بهسازی و احداث و لاینینگ کانال بتنی درجه ۳ با مقطع ذوزنقه ای با عرض کف حدوداً ۷۰ سانتی متر و شیب جداره ۱:۱ و ضخامت بتن ۸ سانتی متر به طول ۱۲۰۰ متر و بسایر عملیات مورد نیاز موضوع کار.

ماده ۲: اسناد و مدارک:

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقتنامه.

ب) شرایط عمومی.

ج) شرایط خصوصی.

د) برنامه زمانی کلی.


ه) کلیه فهرست بها منتشره سازمان مدیریت برنامه ریزی و مقادیر کار.

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی.

ز) نقشه‌ها.

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می‌شود یا بین طرفین پیمان مبادله می‌گردد نیز جزء اسناد و مدارک پیمان به شمار می‌آید. این اسناد باید در چهارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورت‌مجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.



محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء

شماره ثبت: ۱۰۱۰۱۰۱۰

شماره ثبت: ۱۰۱۰۱۰۱۰



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

در

بوردس شهرستان کارون

ماده ۳. مبلغ

مبلغ پیمان (به حروف): نوزده میلیارد و هشتصد و شصت و نه میلیون و چهل و هفت هزار و چهارصد و سی و نه ریال به (عدد) ۱۹/۸۶۹/۰۴۷/۴۳۹ ریال است. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می‌کند.

ضریب پیمان، برابر است با: ضریب پلوس ۱/۰۷۴۰۰۳

ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

(الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

(ب) مدت پیمان سه (۳) ماه شمسی است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

(ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت‌مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می‌شود.

پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۷ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید. ۳.

ماده ۵. دور ه تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می‌شود، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می‌گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می‌شود.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده شرکت مهندسی مشاور رایان آبراه سويا با نشانی: اهواز، پادادشهر، کوی طلاب، خیابان اول، پلاک ۴۷، کدپستی: ۶۱۸۵۶۹۶۶۹۵ - تلفن: ۰۹۱۶۶۱۴۷۰۹۳ واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می‌شود.

ماده ۷. نشانی دوطرف




نشانی کارفرما: خوزستان، شهرستان کارون - کت عبدالله بعد از میدان امام علی روبروی بیمارستان سینا ، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

نشانی پیمانکار: خوزستان، شهرستان اهواز ، امانیه ، خیابان سقراط ، بن بست ۲، پلاک ۱۱۵،۴ ، طبقه اول ، تلفن: ۰۹۱۶۳۰۰۱۱۲۳

شرط داوری:

با توجه به اختیار حاصله از ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان در صورت هرگونه اختلاف در تعبیر، تفسیر و اجرای این تفاهم نامه داور مرضی الطرفین یا هیات داوری به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین گردیده و طرفین نسبت به اعتراض به نظر و رای داور یا هیات داوری مذکور اسقاط حق نمودند رای مذکور قاطع دعوا خواهد بود.

نماینده پیمانکار:
شرکت عباس فراز آب جنوب
دارم عیاشی
مدیر عامل



محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

شماره ثبت: ۱۱۱
شماره ثبت: ۱۴۴



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارک قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانکاران		صفحه ۹ از ۹			
پیوست بخشنامه شماره: ۱۰۲/۷۴۵۸-۵۴/۷۱۴۰		مورخ: ۱۳۷۷/۱۲/۰۳			
فرم شماره (۲)		مشخصات پیمان			
مشخصات طرح	عنوان طرح: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب	شماره طبقه بندی طرح:			
	عنوان پروژه: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون	شماره پروژه:			
مشخصات پیمانکار	نام پیمانکار: شرکت عباس فراز آب جنوب رشته کاری مورد نظر: آب	پایه: ۱ تا ۵ شماره صلاحیت: ۶۲۸۳۴۷			
	محل اخذ صلاحیت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان	آخرین تاریخ اخذ صلاحیت: ۱۳۹۹/۱۱/۲۵			
مشخصات اصلی پیمان	موضوع پیمان: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون	محل اجرا: استان خوزستان، شهرستان کارون			
	مبلغ پیمان: ۱۹,۸۶۹,۰۴۷,۴۳۹ ریال	ضریب پیمان (اضافه پیشنهادی): ۱/۰۷۴۰۰۳ مدت پیمان: ۳ ماه			
فهرستهای منضم پیمان	فهرست رشته	تاریخ انتشار	ضریب منطقه‌ای	نوع فهرست	درصد برآورد ردیفهای غیر پایه کل ردیفها
	آبیاری و زهکشی	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱,۰۲	پایه	
	ابنیه	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱/۰۹	غیر پایه	
تعدیل آحاد بها	مشمول آحاد بها: آری <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> دستورالعمل حاکم بر تعدیل، بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۵				
	شاخص مبنای پیمان: دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه‌ای است که آخرین روز مهلت تعیین شده توسط کارفرما برای تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار در آن دوره واقع شده است				
	تاریخ تسلیم پیشنهاد: تاریخ برگزاری مناقصه: خرداد ماه ۱۴۰۲				
کنترلها	تاریخ تسلیم پیشنهاد: <input type="checkbox"/> ترک مناقصه: <input type="checkbox"/> تاریخ تسلیم آخرین پیشنهاد کتبی:				
	O در مواردی که برآورد ردیفهای غیر پایه، بیش از درصدهای مندرج در دستورالعمل مربوط است. مجوز لازم در موعد مقرر، از شورای عالی فنی کسب شده است؟ آری <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> . نامه ابلاغ مصوبه شورا به شماره: تاریخ:				
	O در مورد اضافه پیشنهادی، ده درصد و بیشتر، مجوز لازم از مراجع ذیصلاح کسب شده است؟ آری <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> . نامه ابلاغ مجوز به شماره: تاریخ:				
معیارها و ضوابط	O ضوابط لازم الاجرای دفتر امور فنی و تدوین معیارها در پروژه مورد بحث، به شماره (هزار و سی و یک) ۵۱۸۲۶ شماره ثبت ۵۱۸۲۶				
	۵۵	۹۰	۱۰۱	۱۰۸	۱۱۰
		۲۸۲	نشریه استانداردهای آب		

مهندسین مشاور
رایان آبراه سوبا
شماره ثبت ۵۱۸۲۶
نشریه استانداردهای آب

شرکت عباس فراز آب جنوب
محل مهر پیمانکار:
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۲۸۹۳۹

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:
تاریخ: ۱۴۳
شماره ثبت: ۲۸۹۳۹



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودیس شهرستان کارون

جدول (الف): مبلغ و شرایط پیشنهادی جزء برای هر فصل
موضوع پروژه: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال
آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون

کد پروژه: ۱۰

محل اجرا:

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۴

فهرست بهای واحد پایه سال: ۱۴۰۲

رشته: آبیه

مبلغ به ریال

فصل	عنوان فصول	برآورد فصل (تلام پایه و غیر پایه)	برآورد فصل پس از اعمال تمامی شرایط	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی شرایط و مزینه های مورد نظر	فصل به جزء - پیشنهادی	
۳	عملیات خاکریزی با ماشین	۲'۷۸۵'۰۰۰	۶'۷۸۰'۲۲۵	۵'۵۹۸'۲۵۰	۰/۸۲۵۷	
۱۲	بتن پیش ساخته و بلوک چینی	۲'۵۲۲'۶۲۵'۰۰۰	۳'۵۷۳'۸۷۹'۲۶۵	۳'۶۵۹'۲۷۷'۹۷۱	۱/۰۲۳۹	
جمع					۳'۶۶۲'۸۷۶'۲۲۲	

مهر و امضاء آقای سید علی حسینی
(سومای خاص)
شماره ثبت: ۱۳۹۲/۰۲/۲۴

مهندسین مشاور
رایان آبراه سوبا
شماره ثبت: ۵۱۸۲۶

Scanned with CS

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

محل مهر پیمانکار

شماره پرونده: ۴۲۱/۱۱
شماره برگه: ۱۴۲



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودیس شهرستان کارون

جدول (الف): مبلغ و فرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل
موضوع پروژه: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال
آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون
رشته: آبیاری و زمکنی

محل اجرا: فهرست بهای واحد پایه سال: ۱۳۰۲
تاریخ: ۱۳۰۲/۰۲/۲۲

فصل	عنوان فصول	برآورد فصل (تکلام پایه و غیره)	برآورد فصل پس از احمال تمامی فرایب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی فرایب و مزینته های مورد نظر	فرایب پیشنهادی جزء
۱	عملیات تخریب	۳۰'۳۲۱'۰۰۰	۲۰'۵۱۹'۸۱۹	۳۳'۱۱۵'۰۸۹	-/۸۶۲۲
۲	عملیات خاکریزی	۸۳'۹۱۶'۵۰۰	۱۱۲'۳۶۲'۱۱۲	۱۰۷'۰۱۸'۷۱۲	-/۸۵۲۲
۳	عملیات خاکریزی	۲'۰۸۱'۷۳۷'۰۰۰	۲'۷۸۷'۳۵۱'۲۳۲	۲'۸۱۲'۸۱۵'۹۸۹	۱/۰-۹۱
۴	عملیات بتانی	۲۲۲'۶۵۸'۰۰۰	۵۶۵'۹۳۹'۰۶۲	۷۰۰'۳۷۱'۸۱۶	۱/۲۳۷۵
۵	تعمیرات	۱'۲۸۶'۳۵۰'۰۰۰	۱'۷۲۲'۲۸۸'۷۵۰	۲'۰۲۲'۱۲۲'۷۵۲	۱/۸۸۶۹
۶	تعمیرات	۱۱۳'۳۵۰'۰۰۰	۱۵۱'۶۳۱'۷۵۰	۱۶۲'۲۲۷'۷۲۵	-/۸۵۲۲
۷	کارهای فولادی	۱۶۷'۸۱۰'۰۰۰	۲۲۲'۸۰۲'۷۱۰	۲۱۲'۶۱۰'۶۱۷	-/۸۵۲۲
۸	کارهای فولادی	۸۷'۵۱۵'۰۰۰	۱۱۷'۱۸۲'۵۸۵	۱۱۱'۶۰۷'۸۸۰	-/۸۵۲۲
۹	بتن	۲'۵۲۲'۷۲۰'۰۰۰	۲'۰۵۵'۹۳۸'۸۶۰	۲'۹۹۵'۷۱۷'۸۶۷	۱/۱۵۵۲
۱۰	بتن	۱۸۱'۰۰۰'۰۰۰	۲۲'۲۲۵'۰۰۰	۲۵'۸۳۵'۰۰۰	۱/۰-۶۶۰
۱۱	کارهای مترقیه	۶۲'۰۸۰'۰۰۰	۸۵'۸۰۳'۱۲۰	۹۱'۲۶۷'۷۱۲	۱/۰-۶۶۰
۱۲	حمل و نقل	۱'۲۵۲'۲۱۲'۵۵۰	۱'۶۷۸'۱۶۱'۲۰۲	۱'۵۶۲'۶۲۷'۲۵۹	-/۸۱۲۲
جمع		۱۰'۱۳۱'۷۶۲'۰۵۰	۱۳'۵۶۶'۲۲۹'۳۸۵	۱۳'۸۵۱'۲۶۰'۳۱۲	

مهر و امضاء
(سواهی خاص)

مهندسین مشاور
رایان آبراه سوبا
شماره ثبت ۱۸۲۶

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

مهر و امضاء
محل مهر پیمانکار
(سواهی خاص)
شماره ثبت: ۱۸۲۶

تاریخ: ۱۳۰۲/۰۲/۲۲



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودیس شهرستان کارون

بمطابق (ب) : مبلغ پیشنهادی جزء تجهیز و برچیدن کارگاه
پروژه : عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه
ابودیس شهرستان کارون

فهرست بهای واحد پایه سال : ۱۴۰۲

کد پروژه :
محل اجرا :

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۲۲

عنوان	مبلغ برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی شرایط و هزینه های مورد نظر	مردود پیشنهادی پروژه
تجهیز و برچیدن کارگاه	۱'۳۵۲'۹۱۰'۸۰۵	۱'۳۵۲'۹۱۰'۸۰۵	۱۷۰۰۰۰

محل امضاء پیمانکار
(سواستی خاص)
شماره ثبت ۲۸۹۲۶

محل امضاء مشاور

مهندسی مشاور
رایان آبراه سوبا
شماره ثبت ۵۱۸۲۶

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

تاریخ قرارداد : ۱۴۰۲/۰۲/۲۲
شماره ثبت : ۱۴۰۲/۰۲/۲۲

محل امضاء پیمانکار
مهندس سوبان گلرانه آب جنوبی
(سواستی خاص)
شماره ثبت ۲۸۹۲۶



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۲ انتقال آب در
منطقه ابودیس شهرستان کارون

محل اجرا: ...
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۲
پروژه: عملیات بهسازی واحداث کانال درجه ۲ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون
چشمه (ب): مبلغ پیشنهادی برای هر رشته . تجهیز و برچیدن کارگاه و سرپوش پیشنهادی کل
که پروژه:

ردیف	عنوان	مبلغ رشته پس از اعمال تمامی فرایب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی فرایب و هزینه های مورد نظر	سرپوش پیشنهادی کل
۱	آب	۳'۵۸۰'۶۵۹'۸۱۰	۳'۶۶۲'۸۷۶'۲۲۲	
۲	آبری و زمکشی	۱۳'۵۶۶'۲۹۹'۳۸۵	۱۳'۸۵۹'۲۶۰'۶۱۲	
	تجهیز و برچیدن کارگاه بطور مقطوع	۱'۳۵۲'۹۱۰'۸۰۵	۱'۳۵۲'۹۱۰'۸۰۵	
جمع		۱۸'۵۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱۹'۸۶۹'۰۳۷'۲۲۹	۱۷۰۷۲۰

مهر و امضاء مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کارون
(سومای خاص)
شماره ثبت: ۲۸۹۳۴

مهندسین مشاور
رایسان آبراه سوبا
شماره ثبت: ۵۸۸۳۶

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

مهر و امضاء مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کارون
(سومای خاص)
شماره ثبت: ۲۸۹۳۴

شماره ثبت: ۱۳۹




وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

شرایط عمومی پیمان

کلیه مفاد شرایط عمومی پیمان منضم به نامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ حاکم بر روابط کارفرما و پیمانکار می باشد و جزء لاینفک قرارداد محسوب شده و پیمانکار ملزم است که طبق مفاد آن تعهدات خود را انجام دهد.



محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

شماره پرونده: ۴۰۱/۱۱

شماره بر: ۱۳۸



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودیس شهرستان کارون

شرایط عمومی پیمان

- ۱- شرایط عمومی قرارداد، شرایط عمومی پیمان پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. در خصوص سایر نشریات و منضمات قرارداد، با استناد به بخشنامه ۵۴/۱۷۵۳-۱۰۵/۴۶۱۷-۵۴/۱۷۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به جای مهر و امضای تمامی صفحات آنها و منضم ساختن آن به اسناد، محل تعیین شده در ردیف مربوط جدول پیوست بخشنامه ۵۴/۱۷۵۳-۱۰۵/۴۶۱۷، توسط طرفین قرارداد مهر و امضاء شده که به منزله پذیرش مفاد آنها از سوی طرفین قرارداد است.
- ۲- دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصلها و مفاد کلیه فصول فهارس بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مورد استفاده پیمان بوده و در طول دوره اجرا نیاز به استفاده از آنها شود جزء لاینفک این پیمان می باشد و جهت سهولت فقط فصول مورد نیاز درج گردیده است.
- ۳- کلیه بخشنامه های صادره تا کنون و آتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که با تشخیص دستگاه نظارت کارفرما به هر نحو به این پیمان مرتبط باشد جزء لاینفک پیمان محسوب می شود.
- ۴- در صورت وجود هرگونه اشتباه تایپی در متون یا اعداد در اسناد پیمان، ملاک اعداد صحیح مندرج در اصل اسناد دولتی یا منتشره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا تشخیص دستگاه نظارت خواهد بود.



تاریخ پرونده: ۱۳۷۸/۰۳/۰۳
شماره برگ: ۱۳۷

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

محل مهر پیمانکار:

سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کارون
(سواهی خاص)
شماره ثبت: ۵۱۸۲۶



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودیس شهرستان کارون

شرایط خصوصی پیمان

مهندسین مشاور
رایان ابراه سونا
شماره ثبت ۵۱۸۲۶
محل امضای مساجان مجاز حق امضاء پیمانکاران

پ.ن.د: ۱۱/۱/۴۱
ر.د.ب.ک: ۱۳۶

مهر پیمانکار:
مهندسین مشاور
(سپاهان) (تاسه)
شماره ثبت: ۴۱۹۶۹



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۲ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است. و هیچ‌گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو، هر گونه نتیجه‌گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی‌اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلغ شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۲۱/۰۳/۷۸ بر این پیمان حاکم است.

ماده ۱۴- الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان، تعداد - نفر / ماه کارشناس خارجی با تخصص‌های تعیین شده در زیر، به کار گمارد.

ماده ۱۸- ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ۷ روز از تاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن، به شرح زیر است.

- کلیه برنامه‌ها و گزارشات تحت نرم‌افزار Primavera (P6) با تقویم فارسی تهیه گردد.
- پیمانکار موظف است یک نفر کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه را به مشاور معرفی نماید، که توانایی‌های فرد معرفی شده باید به تایید بخش مدیریت پروژه‌ی کارفرما برسد.
- آخرین مهلت پیمانکار برای ارائه برنامه تفصیلی اجرای کار ۷ روز از تاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و به هنگام کردن آن، به شرح زیر می‌باشد:

برنامه ریزی (Master Plan)

- تعریف محدوده پروژه
- تعیین ساختار شکست کار WBS
- تعریف فعالیت‌ها و نیز شناسه و شرح آنها
- شروع و خاتمه فعالیت‌ها و مدت زمان هر یک از فعالیت‌ها
- تقویم کاری فعالیت‌ها
- نوع فعالیت، مدت زمان انجام و Lag های فعالیت‌ها
- محدودیت‌ها در فعالیت‌ها
- ارتباط پیش نیاز و پس نیازی فعالیت‌ها
- منابع (تعیین اینکه چه منابعی (افراد، تجهیزات، مواد و غیره) و چه مقدار از هر یک باید برای انجام فعالیت‌های پروژه استفاده شود)
- هزینه‌های فعالیت‌ها (PV) تهیه‌ی یک تخمین یا برآورد از هزینه‌های منابع مورد نیاز جهت تکمیل فعالیت‌ها با استفاده از تکنیک ارزش کسب شده (Earned Value)
- برنامه‌ریزی جهت نحوه دریافت صورت وضعیت‌ها (شامل زمان و مبلغ)
- شناسایی ریسک‌ها، تحلیل کمی و کیفی آنها و برنامه‌ریزی واکنش به ریسک در صورت نادیده گرفتن ریسک‌های پروژه، کلیه هزینه‌ها و مسئولیت رفع آن برعهده پیمانکار می‌باشد.
- برنامه‌ریزی کیفیت و ایمنی پروژه: با توجه به کلیه استانداردهای ارائه شده از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور کشور
- برنامه‌ریزی سازمانی شامل تعریف نقش‌ها، مسئولیت‌ها و نیز روابط گنبدی بین مشاور و کارفرما

این آراء سوابق
شماره قضا پیمانکار

محل مهر پیمانکار
شماره ثبت: ۲۸۹۳۹
تاریخ: ۱۳۸۵

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار

۱۳۸۵



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

- برنامه جذب نیروی انسانی: تعیین افراد مورد نیاز پروژه با توجه به میزان تحصیلات و تجارب آنها، و نیز میزان حقوق و مزایای دریافتی
 - برنامه ریزی تدارکات و درخواست کالا: تعیین اینکه چه چیزهایی باید برای پروژه تدارک دیده شوند، به چه مقدار و در چه زمانی
 - تعیین برنامه زمانی جلسات
 - ملاحظات ویژه
 - مشخص نمودن درصد وزنی هر یک از فعالیت‌ها (شامل آیتم‌های زمان، هزینه و صعوبت کار)
 - تهیه گزارش‌های زمان‌بندی (target های ماهانه) و نمودار S-Curve
 - برنامه جامع پروژه باید به تصویب مشاور و واحد مدیریت پروژه کارفرما برسد
 - پیش پرداخت به پیمانکار پس از تدوین برنامه جامع پروژه و با تایید قسمت مدیریت پروژه کارفرما صورت می‌پذیرد.
- اجرا و کنترل:**

- تحقق بخشیدن برنامه‌ی پروژه (Master Plan) تایید شده کارفرما با رعایت کلیه استانداردهای کیفی و ایمنی ذکر شده در برنامه جامع پروژه.
- اجرای برنامه جذب نیروی انسانی: به کارگیری افراد مورد نیاز پروژه با توجه به برنامه ریزی انجام شده پیمانکار باید لیست حقوقی و بیمه پرسنل به کار گرفته شده خود را ماهانه به کارفرما ارائه نماید.
- توزیع اطلاعات: فراهم نمودن به موقع اطلاعات مورد نیاز، برای کارفرما (واحد مدیریت پروژه). در گزارش‌های داده شده باید موارد زیر موجود باشند:
 - درصد پیشرفت واقعی هر یک از فعالیت‌های انجام شده از ابتدا تا کنون
 - درصد پیشرفت واقعی کل پروژه در هر ماه از ابتدا تا کنون
 - زمان باقیمانده هر فعالیت
 - زمان باقیمانده کل پروژه
 - مقایسه برنامه زمان‌بندی شده و پیشرفت واقعی
 - گزارش منابع مصرف شده
 - مقایسه منابع برنامه‌ریزی شده و مصرف شده
 - گزارش هزینه‌های واقعی (AC) با استفاده از تکنیک ارزش کسب شده (Earned Value)
 - مقایسه هزینه‌های برنامه‌ریزی شده (PV) با هزینه‌های واقعی (AC) و تعیین میزان ارزش کسب شده (EV) با استفاده از تکنیک ارزش کسب شده (Earned Value)
- پیمانکار موظف است گزارش تصویری از پروژه را به صورت عکس و تصویر رنگی که بیانگر اجزای پروژه باشد به صورت ماهانه به کارفرما تحویل نماید.

- اجرای برنامه‌ریزی تدارکات و درخواست کالا
- واحد مدیریت پروژه کارفرما اختیار دارد در دوره‌های زمانی مختلف جهت بررسی اقدامات اجرایی صورت گرفته و مقایسه آنها با برنامه پروژه اقدام نماید. بدیهی است تایید این واحد جهت ادامه انجام پروژه و پرداخت‌های مالی، ضروری خواهد بود.
- گزارشها باید در پایان هر ماه به تصویب واحد مدیریت پروژه برسد.
- برنامه فوق پس از تایید دستگاه نظارت جز مبانی محاسبات تأخیرات در پروژه خواهد بود.
- خاتمه اداری پیمان: پیمانکار موظف است در پایان پروژه گزارش شرح اقدامات صورت گرفته از ابتدا تا انتها را به صورت مشروح به همراه تجربیات بدست آمده از انجام پروژه تهیه نماید.

مهندسین مشاور
رایان آبراه سوبا
شماره ثبت: ۲۸۹۲۹

محل امضای صاحبان محاسبین

محل مهر پیمانکار (تایید نهایی نهایی)
شماره ثبت: ۲۸۹۲۹

شماره ثبت: ۲۸۹۲۹
شماره ثبت: ۲۸۹۲۹



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

ماده ۱۸- ه) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد.

گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد:

پیمانکار موظف است در پایان هر ماه گزارش کاملی از کارهای انجام شده در آن ماه تهیه نماید. نحوه ارائه شکل گزارش توسط مهندس مشاور تهیه خواهد شد. این گزارش شامل احجام و درصد فعالیت‌های انجام شده در هر بخش و میزان پیشرفت و تسریع یا تأخیر نسبت به برنامه زمانبندی مصوب و مشکلات اجرایی و نوع و میزان مصالح وارد شده، نوع و مقدار ماشین‌آلات موجود، نوع و تعداد تخصص پرسنل موجود و موارد لازم دیگر خواهد بود. در تهیه گزارش‌ها، فعالیت‌های انجام شده در هر بخش در آن ماه و تا ماه قبل با رنگ‌های متفاوت در نقشه به اندازه A4 مشخص گردیده و نیز تصاویر رنگی از کار به آن ضمیمه شود. این گزارش در ۵ نسخه جهت کارفرما و دو نسخه جهت مشاور و به تعداد نسخ مورد نیاز دیگر جهت سازمان‌هایی که کارفرما اعلام می‌دارد تهیه و حداکثر تا دهم ماه بعد ارسال شود.

پیمانکار باید در کارگاه امکانات تهیه و نمایش فیلم و اسلاید از عملیات اجرایی جهت مسئولین و سایر بازدیدکنندگان (به تعداد ۱۲ نفر) فراهم آورد.

علاوه بر موارد فوق ضرورت دارد پیمانکار اقدام به تهیه یک فیلم ویدیویی به مدت ۳ ساعت از روند پیشرفت کار را در طول دوره اجرا بنماید، عملیات مذکور بایستی زیر نظر دفاتر مهندسی و نظارت کارفرما صورت گیرد.

علاوه بر مفاد ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان که برای پیمانکار تعیین و لازم‌الرعایه می‌باشد، موارد زیر نیز می‌بایست توسط پیمانکار عمل گردد:

۱) آمار نیروی انسانی با ذکر مهارت‌های مختلف؛

۲) آمار ماشین‌آلات مورد نیاز پروژه که در برنامه تفصیلی پیش‌بینی شده است؛

۳) آمار ماشین‌آلات موجود در کارگاه؛

۴) شرح کارهای انجام شده در ماه (حجم دقیق کارهای اصلی و مهم)؛

۵) عکس‌ها و نمودارهای مربوط به پیشرفت کار؛

۶) تعیین و گزارش تاخیرات احتمالی در مقایسه با برنامه زمانبندی پیش‌بینی شده قرارداد و با ذکر علت‌ها و ارائه پیشنهاد برای اصلاح روند کار در انطباق با برنامه؛

۷) گزارش پیشرفت کار پیمانکار بایستی هر ماه به دو صورت مکتوب و لوح فشرده به دستگاه نظارت و کارفرما ارائه گردد، علاوه بر این پیمانکار می‌بایست گزارش کارکرد روزانه عملیات اجرایی را مطابق فرمت مورد نظر دستگاه نظارت ارائه نماید؛

۸) در پایان اجرای پروژه گزارش نهایی و تأیید شده‌ای را به دستگاه نظارت و کارفرما ارائه نماید که از کیفیت لازم نیز برخوردار باشد.


۹) سر فصل‌های گزارش نهایی پروژه توسط پیمانکار پیشنهاد و با نظر مهندس مشاور و کارفرما نهایی و سپس توسط پیمانکار تهیه خواهد شد. روش اجرا، روش‌های انجام کار، تجربیات بدست آمده توسط پیمانکار از جمله سرفصل‌های گزارش نهایی خواهد بود.

در تهیه گزارش‌ها، فعالیت‌های انجام شده در هر بخش و نمودار آن در آن ماه و تا ماه قبل باید با رنگ‌های متفاوت در نقشه به اندازه A4 مشخص گردیده و نیز تصاویر رنگی از کار به آن ضمیمه شود. این گزارش حداکثر تا دهم ماه بعد برای بررسی مشاور و کارفرما در دو نسخه تهیه و به مهندس مشاور تحویل می‌گردد، که یک نسخه از آن برای کارفرما و یک نسخه برای مشاور ارسال خواهد شد.

پیمانکار باید با نظر مهندس مشاور در هر ماه ۲۰ قطعه عکس رنگی با وضوح حداقل ۳ مگاپیکسل با فرمت TIFF و ۱۰ دقیقه فیلم با فرمت DV CAM از عملیات اجرایی انجام شده در آن ماه و هر شش ماه یکبار نیز یک فیلم تدوین شده و صداگذاری شده جهت


یک ساعت و اسلاید را از عملیات اجرایی تهیه نموده و در دو نسخه از آن را به دستگاه نظارت تحویل دهد. همچنین پیمانکار باید در مواقع لازم و با اعلام مهندس مشاور یا کارفرما امکانات نمایش آن را برای مسئولین و سایر بازدیدکنندگان فراهم آورد.

شماره ثبت ۵۸۸۲۶



محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

(Handwritten signature)



شماره ثبت: ۱۳۳



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

پیمانکار باید براساس برنامه زمانبندی تفصیلی مصوب، برنامه زمانبندی هفتگی یا دو هفتگی (به تشخیص کارفرما و مشاور) و همچنین گزارش‌های پیشرفت هفتگی و دوره‌ای (به تشخیص کارفرما و مشاور) را تهیه نماید. شکل و فرمت برنامه‌های زمان‌بندی و گزارش‌ها و جداول پیشرفت کار باید به تأیید مهندس مشاور برسد. در صورت عدم ارائه هر یک از گزارش‌های مذکور، کارفرما می‌تواند رأساً نسبت به تهیه آنها اقدام و هزینه‌های مزبور را با احتساب بالاسری ۱۵٪ از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

بررسی و تأیید برنامه‌های پیشرفت کار اصلاحی توسط کارفرما و دستگاه نظارت رافع مسئولیت‌های پیمانکار در زمینه تاخیرات اجرای کار نخواهد بود.

هرگونه رسیدگی به ادعای ضرر و زیان پیمانکار، اعم از عدم تحویل زمین یا رفع معارضین پروژه و ... منوط به ارائه برنامه زمانبندی به روز شده در پایان هر ماه می‌باشد، در غیر این صورت ادعای پیمانکار مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. کلیه برنامه‌های یاد شده پس از اصلاح احتمالی توسط دستگاه نظارت و تصویب کارفرما جزء اسناد و مدارک پیمان محسوب خواهد شد.

چنانچه کارفرما و یا دستگاه نظارت در زمان اجرای کار انجام تغییراتی را در برنامه‌های مذکور جهت پیشرفت کار ضروری تشخیص دهند پیمانکار موظف به رعایت آن می‌باشد.

ماده ۲۰- الف)

کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد:

۱- تأمین برق:

۱-۱) تأمین برق مورد نیاز و تحویل آن تا ورودی کارگاه شامل نصب ترانسفورماتور و متعلقات آن، کابل کشی از شبکه برق تا ورودی کارگاه، پرداخت تعرفه‌های ثابت برق (دیماند) و هزینه‌های انشعاب و اشتراک برق جهت کلیه مصارف کارهای موضوع پیمان بعهده پیمانکار می‌باشد.

۲-۱) هزینه‌های شبکه توزیع داخل کارگاه، بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات برق و مصرف برق در داخل کارگاه و پرداخت بهای برق مصرفی برای مصارف تجهیز کارگاه بعهده پیمانکار بوده و هزینه‌های آن در ردیف مربوطه در فصل تجهیز و برچیدن کارگاه (ردیف ۴۲۰۶۰۲ فصل تجهیز و برچیدن کارگاه) منظور شده است.

۳-۱) برق اضطراری کارگاه با تهیه، حمل، نصب و راه‌اندازی دیزل ژنراتورهایی به ظرفیت حداقل ۵۰ KW و متناسب با تجهیزات و سایر نیازهای کارگاه توسط پیمانکار تأمین خواهد شد. از این ظرفیت برای مواقع اضطراری و همچنین تا زمانی که برق اصلی تأمین نشده است و موارد نیاز دیگر استفاده می‌شود. همچنین در پایان عملیات یا خاتمه پیمان ژنراتورهای برق در مالکیت پیمانکار خواهد بود. لذا فقط هزینه‌های استهلاک و نگهداری آن‌ها در ردیف ۴۲۰۶۰۲ فصل تجهیز و برچیدن کارگاه منظور شده است.

۴-۱) علاوه بر موارد فوق، در ردیف مربوط به تأمین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه در فصل تجهیز و برچیدن کارگاه هزینه‌های زیر منظور شده است:

۱-۴-۱) تهیه مصالح و لوازم، احداث، بهره‌برداری و نگهداری از شبکه توزیع و تأسیسات برق در کارگاه.

۲-۴-۱) بهای برق مصرفی برای مصارف تجهیز کارگاه شامل محوطه کارگاه‌ها، ساختمان‌های مسکونی و اداری و ساختمان‌های پشتیبانی، ساختمان‌های عمومی و غیره و هزینه‌های وابسته به آن‌ها.

۳-۴-۱) تهیه و نصب کلیه تجهیزات لازم برای جبران افت ولتاژ برای مصارف تجهیز کارگاه و مشاور گاه‌ها تا زمان ترانسفورماتورهای اضافی با تجهیزات جنبی مورد نیاز.

مهندس کارگاه مشاور گاه‌ها تا زمان ترانسفورماتورهای
رایان آبراه سويا
شماره ثبت ۵۱۸۲۶

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

تاریخ: ۱۳۹۲
شماره ثبت: ۱۳۲

محل مهر پیمانکار:
مهر: هیئت حساب فرارز آب جنوب
(سوهی خاص)
شماره ثبت: ۲۸۹۳۹



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

۴-۴-۱) بهای برق مصرفی و کلیه هزینه‌های جنبی وابسته برای کارهای اصلی موضوع پیمان در بهای واحد ردیف‌های مربوطه منظور شده است.

۴-۴-۱) بدیهی است در پایان عملیات یا خاتمه پیمان کلیه تأسیسات مذکور در مالکیت پیمانکار خواهد بود لذا فقط هزینه‌های استهلاک و نگهداری آن‌ها در ردیف ۴۲۰۶۰۲ فصل تجهیز و برچیدن کارگاه منظور شده است.
۲- تأمین آب:

۱-۲) برای تحقق تأمین و تدارک آب مصرفی در کارگاه پیمانکار موظف است کلیه اقدامات لازم جهت تأمین آب مورد نیاز و انتقال آن تا محل کارگاه و تجهیز آن را بلافاصله پس از ابلاغ پیمان به عمل آورد. در این رابطه و جهت تسریع در اقدامات پیمانکار نسبت به تأمین آب، کارفرما تسهیلات اداری لازم از قبیل ارائه معرفی‌نامه به سازمان‌های ذربیط را به عمل خواهد آورد. آب مصرفی کارگاه برای کلیه عملیات اجرایی و مصارف شرب باید مناسب و مورد تأیید مهندس مشاور بوده و پیمانکار موظف است برای اجرای عملیات ساختمانی از قبیل شستشوی شن و ماسه، تهیه بتن، آب پاشی، ساخت ملات و ... از آب مورد تأیید مهندس مشاور که از طریق انشعاب و اشتراک آب و ایجاد تأسیسات لازم برای تأمین تیاژها طبق مشخصات فنی استفاده نماید. هزینه‌های مربوطه در فصل تجهیز و برچیدن کارگاه و حسب مورد در بهای واحد ردیف ۴۲۰۶۰۱ پیش‌بینی شده است.

۲-۲) پیمانکار می‌بایست مخزن ذخیره بهداشتی آب شرب به ظرفیت حداقل ۵ مترمکعب و مخازن ذخیره آب عملیاتی به ظرفیت حداقل ۲۰ مترمکعب تأمین نماید که در انتهای کار، متعلق به پیمانکار می‌باشد و در فصل تجهیز و برچیدن کارگاه و در ردیف ۴۲۰۶۰۱ مربوط به تأمین آب کارگاه، تنها هزینه‌های استهلاک و نگهداری آن‌ها دیده شود.

۳-۲) علاوه بر موارد فوق در ردیف مربوط به تأمین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه در فصل تجهیز و برچیدن کارگاه هزینه‌های زیر منظور شده است:

۱-۳-۲) تهیه مصالح و لوازم، احداث نگهداری و بهره‌برداری از شبکه، توزیع آب و تأسیسات مربوطه در داخل کارگاه.
۲-۳-۲) بهای آب برای کلیه مصارف عمومی از جمله محوطه کارگاه‌ها، ساختمان‌های مسکونی و اداری، ساختمان‌های پشتیبانی، ساختمان‌های عمومی و غیره و هزینه‌های وابسته به آن‌ها.


۳-۳-۲) بهای آب مصرفی و کلیه هزینه‌های جنبی وابسته برای کارهای اصلی پیمان در قیمت واحد ردیف‌های مربوطه منظور شده است.

۴-۳-۲) بدیهی است در پایان عملیات یا خاتمه پیمان، تأسیسات مذکور در مالکیت پیمانکار خواهد بود. لذا فقط هزینه‌های نگهداری و استهلاک آن‌ها در ردیف ۴۲۰۶۰۱ فصل تجهیز و برچیدن کارگاه منظور شده است.



محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

(Handwritten signature)



شماره پرونده: ۴۰۱
شماره ثبت: ۱۳۱



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

۳- تأمین ارتباطات (مخابرات):

۱-۳) برای ارتباط بین کارگاه و سایر نقاط کشور دو خط تلفن توسط کارفرما تأمین، و در ورودی کارگاه در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت. از دو خط تلفن فوق‌الذکر یک خط تلفن منحصراً در اختیار کارفرما و نظارت کارگاهی و یک خط تلفن دیگر در اختیار پیمانکار می‌باشد.

۲-۳) هزینه تأسیس، بهره‌برداری، آبونمان و هزینه مکالمه این خطوط ارتباطی در ردیف مربوطه در فصل تجهیز و برچیدن کارگاه (ردیف ۴۲۰۶۰۳ فصل تجهیز و برچیدن کارگاه) منظور شده است.

۳-۳) بدیهی است در پایان عملیات یا خاتمه پیمان کلیه تأسیسات و خطوط ارتباطی مذکور در مالکیت کارفرما خواهد بود. لذا هزینه‌های آن در ردیف‌های فصل تجهیز و برچیدن کارگاه منظور شده است.

۴- تأمین سوخت:

۱-۴) تأمین سوخت مورد نیاز برای اجرای عملیات موضوع پیمان به عهده پیمانکار می‌باشد. پیمانکار موظف است با توجه به میزان سوخت مصرفی روزانه کارگاه، مخزن ذخیره‌ای برای مصرف مورد نیاز برای مدت حداقل ۱۰ روز را تهیه نماید.

۲-۴) بهای سوخت مصرفی و کلیه هزینه‌های جنبی وابسته برای کارهای موضوع پیمان در بهای واحد ردیف‌های مربوطه منظور شده است.

۵- تأمین راه:

۱-۵) پیمانکار موظف به تأمین راه‌های سرویس و ارتباطی مطابق مشخصات مورد تأیید مهندس مشاور می‌باشد که هزینه‌های مربوط به آن در صورت انجام براساس ردیف‌های ۴۲۰۷۰۱، ۴۲۰۷۰۲ و ۴۲۰۷۰۳ فصل تجهیز و برچیدن کارگاه پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۰-ب و ۲۰-ز)

کارفرما، به شرح زیر، مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات را تأمین می‌کند:

تأمین کلیه مصالح مورد نیاز، لوله‌ها، متعلقات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز پروژه بر عهده پیمانکار می‌باشد. در مواردیکه تأمین لوله و متعلقات بر عهده پیمانکار می‌باشد تهیه آنها صرفاً از لیست تولیدکنندگان مورد تأیید کارفرما انجام می‌گردد در این خصوص بازرسی فنی جهت بازرسی از خط تولید از سوی کارفرما معرفی می‌گردد و پیمانکار موظف است کلیه تمهیدات لازم را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.

ماده ۲۰-ه)

پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین‌آلات رعایت کند:

کلیه ماشین‌آلات و ابزار که در این پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند بایستی سالم و بدون عیب و نقص و متناسب با نوع کار باشد و قبلاً به تأیید دستگاه نظارت برسد. پیمانکار تعهد می‌نماید از بکارگیری ماشین‌آلات فرسوده که باعث تأخیر در اجرای پروژه و پایین آمدن کیفیت اجرایی کار می‌گردد خودداری نماید. در صورتی که ماشین‌آلات در حین اجرای عملیات دچار اشکال اساسی گردند و تمیز آنها بطول انجامد، پیمانکار موظف است سریعاً نسبت به جایگزین نمودن آنها با ماشین‌آلات سالم اقدام نماید. لازم بذکر است لیست ماشین‌آلات ذیل هیچ‌گونه حقی برای پیمانکار از نظر تعداد و نوع ماشین‌آلات تعیین نمی‌کند و صرفاً جهت اطلاع از تعداد و نوع حداقل ماشین‌آلات مورد نیاز جهت اجرای پروژه می‌باشد.

مهندسین مشاور
رایسان آبراه سوبا
شماره ثبت ۵۱۸۷۶

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

(Handwritten signature)

محل مهر پیمانکار
(سواهی خاص)
شماره ثبت: ۵۱۸۷۶

تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۴



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودیس شهرستان کارون

ردیف	نوع ماشین	حداقل مورد نیاز (دستگاه)
۱	بیل مکانیکی	۲
۲	لودر	۱
۳	تانکر آب رسان با ظرفیت مناسب	۱
۴	کامیون کمپرسی	۲
۵	کامیون میکسر حمل بتن	۲
۶	دریژل ژنراتور اضطراری به قدرت ۱۲۰ کیلووات	۱
۷	پمپ آب	۷
۸	غلتک دستی و پیره	۱
۹	کمپرسور با ظرفیت ۵ مترمکعب	۱
۱۰	تانکر سوخت رسان با ظرفیت مناسب	۱
۱۱	دوربین نقشه برداری	۲
۱۲	خودرو سواری	۲

توضیح: این لیست هیچ‌گونه حقی برای پیمانکار از نظر تعداد و نوع ماشین‌آلات تعیین نمی‌کند و صرفاً جهت اطلاع از تعداد و نوع حداقل ماشین‌آلات موردنیاز جهت اجرای پروژه می‌باشد.
علاوه بر ماشین‌آلات فوق، پیمانکار براساس برنامه تفصیلی اجرایی و برنامه زمانبندی تخصیص منابع (ماشین‌آلات) و دستور کار دستگاه نظارت موظف می‌باشد ماشین‌آلات موردنیاز پروژه را تأمین نماید.

ماده ۲۰- ح)


پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تأمین کند:

۱- ساختمان‌های اداری و دفاتر کار:

پیمانکار موظف است جهت دفاتر کار، کارفرما، مشاور و آزمایشگاه، نسبت به تأمین و تجهیز کامل دو (۲) دستگاه کانکس به ابعاد ۱۲×۲/۵ متر به مساحت ۶۰ مترمربع برای کارکنان کارفرما و دستگاه نظارت اقدام نماید.
دفاتر کار بایستی کاملاً مستحکم بوده و دارای کلیه امکانات و تجهیزات ضروری شامل آب آشامیدنی، برق، تلفن و فاکس، سیستم سرمایش و گرمایش، سرویس‌های بهداشتی و ملزومات اداری و نقشه‌کشی باشد.
علاوه بر آنچه که در بالا گفته شد پیمانکار متعهد است بنا به دستور دستگاه نظارت نسبت به تجهیز کانکس‌های فوق و نیز محوطه سازی و ایجاد فضای سبز در محوطه کارگاه اقدام نماید.



محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:



شماره برگ: ۱۲۹



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودیس شهرستان کارون

جهت تجهیز دفتر اداری وسایل و امکانات زیر توسط پیمانکار تأمین خواهد شد. بدیهی است کیفیت کلیه اجناس بایستی مورد تأیید دستگاه نظارت باشد.

ردیف	نام تجهیزات	حد اقل مورد نیاز
۱	کولر گازی با ظرفیت مناسب	۲ دستگاه
۲	رایانه قابل حمل	۱ دستگاه
۳	یخچال	۱ دستگاه
۴	موبایل	۲ دستگاه
۵	میز کنفرانس ۶ نفره با صندلی	۱ دست
۶	میز کار به همراه صندلی	۳ عدد
۷	قفسه، فایل بایگانی و کمد قفلدار برای هر کانکس	۱ عدد
۸	اجاق گاز و کپسول گاز	۱ عدد
۹	آب گرمکن برقی	۱ عدد
۱۰	لوازم آشپزخانه و آبدارخانه	۱ ست
۱۲	وایت برد به ابعاد ۰.۹۰ x ۱.۱۰ متر	۱ عدد
۱۳	کامپیوتر با تمامی متعلقات	۱ دستگاه

نرم افزارهای مهندسی مورد نیاز جهت طراحی، ترسیم نقشه‌ها، تهیه صورت وضعیت‌ها (تکسا) و اسناد مالی، مصالح ساختمانی و تجهیزات و کانکس‌های مربوطه در پایان کار متعلق به پیمانکار می باشد. و ضمناً در برآورد هزینه تأمین و تجهیز دفتر کار کارگاهی مشاور، کارفرما و آزمایشگاه، فقط هزینه‌های استهلاک و نگهداری دیده شده است.

توضیح: تأمین، بهره‌برداری و نگهداری کلیه اجناس و دفتر اداری کار، به عهده پیمانکار می باشد. لازم بذکر است کلیه هزینه‌های بهره‌برداری (هزینه‌های مصرفی آب، برق)، نگهداری (ساختمان‌ها و تجهیزات آن) و تأسیسات دفتر کار فوق به عهده پیمانکار می باشد و کلیه هزینه‌های آن در ردیف ۴۲۰۳۰۲ مربوطه تجهیز و برچیدن کارگاه منظور شده است. همچنین مالکیت تجهیزات و لوازمات دفتر کار کارفرما و مشاور در پایان پروژه به پیمانکار تعلق دارد و فقط هزینه استهلاک تجهیزات و لوازمات فوق‌الذکر محاسبه و در ردیف ۴۲۰۳۰۲ لحاظ گردیده است. مقتضی است پیمانکار در تهیه لوازم و وسایل مورد اشاره نظر و تأیید کارفرما و مشاور را اخذ نماید.

۲- تأمین غذا:

پیمانکار متعهد است به تعداد ۳ نفر غذا در سه وعده (صبحانه ۲۰٪، نهار ۴۵٪ و شام ۳۵٪) مستقل روزانه برای کارکنان کارفرما، مهندسی مشاور تأمین نماید. هزینه‌های غذای بازدید کنندگان کارفرما، مشاور نیز به عهده پیمانکار است.

۲-۲- برنامه بهداشت و کیفیت غذا از طرف دستگاه نظارت تعیین می شود و پیمانکار متعهد به انجام آن است.


۲-۳- براساس صورت کیفیت غذا و هزینه‌ای که پیمانکار انجام می دهد و پس از بررسی دستگاه نظارت در صورت وضعیت‌های ماهیانه پیمانکار از ردیف ۴۲۰۳۰۳ تجهیز و برچیدن کارگاه محاسبه و پرداخت می گردد.

(۱) تأمین و هزینه بهره‌برداری از ساختمان‌ها شامل هزینه‌های آب، برق، تلفن، گاز و تعمیرات احتمالی و ارائه خدمات پرسنلی و کارگران خدماتی مورد نیاز کارکنان کارفرما، مشاور و آزمایشگاه به تشخیص دستگاه نظارت، در طول مدت پیمان به عهده پیمانکار می باشد.

(۲) پیمانکار می بایست در قیمت‌های پیشنهادی خود کلیه هزینه بندهای فوق را پیش‌بینی کند زیرا از این بابت هیچ گونه پرداخت جداگانه‌ای صورت نخواهد گرفت.


ماده ۲۱ - ج)

قسمت‌هایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که با شماره ثبت ۵۵۶۸۱۶۶، به شرح زیر است:



محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

(Handwritten signature)





وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

۱) پیمانکار موظف است پیش از شروع کار چگونگی بیمه کار را از کارفرما استعلام و کارفرما تمام یا قسمتی از کارهای موضوع پیمان و حوادث مشمول بیمه را تعیین و به پیمانکار ابلاغ نماید. پیمانکار موظف است آن قسمت از کارهای موضوع پیمان را که کارفرما ابلاغ نموده است را در مقابل حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و ... به نفع شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان نزد شرکت بیمه مورد قبول کارفرما بیمه تمام خطر نماید و بیمه‌ها را به کارفرما تسلیم نماید. کارفرما هزینه‌های مربوطه را در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبت صادره از سوی بیمه‌گر را عیناً به بیمه‌گر پرداخت می‌کند. آن قسمت از هزینه بیمه که مربوط به مدت تأخیر غیرمجاز پیمانکار باشد به حساب بدهی پیمانکار منظور می‌شود.

۲) بیمه تجهیز کارگاه بعهد پیمانکار می‌باشد.

۳) پیمانکار موظف است بیمه مسئولیت بی‌نام را جهت ۶ نفر که در کارگاه حضور دائم دارند را در طول مدت اجرای پروژه به هزینه خود انجام دهد.


ماده ۲۱-و)

چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راه‌های انحرافی به پیمانکار، به شرح زیر است:

در مواردی که اجرای هر یک از کارهای موضوع پیمان مستلزم انحراف جاده‌های موجود در محدوده عملیات موضوع پیمان می‌شود، پیمانکار موظف است ضمن رعایت مفاد مشخصات فنی مربوطه، پیشنهاد مسیر انحراف، همراه با جزئیات نقشه‌های اجرایی مسیر انحراف و مدت زمان اجرای آن را به مهندس مشاور ارائه نموده و پس از تصویب مهندس مشاور و کارفرما و اخذ مجوز از سازمان ذیربط (اداره راه و ...)، نسبت به احداث و نگهداری مسیر انحراف اقدام نماید.

ماده ۲۲-الف)

شمار نسخه‌های نقشه‌ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد، به شرح زیر است: به همراه اسناد و مدارک پیمان، دو نسخه کامل نقشه نیز منظور گردیده است که حدود کارهای مربوط به پیمان در آن‌ها نشان داده شده است: با این وصف دستگاه نظارت در حین اجرای عملیات موضوع پیمان ممکن است گاه به گاه نقشه‌های اضافی دیگر تهیه و ابلاغ نماید که برای تجدیدنظر و توضیح نقشه‌های فوق ضروری باشد. این نقشه‌های اضافی نیز جزیی از نقشه‌های پیمان محسوب خواهد شد. درباره مفهوم هر یک از اسناد و مدارک پیمان و نقشه‌های پیمان توضیح و تفسیر شفاهی معتبر نمی‌باشد و چنانچه ابهام اساسی در آن‌ها وجود داشته باشد، پیمانکار باید کتباً توضیحات لازم را خواستار شود که در این صورت توضیح کتبی مهندس مشاور معتبر خواهد بود.



محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

شماره ثبت: ۱۲۷



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

ماده ۲۲-ح)

شمار نسخه‌ها و مشخصات دستورالعمل‌های راه‌اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه‌های چون‌ساخت که پیمانکار تهیه می‌کند، به شرح زیر است:

پیمانکار موظف است مدارک و پرونده اختلاف بین نقشه‌های پیمان و عملیاتی را که بالفعل اجرا گردیده است در پایان هر ماه تهیه و به تأیید دستگاه نظارت برساند و آلبوم نقشه‌های «اجرا شده» مورد تأیید دستگاه نظارت همزمان با تحویل موقت در دو نسخه و در مقیاسی که از نقشه‌های اولیه پیمانکار کوچکتر نباشد به کارفرما تسلیم نماید. همچنین دستورالعمل‌های راه‌اندازی، تعمیر، نگهداری، راهبری و بهره‌برداری کلیه تجهیزات را همراه با نقشه‌های چون‌ساخت بایستی در ۳ نسخه، که یک نسخه آن قابل تکثیر باشد تهیه و جهت تأیید همزمان با تحویل هر واحد کار به دستگاه نظارت تسلیم نماید. از این بابت نیز هزینه اضافی به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت.

- کلیه نقشه‌های در محیط اتوکد نسخه جدید و با فرمت (DWG) یا CIVIL 3D در سه نسخه تهیه و روی CD تحویل گردد.
- نقشه‌ها شامل لایه‌های جداگانه بوده بطوریکه هر لایه شامل عوارض مربوط به یک موضوع باشد.
- اسامی لایه‌های مختلف هر نقشه به همراه موضوعات موجود در آن به همراه فایل اطلاعاتی نقشه ارسال گردد.
- کلیه نقشه‌ها توسط مشاور کدگذاری و لیست عناوین نقشه‌ها و نحوه کدگذاری نقشه‌ها و موقعیت بلوک‌های نقشه ضمیمه اطلاعات ارسال گردند.
- در صورت استفاده از فونت‌های فارسی اضافه شده به اتوکد و یا فارسی‌ساز جانبی می‌بایست یک نسخه از آن در اختیار کارفرما قرار گیرد.
- تمامی نقشه‌های ارسالی دارای مقیاس واقعی در UTM (مختصات واقعی جغرافیایی) باشد.

ماده ۲۴-ب)

پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کند:
پیمانکار می‌بایست مفاد ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان را رعایت کند و چنانچه قسمتی یا قسمت‌هایی از کار بنا به تأیید دستگاه نظارت نیاز به بکارگیری پیمانکار جزء داشته باشد پس از تأیید صلاحیت پیمانکار جزء توسط مشاور و تصویب کارفرما در پروژه مشغول بکار خواهد شد. بدیهی است مسئولیت نهایی انجام کار به عهده پیمانکار طرف قرارداد خواهد بود.

ماده ۲۸-الف)

پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر، تأمین می‌کند:
تأمین زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به‌عهده پیمانکار می‌باشد. بدیهی است هزینه‌های مربوطه (اجاره) در قبال ارائه اسناد مثبت به وجه پیمانکار مطابق ردیف‌های مندرج در تجهیز کارگاه پرداخت می‌گردد.
لازم به ذکر است که تأخیرات بوجود آمده در تحویل زمین تجهیز کارگاه به‌عهده پیمانکار بوده و مشمول تعلیق نمی‌گردد.

ماده ۲۹-ه)

تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است:
به این پیمان تعدیل تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۳۲-ج)

هزینه انجام کلیه آزمایش‌های زیر، به عهده پیمانکار است:
آزمایش‌ها: کلیه آزمایش‌های مورد نیاز جهت کنترل عملیات اجرایی در آزمایشگاهی که توسط کارفرما تعیین و هزینه‌های آن توسط پیمانکار پرداخت می‌شود، انجام می‌گردد. کلیه هزینه‌های مربوط به کنترل کیفیت مصالح مصرفی، به عهده پیمانکار طرف قرارداد خواهد بود. پیمانکار موظف است که تعداد کافی کارگر آزمایشگاه در اختیار کارفرما و دستگاه نظارت قرار دهد که هزینه‌های مربوط



محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

(Handwritten signature)

محل مهر پیمانکار و شماره ثبت: ۲۱۹۱۹
 (شماره ثبت خاص)
 ۴۰۱۱۱
 ۱۲۶



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

به آن در مبلغ بالاسری پیمان دیده شده است. همچنین انجام آزمایشات لازم جهت طرح اختلاط بتن و نیز هزینه آزمایشات مجدد در صورتی که آزمایش اولیه به دلایل ناشی از کار پیمانکار جواب مثبت نداده باشد به عهده پیمانکار می‌باشد.

هزینه تست هیدرولیکی و آب‌بندی مخازن در تعهد پیمانکار می‌باشد.

بازرسی: شرکت بازرسی که در صورت لزوم متعاقباً توسط کارفرما معرفی می‌گردد وظیفه نظارت بر خرید ارقام خریداری شده توسط پیمانکار را دارد. کلیه ارقام خریداری شده می‌بایست قبل از حمل به تأیید شرکت بازرسی برسند.

تبصره: معرفی یا عدم معرفی بازرس توسط کارفرما نافی مسئولیت‌های پیمانکار در خصوص رعایت استانداردهای لازم ارقام خریداری شده نخواهد بود. لازم به ذکر است در صورت عدم معرفی بازرس تأییدیه نهایی ارقام خریداری شده توسط دستگاه نظارت (مشاور) و نماینده کارفرما انجام می‌گردد.

ماده ۳۵)

دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان، طبق مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت/۵۵۰۶۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ هیئت وزیران است.

ماده ۳۶)

میزان، روش پرداخت و نحوه واریز پیش‌پرداخت پیمان، طبق مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت/۵۵۰۶۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ هیئت وزیران است.

به این پیمان پیش‌پرداختی تعلق نمی‌گیرد و کلیه پرداخت‌ها بعد از انجام کار و تهیه صورت جلسات کارگاهی و تأیید مهندس مشاور و کارفرما پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۸- الف)

میزان ترتیب پرداخت‌های ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر است:

ماده ۳۸- ب)

کارفرما ارز مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج کشور تامین می‌کند.

ماده ۳۸- ه)

کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را طبق شرایط زیر، تامین می‌کند.

ماده ۳۹- ب)

پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، قسمت‌های زیر را در زمان‌هایی که برای هر یک از آن‌ها به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد:

چنانچه کارفرما بخواهد قسمت‌هایی از کار را قبل از اتمام کلی پروژه مورد بهره‌برداری قرار دهد یا نحوه اجرای پروژه طوری باشد که هر مرحله از کارها پس از تکمیل شدن مورد بهره‌برداری قرار گیرد، پیمانکار موظف است موارد را به اتفاق مهندس مشاور بررسی نموده و چنانچه مانعی جهت انجام کار وجود نداشته باشد نسبت به تحویل موقت آن به کارفرما اقدام نماید.

بدیهی است تحویل موقت کل کار در پایان قرارداد انجام خواهد شد.

ماده ۴۷- د)

ماشین‌آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد، به شرح زیر است.

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

محل مهر پیمانکار:
مهر پیمانکار (سواهی نامه)
شماره ثبت: ۲۸۹۲۹

تاریخ: ۴۰/۱/۱۱
شماره ثبت: ۱۲۵



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۲ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

ماشین‌آلاتی که در صورت فسخ پیمان در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد، شامل تمام یا قسمتی از ماشین‌آلات موضوع ماده (۲۰-هـ) با تشخیص کارفرما و اجاره بهای ماشین‌آلات، توافقی خواهد بود.

ماده ۴۹-ب)

هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر، پرداخت می‌شود. در صورت تعلیق عملیات اجرایی پروژه (تعطیلی بطور کامل) بابت هزینه‌های عمومی و حفظ حراست کارگاه به مدت تعلیق ماهیانه، ۶۰.۸۳۰.۰۰۰ ریال (شصت میلیون و هشتصد و سی هزار) ریال بصورت مقطوع به پیمانکار پرداخت خواهد شد. چنانچه قسمتی از پروژه توسط کارفرما تعلیق گردد متناسباً با توجه به مبلغ مربوطه جهت آن قسمت که دچار تعلیق شده است محاسبه و به پیمانکار پرداخت می‌شود.

ماده ۵۰-الف)

در صورت اتمام پیش از موعد کار، کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر، به پیمانکار پرداخت می‌کند.

ماده ۵۰-ب-۶)

خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر، از پیمانکار وصول می‌شود. با توجه به اهمیت پروژه، پیمانکار باید ترتیبی اتخاذ نماید که هیچ‌گونه تأخیری در انجام پروژه ایجاد نگردد. با این همه در صورت بروز تاخیرات احتمالی طبق ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان عمل شده و این امر در سوابق پیمانکار ضبط و هر کارهای بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

نماینده پیمانکار:
شهرت عباسی (فرزاد آب جنوب)
کلمه شماره ثبت: ۲۸۱۲۳۹
مدیر عامل

امضاء

نماینده کارفرما:
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

مهندس مشاور
رایان آبراه سوبا
شماره ثبت ۵۱۸۲۶

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

شهرت عباسی فرزاد آب جنوب
محل امضاء پیمانکار:
شماره ثبت: ۲۸۱۲۳۹

شماره ثبت: ۱۲۲۲




وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودیس شهرستان کارون

فصل دوم

ضوابط و دستورالعملها



محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

تیمارکت عباسی فراز آب جنوبی
(سواصی شخص)
محل امضاء پیمانکار:
شماره ثبت: ۲۰۹۲۲

۲۰۱۱

۱۲۲



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودیس شهرستان کارون

اعلام عدم شمول قانون منع مداخله در معاملات دولتی

این پیشنهاد دهنده بدینوسیله تأیید می‌نماید که مضمون قانون منع مداخله در معاملات دولتی مورخ ۲۲ دی ماه ۱۳۳۷ نبوده و چنانچه خلاف آن به اثبات برسد کارفرما حق دارد قرارداد را لغو کرده ضمانت‌نامه پیمانکار را ضبط نموده و به تشخیص خود هرگونه خسارتی که در نتیجه لغو قرارداد و تأخیر حاصله در کار رخ دهد از اموال پیمانکار تأمین نماید.

همچنین تعهد می‌نماید که تا پایان کار و تحویل قطعی آن هیچ یک از اشخاص مذکور در قانون فوق را به عنوان شریک در کار خود سهیم نکرده و یا قسمتی از کار را به آنها محول ننماید در غیر این صورت کارفرما می‌تواند قرارداد را لغو کرده ضمانت‌نامه پیمانکار را ضبط نموده و به تشخیص خود هرگونه خسارت ناشیه از لغو قرارداد و تأخیر در اجرای کار را از اموال پیمانکار تأمین نماید.

پیمانکار متعهد می‌شود چنانچه در حین اجرای قرارداد هر کدام از بستگان وی یا یکی از شرکاء که بیش از ۵٪ سهام شرکت را داشته و یا بیش از ۵٪ سود شرکت را دریافت می‌نمایند یا بستگان آنها (به شرح تبصره یک ماده یک قانون منع مداخله در معاملات دولتی) به وزارت یا معاونت یک وزارتخانه یا مدیر کلی موسسات دولتی منصوب گردند مراتب را فوراً به اطلاع کارفرما برساند و در چنین مورد کارفرما حق خواهد داشت قرارداد را لغو نماید و چنانچه پیمانکار، کارفرما را از چنین موضوعی مطلع نسازد کارفرما حق خواهد داشت ضمانت‌نامه پیمانکار را ضبط نموده و به تشخیص خود هرگونه خسارت وارده از لغو قرارداد و یا تأخیر حاصله در اجرای کار را از اموال پیمانکار تأمین نماید.

پیمانکار: شرکت عباس فراز آب جنوب

آدرس: خوزستان، شهرستان اهواز، امانیه، خیابان سقراط، بن بست ۲، پلاک ۱۱۵، ۴، طبقه اول، تلفن: ۰۹۱۶۳۰۰۱۱۲۳

امضاء:


نام و نام خانوادگی: دارم عیاشی

تاریخ:/۰۳/۱۴۰۲

سمت: مدیر عامل



محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:



شماره پرونده: ۳۰۱۱
شماره برگ: ۱۲۲



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودیس شهرستان کارون

لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت
در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷

ماده اول: از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:

- ۱- نخست وزیر - وزیران - معاونین و نمایندگان مجلس.
 - ۲- سفرا - استانداران - فرمانداران کل - شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
 - ۳- کارکنان و صاحب منصبان کشوری و لشکری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها.
 - ۴- کارکنان و هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگری که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد.
 - ۵- اشخاصی که به نحوی از انحاء خزانه دولت یا مجلس یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش یا امثال آن به طور مستمر (به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانون) دریافت می‌دارند.
 - ۶- مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت می‌دارند.
 - ۷- شرکتها و موسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک یا چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها باشد به استثنای شرکتها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن با اشخاص مذکور در فوق نمی‌باشد.
 - ۸- شرکتهایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت‌های مندرج در بند ۷ باشد نمی‌تواند (اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام می‌دهند حقوقی یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند) کبر معاملات با داووزی، دزدی، دعوای با دولت یا مجلس یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها یا مؤسسات مذکور در بند ۴ و ۶ این ماده شرکت نمایند اعم از اینکه دعوای مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد (به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرار دارد آن منعقد شده باشد).
- تبصره ۱: پدر و مادر و برادر و خواهر و زن و یا شوهر و اولاد بلافاصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکتها و مؤسساتی که اقربای فوق‌الذکر به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهمیم یا دارای سمت معاونت یا مدیریت باشند نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها و یا بانکها و یا شهرداریها وارد معامله شوند.

تبصره ۲: شرکتهای تعاونی کارمندان و مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.

تبصره ۳: منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارتست از:

- ۱- اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون ماده و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است).
- ۲- مقاطعه کاری (به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو آنکه از طریق مقاطعه انجام شود).
- ۳- حق‌العمل کاری.
- ۴- قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن.
- ۵- قرارداد مطالعات و مشاوران فنی و مالی و حقوقی.
- ۶- شرکت در مزایده و مناقصه.
- ۷- خرید و فروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا مناقصه و یا مزایده انجام شود و یا مزایده انجام شود و یا مزایده و مناقصه و مزایده استثنا شده باشد.

تبصره ۴: معاملات اجناس و کالاهای کشاورزی، صنایع و خدمات مطبوعات دولت و شهرداریها از موضوع این قانون مستثنی است.

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

محل امضای پیمانکار (شماره ثبت: ۲۱۹۳۹)

شماره ثبت: ۱۳۳۷
شماره پرونده: ۱۳۳۷
شماره برگ: ۱۳۳۷



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون


عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

ماده دوم: اشخاصی که برخلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان داور در دعاوی فوق‌الاشعار شرکت کنند همچنین هر یک از مستخدمین دولتی (اعم از کشوری و لشکری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هرگاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همچنین مجازات برای مسئولیت شرکتها و مؤسسات مذکور در بند ۷ و ۸ ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط معامله اظهار نمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله یا داوری و ابطال آن می-باشند.

تبصره: کارمندان مشمول این ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت می‌شود.
ماده سوم: از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلس در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالت‌هایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده‌اند به قوت خود باقی است.
ماده چهارم: دولت مأمور اجرای این قانون می‌باشد.



محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء بیمانکار:



شماره پرونده: ۴۰۱/۱۱
تاریخ: ۱۲/۱۱/۱۳۸۱



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

نمونه فرم بیمه نامه‌ها، کارها

موضوع مناقصه: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون
این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید می‌نماید که چنانچه بعنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد قرارداد آن قسمت از عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را بطوریکه در شرایط مناقصه و ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان پیش‌بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به اجرای عملیات نزد یکی از شرکت‌های بیمه مورد قبول کارفرما بشرح جدول زیر بیمه نماید.


عملیات موضوع بیمه	حوادث موضوع بیمه	مبلغ کل مورد بیمه	هزینه بیمه
کلیه عملیات مورد پیمان	کلیه حوادث اعم از زلزله، سیل و سایر حوادث قهریه و همچنین حریق، انفجار، سرقت و خسارت‌های مالی و جانی وارده بنه اشخاص ثالث (بیمه تمام خطر).		

ضمناً تأیید می‌نماید که جدول فوق‌الذکر با اطلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در پاکت ج تسلیم شده است. همچنین تأیید می‌شود در موقع مبادله قرارداد بیمه‌نامه مربوط تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه بغلت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر این امر میسر نشود تا حداکثر ۷ روز پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه‌نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آنگاه دستگاه اجرائی مطابق ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان راساً در این مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در این خلال حوادث سوئی پیش آمد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید این پیشنهاد دهنده مسئول خسارت ناشیه می‌باشد.


نام پیشنهاد دهنده:

تاریخ: / /

نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده



محل امضای صاحب مجاز حق امضاء پیمانکار:



شماره ثبت: ۲۸۱۲۳
شماره برگ: ۱۲



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودیس شهرستان کارون

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۱۰۵/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۳

ردیف	شماره تشریحی	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۱	۴۳۱۱	موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمانان و مقررات آنها	۱۰۲-۱۰۸۸-۵۴-۸۴۲ ۷۸/۰۳/۰۳	*
۲	۳۴۱۸	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره	۱۰۵-۸۴۲/۵۴-۲۴۶۰ ۰۷۹/۰۴/۲۹	
۳	۳۴۱۹	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی	۱۰۵-۱۶۷۰/۵۴-۲۷۵۳ ۰۷۹/۰۵/۲۳	
۴	-	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح	۱۰۵-۷۳۵/۵۴-۲۰۱ ۸۰/۰۱/۲۸	
۵	-	دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصلها و پیوستهای مربوط به فهارسی که در برآورد پیمان از آنها استفاده شده است	---	*
۶	۲۰	جوشکاری در ساختمانهای فولادی	---	
۷	۲۱	تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاری	---	
۸	۲۲	جوش پذیری فولاد ساختمانی	---	
۹	۲۳	بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادی	---	
۱۰	۲۴	ایمنی در جوشکاری	---	
۱۱	۲۶	جوشکاری در درجات حرارت پایین	---	
۱۲	۵۵	مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر اول)	۱۰۲-۱۱۷۸/۵-۵۶-۳۸۹۷ ۷۳/۰۳/۲۸	*
۱۳	۷۹	شرح خدمات نقشه برداری	---	*
۱۴	۸۲	راهنمای اجرای سقف های تیرچه و بلوک	۱-۱۸۰۸۰/۵۶-۲۰۶۱ ۷۱/۱۱/۱۲	
۱۵	۸۳	نقشه های همسان پلها و آبروها تا دهانه ۸ متر	---	
۱۶	۸۹	مشخصات فنی تأسیسات برق بیمارستان	۱-۴۵۳۹/۵۶-۳۳۳ ۰۷/۰۳/۲۷	
۱۷	۹۰	دیوارهای سنگی	۱-۴۴۵۰/۵۶-۳۸۰ ۶۴/۰۴/۱۱	
۱۸	-	بخشنامه در مورد بیمه کارها (موضوع بندج ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان)	۱۷۵۷۶/۱-دف/۴۵۰۷ ۱۳۵۵/۱۳/۲۸	
۱۹	-	راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب	۱۰۲-۴۲۲۸/۵۶-۹۴۰ ۷۴/۸/۱۷	
۲۰	-	بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات مورد نیاز آبیاری و زهکشی	۱۰۲-۷۱۶۶/۵۶-۱۴۸۲ ۷۵/۱۰/۲۹	
۲۱	-	نگهداری از تأسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی	۱۰۲-۷۱۶۸/۵۶-۱۴۸۴ ۷۵/۱۰/۳۰	
۲۲	-	خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی	۱۰۲-۶۵۷/۵۴-۶۰۱۴ ۲۶/۱۱/۱۶	
۲۳	۹۵	مشخصات فنی نقشه برداری	۱۰۲-۷۱۶۸/۵۶-۱۴۸۴ ۶۹/۰۹/۰۷	*

مهندسین مشاور
رایان آبراه سونا
شماره ثبت ۵۱۸۴۶

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

(Handwritten signature)

محل مهر پیمانکار:

مهر پیمانکار
مهندسین مشاور آبراه سونا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۱۸۴۶

شماره پرونده: ۴۰۰۰
شماره ثبت: ۱۱۹



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودیس شهرستان کارون

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۲۴	۱۰۱	مشخصات فنی عمومی راه	۱-۹۵۹۸/۵۶-۱۶۹۱ ۶۴/۰۹/۰۵	*
۲۵	۱۰۲	مجموعه نقشه های همسان عرشه پلها تا دهانه ۲۰ متر	---	
۲۶	۱۰۷	نقشه های همسان شبکه های آبیاری و زهکشی	---	
۲۷	۱۰۸	مشخصات فنی عمومی شبکه های آبیاری و زهکشی	---	
۲۸	۱۱۰	مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی کارهای ساختمانی	۱۰۵-۱۰۰/۵۴-۲۸ ۸۰/۰۱/۰۸	
۲۹	۱۱۱	محافظت ساختمان در برابر حریق (بخش اول)	---	
۳۰	۱۱۲	محافظت ساختمان در برابر حریق (بخش دوم)	۱-۱۹۰۴۷/۵۶-۲۱۷۸ ۷۱/۱۲/۲۶	
۳۱	۱۱۷	مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری	۱-۱۹۰۴۵/۵۶-۲۱۷۷ ۷۱/۱۱/۲۶	*
۳۲	۱۱۹	دستورالعمل های همسان نقشه برداری (چهار جلد)	۱-۱۷۵۴۹/۵۶-۲۰۰۹ ۷۱/۱۱/۰۳	*
۳۳	۱۲۰	آیین نامه بتن ایران (تجدید نظر اول)	۱۰۵-۶۴۳۷/۵۴-۴۸۵۵ ۷۹/۰۹/۲۹	*
۳۴	۱۲۲	مجموعه نقشه های همسان اجرایی ساختمانهای گوسفندداری	۱-۷۴۲۴/۵۶-۷۸۶ ۷۱/۰۴/۲۱	
۳۵	۱۲۴	مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی	۱-۱۹۶۶۱/۵-۵۶-۱۸۲۱۷ ۷۲/۱۰/۱۵	
۳۶	۱۲۵	مجموعه نقشه های همسان اجرایی مخازن آب زیرزمینی	۱۰۲-۲۳۰۹۷/۵-۵۶-۲۳۲۲۷ ۷۲/۱۲/۲۵	
۳۷	۱۲۸	مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمانها (دو جلد)	۱۰۲-۱۰۹۳/۵۴-۹۶۴ ۷۷/۰۲/۰۹	
۳۸	۱۳۲	موازن فنی ورزشگاههای کشور (چهار جلد)	۱۰۲-۵۱۹۸/۵-۵۶-۱۵۶۷۱ ۷۳/۱۲/۰۷	
۳۹	۱۳۹	آیین نامه بارگذاری پلها (تجدید نظر اول)	۱۰۵-۱۶۲/۵۴-۲۲۰۳ ۷۹/۰۴/۰۷	
۴۰	۱۴۰	نقشه های همسان کلینیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی (سه جلد)	---	
۴۱	۱۴۱	راهنمای طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی	---	
۴۲	۱۴۲	ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی	۱۰۲-۶۳۲۴/۵۶-۱۳۳۸ ۷۴/۱۱/۲۵	
۴۳	۱۴۳	برنامه ریزی و طراحی هتل	---	
۴۴	۱۴۴	تسهیلات پیاده روی (سه جلد)	---	*
۴۵	۱۴۵	تقاطع های همسطح شهری (سه جلد)	۱۰۲-۱۴۱۰/۵۴-۸۹۵ ۷۶/۰۳/۱۹	
۴۶	۱۴۷	ضوابط طراحی ساختمانهای پرورش گاو شیری	۱۰۲-۲۰۴۲/۵۶-۵۶۰ ۷۸/۰۴/۲۰	*
۴۷	۱۵۱	نقشه های همسان ساختمانهای پرورش گاو شیری	---	

مجلس استوار
رایان آبراه سوا
۵۱۸۲۶

محل امضای صاحبان
مجلس استوار

محل مهر پیمانکار فرآز آب جنوب
پیمانکار (سواهی خاص)
شماره ثبت: ۵۱۸۲۶


شماره ثبت: ۵۱۸۲۶
۱۱۸



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۴۸	۱۵۲	راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیری	---	*
۴۹	۱۶۱	آیین نامه طرح هندسی راهها	۱۰۲-۷۴۴۴/۵۶-۱۵۲۳ ۷۵/۱۱/۰۹	
۵۰	۱۶۷	مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات همسان ساختمانی	۱۰۲-۶۸۴۰/۵۴-۶۳۲۵ ۷۶/۱۱/۱۵	
۵۱	۱۷۸	ضوابط طراحی ساختمانهای اداری	۱۰۲-۲۲۰۶/۵۴-۱۹۱۷ ۷۷/۰۵/۰۴	
۵۲	۱۸۲	مبانی طراحی کلینیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی	---	
۵۳	۱۸۴	بتن در مناطق گرمسیر	۱۰۲-۶۰۱۹/۵۴-۵۰۹۳ ۷۸/۹/۲۷	*
۵۴	۱۸۵	ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی	۱۰۲-۴۸۵۴/۵۴-۴۳۱۲ ۷۸/۰۸/۱۰	
۵۵	۱۹۵	مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی	۱۰۲-۱۳۱۱/۵۴-۹۹۵ ۷۹/۰۳/۱۱	
۵۶	۱۹۶	آیین نامه طرح هندسی راه روستایی	۱۰۲-۶۵۱۱/۵۴-۵۴۵۵ ۷۸/۱۰/۱۵	
۵۷	۱۹۷	آیین نامه طراحی مخوطه زمینی فرودگاهها	۱۰۲-۶۵۰۹/۵۴-۵۴۵۴ ۷۸/۱۰/۱۵ ضوابط ۱۹۸ ۵۸ طراحی سازه ای بندهای انحراف	
۵۸	۱۹۸	ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف	۱۰۲-۸۴۰۳/۵۴-۷۱۱۰ ۷۸/۱۲/۱۸	
۵۹	۲۰۳	شرایط طراحی فضاهای سبز شهری	۱۰۵-۷۳۶/۵۴-۲۰۳ ۸۰/۰۱/۲۸	
۶۰	۲۰۷	دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی	---	*
۶۱	۲۱۴	راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره ها	۱۰۲-۸۰۵۳/۵۴-۵۸۹۸ ۷۹/۱۱/۱۱	
۶۲	۲۱۷	خاکچالهای زباله شهری	---	
۶۳	۲۱۸	نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی	---	
۶۴	۲۲۷	دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرحهای مهندسی رودخانه (مراحل شناسایی، توجیهی و تفصیلی)	۱۰۲-۴۴۱۶/۵۴-۱۶۶۵ ۷۸/۱۰/۱۵	
۶۵	۲۲۸	آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران	۱۰۵-۵۸۴۱/۵۴-۲۱۱۱ ۸۰/۰۵/۰۷	
۶۶	-	ضوابط تعیین سطح زیر بنا برای ساختمان بیمارستانها	۱۰۲-۲۱۳۶۱/۵۴-۲۰۵۸۱ ۷۲/۱۱/۱۸	
۶۷	۳۰۲	مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری	۱۰/۱۹۵۵۷۷ ۸۴/۰۵/۲۶	
۶۸	-	آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی	۱۰۲-۵۰۶۵۹/۵۴-۱۳۴۰۲	
۶۹	-	دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمانها	۱۰۲-۱۱۷۲۰۷ ۸۷/۰۹/۱۵	
۷۰	-	رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانی	۱۰۵-۶۲۱۷۵۴/۵۴-۱۷۵۳ ۵۱۸۴۶	



محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

(Handwritten signature)

محل مهر پیمانکار:
مهر پیمانکار: **پیمانکاران آب و برق**
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۲۸۹۴۹

۱۱۷



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
			۸۰/۰۴/۲۳	
۷۱	۲۳۴	آیین نامه روسازی آسفالتی راههای ایران ، نشریه شماره ۲۳۴	۱۰/۱۸۸۴۹۷ ۸۱/۰۵/۱۶	
۷۲	۲۴۷	دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سد سازی	۱۷۵۶/س/ح ۸۲/۸/۷	
۷۳	۲۵۶	استانداردهای نقشه کشی ساختمانی ، نشریه شماره ۲۵۶	۱۰/۱۷۵۶۳ ۸۱/۰۹/۱۹	
۷۴	-	داوری اختلاف های قراردادهای منعقد شده بر اساس ضوابط طرح های عمرانی	۲۸۵۹/ت/۵۰۰۵ ۸۲/۰۳/۱۲	
۷۵	۲۶۱	ضوابط و معیارهای فنی روش های آبیاری تحت فشار	۱۰/۱۹۵۲۵۷ ۱۳۸۱/۱۰/۲۴	
۷۶	-	قانون برگزاری مناقصات مجلس ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۸۳/۱۱/۱۷ ابلاغ ۶۷۴۹۰ مورخ ۸۳/۱۱/۲۶	۶۷۴۹۰ ۸۳/۱۱/۲۶	
۷۷	۲۶۷	آیین نامه ایمنی راه ها	۱۰/۱۶۲۰۸۴ ۸۴/۰۴/۱۱	
۷۸	-	جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره ۲۰۶۳۷ ت ۲۸۴۳۷ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ هیئت محترم وزیران در تخصص مقاوم سازی	۱۰/۱۲۴۶۳۹ ۸۴/۰۷/۱۸	
۷۹	۳۳۹	مشخصات فنی اجرایی بازیافت سرد آسفالت (گروه اول ، لازم الاجرا) (نشریه شماره ۳۳۹)		
۸۰	۳۴۱	مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالت (نشریه شماره ۳۴۱)	۱۰/۶۴۲۲۷ ۸۵/۰۴/۲۰	
۸۱	-	آیین نامه بند ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (جایگزین ۱۷۲۳۴/ت/۲۸۴۲۲ مابین نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران)	---	
۸۲	-	آیین نامه اجرایی بند "ج" ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات	---	
۸۳	-	حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات)	۱۷۸۰۹/ت/۵۸۷۶۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	
۸۴	-	نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصول فهرست بها	۱۰۰/۷۶۵۲۴ ۸۷/۰۸/۱۹	
۸۵	-	عقد قرارداد با پیمانکاران دارای کد اقتصادی	۲۹۲/۵۳۷۰ ۸۷/۰۴/۲۴	
۸۶	-	طرح هماهنگی طبقه بندی مشاغل شرکت های خدمات پیمانکاری تأمین نیروی انسانی	۲۳۱۸۶ ۸۱/۰۳/۲۸	
۸۷	-	آیین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی	۲۹۵۰۷/۵۳۸۶۹ ۸۲/۱۰/۲۶	
۸۸	-	ابلاغ اصلاحیه موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها	۱۰۰/۷۰۱۶ ۸۸/۰۱/۳۱	
۸۹	-	غیر مجاز بودن فعالیت شرکت های واسطه برای تشخیص صلاحیت	۲۷/۲۴۷ ۸۸/۰۳/۳۱	
۹۰	-	محرومیت افراد امتیاز آور تکراری در تشخیص صلاحیت	۲۳۶/۴۰ شماره ثبت ۵۱۸۲۶	

مهندسین مشاور
دانشان آبراه سونا
شماره ثبت ۵۱۸۲۶

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

محل مهر پیمانکار:

۱۱۶



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
			۸۸/۰۱۳۰	
۹۱	۴۶۹	موافقت نامه ساخت و بهره برداری واگذاری (Build-Operate-Transfer) BOT	---	
۹۲	-	بخشنامه به تمام دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات، درخصوص نحوه ارجاع پروژههای فناوری اطلاعات	۱۰۰/۱۰۳۵۵۶ ۸۷/۱۱/۰۷	
۹۳	-	اصلاحیه بخشنامه شماره ۲۱۵۹۱۹-۱۰۰ مورخ ۸۴/۱۲/۱۴ موضوع مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دوره بیش از عملیات اجرا و ساخت اصلاحیه آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره ۴۸۰۱۳/ت/۲۳۲۵۱-هـ مورخ ۸۱/۱۲/۱۱	---	
۹۴	۴۴۶	فهرتی ماشین آلات عمرانی	---	
۹۵	۴۴۸	مدیریت نگهداری و تعمیرات ماشین آلات عمرانی	---	
۹۶	۴۴۹	مدیریت بهره برداری ماشین آلات عمرانی	---	
۹۷	۴۶۰	راهنمای راهبری و نگهداری تأسیسات مکانیکی ساختمان	---	
۹۸	۵۲۰	راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب	---	
۹۹	-	موافقت نامه - پیوست ها - شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان های مهندسی و تامین کالا و تجهیزات به صورت توام برای کارهای صنعتی	۱۰۱/۶۲۷۰۳	
۱۰۰	۵۲۹	راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرالات صنعت آب و بهره برداری از آن ها	۱۰۰/۳۲۲۶۲ ۸۹/۰۴/۲۷	
۱۰۱	۴۴۷	مدیریت ایمنی در کارگاههای عمرانی	۱۰۰/۱۰۳۵۵۶ ۸۷/۱۱/۰۷	
۱۰۲	۳۲۷	دستور العمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه	۱۰۰/۶۴۱۹۷ ۸۵/۰۴/۲۰	
۱۰۳	۱۲۳	ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی	۱-۱۶۳۱۲/۵۶-۱۸۱۷ ۷۱/۱۰/۰۶	
۱۰۴	-	نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمانهای فاقد تعدیل	۱۰۰/۸۰۳۷۶ ۹۱/۲/۱۲	
۱۰۵	-	دستور العمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمانهای فاقد تعدیل	۱۰۰/۳۴۶۴۳ ۹۱/۰۵/۰۱	
۱۰۶	-	دستور العمل نحوه درخواست تجدید نظر در نرخ پیمان ها	۱۰۰/۴۷۷۰۷ ۸۹/۰۶/۲۷	
۱۰۷	-	دستورالعمل اجرایی ایمنی در پروژه های آب و فاضلاب شهری	۱۰۰/۱۴۳۱۴ ۸۹/۰۴/۲۹	
۱۰۸	-	دستور العمل انضباط مالی و ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها	۹۵/۵۰۱۴۴۵ ۹۵/۰۲/۲۰	
۱۰۹	-	تبیین بخشنامه دستور العمل انضباط مالی و ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها	۲۰/۸۷۲۰۷ ۱۸/۰۵/۱۸	
۱۱۰	۲۰۴	پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی	۴۸۹ ۱۸/۰۵/۱۸	



محل امضای صاحبان امضا
شماره ثبت: ۵۱۸۲۶
شماره پروانه: ۴۸۹

محل مهر پیمانکار: آب جنوبی
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۲۸۹۶۶

تاریخ: ۱۱/۱۱/۱۴۰۱
شماره ثبت: ۱۱۵



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودیس شهرستان کارون

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
			۷۹/۰۲/۱۳	
۱۱۱	-	راهنمای تعیین دامنه استاندارد مناسبترین قیمت‌های پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای و پیرایش سوم	۹۴/۱۵۸۷۶۴ ۹۴/۰۷/۱۳	
۱۱۲	۳۰۶	آماده سازی و تمیز کاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش	۱۰/۱۵۳۵۲۲	
۱۱۳	-	ارائه اصل پاسخ استعلام آخرین تغییرات شرکت	۴۴/۴/۲۷۱۶ ۸۸/۰۱/۲۹	
۱۱۴	-	آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی	۴۸۱۲۱ مورخه ۸۲/۹/۲۶	
۱۱۵	-	پیش بینی تامین تجهیزات تولید برق اضطراری	۳۶۶۷۵/۱۳۵۸۶۴ ۸۵/۱۲/۱۶	
۱۱۶	-	مقررات بهداشت محیط زیست و محیط کاربرابر ماده ۲۳ شرایط عمومی پیمان		
۱۱۷	-	آئین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی	۱۶۱۶۹ ت/۱۶۱۶۹ ۸۹/۰۱/۲۹	
۱۱۸	-	عقد قرارداد با پیمانکاران دارای کد اقتصادی	۲/۲۹۲/۵۳۷۰ ۸۷/۰۴/۲۴	
۱۱۹	-	موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح	۱۰/۱/۰۷۷۳۶ ۱۳۸۲/۰۶/۰۸	
۱۲۰	-	الزام پیمانکاران به ارائه ضمانتنامه بانکی صادره از طرف بانک های استان خوزستان و پرداخت مطالبات پیمانکاران به حساب های جاری مفتوح نزد بانکهای صادر کننده ضمانتنامه	۴۴/۱/۸۵۲ ۱۳۸۷/۰۱/۱۹	
۱۲۱	-	دستورالعمل نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران	۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	
۱۲۲	-	کنترل مصالح ساختمانی در برابر آتش	۹۶/۱۳۳۴۵۸۶ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱	
۱۲۳	-	ثبت اطلاعات قراردادهای در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور - بخشنامه شماره ۲	۹۷/۷۴۷۸۸۹۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸	
۱۲۴	-	ابلاغ اصلاحیه موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها	۹۸/۱۷۵۹۸۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹	

توضیح: * بخشنامههایی که باید مهر و امضاء گردد.

تبصره ۱: کلیه بخشنامهها و ضوابط دولتی که با تشخیص دستگاه نظارت کارفرما به هر نحو با این پروژه مرتبط می باشد بر قرارداد حاکم بوده و ملاک پرداختها خواهند بود و عدم الصاق آنها به اسناد و رفع مسئولیت پیمانکار نخواهد بود.

تبصره ۲: در هر زمان، با توجه به بخشنامههای جدید صادر شده و یا بخشنامههای موجود اصلاح شده، باید از آخرین بخشنامهها و دستورالعمل های مربوط استفاده شود.

تبصره ۳: نظر به اینکه در تعدادی از بخشنامههای صادره قبل از ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ اشاره به مواردی از مفاد شرایط عمومی پیمان قدیم گردیده است، لذا کلیه این بخشنامهها باید با توجه به مفاد شرایط عمومی پیمان شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ در اسناد مستقر قرار گیرند.

تبصره ۴: پیمانکار اذعان می نماید که از مفاد بخشنامههای مذکور و سایر مقررات و ضوابط حاکم بر پیمان آگهی کامل داشته و متعهد میگردد که در صورتی که ادعایی مبنی بر عدم اطلاع کافی از آنها را ندارد.

مهندسین مشاور
رایان ابراهیم
شماره ثبت ۵۱۸۲۶
محل امضای صاحبان مجاز حق امضا پیمانکار:

محل مهر پیمانکار:
مهر پیمانکار
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۲۸۹۲۹

شماره ثبت: ۹۱۴



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودیس شهرستان کارون


فهرست پیوست بخشنامه‌های استانداری استان خوزستان

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۱	-	لزوم تامین نیروی انسانی پروژه‌ها از نیروهای کار بومی استان	۴۴/۱/۲۰۸۷۰ ۸۷/۰۱/۲۸	*
۲	-	لزوم ارائه بار نامه حمل	۴۱۴۲۷/۴۰/۴۵/۰۱ ۸۶/۱۱/۱۰	*
۳	-	لزوم استعلام آخرین تغییرات شرکت‌ها از اداره ثبت	۴۴/۴/۲۷۱۶ ۸۸/۰۱/۲۹	*
۴	-	لزوم اخذ ضمانتنامه‌ها از بانک‌های استان	۴۴/۱/۸۵۷ ۸۷/۰۱/۱۹	*
۵	-	لزوم رعایت اصول و ضوابط و مقررات استانداردهای مصالح در پروژه‌ها جهت پیشگیری از خسارت احتمالی زلزله	۴۴/۴/۳۵۱۳۸ ۹۱/۰۹/۰۷	*
۶	-	لزوم گرفتن استعلامات قبل از هر گونه عملیات اجرایی در مجاورت لوله‌های نفت و گاز	۴۳/۴/۲۰۳۸۲ ۹۲/۰۵/۲۱	*
۷	-	نحوه انجام عملیات عمرانی در مجاورت ایستگاه‌های صدا و سیما (لزوم گرفتن استعلام قبل از هرگونه عملیات اجرایی) در خربیم ایستگاه‌های صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران	۴۴/۴/۴۳۶۳۷ ۹۲/۱۱/۱۹	*



محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء بیمانکار:

(Handwritten signature)



۱۱
۱۱۳



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودیس شهرستان کارون

شماره: ۲۶۵۱۰/ت ۳۹۰۳۹

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۰۹

آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی

تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۶/۳۱ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب ۱۳۷۲ - و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت/۳۷۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی

ماده ۱- در این آیین نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - اشخاص مشمول این آیین نامه: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای «الف» تا «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب ۱۳۷۹.

ب - صورت مالی حسابرسی شده: صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب ۱۳۷۹.

ج - وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ماده ۲- دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - با اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند، خودداری نمایند.

ماده ۳- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هرگونه رتبه بندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین نامه (از جمله شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره) را به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده آنها منوط نماید.

ماده ۴- شرکت‌های تازه تاسیس، ضمن معافیت از ارائه صورت‌های مالی در سال اول تاسیس، موظفند برنامه کسب و کار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرسی رسمی شرکت رسیده باشد، ارائه نماید.

ماده ۵- سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت‌هایی که شرکت‌های تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسی شده است، خودداری نمایند. در مورد شرکت‌های پذیرفته شده، نماد عملیاتی آنها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه بسته خواهد شد.

ماده ۶- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفاً به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی‌الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید.

ماده ۷- اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورت‌های مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق و کاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تایید حسابرسی مربوط رسیده باشد، به بانک یا موسسه اعتباری مربوط ارائه نمایند. مسئولیت تعیین اعتبار این ماده بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

سند استعلامی
رایان آبراه سوبا
شماره ثبت ۵۱۸۲۶

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

۱۱۳

محل امضای مدیرکل امور آب جنوب
(سومالی بخش)
شماره ثبت: ۳۰۹۰۲۰۹



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

شماره: ۲۶۵۱۰/ت ۳۹۰۳۹ ک

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۰۹

ماده ۸- هرگونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه‌گذاری، حق امتیاز، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آیین‌نامه مشمول مقررات این ماده است.

ماده ۹- به منظور ارتقای سطح کیفی، دقت و سرعت ارائه خدمات حسابرسی و بازرسی، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه با تهیه و ایجاد نرم‌افزارهای تخصصی لازم، به کارگیری نیروهای متخصص، فراهم نمودن تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب و برقراری دوره‌های آموزشی مربوط، شرایط لازم برای به کارگیری فناوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید.
تبصره: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است جهت تأمین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده، مساعدت لازم را از جمله پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد.

ماده ۱۰- در راستای ارتقای کیفی حسابرسی و توجه به نیازهای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت در برنامه‌های آموزش دانشگاه‌ها در زمینه حسابداری و حسابرسی تجدید نظر نماید.

ماده ۱۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت موسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورت جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین‌نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس خودداری نماید.

ماده ۱۲- به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی و ساماندهی نرم افزارهای حسابداری مورد استفاده در دستگاه‌های مذکور، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسی و شورای عالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آنها ابلاغ نماید.

ماده ۱۳- مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه وزارت می‌باشد.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۸۸/۰۲/۰۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.



شماره پرونده: ۱۱۱
شماره برگ: ۱۱۱

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

محل مهر پیمانکار:

مهندسین مشاور
رایان آبراه سوبا
شماره ثبت ۵۱۸۲۶

شرکت عباسی فراز آب جنوبی
(سوامی خاص)
شماره ثبت: ۲۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

شماره: ۱۶۴۰۸۲/ت ۳۷۳ هـ

تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰/۱۰

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره:

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۸ بنا به پیشنهاد دفتر هیئت دولت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

اجتیارات هیئت وزیران با رعایت ماده (۲۲) آیین نامه داخلی هیئت دولت در خصوص تصویب آیین نامه‌های اجرایی قوانین و اصلاح آنها به وزیر عضو کمیسیون هیئت دولت (حسب مورد) و وزیر ذی ربط تفویض اختیار می‌شود.

چنانچه تعداد وزرای عضو کمیسیون کمتر از پنج نفر باشد؛ ملاک تصمیم‌گیری نظر موافق تمامی وزرای عضو خواهد بود و در صورتی که تعداد وزرای عضو پنج نفر یا بیش از آن باشد ملاک تصمیم‌گیری موافقت حداقل پنج نفر از وزرای عضو می‌باشد و مصوبات آن در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد.

شماره پرونده: ۴۰۱۱
شماره ک: ۱۱

مهندسین مشاور
رایان آبراه سوبا
شماره ثبت ۵۱۸۲۶
رایان

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

محل مهر پیمانکار
مهر هیئت مدیره شورای آب جنوب
(سوا) (سوا) (سوا)
شماره ثبت ۲۱۹۶۰



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

بسمه تعالی

ضمانتنامه انجام تعهدات

(کاربری شماره دو)

نظر به اینکه باشناسه حقیقی/حقوقی کد پستی به اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد که موضوع ارجاع کار در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/معاملات درج شده را با دارد از در مقابل برای مبلغ تضمین و تعهد می نماید در صورتی که کتاباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به اطلاع دهد که از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است ، تا میزان هر مبلغی را که مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی با تأیید وزیر یا بالاترین مقام کارفرما بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اذنامی از مجاری قانونی قضایی داشته باشد ، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله کرد بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز نام کارفرمایینم قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده ، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند را حاضر به تمدید نماید متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد پرداخت کند .

در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد .

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۰
شماره برگ: ۱۰۹

دفتر هیئت دولت

مهندسین مشاور
رایان آبراه سونا
شماره ثبت ۵۱۸۳۶
محل امضای طلعیان مجاز من امضا پیمانکار

مهر سازمان مدیریت و برنامه ریزی
سید عباسی فرزاز آب جنوبی
(سواستی نخاوی)
شماره ثبت: ۲۰۱۰۰۰۰۰



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودیس شهرستان کارون

بسمه تعالی

ضمانتنامه پیش پرداخت

(کاربری شماره سه)


نظر به اینکه با شناسه حقیقی/حقوقی کد پستی به اطلاع داده است که قرارداد موضوع ارجاع کار آن در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/معاملات درج شده را با متعهد نموده است و قرار است مبلغ ریال به عنوان پیش پرداخت به پرداخت شود متعهد است در صورتی که کتبا به اطلاع دهد که خواستار باز پرداخت مبلغ پیش پرداخت داده شده به است هر مبلغی تا میزان پیش پرداخت مستهلک نشده را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهارنامه و یا اقداسی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله کرد بپردازد. اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز است و بنا به درخواست کتبی واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند را حاضر به تمدید نماید متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد پرداخت کند.

مبلغ این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی که در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج شده است، طبق نظر کتبی که باید حداکثر ظرف سی روز از تاریخ تحویل نامه استعمال به در مورد مبلغ پیش پرداخت واریز شده واصل گردد، تقلیل داده می شود و در صورت عدم وصول پاسخی از سوی ضمانتنامه معادل مبلغی که اعلام نموده است تقلیل داده خواهد شد.

در صورتی که تمام مبلغ این پیش پرداخت به ترتیب تعین شده در این ضمانتنامه واریز گردد و مبلغ آن به صخر تقلیل داده شود، این ضمانتنامه خویه خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه اصل آن به بانک مسترد گردد یا نکرده.

در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

فقره هیئت دولت



مهندسین مشاور
رایسان آبسراه سوپا
شماره ثبت ۵۱۸۲۶

۴۰۱/۱۱
۱۰۸

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

محل امضای پیمانکار:



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

بسمه تعالی

ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار

(کاربرگ شماره چهار)

نظر به اینکه نام متقاضی با شناسه حقیقی/حقوقی به نشانی کد پستی

به نام متقاضی اطلاع داده است که مقرر است مبلغ ریال لارز لژ طرف

به عنوان استرداد کسور حسن انجام قرارداد موضوع قرارداد که موضوع ارجاع کار آن در

پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/معاملات درج شده به نام متقاضی پرداخت شود لژ این رو پس از پرداخت وجه

مزیور به نام متقاضی نام ضمانت متعهد است در صورتی نام کارفرما/بانیگم کتباً و قبل از

انقضای سررسید این ضمانتنامه به نام ضمانت اطلاع دهد که نام متقاضی از اجرای تعهدات ناشی

لژ قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است، تا مبلغ ریال لارز، هر میلی را که نام کارفرما/بانیگم

مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله لژ سوی نام کارفرما/بانیگم بدون آنکه احتیاجی به صدور

اظهارنامه ویا اقدامی لژ مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله کرد نام کارفرما/بانیگم بپردازد. مدت

اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت لاداری روز است و بنا به درخواست کتبی نام کارفرما/بانیگم

واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید است و در صورتی که

نام ضمانت تواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را قبل از انقضای آن تمدید کند و یا نام متقاضی موجب

تمدید آن را فراهم نماید و نتواند نام ضمانت را حاضر به تمدید نماید نام ضمانت متعهد است بدون

آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد نام کارفرما/بانیگم پرداخت کند.

در صورت ضبط ضمانت نفعه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

دفتر هیئت دولت

تاریخ: ۱۱/۱/۸۴
شماره برگ: ۱۰۷

مهندسین مشاور
رایان آبراه سونا
شماره ثبت ۵۱۸۲۶

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:
محل امضای مدیرعاملی فرآیند آب جنوب
(سومای خاص)
شماره ثبت: ۲۸۹۲۰



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

فصل سوم فهرست مقادیر و آحاد بهاء

تمامی کلیات و توضیحات اول فهرس بهاء استفاده شده در این قرارداد بر اسناد حاکم می باشد.
(جهت جلوگیری از حجیم شدن سند در اسناد گنجانده نشده است.)

تعداد پرونده: ۱۱
شماره برگ: ۱۰۶



محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

محل مهر پیمانکار
شرکت عباسی قراز آب جنبوبی
(سواصی تبص)
شماره ثبت: ۲/۱۱



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون


عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

«خلاصه مالی کل»

موضوع پروژه: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون

مبالغ به ریال

ردیف	فهرست بهای رشته	جمع	
		مبلغ پایه	مبلغ غیر پایه
۱	ابنیه (سال ۱۴۰۲)	۲,۵۲۶,۹۳۰,۰۰۰	۰
۲	آبیاری و زهکشی (سال ۱۴۰۲)	۱۰,۱۳۱,۷۶۲,۰۵۰	۰
	ضریب منطقه ای فهرست ابنیه (۱/۰۹)		۲۲۷,۴۲۳,۷۰۰
	ضریب منطقه ای فهرست آبیاری و زهکشی (۱/۰۳)		۳۰۳,۹۵۲,۸۶۲
	جمع		۱۳,۱۹۰,۶۸۰,۶۱۲
	مبلغ ضریب بالاسری (۱/۳۰)		۳,۹۵۷,۰۲۰,۵۸۳
	جمع		۱۷,۱۴۷,۰۸۹,۱۹۵
	هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه		۱,۳۵۲,۹۱۰,۸۰۵
	جمع کل مبلغ برآوردی		۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب ضریب پیشنهادی (۱/۰۷۴۰۰۳)		۱۹,۸۶۹,۰۴۷,۴۳۹




مشاور:

شرکت مهندسی مشاور رایان آبراه سوپا

پیمانکار:

شرکت عباس فراز آب جنوب




مهندسین مشاور

رایسان آبراه سوپا

شماره ثبت ۵۱۸۲۶

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

(Handwritten signature)



محل امضاء پیمانکار
عباس فراز آب جنوب
(سوامی شخص)

شماره ثبت: ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شماره: ۱۰۵

« خلاصه مالی دفترچه ها + اجرا شده »

نام پروژه عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در نام دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کارون کد پروژه: منطقه ابودبس شهرستان کارون

نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی مشاور رایان آبراه سويا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ کد و عنوان طرح:

عنوان دفترچه	فهرست بها	ستاره دار	مبلغ تجهیز	جمع برآوردی	% وزنی
آبیاری و زهکشی	۱۳'۵۶۶'۴۲۹'۳۸۵		۱'۳۵۲'۹۱۰'۸۰۵	۱۳'۹۱۹'۳۴۰'۱۹۰	۱۰۰/۰
ابنیه	۳'۵۸۰'۶۵۹'۸۱۰			۳'۵۸۰'۶۵۹'۸۱۰	
جمع:	۱۷'۱۴۷'۰۸۹'۱۹۵		۱'۳۵۲'۹۱۰'۸۰۵	۱۸'۵۰۰'۰۰۰'۰۰۰	

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
شماره برگه: ۱۰۴

مهندسین مشاور
رایسان انصراوه سويا
شماره ثبت ۵۲۸۲۶



شرکت عباسی فراز آب جنوبی
(سوامی خاص)
شماره ثبت: ۱۹۲۲

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۲

نام پروژه: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در نام دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کارون کد پروژه: منطقه ابودیس شهرستان کارون

نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی مشاور رایان آبراه سوبا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
------	-----	----------	-----------	-----------	---------------

۱	۳	عملیات خاکی با ماشین	۴'۷۸۵'۰۰۰		۴'۷۸۵'۰۰۰
---	---	----------------------	-----------	--	-----------

۲	۱۲	بتن پیش ساخته و بلوک چینی	۲'۵۲۲'۱۴۵'۰۰۰		۲'۵۲۲'۱۴۵'۰۰۰
---	----	---------------------------	---------------	--	---------------

جمع: ۲'۵۲۶'۹۳۰'۰۰۰

جمع بدون ضرایب: ۲'۵۲۶'۹۳۰'۰۰۰

اضافه میشود: ۹/۰۰٪ ضریب منطقه ای ۲۲۷'۴۲۳'۷۰۰

جمع: ۲'۷۵۴'۳۵۳'۷۰۰

اضافه میشود: ۳۰/۰۰٪ ضریب بالاسری ۸۲۶'۳۰۶'۱۱۰

جمع: ۳'۵۸۰'۶۵۹'۸۱۰

جمع کل بریال: ۳'۵۸۰'۶۵۹'۸۱۰

۴۰۱/۱۱
۱۰۳



(Handwritten signature)

مکت عباسی فراز آب جنوب
(سوامی خاص)
شماره ثبت: ۱۹۱۹

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲

نام پروژه: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در نام دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کارون کد پروژه: منطقه ابودیس شهرستان کارون

نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی مشاور رایان آبراه سوبا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۳	۱	عملیات تخریب	۳۰'۳۲۱'۰۰۰		۳۰'۳۲۱'۰۰۰
۴	۲	عملیات خاکی بادست	۸۳'۹۱۶'۵۰۰		۸۳'۹۱۶'۵۰۰
۵	۲	عملیات خاکی باماشین	۲۰'۸۱'۷۲۷'۰۰۰		۲۰'۸۱'۷۲۷'۰۰۰
۶	۲	عملیات بنایی باسنگ	۲۲۲'۶۵۸'۰۰۰		۲۲۲'۶۵۸'۰۰۰
۷	۵	اندودوبندکشی	۱'۲۸۶'۲۵۰'۰۰۰		۱'۲۸۶'۲۵۰'۰۰۰
۸	۶	قالب بندی	۱۱۳'۲۵۰'۰۰۰		۱۱۳'۲۵۰'۰۰۰
۹	۷	کارهای فولادی بامیلگرد	۱۶۷'۸۹۰'۰۰۰		۱۶۷'۸۹۰'۰۰۰
۱۰	۸	کارهای فولادی	۸۷'۵۱۵'۰۰۰		۸۷'۵۱۵'۰۰۰
۱۱	۹	بتن درجا	۴'۵۲۲'۷۲۰'۰۰۰		۴'۵۲۲'۷۲۰'۰۰۰
۱۲	۱۰	بتن پیش ساخته	۱۸'۱۰۰'۰۰۰		۱۸'۱۰۰'۰۰۰
۱۳	۱۴	کارهای متفرقه	۶۴'۰۸۰'۰۰۰		۶۴'۰۸۰'۰۰۰
۱۴	۱۵	حمل و نقل	۱'۲۵۳'۲۹۴'۵۵۰		۱'۲۵۳'۲۹۴'۵۵۰
			جمع:		۱۰'۱۳۱'۷۶۲'۰۵۰

جمع بدون ضرایب: ۱۰'۱۳۱'۷۶۲'۰۵۰

اضافه میشود: ۳٪ ضریب منطقه ای ۳۰۳'۹۵۲'۸۶۲

جمع: ۱۰'۴۳۵'۷۱۴'۹۱۳


اضافه میشود: ۳۰٪ ضریب بالاسری ۳'۱۳۰'۷۱۴'۴۷۳

جمع: ۱۳'۵۶۶'۴۲۹'۳۸۵

اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه: ۱'۳۵۲'۹۱۰'۸۰۵

جمع کل بریال: ۱۴'۹۱۹'۳۴۰'۱۹۰

شماره پرونده: ۴۰۱
شماره برگ: ۱۰۲



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲

نام پروژه: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال نام دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کارون
آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون

کد و عنوان طرح: نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی مشاور رایان آبراه سوبا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۱ - عملیات تخریب

۱	۰۱۰۴۰۲	تخریب بنایهای آجری و بلوکی که باملات ماسه و سیمان یا باتارد چیده شده باشد.	مترمکعب	۹۷۹۰۰۰۰/۰	۲/۰۰	۲۰۹۳۷۰۰۰
۲	۰۱۰۵۰۱	تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان چنانچه بخشی از سازه تخریب شود	مترمکعب	۹۱۲۸۰۰۰۰/۰	۲/۰۰	۲۷۲۸۲۰۰۰

جمع فصل بریال: ۲۰۲۲۱۰۰۰

ردیف: ۴۰۱/۱۱
مردم: ۱۰۱

مهندسین مشاور
رایان آبراه سوبا
شماره ثبت ۵۱۸۲۶

مهندسین مشاور
فروز آب جنوب
(سومای خاص)
شماره ثبت: ۲۸۹۲۹

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲

نام پروژه : عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال نام دستگاه اجرایی : سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کارون
 آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون

کد پروژه :

نام مهندس مشاور : شرکت مهندسی مشاور رایان آبراه سوبا

کد و عنوان طرح :



تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۲ - عملیات خاکی بادست

۲	۰۲۰۱۰۲	پی کتی در زمینهای خاکی تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۷۲۳۵۰۰/۰	۲۰/۰۰	۱۴۶۷۰۰۰۰
۴	۰۲۰۷۰۱	تسطیح و رگلاژ سطوح خاکبرداری شده با ماشین در محل پی ها و ابنیه فنی هیدرولیکی.	مترمربع	۳۱۳۰۰۰/۰	۳۵۵/۰۰	۱۱۱۱۱۵۰۰
۵	۰۲۰۷۰۴	آبیاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی در لایه های جداگانه ۱۵ سانتیمتر با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد، در هر عمق و ارتفاع.	مترمکعب	۴۵۵۰۰۰/۰	۱۳۵/۰۰	۵۱۳۷۵۰۰۰
۶	۰۲۰۷۰۵	ریختن، پخش و تسطیح مصالح فیلتر دانه بندی شده با رگلاژ مناسب، در محلهای تعیین شده.	مترمکعب	۲۲۲۰۰۰/۰	۳۰/۰۰	۶۶۶۰۰۰۰

جمع فصل بریال : ۸۳۹۱۶۵۰۰



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲

نام پروژه: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال نام دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کارون
 آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶


نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی مشاور رایان آبراه سوبا

کد و عنوان طرح:

ردیف	*	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
------	---	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۳- عملیات خاکی باماشین

۷		۰۲۲۰۰۱	خاکبرداری، رگلاژ و تنظیم کف و شیروانیهای طرفین داخل کانال (تریمینگ) به وسیله ماشین مخصوص تریمز یا هر وسیله دیگر. در زمین های غیزبگی به منظور آماده نمودن بستر پوشش بتنی کانال (لاینینگ).	مترمربع	۱۶۴۰۰۰۰/۰	۳۵۰۰/۰	۷۲۸۰۰۰۰۰۰
۸		۰۲۲۰۰۲	رگلاژ کف و شیروانی داخلی زهکشهای روباز یا سایر کانالها و یا شیب زنی و رگلاژ بدنه خارجی خاکریزها.	مترمربع	۹۵۹۰۰۰/۰	۵۰۰۰/۰	۲۷۹۵۰۰۰۰۰
۹		۰۲۲۰۰۱	لجن برداری با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۲۹۰۰۰۰۰/۰	۲۸۰۰/۰	۸۱۲۰۰۰۰۰۰
۱۰		۰۲۲۴۰۱	خاکبرداری در زمین نوع A و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن.	مترمکعب	۱۳۰۰۰۰۰/۰	۹۵۰۰/۰	۱۲۳۵۰۰۰۰۰۰
۱۱		۰۲۲۵۰۱	پی کنی در هر نوع زمین (زمین نوع A تا نوع VII) و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن.	مترمکعب	۶۷۹۵۰۰۰/۰	۱۵۰۰/۰	۱۰۱۹۲۵۰۰۰۰۰
۱۲		۰۲۲۶۰۱	کانال کنی به شکل های مختلف با عرض کف تمام شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع A و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن.	مترمکعب	۳۳۵۰۰۰/۰	۲۸۰۰/۰	۶۵۹۲۰۰۰۰۰۰
۱۲		۰۲۲۹۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و تخلیه آن (صرفا برای یک بار).	مترمکعب	۱۵۰۰۰۰۰/۰	۲۵۰۰/۰	۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۲		۰۲۵۰۰۱	پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی کنی، کانال کنی و گودبرداری، که در محل های تعیین شده دپو شده باشند با هر ضخامت.	مترمکعب	۱۸۹۰۰۰/۰	۱۳۲۰۰/۰	۲۳۹۲۸۰۰۰۰۰
۱۵		۰۲۵۱۰۱	خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی (خاکی و سنگی) پارگیری، حمل تا یک کیلومتر و باراندازی.	مترمکعب	۲۱۲۵۰۰/۰	۱۰۰۰/۰	۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۶		۰۲۵۲۰۱	تسطیح، آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها با تراکم کمتر از ۹۵ درصد به هر روش، تا عمق ۱۵ سانتی متر.	مترمربع	۹۷۱۰۰/۰	۲۰۰۰/۰	۳۸۸۲۰۰۰۰۰۰
۱۷		۰۲۵۲۰۲	تسطیح، آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به هر روش، تا عمق ۱۵ سانتی متر.	مترمربع	۱۰۸۰۰/۰	۱۲۰۰۰/۰	۱۲۹۶۰۰۰۰۰۰۰
۱۸		۰۲۵۳۰۱	پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم کمتر از ۹۵ درصد به هر ضخامت مطابق با مشخصات.	مترمکعب	۱۲۳۵۰۰۰/۰	۷۰۰۰/۰	۸۷۱۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۹		۰۲۵۳۰۲	پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به هر ضخامت مطابق با مشخصات.	مترمکعب	۱۵۹۰۰۰۰/۰	۷۱۰۰/۰	۱۱۲۸۹۰۰۰۰۰۰۰



۲۰۵۲۶۷

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲

نام پروژه: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال نام دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کارون
آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون

کد و عنوان طرح: نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی مشاور رایان آبراه سوبا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶



ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۲ - عملیات خاکی باماشین

نقل از صفحه قبل: ۲۰۵۴۱۶۷۰۰۰

۲:	۲۵۴۰۱-	اختلاط دو یا چند نوع مصالح.	مترمکعب	۳۹۲۰۰/۰	۷۰۰/۰۰	۲۷۵۸۰۰۰۰
----	--------	-----------------------------	---------	---------	--------	----------

جمع فصل بریال: ۲۰۸۱۷۴۷۰۰۰



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲

نام پروژه: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال نام دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کارون
آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون


کد و عنوان طرح: نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی مشاور رایان آبراه سوبا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۴ - عملیات بنایی باسنگ

۲۱	۰۴۰۱۰۳	خشکه چینی با قنوه سنگ	مترمکعب	۱۳۲۷۰۰۰/۰	۲۰۲/۰۰	۲۷۲۷۸۸۰۰۰۰
۲۲	۰۴۰۸۰۱	تهیه و حمل مصالح قشرفیلتر دانه بندی شده برای مصرف در ترانشه زهکشها و یا زیر پوشش کانالها و ابنیه فنی هیدرولیکی.	مترمکعب	۱۶۴۲۳۰۰۰/۰	۹۰/۰۰	۱۲۷۸۷۰۰۰۰۰

جمع فصل بریال: ۴۲۲۶۵۸۰۰۰



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲

نام پروژه: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال نام دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کارون
آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون


کد و عنوان طرح: نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی مشاور رایان آبراه سوبا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۵ - اندود و بندکشی

۲۳۰	۰۵۰۱۰۲۰	اندود سیمانی به ضخامت حدود ۲ سانتیمتر روی سطوح افقی، قائم و مورب، با ملات ماسه سیمان ۱:۳.	مترمربع	۶۱۲۵۰۰/۰	۲۱۰۰/۰۰	۱'۲۸۶'۲۵۰'۰۰۰
-----	---------	---	---------	----------	---------	---------------

جمع فصل بریال: ۱'۲۸۶'۲۵۰'۰۰۰



(Handwritten signature)

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲

نام پروژه: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال نام دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کارون
 آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون


کد و عنوان طرح: نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی مشاور رایان آبراه سوبا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

ردیف*	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع پزیال
-------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۶- قالب بندی

۲۲	۰۰۶-۳۰۱	تمبیه انواع درزها در کارهای بتنی با تمام مصالح و وسایل لازم، بدون پرکردن آن برحسب حجم درز.	دیمتر مکعب	۲۲۶'۵۰۰/۰	۵۰۰/۰۰	۱۱۳'۲۵۰'۰۰۰
----	---------	--	------------	-----------	--------	-------------

جمع فصل بریال: ۱۱۳'۲۵۰'۰۰۰



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲

نام پروژه: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال نام دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کارون
 آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون



کد و عنوان طرح: نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی مشاور رایان آبراه سوبا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۷- کارهای فولادی بامیلگرد

۲۵	۰۷۰۲۰۱	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع All به قطر تا ۱۰ میلیمتر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۲۲۳۰۰۰/۰	۱۷۰/۰۰	۵۲۹۱۰۰۰۰
۲۶	۰۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع All به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۲۶۹۰۰۰/۰	۲۲۰/۰۰	۱۱۴۹۸۰۰۰۰

جمع فصل بریال: ۱۶۷۸۹۰۰۰۰



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲

نام پروژه: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال نام دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کارون
آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون

کد و عنوان طرح: نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی مشاور رایان آبراه سوبا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۸- کارهای فولادی

۲۷	۰۸۰۴۰۸	تهیه و نصب کامل دريچه های ساده فلزی برای حوضچه های تقسیم و آگیری به صورت کشویی دستی، دريچه های یکطرفه و یا دريچه های مشابه، با یک دست رنگ ضد زنگ	کیلوگرم	۲۸۰'۵۰۰/۰	۲۳۰/۰۰	۸۷'۵۱۵'۰۰۰
----	--------	--	---------	-----------	--------	------------

جمع فصل بریال: ۸۷'۵۱۵'۰۰۰



(Handwritten signature)

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲

نام پروژه: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال نام دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کارون
آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون



کد و عنوان طرح: نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی مشاور رایان آبراه سويا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

ردیف	*	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
------	---	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۱- بتن درجا

۲۸		۰۹۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۷'۶۹۳'۰۰۰/۰	۸۰/۰۰	۶۱۵'۲۴۰'۰۰۰
۲۹		۰۹۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۸'۸۶۵'۰۰۰/۰	۷۲/۰۰	۶۳۸'۲۸۰'۰۰۰
۳۰		۰۹۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۹'۵۰۱'۰۰۰/۰	۵/۰۰	۲۷'۵۰۵'۰۰۰
۳۱		۰۹۰۲۰۱	تهیه مصالح و اجرای بتن ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای پوشش کانالها با دست (لاینینگ)، به هر ضخامت، با عرض کف کمتر از ۶۰ سانتیمتر.	مترمکعب	۱۱'۱۲۷'۰۰۰/۰	۱۰/۰۰	۱۱۱'۲۷۰'۰۰۰
۳۲		۰۹۰۲۰۲	تهیه مصالح و اجرای بتن ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای پوشش کانالها با دست (لاینینگ)، به هر ضخامت، با عرض کف از ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر.	مترمکعب	۱۰'۳۲۹'۰۰۰/۰	۲۲/۰۰	۲'۲۷۲'۲۸۰'۰۰۰
۳۳		۰۹۰۳۰۱	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، چنانچه بتن در ضخامتهای ۱۵ سانتیمتر یا کمتر اجرا شود.	مترمکعب	۲۱۲'۰۰۰/۰	۲۲/۰۰	۹۰'۶۲۰'۰۰۰
۳۴		۰۹۰۶۰۲	اضافه بها برای مصرف سیمان نوع ۵ در بتن و یا ملاتها به جای سیمان نوع ۱.	کیلوگرم	۱'۵۰۰/۰	۱۰۵'۰۰۰/۰۰	۱۵۷'۵۰۰'۰۰۰
۳۵		۰۹۱۰۰۱	تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک محل و ۱۰۰ کیلوگرم آهک شکفته در متر مکعب شفته.	مترمکعب	۲'۳۶۲'۰۰۰/۰	۱۵۰/۰۰	۳۶۹'۳۰۰'۰۰۰
۳۶		۰۹۱۱۰۱	اضافه بها به ردیفهای ۰۹۱۰۰۱ و ۰۹۱۰۰۲، به ازای هر ۵۰ کیلوگرم آهک اضافه در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۲۲۷'۵۰۰/۰	۱۵۰/۰۰	۶۷'۱۲۵'۰۰۰
۳۷		۰۹۱۱۰۳	اجرای پوشش کیورینگ روی سطح بتن لاینینگ	متر مربع	۲۲'۰۰۰/۰	۳'۶۵۰/۰۰	۱۵۳'۳۰۰'۰۰۰

جمع فصل بریال: ۲'۵۲۲'۷۲۰'۰۰۰



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲

نام پروژه: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال نام دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کارون
آب در منطقه ایودیس شهرستان کارون


کد و عنوان طرح: نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی مشاور رایان آبراه سوها تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۱۰- بتن پیش ساخته

۲۸۰	۱۰۰۸۰۸	تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی ۵۰۰ میلی متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.	مترطول	۳۶۲۰۰۰۰/۰	۵/۰۰	۱۸۱۰۰۰۰۰
-----	--------	---	--------	-----------	------	----------

جمع فصل بریال: ۱۸۱۰۰۰۰۰



(Handwritten signature)

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲

نام پروژه : عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال نام دستگاه اجرایی : سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کارون
 آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون


کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور : شرکت مهندسی مشاور رایان آبراه سويا
 تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۱۴ - کارهای متفرقه

۳۹	۱۴-۱۰۲	تهیه مصالح و پرکردن درزهای بتنی با ماسه آسفالت، بر حسب حجم درز.	دسیمتر مکعب	۸۰۰/۰۰	۸۰۰/۰۰	۶۴۰۰۸۰۰۰۰
----	--------	---	-------------	--------	--------	-----------

جمع فصل بریال : ۶۴۰۰۸۰۰۰۰



(Handwritten signature)

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲

نام پروژه: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال نام دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کارون
آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون


نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی مشاور رایان آبراه سوبا
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۱۵ - حمل و نقل

۲۰	۱۵۰۸۰۳۰	حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی‌های معمولی [خاک قرضه برای خاکریزهای معمولی]	مترمکعب - کیلومتر	۱۹'۸۰۰/۰	۲۰۰/۰۰	۳'۹۶۰'۰۰۰
۲۱	۱۵۰۸۰۴	حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی‌های سنگی [خاک قرضه برای خاکریزهای سنگی]	مترمکعب - کیلومتر	۱۹'۸۰۰/۰	۵۰۰/۰۰	۹'۹۰۰'۰۰۰
۲۲	۱۵۰۸۰۸	حمل آب برای استفاده در عملیات خاکی [آب برای استفاده در عملیات خاکی]	مترمکعب - کیلومتر	۳۹'۶۰۰/۰	۶۹۱/۲۰	۲۷'۳۷۱'۵۲۰
۲۳	۱۵۰۸۰۹	حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن و یا ملات [آب برای ساخت و عمل آوری بتن]	مترمکعب - کیلومتر	۳۹'۶۰۰/۰	۷۷۵/۲۶	۳۰'۷۰۰'۲۹۶
۲۴	۱۵۰۸۱۲	حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن [مصالح سنگی (رودخانه ای) بتن]	مترمکعب - کیلومتر	۲۵'۸۰۰/۰	۱۸'۹۹۳/۸۷	۲۹۰'۲۱۸'۸۲۶
۲۵	۱۵۰۸۱۴	حمل بتن با تراک میکسر [بتن با تراک میکسر]	مترمکعب - کیلومتر	۶۱'۸۰۰/۰	۱'۹۳۵/۰۰	۱۱۹'۵۸۳'۰۰۰
۲۶	۱۵۰۸۱۷	حمل مصالح درناز پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاز با سنگ لاشه [مصالح درناز و بلوکاز]	مترمکعب - کیلومتر	۱۹'۸۰۰/۰	۳'۸۹۶/۰۰	۹۶'۹۳۰'۸۰۰
۲۷	۱۵۰۸۲۱	حمل مصالح فیلتر [مصالح فیلتر]	مترمکعب - کیلومتر	۱۹'۸۰۰/۰	۱۶'۱۱۰/۰۰	۳۱۸'۹۷۸'۰۰۰
۲۸	۱۵۰۹۰۳	حمل سیمان [سیمان]	تن - کیلومتر	۱۱'۶۰۰/۰	۱۰'۷۳۲/۶۸	۱۲۴'۲۹۹'۰۸۸
۲۹	۱۵۰۹۰۴	حمل آهک [آهک]	تن - کیلومتر	۱۱'۶۰۰/۰	۲۷۰/۰۰	۳۱'۳۲۰'۰۰۰

جمع فصل بریال: ۱'۲۵۳'۲۹۴'۵۵۰



سازمان جهاد کشاورزی
سواهی خاصه
شماره ثبت: ۲۸۹۲۹
صفحه: ۱۳

« بر گه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲

نام پروژه: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال نام دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کارون
 آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون

کد پروژه:

نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی مشاور رایان آبراه سوپا


کد و عنوان طرح:

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهنای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	-------------------------	------	------------	-------	-----------

۴۲ - تجهیز و برچیدن کارگاه

۵۰	۴۲۰۱۰۱	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.	مقطوع	۲۰۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰
۵۱	۴۲۰۱۰۲	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.	مقطوع	۲۵۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰
۵۲	۴۲۰۱۰۳	تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار پیمانکار.	مقطوع	۲۰۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰
۵۳	۴۲۰۱۰۴	اجاره زمین تجهیز کارگاه	مقطوع	۱۵۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰
۵۴	۴۲۰۲۰۱	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	مقطوع	۱۵۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰
۵۵	۴۲۰۲۰۲	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	مقطوع	۱۱۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰
۵۶	۴۲۰۳۰۱	تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)	مقطوع	۱۸۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰
۵۷	۴۲۰۳۰۲	تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)	مقطوع	۱۸۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰
۵۸	۴۲۰۳۰۳	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)	مقطوع	۱۹۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۹۰۰۰۰۰۰
۵۹	۴۲۰۳۰۴	تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند ۴-۴)	مقطوع	۲۰۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰
۶۰	۴۲۰۳۰۶	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعملهای مندرج در اسناد پیمان.	مقطوع	۱۰۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
۶۱	۴۲۰۴۰۱	تامین ساختمانهای پشتیبانی و تجهیز انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.	مقطوع	۱۰۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
۶۲	۴۲۰۴۰۲	تامین و تجهیز ساختمانهای عمومی، به جز ساختمانهای مسکونی و اداری و دفاتر کار.	مقطوع	۱۰۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
۶۳	۴۲۰۴۰۴	محوطه سازی.	مقطوع	۱۰۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
۶۴	۴۲۰۶۰۱	تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	۱۰۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
۶۵	۴۲۰۶۰۲	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	۱۰۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
۶۶	۴۲۰۶۰۳	تامین سیستمهای مخابراتی داخل کارگاه.	مقطوع	۳۰۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰
۶۷	۴۲۰۶۰۴	تامین سیستم گاز رسانی در داخل کارگاه.	مقطوع	۲۰۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰
۶۸	۴۲۰۶۰۵	تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه.	مقطوع	۲۰۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰
۶۹	۴۲۰۷۰۱	تامین راه دسترسی.	مقطوع	۱۰۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
۷۰	۴۲۰۷۰۲	تامین راههای سرویس.	مقطوع	۱۰۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰



عباس فراز آب جنوری
 (سواهی بانی)



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲

نام پروژه: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال نام دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کارون
 آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون

کد و عنوان طرح: نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی مشاور رایان آبراه سوبا
 تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
۴۲ - تجهیز و برچیدن کارگاه						
نقل از صفحه قبل: ۱۱۳۰۰۰۰۰۰۰						
۷۱	۴۲۰۷۰۳	تامین راههای ارتباطی	مقطوع	۱۰۰۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۲	۴۲۰۸۰۱	تامین ایاب و ذهاب کارگاه	مقطوع	۳۰۰۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۳	۴۲۰۹۰۱	تامین پی و سکو برای نصب ماشین آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنها.	مقطوع	۱۸۰۰۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰
۷۴	۴۲۰۹۰۲	نصب ماشین آلات و تجهیزات و راه اندازی آنها یا تامین آنها از راه خرید خدمت یا خرید مصالح.	مقطوع	۲۰۰۰۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۵	۴۲۰۹۰۳	بارگیری، حمل و باراندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه و بر عکس.	مقطوع	۱۸۰۰۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰
۷۶	۴۲۱۲۰۱	حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه.	مقطوع	۸۰۰۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۷	۴۲۱۳۰۱	بیمه تجهیز کارگاه.	مقطوع	۶۸'۹۱۰'۸۰۵/۰	۱/۰۰	۶۸'۹۱۰'۸۰۵
۷۸	۴۲۱۳۰۲	برچیدن کارگاه.	مقطوع	۵۰۰۰۰۰۰۰/۰	۱/۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰
جمع فصل بریال: ۱'۳۵۲'۹۱۰'۸۰۵						



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۲

نام پروژه: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال نام دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کارون
آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون



کد و عنوان طرح: نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی مشاور رایان آبراه سوبا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۳ - عملیات خاکی با ماشین

۷۹	۰۳۱۰۰۱	ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود کنار پیها، گودها، کانالها و ترانشهها، به صورت لایه لایه به درون آنها با هر وسیله مکانیکی.	مترمکعب	۳۱۶۰۰/۰۰	۱۵۰/۰۰	۴۷۸۵۰۰۰۰
----	--------	---	---------	----------	--------	----------

جمع فصل بریال: ۴۷۸۵۰۰۰۰



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۲

نام پروژه: عملیات بهسازی و اجداث کانال درجه ۲ انتقال نام دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کارون
آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون

کد و عنوان طرح: نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی مشاور رایان آبراه سويا
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------


۱۲ - بتن پیش ساخته و بلوک چینی

۸۰	۱۲:۵۰۱	بتابی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت بیش از ۲۰ سانتی متر و ملات مانده سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱۲:۵۰۰/۰	۱۹۲/۰۰	۱'۷۸۶'۵۶۰'۰۰۰
۸۱	۱۲:۷۰۱	پر کردن حفره های بلوکهای سیمانی تو خالی یا ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر متر مکعب حجم بلوک چینی.	مترمکعب	۵۰۷۳۰۰/۰	۱۲۵/۰۰	۷۴۵'۵۸۵'۰۰۰

جمع فصل بریال: ۲'۵۳۲'۱۴۵'۰۰۰



شماره پرونده: ۴۰۱۱
شماره برگه: ۱






وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

فصل چهارم مشخصات فنی خصوصی و عمومی



محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

۱۱، ۱۴۰۱



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودیس شهرستان کارون

مشخصات فنی عمومی

کلیات

نقاط نشانه و مبدأ

برای پیاده کردن قسمت‌های مختلف پروژه و تعیین حدود قانونی کار و مرز عملیات قرارداد براساس نقشه‌های اجرایی، مقدار کافی نقاط نشانه و مبدأ از طرف کارفرما و دستگاه نظارت طی صورتجلسه‌ای هنگام تحویل زمین در اختیار پیمانکار قرار داده خواهد شد.

پیمانکار موظف است نسبت به حفظ و حراست این نشانه‌ها ضمن عملیات اجرایی و تا پایان کار و تحویل موقت اقدام نماید. در صورت نیاز پیمانکار موظف است بر اساس نشانه‌های اصلی نسبت به ایجاد نشانه‌های فرعی و کمکی اقدام نماید.

ساختمان‌ها و تأسیسات تجهیز کارگاه

پیمانکار باید بر اساس دستورالعمل‌ها و مشخصات مندرج در مشخصات فنی خصوصی و فهرست مقادیر بهاء نسبت به اجرای ساختمان‌ها و تأسیسات مربوط به تجهیز کارگاه اقدام نماید. بدین منظور پیمانکار باید پس از امضای قرارداد و تحویل زمین، نقشه جانمایی و استقرار ساختمان‌ها و تأسیسات کارگاه را تهیه و به تصویب دستگاه نظارت برساند. ساختمان‌های مربوط به تجهیز کارگاه و تأسیسات مربوط باید دارای استحکام کافی و از نظر فضا جوابگوی نیازهای پروژه بوده و اصول ایمنی در آن‌ها رعایت شده باشد.

تحویل و کنترل مصالح

محل دپوی مصالح ساختمانی نظیر آجر، سیمان، شن و ماسه و آهن‌آلات باید در نقشه جانمایی کارگاه مشخص شود. کالاهای بسته‌بندی شده باید در محل‌های سرپوشیده و انبارهای مناسب نگهداری و دپو شوند. مصالح خراب و نامرغوب کلاً نباید به کارگاه وارد شود، در صورت ورود مصالح نامرغوب پیمانکار باید بلافاصله آن را از کارگاه خارج سازد. مصالحی که در مرغوبیت آن شک و تردید باشد نیز باید مورد ارزیابی و آزمایش قرار گیرد تا در صورت اثبات عدم مرغوبیت سریعاً از کارگاه خارج شود. ممکن است مصالح پایکار به هر دلیل بر اثر توقف زیاد در کارگاه بموقع مصرف نشود و در نتیجه خواص خود را از دست بدهد یا کلاً در مشخصات آن تغییر حاصل گردد. در این قبیل موارد باید با حصول اطمینان از کیفیت این مصالح نسبت به استفاده از آن‌ها اقدام گردد. به طور کلی تمامی مصالح باید قبل از مصرف، کنترل و مناسب بودن آن مورد تأیید قرار گیرد.

نحوه پرداخت هزینه‌های پی‌کنی

هزینه‌های پی‌کنی بسته به نحوه انجام بصورت دستی یا ماشینی محاسبه و پس از تأیید دستگاه نظارت و کارفرما، قابل پرداخت به پیمانکار خواهد بود.

حمل دستی مصالح


به کلیه مصالحی که به دلیل محدودیت جا در کارگاه بایستی از محل دپو به محل اجرا حمل گردد، هیچگونه حمل دستی یا ماشینی تعلق نمی‌گیرد.

نوع سیمان مصرفی

نوع سیمان مصرفی با توجه به آزمایشات ژئوتکنیک که انجام خواهد شد به پیمانکار ابلاغ خواهد شد.



مهندسین مشاور
رایان آبراه سوبا
شماره ثبت ۵۱۸۲۶



محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

[Handwritten signature]

۴۰۱/۱۱
۹۸



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

شستشوی شن و ماسه مورد استفاده در ساخت بتن

پیمانکار موظف است شن و ماسه مورد نیاز جهت ساخت تمامی بتن‌های پروژه را پس از ورود به کارگاه (علاوه بر شستشوی مصالح توسط معدن) مجدداً شستشو نماید. به همین منظور بایستی تجهیزاتی شامل استخر با گنجایش ۲۰ مترمکعب آب، پمپ آب ۴ اینچ و محل ویژه شستشوی مصالح در کارگاه ایجاد نماید که هزینه‌های آن جزء هزینه‌های تهیه مصالح مناسب محسوب شده و بایستی پیمانکار هزینه آن را در ضریب پیشنهادی خود لحاظ نماید و از این بابت هیچگونه پرداخت اضافه‌ای به پیمانکار صورت نمی‌گیرد.

هزینه توقف ماشین‌آلات

در خصوص ماشین‌آلات (قیمت توافقی) در زمان تعلیق یا توقف کارگاه قیمت پیشنهادی پیمانکار جهت بکارگیری هر یک از ماشین‌آلات مورد استفاده در پروژه در زمان ارائه پیشنهاد قیمت ملاک محاسبه ادعای پیمانکار خواهد بود. حریم عملیات اجرایی.

با توجه به جمیع جهات شرایط منطقه کار و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح طرح، محدوده مورد نیاز به منظور تأمین فضای کافی برای کارهای اجرایی مطابق حریم‌های قانونی با تأیید دستگاه نظارت و کارفرما در نظر گرفته شده است. پیمانکار باید با توجه به روش اجرای کار خود در محدوده اشاره شده در مشخصات طرح عمل کند. چنانچه پیمانکار در خارج از حریم تعیین شده تحویلی اجرای کار، لطمات و صدمات به راه‌ها و تأسیسات عمومی و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی وارد کند، باید رأساً پاسخگوی پی‌آمدهای مالی و حقوقی آن‌ها باشد.

کسورات قانونی

عوارض، مالیات و هرگونه کسورات قانونی متعلق به این قرارداد و همچنین خسارت‌های احتمالی وارد به کالا یا به شخص ثالث در طول مدت قرارداد به عهده پیمانکار خواهد بود.

ادعاهای پیمانکار

پیشنهاددهنده با علم و آگاهی کامل از چگونگی موقعیت اجرای پروژه اقدام به ارائه جدول قیمت و برنامه زمانبندی منضم به اسناد مناقصه را نموده است. لذا در صورت برنده شدن در مناقصه هیچگونه ادعایی بابت موارد ذکر شده در ذیل را نخواهد داشت:

۱- صعوبت کار از نظر برقدار بودن محوطه

۲- محدودیت فضای کاری

۳- تلافی عملیات اجرایی با وضعیت موجود.

۴- عدم تطابق هزینه‌های تهیه و اجرای عملیات با قیمت‌های قراردادی

۵- تجهیز کارگاه مجهز به وسایل و امکانات کافی

۶- تأمین غذای دستگاه نظارت

۷- استقرار نیروی کاری ماهر

۸- استقرار دائم یک نفر مهندس عمران، مکانیک یا آب با حداقل ۱۰ سال سابقه کاری به عنوان سرپرست کارگاه

۹- تأمین کلیه ماشین‌آلات و ابزار مورد نیاز کار

۱۰- داشتن وسیله نقلیه در کارگاه

۱۱- استفاده از مصالح مرغوب و درجه یک


۱۲- سرعت کار مطابق برنامه زمانبندی

۱۳- تعیین اولویت انجام آیت‌های کاری پروژه توسط کارفرما



محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

(Handwritten signature)



شماره پرونده: ۴۰۱۱
شماره برگه: ۹۷



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

حق فسخ

پیش‌بینی حق فسخ برای دستگاه اجرایی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال حق مذکور در مواردی که به تشخیص دستگاه اجرایی طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهای ذیل شود:

الف - گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب - اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.

ج - فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.

د - فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.

ه - اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی می‌باشد.

و- اخذ هر گونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود، از جمله هر گونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هر گونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.

کارهای جدید

در خصوص کارهای جدید، مطابق پیوست "کارهای جدید" فهرست‌بهای ایتیه و ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان اعمال خواهد شد.

تبصره: برای اعمال ضریب پیمان چنانچه از ردیف مورد نظر در فصول استفاده شده در فهرس‌بهای منضم به پیمان استفاده شود از ضریب پیمان فصل مربوطه و در غیر این صورت از ضریب کلی پیمان در محاسبات استفاده خواهد شد.

تعدیل آیت‌های جدید


به آیت‌های جدیدی که ردیف آن‌ها در فهرست‌بهای واحد پایه و فهرست مقادیر لحاظ نشده و بهای واحد آن‌ها به قیمت روز آنالیز شده و پرداخت می‌شود، تعدیل تعلق نمی‌گیرد (به شرطی که ضریب معکوس تعدیل در آنالیز قیمت منظور نشده باشد).

حفظ اطلاعات


شرکت پیمانکار پس از انجام قرارداد و در طول اجرای آن به عنوان امین جهاد کشاورزی شهرستان کارون محسوب شده و هر گونه استفاده از اطلاعات (دیجیتالی و غیر دیجیتالی) خارج از حوزه قرارداد و یا واگذاری آن به اشخاص ثالث و نگهداری آن در شرکت پیمانکار، تخلف تلقی شده و با خاطی برابر مقررات رفتار خواهد شد.

ارائه صورت وضعیت

پیمانکار ملزم به ارایه صورت وضعیت‌ها و تعدیل‌های پروژه در قالب نرم افزار تکسا می‌باشد و در هنگام تحویل صورت وضعیت‌ها به دستگاه نظارت بایستی فایل رایانه‌ای آن نیز بر روی لوح فشرده تحویل گردد که در صورت عدم رعایت این بند، صورت وضعیت پیمانکار بررسی نخواهد شد. صورت جلسات فاقد ابلاغ کارشناسین مشاورین محترم مشاور ریان آبراه سوبا شماره ثبت ۵۱۸۲۶



محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:



شماره پرونده: ۴۱۱۱
شماره ثبت: ۹۶



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

هزینه تهیه مصالح

هزینه تهیه کلیه مصالح در بهای ردیف‌ها منظور شده است و از این بابت هیچگونه وجه اضافه پرداخت نخواهد شد، مگر آنکه به صراحت قید شده باشد که تهیه آن در تعهد پیمانکار نباشد.

سرعت عملیات و افزایش گروه‌های اجرایی

پیمانکار موظف است تعداد گروه‌های اجرایی مورد نیاز جهت سرعت کار را بنا به درخواست کارفرما تهیه و در کارگاه مستقر نماید و از این بابت هیچگونه هزینه اضافی به پیمانکار پرداخت نمی‌گردد.

کارشناس کنترل پروژه و کنترل برنامه زمانبندی ماهیانه

با استناد به بند «ب» و «ج» ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان پیمانکار موظف است جهت مدیریت و به روز رسانی برنامه زمانبندی تفصیلی اجرای عملیات موضوع پیمان، یک نفر کارشناس مجرب کنترل پروژه در کارگاه استخدام نماید تا در حین اجرای پروژه و بصورت ماهیانه ضمن کنترل پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی، برنامه زمانبندی را کنترل و به روز رسانی نماید و همراه با گزارشات پیشرفت ماهیانه و دلایل تأخیرات احتمالی به تأیید کارفرما برساند.

نکات مهم


❖ برای انجام خدمات موضوع پیمان، لازم است پیمانکار کلیه موارد اعم از هزینه‌های بالابری، طول مدت پیمان، نحوه تأمین اعتبار، تأخیر احتمالی در پرداخت‌ها، شرایط اقلیمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی منطقه، صعوبت راه‌های دسترسی در برخی مناطق و حتی عدم وجود راه درحوضه و سایر موارد را در برآورد خود منظور نموده و بدیهی است هیچگونه ضریب یا اضافه بهاء یا ردیفی به جز موارد ذکر شده در پیمان در این خصوص قابل پرداخت نخواهد بود.

❖ لازم است پیمانکار در برنامه زمانبندی، تأمین مصالح، آماده نمودن نیروی کار و ماشین‌آلات و کلیه موارد مرتبط، پیش‌بینی‌های لازم را نموده و در برآورد خود منظور نماید. در این خصوص لازم است به محض شروع عملیات مربوطه شروع شده و در مهلت مقرر به اتمام برسد و هیچگونه بهانه و دلیلی از جهت عدم تأمین نقدینگی از طرف کارفرما یا تأخیر و عدم پرداخت صورت‌وضعیت، پیش‌پرداخت و نظایر آن قابل قبول نبوده و نافی مسئولیت پیمانکار نخواهد بود.

❖ پیمانکار تعهد می‌نماید که ۲۰ درصد مبلغ اولیه پیمان را بعنوان تنخواه‌گردان پروژه تأمین نماید و تأخیر در پرداخت صورتحساب‌ها دلیلی برای تأخیر در اجرای پروژه نمی‌باشد و تأخیر مجاز حسب شرایط عمومی و مقررات محاسبه می‌شود. تأکید می‌گردد تا توجه به ماهیت عملیات، پیمانکار حق تعطیلی یا تعویق عملیات به هر دلیل (نظیر تأخیر در پرداخت مطالبات، پیش‌پرداخت، مشکلات پیمانکاری، شرایط جوی و نظایر آن) را نداشته و هرگونه قصور در این خصوص موجب جریمه خواهد شد.

پیمانکار متعهد می‌گردد بعد از تحویل زمین نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

- ۱- معرفی یک نفر مهندس عمران یا مکانیک یا آب‌مسلط به نقشه‌برداری با حداقل ۱۰ سال سابقه کار مفید بعنوان سرپرست کارگاه با ارسال سوابق و مدارک مربوطه
- ۲- تهیه حداقل یک دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه پرینتر جهت انجام مکاتبات، تهیه صورتحساب و صورتحساب و وضع صورتحساب
- ۳- تهیه نرم افزار تکسا جهت ارائه صورت‌وضعیت
- ۴- کلیه مکاتبات بایستی به صورت تایپ شده ارائه گردد



محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

محل مهر پیمانکار مجاز فراز آب جنوب
(سواهی ثبت)
شماره ثبت ۲۱۰

شماره ثبت: ۹۵

شماره برگ: ۹۵



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

۵- تهیه یک دستگاه فاکس جهت ارسال مکاتبات

۶- پیمانکار موظف است به موقع نسبت به تهیه صورتجلسات کارها، احجام و ریزمتره‌های مربوطه که کلیه نسخه‌ها مهور به مهر و امضای پیمانکار باشد اقدام نماید، این صورتجلسات پس از تأیید دستگاه نظارت و دفتر فنی مشاور مبنای پرداخت در صورت وضعیت‌های موقت و قطعی خواهد بود.

۷- پیمانکار ملزم به ارائه صورت وضعیت‌ها و تعدیل‌های پروژه در قالب نرم افزار تکسا می‌باشد و در هنگام تحویل صورت وضعیت‌ها به دستگاه نظارت بایستی فایل رایانه‌ای آن نیز بر روی لوح فشرده تحویل گردد که در صورت عدم رعایت این بند، صورت وضعیت پیمانکار بررسی نخواهد شد. هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت انجام هر کار مربوط به موضوع قرارداد منوط به تنظیم و ابلاغ و تأیید صورتجلسه از طرف کارفرما است.

وظایف مسئول ایمنی

استقرار سیستم ایمنی

پیمانکار موظف به رعایت و استقرار سیستم ایمنی، سلامت حرفه‌ای و محیط زیست (HSE) در منجوده پروژه و مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی کارفرما در این خصوص می‌باشد.

کارشناس ایمنی

پیمانکار موظف است یک نفر کارشناس مجرب ایمنی سلامت حرفه‌ای و محیط زیست به عنوان نماینده HSE به صورت تمام وقت در محل کارگاه جهت نظارت بر عملکرد کلیه فعالیت‌ها در همه بخش‌های پروژه استخدام نماید.

چکیده ضوابط HSE

۱- آبیاری محوطه‌های خاکی برای جلوگیری از انتشار گرد و غبار ناشی از حرکت ماشین‌آلات

۲- تهیه جعبه کمک‌های اولیه

۳- تهیه کلاه، کفش ایمنی و لباس کار برای تمامی کارکنان کارگاه

۴- تحکیم دیواره پی کنی با عمق بیش از ۱۲۰ سانتی‌متر

۵- حصارکشی و محافظت اطراف محل خاکبرداری جهت جلوگیری از بروز خطراتی نظیر سقوط افراد

۶- تهیه و نصب علائم ایمنی در محیط کارگاه

۷- عدم استفاده از نردبان‌هایی که بصورت غیر فنی ساخته شده است

۸- تهیه کپسول آتش‌نشانی

۹- ارائه نتایج آزمایش کارکنان مبنی بر عدم اعتیاد به الکل و مواد مخدر

۱۰- ارائه نتایج آزمایش کارکنان مبتنی بر عدم ابتلا به بیماری مسری

۱۱- ارائه نتایج آزمایش کارکنان مبنی بر عدم ابتلا به بیماری‌های روانی

۱۲- استفاده جوشکاران از تجهیزات شامل کلاه، عینک، دستکش

۱۳- عملیات جوشکاری نباید در مجاورت مواد قابل اشتعال و انفجار انجام گیرد



۱۴- جمع‌آوری زباله‌ها در کیسه‌های در بسته در ظروف دردار

۱۵- بازیافت زباله‌ها در صورت امکان

۱۶- مشخص کردن تمامی مخازن آب یا تابلوهای "آب آشامیدنی" و "غیر آشامیدنی"

۱۷- شستشو و گندزدایی منظم و مرتب سرویس‌های بهداشتی

۱۸- ضدعفونی کردن کلیه سرویس‌های بهداشتی با مواد ضدعفونی کننده هر سه ماه یک بار





وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

بخشنامه نحوه مدیریت تعارض منافع

مطابق بخشنامه شماره ۹۹/۳۳۱۴۴/۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ تحت عنوان "بخشنامه نحوه مدیریت تعارض منافع" به منظور ارتقاء سلامت اداری در کلیه فرآیندها و فعالیتها، بویژه فرآیندهای مربوط به قراردادهای، معاملات و جذب نیروی انسانی، ضمن تأکید بر رعایت قوانین و ضوابط مرتبط از جمله قانون منع مداخله کارکنان دولت، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و قانون تجارت، موارد ذیل و کلیه مفاد بخشنامه مذکور حسب مورد تأکید می‌گردد:

۱- کارکنان و اشخاصی که به هر نحو در قراردادهای، معاملات، تأمین کالا و خدمات، جذب نیروی انسانی و تصویب ضوابط و مقررات در موقعیت تعارض منافع قرار می‌گیرند به نحوی که منافع شخصی آن در تضاد با منافع شرکت/سازمان باشد، موظف به افشا و اظهار آن بوده و نباید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تأثیری در تصمیمات مرتبط با موارد مذکور داشته باشد. منظور از منافع شخصی هرگونه حق یا امتیاز مالی یا غیرمالی است که تماماً یا جزئاً و به طور مستقیم یا غیرمستقیم غاید فرد یا بستگان وی شامل پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، فرزند، داماد و عروس می‌شود.

۲- هرگونه کسب منافع و یا همکاری کلیه کارکنان وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه، خارج از وظایف و مسئولیت‌های شغلی و ضوابط و چارچوب‌های اداری، با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد ممنوع می‌باشد. در صورت احراز قراردادهای مربوطه قابل فسخ خواهد بود.

۳- استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موازات مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارکنان در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی بجز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود. منظور از کارکنان در این بخشنامه، کلیه مدیران، کارشناسان و سایر شاغلینی است که به صورت رسمی، دائم، پیمانی، مدت معین، انجام کار مشخص، تأمین نیرو، شرکتی، حجمی، طرحی، کارگری، پیمانکاری، برون‌سپاری، مشاوره‌ای و سایر قراردادهای تمام وقت در وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه فعالیت می‌نمایند.

فواصل حمل، کروکی معادن و کارخانه تأمین مصالح کارگاه

پیمانکار می‌بایست با توجه به صعوبت دسترسی به محل پروژه در خصوص حمل مصالح تمهیدات لازم را در نظر گرفته و کلیه هزینه‌های آن را در برآورد خود منظور کرده باشد. لازم به ذکر است کارفرما هیچ‌گونه مسئولیتی بابت صعوبت مسیر دسترسی به مکان پروژه در خصوص حمل مصالح نخواهد داشت و از این بابت هزینه‌ی اضافی و جداگانه‌ای قابل پرداخت نخواهد بود.

ردیف	عملیات	مبدأ حمل	فاصله حمل (کیلومتر)
۱	آهن آلات	اهواز	۳۰
۲	سیمان	رامهرمز	۱۳۰
۳	مصالح سنگی رودخانه‌ای (شن و ماسه)	شوشتر	۱۳۰
۴	خاک	---	۵
۵	میلگرد	اهواز	۳۰
۶	سنگ لاشه	هفتکل	۱۲۰
۷	بلوک سیمانی	---	۳۰
۸	آهک	هفتکل	۱۲۰

تاریخ پرونده: ۲۰۱۱
۹۳

مهندسین مشاور
رایان
شماره ثبت ۵۱۸۲۶

محل مهر پیمانکار: فراز آب جنوبی
(سوامی) (شماره ثبت: ۹۳)



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

مشخصات فنی

مقدمه

الف: موضوع این بخش افزایش و تکمیل مشخصات فنی عمومی است. لازم به ذکر است که مشخصات فنی عمومی براساس نشریه‌های شماره ۵۵، ۱۰۱، ۱۰۸، ۳۰۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع دستورالعمل‌های شماره ۳۸۷۹-۵۶-۱۰۳/۱۱۷۶ مورخ ۷۳/۰۳/۲۸ و ۹۵۹۸/۵۶/۱۶۹۱-۱ مورخ ۱۳۶۴/۰۹/۰۵ لازم الاجراء می‌باشد و نشریه فوق‌الذکر جزء مدارک پیمان به حساب می‌آید.

پ: مقررات مندرج در این بخش، بر همه بخش‌های اجرایی مشخصات فنی عمومی و نقشه‌های ضمیمه پیمان، حتی اگر این امر در آنها قید نشده باشد، حاکم خواهد بود.

ت: پیمانکار باید همه ارقام، اجناس، مصالح و عملیات یا روش‌هایی که در نقشه‌ها، مشخصات فنی و یا مقادیر کار و فهرست بهاء که شرح داده شده، فهرست شده و یا جدول شده و نیز نیروی کار و مصالح و تجهیزات و هرگونه متعلقات را که برای تکمیل آنها ضروری باشد، فراهم آورد.

ث: کلیه اطلاعاتی که از طرف دستگاه نظارت ضمن اسناد پیمان و یا بطور جداگانه در اختیار پیمانکار گذاشته می‌شود فقط جنبه راهنمایی و همکاری داشته و پیمانکار بایستی به مسئولیت و هزینه خود کلیه آن را کنترل و ارزیابی نماید.

ج: کارفرما هیچ مسئولیتی به جز اطلاعات و مشخصاتی که قرارداد صریحاً به عهده او گذاشته باشد نمی‌پذیرد.

تاییدات و تعهدات پیمانکار

پیمانکار تایید می‌نماید و متعهد می‌شود که:

۱-۱- کلیه اسناد و مدارک و نقشه‌های موضوع پیمان را کاملاً مطالعه نموده و از مفاد آن کلاً و جزئاً اطلاع حاصل کرده است.

۱-۲- نسبت به امکان تهیه کارگران ساده و متخصص به مقدار کافی و تهیه مصالح و تهیه آذوقه و محل سکونت آنها در حدود مشخصات در محل و یا از نقاط دیگر اطمینان حاصل کرده است و همچنین میزان دستمزدها و هزینه حمل و نقل و سایر هزینه‌ها را تا پای کار در محاسبه خود از هر جهت منظور کرده است.

۱-۲-۳- آب و هوا و نزولات جوی و موقعیت جغرافیایی محل و امکان تهیه آذوقه و آب به مقدار کافی و امکانات اجرای عملیات در فصول مختلف را با توجه به مدت اجرای کارها در نظر گرفته است.

۱-۲-۴- هزینه‌های ناشی از اجرای قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی و قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به مالیات‌ها و عوارض که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد سود خود را در حساب‌های خود منظور نموده است.

۱-۲-۵- در تهیه پیشنهاد خود علاوه بر هزینه‌های ناشی از مفاد بندهای چهارگانه بالا، سایر هزینه‌ها را نیز در نظر گرفته و از هیچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختی نخواهد داشت.

به طور خلاصه پیمانکار تایید می‌نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته‌ای باقی نمانده است که بعداً بتواند در مورد آن مستند بجهل خود گردد.

۱-۲-۶- پیمانکار متعهد می‌شود که در صورت هرگونه تغییر در نقشه‌ها و روش اجرایی موضوع پیمان با دستور کتبی دستگاه نظارت و موافقت کارفرما هیچ‌گونه مخالفتی نداشته و آنها را به عنوان دستور کار جدید انجام دهد و همچنین نقشه‌های کارگاهی و نقشه‌برداری‌های لازم را به هزینه خود و به تعداد و شکلی که دستگاه نظارت تعیین می‌کند تهیه و جهت بررسی و ابلاغ در اختیار دستگاه نظارت قرار دهد.

مهندسین مشاور
رایسان آبراه سوپا
شماره ثبت: ۵۱۸۲۶
محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار

شماره پرونده: ۴۰۱۱
۹۲

محل مهری دستگاه نظارت:
مهری فروز آب جوی
(سروامی خاص)
شماره ثبت: ۲۸۹۲۹



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

چگونگی ارسال صورت وضعیت‌ها و تغییر مقادیر و تعدیل‌ها و ... :

جهت مکانیزه کردن کلیه کارها و پیمان، پیمانکار موظف است کلیه صورت وضعیت‌ها، تعدیل و تغییر مقادیرها و ... علاوه بر نسخ مجلد شده، به صورت نسخه نرم افزاری در محیط windows XP و تحت برنامه‌ای که دستگاه نظارت معین و تأیید می‌کند تهیه و ارسال نماید.

مشخصات

در صورتیکه مشخصات فنی خصوصی منضم به این پیمان در مواردی مسکوت باشد، در درجه اول دستورالعمل‌ها و مشخصات فنی و استانداردهای مصوب معمول در کشور جمهوری اسلامی ایران (نشریه ۵۵، ۱۰۸، ۱۰۱ و سایر نشریات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) و در درجه بعد استانداردها و مشخصات فنی و آئین‌نامه‌های معتبر بین‌المللی بعنوان مشخصات فنی استفاده خواهد شد. در صورت نیاز به استفاده از مشخصات فنی استانداردها و آئین‌نامه‌های بین‌المللی، پیمانکار در هر مورد باید مشخصات آئین‌نامه‌ها یا استاندارد مورد نظر را پیشنهاد و پس از تأیید مشاور و تصویب کارفرما ملاک عمل قرار دهد.

تنظیم صورتجلسات

پیمانکار موظف است پس از انجام هر عملیات که احتمال پوشیده شدن آن وجود داشته و یا احتمال بر آن برود که نتوان بعداً آن را برآورد دقیق نمود، به نماینده دستگاه نظارت و نماینده کارفرما کتباً اعلام نماید و مقدمات لازم جهت صورتجلسه آن را فراهم نموده و پس از تأیید دستگاه نظارت آنرا، قبل از پوشیده شدن، صورتجلسه کند. در غیر اینصورت ملاک صورتجلسه موارد فوق تأییدات دستگاه نظارت بوده و پیمانکار حق هیچ‌گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

تنظیم و بررسی صورت مجلس کارهای انجام شده موضوع این قرارداد به جز در مواردی که قید شده بعهد دستگاه نظارت یا نماینده او می‌باشد.

هنگامی که دستگاه نظارت یا نماینده آن بخواهد در مورد عملیات انجام شده اقدام به تنظیم صورت مجلس کار بنماید پیمانکار یا نماینده ذیصلاح او باید در موعد معینی در محل حضور یابد و اطلاعات لازم را تسلیم نموده و همکاری نماید.

در صورت عدم حضور پیمانکار یا نماینده او صورت مجلسی که توسط دستگاه نظارت یا نماینده آن تهیه می‌شود معتبر خواهد بود.


چون صورت مجلس کارهای انجام شده می‌بایست بر مبنای نقشه‌ها یا اسناد دیگر تنظیم گردند نماینده دستگاه نظارت مدارک لازم را تهیه می‌نماید و از پیمانکار می‌خواهد پس از اطلاع از مفاد آن را امضاء نماید.

در مواردی که پیمانکار به صحت اسناد معترض بوده و از امضاء آنها خودداری نماید بایستی در ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ درخواست دستگاه نظارت بطلان و موارد اختلاف را طی نامه کتبی تسلیم نماید و الا اسناد مذکور بدون امضاء پیمانکار ملاک عمل قرار خواهد داشت.

در مواردی از کار که پوشیده می‌شود و یا احتمال بر آن می‌رود که پس از پوشیده شدن نتوان مقادیر آن را به صورت دقیق به دست آورد، پیمانکار موظف است قبل از مستور کردن آنها مراتب را به دستگاه نظارت اطلاع و در صورتجلسه‌ای که به امضاء نماینده مشاور و پیمانکار برسد.

زبان

به استثنای نقشه‌ها که به زبان فارسی و انگلیسی تهیه شده‌اند سایر اسناد مناقصه به زبان فارسی بوده و کلیه مکاتبات فی‌مابین پیمانکار، کارفرما و دستگاه نظارت باید به زبان فارسی باشد.



۱۱/۱/۱۱
۹۱

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

محل مهر پیمانکار
مهر پیمانکار
سید عباس فواز آید جندی
(سوانی خاص)
شماره ثبت ۵۱۸۲۶



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

برنامه پیشرفت کار

الف: بلافاصله پس از مبادله پیمانکار باید برنامه پیشرفت کار را تهیه و برای تصویب به مهندس مشاور و کارفرما ارائه دهد (C.P.M)

ب: در برنامه پیشرفت کار باید تاریخ آغاز و انجام مراحل مختلف کار مشخص باشد. این تاریخها همواره باید کوتاه تر از دوره‌هایی که در پیمان و یا در اسناد پیمان برای تکمیل هر مرحله از کار پیش‌بینی شده باشد.

پ: در برنامه پیشرفت کار باید تاریخ‌های لازم برای اجرا یا تکمیل رشته‌های دیگر کار پیمانکاران دیگر که کار آنها وابسته به کار پیمانکار باشد و برای اجرای آن نیاز به هماهنگی کردن و یا تکمیل کار پیمانکار داشته باشند مشخص شود.

اجراء بهم وابستگی و مفاد اسناد پیمان

الف: اسناد پیمان متمم و مکمل یکدیگرند و هر کاری که یکی از آنها را طلب کند، مانند آنکه در همه اسناد طلب شده باشد، الزام آور است. مقصود از این اسناد در برگرفتن همه مصالح، نیروی کار، تجهیزات و حمل و نقل و سایر عملیاتی است که برای اجرای کار ضرورت دارند.

ب: اجرای کارهایی که زیر هیچ یک از سرفصل‌ها، بخش‌ها، قسمت‌ها، طبقه‌بندی‌ها و یا رشته‌های کار مطروحه در مشخصات فنی عمومی و مقادیر کار و فهرست بهاء نیامده باشد الزام آور نیست، مگر آن که در نقشه‌ها نشان داده شده باشد و یا به دستور دستگاه نظارت کتباً اعلام شده و یا آن که برای به دست آوردن نتیجه مطلوب، لزوم آن منطقی استنباط شود.

پ: کارها باید برابر اسناد پیمان اجرا گردد. هیچ تغییری مجاز نیست مگر آن که قبلاً اجازه کتبی مهندس مشاور نسبت به آن کسب گردد. هر جا کمبودی در اطلاعات و ریزه کاری‌های این اسناد به نظر رسد، پیش از آغاز کار، برای روشن کردن آن و یا کسب اطلاعات اضافی، باید به مهندس مشاور مراجعه شود. کار باید برابر نقشه‌ها، مشخصات فنی و مقادیر کار و فهرست بهاء اجرا گردد و پیمانکار نباید بدون در دست داشتن نقشه‌های صحیح و جستوزهای دقیق به کار بپردازد.

ت: پیمانکار مسئول تفسیر و اجرای درست کار است و باید کار را به بهترین صورت و سازگار با عالی‌ترین استانداردهای حرفه‌ای انجام دهد تا از هر گونه تداخل و تناقضی میان لوله کشی‌ها، کابل کشی‌ها، تجهیزات، فرم‌های معماری و ساختمانی احتراز شود و کلیه اجزاء و دستگاه‌ها کار اصلی و اختصاصی خود را به طور کامل انجام دهند.

ث: هرگاه در جریان پیشرفت کار مشاهده شود که برخی از شرایط نشان داده شده در نقشه‌ها موجب تداخل و تناقضی با رشته‌های دیگر کار خواهد شد و یا کارکرد درست برخی اجزاء و یا دستگاه‌ها را مانع می‌شود، پیمانکار باید پیش از انجام عملیات، موضوع را به مهندس مشاور گزارش کند.

ج: دستگاه‌ها و تجهیزات باید به شیوه اطمینان بخش و استاندارد نصب شوند، برای بهره‌برداری رضایت بخش مرتب، تراز، متعادل و تنظیم شده باشند و به گونه‌ای نصب شوند که باز کردن و دوباره بستن لوله‌ها و متعلقات آنها آسان باشد و همه اجزاء و قطعات آنها به منظور بازرسی بهره‌برداری، نگهداری و تعمیر قابل دسترسی باشند. تغییرات کوچک در ترتیبات نشان داده شده در نقشه‌ها، در صورت لزوم و تصویب ممکن است انجام شود.

حفاظت کار و اموال

الف: پیمانکار باید پیوسته از کار خود در برابر صدمات و خسارات محافظت لازم را به عمل آورد و نیز اموال کارفرما را در برابر آسیب دیدگی و گم شدن که ناشی از این پیمان باشد حفظ نماید. پیمانکار باید هرگونه از این خسارات، آسیب دیدگی‌ها و گم شدن‌ها را، که از سهل انگاری او نسبت به وظایفش ناشی شده باشد، برابر اسناد پیمان رفع و جبران نماید. مصالح و تجهیزات باید پس از حمل به کارگاه، پیش از نصب در برابر سرقت، آسیب دیدگی و خسارت وارده از هر طریق، حفاظت گردد.

مهندسین مشاور
رایان ابراه سوبا
شماره ثبت ۵۱۸۲۶

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:
محل مهر پیمانکار:
(سواستی خاص)
شماره ثبت: ۲۸۱۹۹

شماره پرونده:
شماره برگ:

توضیحات خرید

مبلغ قرارداد بدون ارزش افزوده: ۱۹,۸۶۹,۰۴۷,۳۳۹ ریال
 مبلغ پیشنهادی برنده: ۱۹,۸۶۹,۰۴۷,۳۳۹ ریال
 نام بیمه گر: -
 شرح مالیات تکلیفی (تامین کننده): -
 شرح میزان تخفیف: -
 شرح جریمه: -
 شرح سایر کسورات: -

معمولاً برای خرید

مبلغ کل	۱۹,۸۶۹,۰۴۷,۳۳۹
نوع پرداخت	قطعی

توضیحات: -

نام کارفرما/خریدار:

اداره کل جهاد کشاورزی استان خوزستان
 محمد حسین بصری زاده

نام مجری/تامین کننده: عباس فراز اب جنوب
 دارم عیاشی

نشانی کارفرما/خریدار:

پلوار گلستان-سه راهی گلستان-سازمان جهاد
 کشاورزی خوزستان

نشانی مجری / تامین کننده: فرهنگ شهر خیابان دنیا پ ۵۶

تاییدیه بانک/سازمان گواهی بدهی

ناظر / تاییدکننده تحویل داخلی:
 ناظر / تاییدکننده تحویل خارجی:

تاریخ اعتبار

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
 مبلغ کل تضمین: ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
 واحد پول: ریال

توضیحات

توضیحات کارفرما / خریدار: -

مهلت اظهار نظر مجری / تامین کننده: ۷ روز

دلایل عدم تایید کارفرما / خریدار: -

شماره پرونده: ۱۱ / ۴۱
 شماره برگه: ۸۲



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودیس شهرستان کارون

بیمه:

الف: بیمه کار:

پیمانکار باید علاوه بر بیمه‌های شخص ثالث موضوع ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان کلیه کارهای پیمانکاری این قرارداد را در مقابل خرابی حاصل از سیل، و نیز خسارات ناشی از قصور پیمانکار در انجام تعهدات خود نزد موسسه‌ای که کارفرما تعیین می‌کند بیمه تمام خطر نموده و بیمه‌نامه را به کارفرما تسلیم نماید.

ب: بیمه‌ها و کسورات قانونی که پیمانکار موظف و متعهد به پرداخت آنها می‌باشد.

پرداخت هرگونه حقوق دولتی، کسور قانونی از جمله مالیات و عوارض و ... که به قرارداد تعلق می‌گیرد به عهده پیمانکار می‌باشد که برابر مقررات از صورت حساب پیمانکار کسر و به حساب مراجع ذیربط پرداخت خواهد شد.
در اجرای ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی پیمانکار مکلف است کلیه عوامل خود را در ارتباط با این قرارداد نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نموده و حق بیمه مربوطه را راساً به سازمان مذکور پرداخت نماید. کارفرما از هر پرداخت معادل ۵٪ به عنوان سپرده حق بیمه کسر و نگهداری می‌کند و در پایان هر ماده به میزان مبلغ پرداخت شده به سازمان تامین اجتماعی در مقابل ارائه سند از سپرده آزاد و به پیمانکار مسترد می‌گردد و پرداخت مازاد سپرده در آخرین صورت حساب پیمانکار منوط به ارائه مفصاحساب بیمه از سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

مقام مهندس مشاور

الف: مهندس مشاور نظارت کلی در همه کار را به عهده خواهد داشت، مهندس مشاور در حدودی که اسناد پیمان مقرر داشته و در مواردی که کارفرما برای این کار به او اختیار داده باشد، نماینده کارفرما می‌باشد و در چنین مواردی، در صورت درخواست پیمانکار باید اجازه نامه کتبی خود را ارائه دهد.

ب: مهندس مشاور اختیار دارد به پیمانکار دستور توقف بخشی از کار و یا تمام کار را بدهد در صورتی که چنین توقف‌هایی برای تضمین اجرای درست کار برابر اسناد پیمان لازم باشد.

پ: چون مهندس مشاور در وهله نخست تفسیر کننده شرایط پیمان و داور انجام کار بر طبق شرایط پیمان می‌باشد نه از کارفرما و نه از پیمانکار نباید جانب‌داری کند، بلکه باید از قدرت خود که از پیمان ناشی می‌شود، برای اجرای درست پیمان از هر دو جانب، استفاده کند.

ت: مهندس مشاور باید در مدت معقولی، که ایجاد هیچ تاخیر بی‌موردی در کار نکند، درباره ادعاها و شکایتهای کارفرما یا پیمانکار، درباره مسائل دیگری که به اجرای کار و پیشرفت آن وابسته است و نیز در زمینه تفسیر اسناد پیمان، اتخاذ تصمیم نماید.


ث: تصمیم‌های مهندس مشاور، در همه زمینه‌های فنی، چنانچه در حدود شرایط اسناد پیمان باشد، با تأیید دفتر فنی کارفرما قطعی است.

تمیز کاری

پیمانکار باید در تمام اوقات محیط کار خود و همچنین انبارهایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد را تمیز نگه داشته و از تجمع زباله و مواد زاید جلوگیری نماید. پیمانکار باید در پایان کار تمام ساختمان‌های غیرضروری را حذف و تمام موارد زاید را از محدوده کار دور کند و آنها را طبق نظر دستگاه نظارت در محل مناسب تخلیه کند. تشخیص مواد زاید غیر ضروری بعهد مهندس ناظر می‌باشد.

کیفیت نحوه کاربرد مصالح

کلیه مصالح مصرفی و کاربرد آنها باید از نوع مرغوب و مطابق با مشخصات تعیین شده بر اساس آیین‌نامه‌ها و استانداردهای ملی و آخرین مشخصات ASTM مطابق داشته و قبل از استفاده از آنها باید به تایید دستگاه نظارت شهریاره ثبت شده ۵۱۸۲۶



محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

(Handwritten signature and stamp)

محل مهر پیمانکار
(سواستی خاص)
شماره ثبت: ۲۱۲۱۲۱



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

متره و تعیین احجام کار

الف: اوراق متره مندرج در پیمان منحصراً مطابق استانداردهایی که در نقشه وجود دارد به حساب می‌آید، مگر در صورتی که صریحاً طبق دستور کتبی دستگاه نظارت و کروکی‌های که مشترکاً بوسیله دستگاه نظارت و پیمانکار تهیه گردیده انجام گردد. وسایل تهیه نسخ کالک از کروکی‌ها و نقشه‌ها و پاک‌نویس محاسبات و تکثیر آنها در ۳ نسخه با ابعاد که دستگاه نظارت تعیین می‌نماید به عهده پیمانکار خواهد بود. کلیه نقشه‌ها پس از تأیید نهائی در محیط ACAD 2007 باید بر روی CD تحویل دستگاه نظارت خواهد شد.

سطح آب زیرزمینی

روش اندازه‌گیری سطح آب زیرزمینی براساس سطح ایستایی با پیژومتر، ۲۴ ساعت قبل از شروع عملیات اجرایی است. هزینه تعبیه و نصب پیژومتر بعهده پیمانکار می‌باشد و از این بابت وجهی به پیمانکار پرداخت نمی‌گردد.

حفاظت کارگاه و عملیات موضوع پیمان از جریان آبهای سطحی

الف: پیمانکار باید با اقدامات پیشگیرانه محوطه عملیات را از جریان آبهای سطحی محفوظ بدارد. بجز در مواردی که انجام کار در آب اجتناب ناپذیر است در سایر موارد، پیمانکار موظف به انجام کار با تأیید دستگاه نظارت و به دور از جریان آبهای سطحی است و باید با احداث سیل بندهای موقت و زهکش و نصب پمپ‌های آبکشی مسیر آب را تغییر دهد. به هر حال هرگونه اقدام لازم جهت پیشگیری از صدمه ناشی از جریان آب‌های سیلابی بایستی با تأیید دستگاه نظارت انجام گردد.

ب: پیمانکار مسئول کامل تهیه طرح، تهیه مصالح، ساخت، تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری و برچیدن سیستم حفاظت در مقابل جریان آب‌های فصلی یا دائمی با تأیید دستگاه نظارت می‌باشد. پیمانکار مسئول کلیه خسارات وارده به کارهای اصلی، تجهیزات ساختمانی، کارهای موقتی و سایر تسهیلات بوده و بلافاصله باید طبق نظر دستگاه نظارت نسبت به تعمیر و تعویض کلیه قسمت‌های خسارت دیده به هزینه خود اقدام نماید.

ج: پیمانکار موظف است با ارائه طرح‌های اجرایی و نقشه‌های مربوطه پس از کسب موافقت دستگاه نظارت، کلیه نهرها، چاهک‌ها، تسهیلات لازم پمپاژ و غیره را به منظور هدایت آب‌های نفوذی (سطحی و زیرزمینی) بخارج از محدوده عملیات احداث نماید. همچنین کلیه نیروی انسانی و لوازم و تجهیزات لازم را تأمین نموده و به نحوی مورد بهره‌برداری قرار دهد که کارها در محوطه‌ای عاری از وجود آب انجام گیرد.

میخ کوبی و مقاطع عرضی

قبل از شروع عملیات اجرایی پیمانکار بایستی نقاط ضروری مسیر و ابنیه فنی را طبق روشی که مرود تصویب دستگاه نظارت باشد، میخ‌کوبی و در سطح زمین مشخص نماید.

چنانچه ضمن اجرا از طرف دستگاه نظارت دز محل و موقعیت ابنیه فنی اصلاحاتی بعمل آید، پیمانکار بایستی میخ کوبی را براساس آن اصلاح نماید. برای آنکه کنترل و بررسی عملیات میخ کوبی و پیاده کردن ابنیه فنی از طرف دستگاه نظارت مقدور باشد پیمانکار بایستی لاقلاً ۲۴ ساعت قبل از شروع میخ کوبی مراتب را به دستگاه نظارت اطلاع دهد مسیر کانال‌ها و زهکش‌ها بوسیله میخ‌های شماره داری که در زمین کوبیده شده‌اند مشخص خواهد شد.

جهت مشخص نمودن محل PI های مسیر لازم است در دو طرف هر PI به فاصله مشخص و خارج از محدوده عملیات اجرایی یک روپر بتونی (REFERENCE) احداث تا همواره بتوان محل PI را بطور دقیق مشخص نمود.

پیمانکار باید کلیه افراد و لوازمی را که دستگاه نظارت برای کنترل محل و ارتفاع ابنیه فنی یا مسیرها احتیاج دارد به هزینه خود فراهم و در اختیار دستگاه نظارت بگذارد. کلیه رنوس و روپرهایی که قبلاً از طرف دستگاه نظارت یا بوسیله پیمانکار نصب شده است بایستی حفظ و نگهداری گردد و اگر بعلتی از بین رفته باشد، باید بوسیله پیمانکار و به هزینه خود او تجدید و سپس به

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار رایان آبراه سوبا شماره ثبت ۵۱۸۷۶	محل امضای پیمانکار: (سواهی خاص) شماره ثبت: ۲۸۴۲۹
تاریخ: ۱۱/۱/۱۳۸۷	شماره ثبت: ۲۸۴۲۹



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

تصویب دستگاه نظارت برسد. در هر صورت مادامی که از طرف دستگاه نظارت کنترل لازم بعمل نیامده و محور مسیر و ابنیه میخ کوبی شده مورد رسیدگی و تصویب قرار نگرفته است عملیات ساختمانی نایستی آغاز گردد.
در صورتی که پس از میخ کوبی بوسیله پیمانکار و برداشت پروفیل‌ها، بین پروفیل‌ها و نقشه‌های اصلی اختلافی مشاهده شود در این صورت پیمانکار بایستی دو نسخه از نیمرخ طولی و محاسبات خود را به ترتیبی که دستگاه نظارت تعیین خواهد کرد تهیه و جهت بررسی تسلیم دستگاه نظارت کند.

پیمانکار موظف است نیمرخ‌های عرضی را از نقاط مشخص شده که دستگاه نظارت تعیین می‌کند برداشت نماید و در صورت تایید می‌تواند تعدادی نیمرخ‌های عرضی اضافی نیز بین نقاط فوق‌الذکر انتخاب و ضمیمه پرونده ارسال نماید. دستگاه نظارت پس از مطالعه و بررسی نقشه‌های فوق‌الذکر در صورت موافقت یک نسخه از آن را گواهی و اعاده خواهد داد و در صورتی که نقشه‌های فوق‌الذکر احتیاج به اصلاحاتی داشته باشد آن را اصلاح خواهد نمود. در این صورت پیمانکار مجدداً نیمرخ‌های عرضی اصلاح شده از طرف دستگاه نظارت را تجدید و برای تصویب مجدد تسلیم می‌نماید. پیمانکار موظف است که مسیر کانال‌ها و زهکش‌ها را بوسیله تعداد کافی میخ‌کوبی مشخص سازد بطوری که وضع کلی زمین، حدود خاکریزها و خاکبرداری‌ها کاملاً مشخص باشد فاصله بین میخ‌هایی که در قسمت‌های مسطح مسیر کوبیده شده در خطوط مستقیم از ۵۰ متر و در قوس‌ها از ۲۵ متر تجاوز ننماید.


میخ‌هایی که به این ترتیب کوبیده شده است بایستی تا موقعی که برای اجرای کار لازم باشد در محل خود حفظ گردند بنابراین اگر در ضمن عمل بعضی از میخ‌ها کنده شده یا جابجا شوند، دستگاه نظارت در صورتی که لازم بداند دستور خواهد داد میخ‌ها مجدداً در جای اولیه یا در جای دیگر با فاصله و رقوم مشخص نصب شوند.

در صورت ضرورت در موقع انجام کنترل و بازرسی نسبت به ارتفاع و رقوم میخ‌کوبی‌ها، پیمانکار در هر زمان و هر جا که بخواهد کار کند بایستی قبلاً به دستگاه نظارت اطلاع دهد تا دستگاه نظارت بتواند خطوط و زوایای اصلی را آماده و بررسی‌های لازم را در حداقل وقت بدون آنکه باعث تاخیر در کار پیمانکار شود انجام دهد.


حفاظت و ایمنی کار

- پیمانکار مسئولیت کامل رعایت و اجرای دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت تامین حفاظت فنی و جلوگیری از بیماری‌های کارگاه‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود را بر عهده دارد. برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است شرح مواردی از آن در زیر آمده است که پیمانکار مکلف به اجرای آنهاست.

- ۱- ساختمان کارگاه باید متناسب با وضعیت آب و هوا بوده و از مصالحی حتی‌الامکان عایق نسبت به رطوبت و سرما و گرما باشد.
- ۲- برای هر کارگر در کارگاه حداقل باید ۲ متر مربع فضای مناسب منظور گردد.
- ۳- در کارگاه‌هایی که وسایل کار و نوع محصول آن طوری است که بیشتر در معرض حریق واقع می‌شود حتی‌الامکان باید از وسایل اطفای حریق و وسایل اعلام خطر مناسب استفاده شود در کارگاه‌های واجد مواد منفجره یا سریع‌الاحتراق استعمال دخانیات و روشن کردن کبریت باید ممنوع گردد.
- ۴- در هر کارگاه بایستی روشنایی کافی (طبیعی یا مصنوعی) متناسب با نوع کار و محل تامین شود.
- ۵- محل کار در هر کارگاه به طوری تهویه شود که کارگران همیشه هوای سالم تنفس نمایند. درجه حرارت کارگاه در زمستان تابستان (عنداللزوم با استفاده از وسایل تهویه مصنوعی) باید در وضعیت مناسب و قابل تحملی نگهداری شود.
- ۶- وسائل و ادوات الکتریکی باید دارای حفاظ بوده و طوری ساخته و نصب و استفاده شود که خطر برق‌زدگی و آتش‌سوزی وجود نداشته باشد.



محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار



شماره پرونده: ۱۱۱۱
شماره برگ: ۸۲



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

۲۵- کارفرما موظف است کتابچه‌ای حاوی کلیه دستورها و مقررات حفاظتی مربوط به تاسیسات یا ماشین‌های الکتریکی را در اختیار کارگرانی که متصدی به کار انداختن و مراقبت آن تاسیسات یا ماشین‌های الکتریکی می‌باشند یا کارگرانی که مجبورند در مجاورت آنها کار کنند، بگذارد.

۲۶- تابلوهای برق شامل کلیدها و فیوزهای توزیع جریان متناوب و کلیدهای قطع جریان با ولتاژ بیش از ۵۰ ولت نسبت به زمین که دارای قطعات فلزی لخت برق‌دار می‌باشد، باید در محل‌های مخصوصی که فقط اشخاص صلاحیت‌دار به آن دسترسی داشته باشند، نصب شوند.

۲۷- پوشش کابل‌های الکتریکی، لوله‌های فلزی و ملحقات آنها و حفاظ‌های فلزی قسمت‌های بدون برق وسایل الکتریکی باید به طور موثر به زمین وصل شود.

۲۸- مادام که اطمینان حاصل نشده است مدار الکتریکی برق‌دار نیست، تعمیرات روی آن اکیداً ممنوع است. پس از تعمیرات نیز فقط به دستور صریح شخص فنی صلاحیت‌دار برق مجدداً وصل شود.

۲۹- کارگاه‌های پیش‌مورد قانون کار باید دارای مراکز بهداشت کار باشند این مراکز باید طبق آئین‌نامه‌های مربوطه تشکیل شده و مورد تایید و قبول وزارت کار و امور اجتماعی قرار گیرد.

۳۰- مراکز بهداشت کار باید آماده پذیرش فوری مصدومین و مسمومین بوده و به اقتضای مورد مجهز به سرم، اکسیژن، دستگاه‌های تنفس مصنوعی و افرادی آشنای به استفاده از این وسایل باشند.

۳۱- کارگران قبل از اشتغال به کار باید مورد آزمایش‌های پزشکی در خصوص اعتیاد به الکل و مواد مخدر، ابتلا به بیماری‌های روانی، سل، ریوی یا بیماری‌های واگیردار و برخوردار از قدرت انجام کار مورد نظر قرار گیرند.

۳۲- پیمانکار مکلف به رعایت بهداشت محیط کار نسبت به کلیه عوامل فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی محل سلامتی کارگران مانند گردوغبار، بخارها و گازهای زیان‌آور، تشعشعات، صیداها، حرارت، رطوبت، نور، تهویه و ارتعاشات می‌باشد.

۳۳- پیمانکار مکلف به رعایت بهداشت عمومی کارگاه از نظر وضع بهداشتی ساختمان، نظافت آب آشامیدنی، حمام، دستشویی، رخت‌کن، مستراح، دفع زباله و فاضلاب می‌باشد.



۳۴- قبل از شروع به عملیات گودبرداری و حفاری باید استحکام زمین مورد نظر بررسی شود و چنانچه عملیات مزبور احتمال خطری برای پایداری دیوار و ساختمان‌های مجاور در برداشته باشد، از طریق نصب شمع، سپر و مهارهای مناسب، ایمنی و پایداری آنها تامین گردد یا با شیب مناسب مورد تایید دستگاه نظارت گودبرداری شود.

۳۵- اگر در مجاورت محل گودبرداری و حفاری کارگران مشغول به کار دیگر می‌باشند، باید اقدامات احتیاطی برای ایمنی ایشان به عمل آید.

۳۶- دیواره‌های هر گودبرداری که عمق آن بیشتر از یک متر بوده و احتمال خطر ریزش آن وجود داشته باشد باید به وسیله نصب شمع، سپر و مهارهای محکم و مناسب حفاظت گردد یا در خصوص شیب مناسب گودبرداری با دستگاه نظارت هماهنگی بعمل آید. در این خصوص پیش‌بینی شده که تا عمق ۴.۵ متر از حفاظ فلزی و بعد از این عمق از سپر کوبی استفاده شود. ضمناً یادآور می‌شود که لزوم استفاده از سپر و حفاظ فلزی در مقاطع مختلف کار بسته به محل اجرای کار و نظر دستگاه نظارت می‌باشد.

۳۷- مصالح حاصل از گودبرداری و حفاری نباید به فاصله کمتر از نیم متر از لبه گود ریخته شود.

۳۸- برای جلوگیری از آسیب کارگران و پیشگیری از سقوط ایشان و افراد عابر به محل گودبرداری و حفاری باید اقدامات احتیاطی از قبیل محصور کردن محل گودبرداری، نصب نرده‌های مانع، علائم هشدار دهنده و یا ایجاد گذرگاه‌های موقت، مطمئن و ایمن انجام شود.



محل امضای صاحبان
محل امضای پیمانکار
شماره ثبت: ۲۸۱۴۲
۸۲



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودیس شهرستان کارون



۳۹- شبها در کلیه معابر و پیاده‌روهای اطراف محوطه گودبرداری و حفاری باید روشنایی کافی تامین شود و همچنین علائم هشدار دهنده شبانه از قبیل چراغ‌های احتیاط، تابلوهای شیرنگ و غیره در اطراف منطقه محصور شده نصب گردد.
۴۰- چنانچه وضعیت گود یا شیار به نحوی است که روشنایی کافی یا نور طبیعی تامین نمی‌شود باید جهت جلوگیری از حوادث ناشی از فقدان روشنایی از منابع نور مصنوعی استفاده شود.
۴۱- در گودها و شیاریهایی که عمق آنها از یک متر بیشتر باشد نباید کارگر را به تنهایی به کار گمارد.
۴۲- به شیاریهای عمیق و طولانی که عمق آنها بیش از یک متر باشد باید به ازاء حداکثر هر سی متر طول یک نردبان کار گذارده شود.

۴۳- در محل گودبرداری باید یک نفر نگهبان مسئول نظارت بر ورود و خروج کامیون‌ها و ماشین‌آلات سنگین باشد و نیز برای آگاهی کارگران و سایر افراد، علائم هشدار دهنده در معبر ورود و خروج کامیون و ماشین‌آلات مذکور نصب گردد.
۴۴- برای انجام کارهایی که نتوان در ارتفاع با استفاده از نردبان یا وسایل دیگر به طور اطمینان بخشی انجام داد باید برای کارگران داربست‌های مناسب و کافی فراهم نمود.
۴۵- برپا کردن، پیاده کردن و ایجاد تغییرات اساسی در داربست‌ها باید تحت مدیریت و نظارت یک کارشناس و حتی‌المقدور به وسیله کارگران مجرب انجام گیرد.
۴۶- اجزای داربست‌ها و کلیه وسایلی که در آن به کار می‌رود باید از مصالح مناسب و مرغوب طوری طراحی ساخته و آماده شود که واجد شرایط ایمنی کار برای کارگران بوده و توانایی پذیرش بارها و فشارهای وارده را داشته باشد.
۴۷- در طول مدت استفاده از داربست باید دائماً نظارت داشت تا بیش از توانایی داربست بر آن فشار وارد نشود و چنانچه تمام یا قسمتی از آن نیاز به تعمیر پیدا کند باید بلافاصله استفاده از آن را تا رفع عیب ممنوع نمود.
۴۸- در مواقعی که هوا طوفانی است و باد شدید می‌وزد، کار را باید قطع کرد تا آن که تمام احتیاط‌های لازم اتخاذ شود.
۴۹- هنگامی که در مجاورت خطوط نیروی برق احتیاج به نصب داربست باشد باید مراتب قبلاً به اطلاع اداره برق رسانده شود تا ترتیب اقدامات مقتضی مانند ایزولاسیون کابل‌های برق فشار ضعیف برای جلوگیری از خطرات احتمالی به عمل آورده شود.
۵۰- هر بخشی از جایگاه کار یا محل کاری که بلندی آن بیش از ۲ متر است و امکان دارد شخصی از بالای آن بیفتد بایستی دارای جان پناه با شرایط مناسب باشد.
۵۱- جایگاه‌های کار باید به شیوه‌ای ساخته شوند که تخته‌ها و یا الوارهای تشکیل دهنده آنها هنگام استفاده معمولی جابجا نشود.

پیمانکار اقرار می‌نماید که مشخصات فنی خصوصی را مطالعه نموده و از مفاد آن مطلع بوده و اضافه بر روش‌های پرداختی مندرج در آن هیچ ادعایی نخواهد داشت.

گودبرداری محل سازه‌های بتنی

تمام خاکبرداری‌های لازم برای سازه‌های فنی باید طبق نقشه‌های اجرایی و دستورات دستگاه نظارت انجام گیرد. کلیه سازه‌های فنی باید بر روی زمین مقاوم قرار گیرد مگر آنکه مشخصات فنی خصوصی و نقشه‌های ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد. سطوح گودبرداری که روی آن بتن و یا مصالح دیگر ریخته می‌شود تا ۱۵ سانتیمتری رقوم نهایی برداشته می‌شود و ۱۵ سانتیمتر نهایی باید با دست برداشته و طبق رقوم نقشه‌های اجرایی تنظیم و پروفیله شود.



۶۰۱/۱۱
A1



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

تمام شیب شیروانی محل خاکبرداری‌ها و محل احداث سازه‌های مشخص شده در نقشه‌های اجرایی باید براساس دستور دستگاه نظارت و مشخصات فنی اجرا شود. پی‌کنی و گودبرداری‌ها در محل‌هایی که در آن پی‌سازی بتنی پیش‌بینی شده است باید طوری صورت گیرد که تا حد امکان برای سطوح خارجی به قالب نیازی نباشد و از جبهه قالب‌بندی اجتناب ناپذیر باشد و در نقشه‌های تفصیلی اجرایی بتن قالب و دیوار گود یا پی فاصله‌ای پیش‌بینی نشده، و عمق و ابعاد به نحوی باشد که انجام عملیات در ابعاد پی مقدور نباشد، و همچنین باز کردن قالب‌ها پس از انجام بتن‌ریزی لازم باشد در آن صورت با تشخیص و تأیید دستگاه نظارت می‌توان به میزان مورد نیاز (حداکثر تا ۵۰ سانتیمتر بین قالب و جدار گود یا پی در پایین‌ترین نقطه) گود یا پی اضافه کرد همچنین در مواردی که به دلیل شرایط خاص کار گودبرداری تا جدار پی یا گود و بیش از ۵۰ سانتیمتر ضرورت داشته باشد می‌توان با تشخیص و تأیید دستگاه نظارت به عرض گود یا پی اضافه نمود بعد از اتمام عملیات این فاصله با مصالح مورد قبول و مشخصات مورد قبول دستگاه نظارت پر و کوبیده خواهد شد.

برای اضافه گودبرداری به علت قصور پیمانکار هیچ پرداختی صورت نخواهد گرفت خاکریزی و پر کردن گودبرداری‌های اضافی و کوبیدن مصالح به عهده پیمانکار بوده و بهایی بابت آن به پیمانکار پرداخت نخواهد شد. پس از اینکه پیمانکار گودبرداری و رگلاژ را مطابق مشخصات و نقشه‌ها و یا به دستور دستگاه نظارت انجام داد باید موضوع را به دستگاه نظارت اطلاع دهد تا محل گود و ترانше مورد بازرسی قرار گیرد بدون صورت مجلس دستگاه نظارت هیچ‌گونه گودبرداری و خاکبرداری پر و پوشیده نخواهد شد پس از این بازرسی پیمانکار مجاز به ادامه کار می‌باشد کلیه مصالح اضافی از گودبرداری باید در خاکریزها، یا طبق دستور دستگاه نظارت مصرف شود.

طرح اختلاط بتن

پیمانکار طرح اختلاط بتن پیشنهادی خود را براساس عیارهای سیمان درج شده برای مقاومت‌های مختلف در جدول مشخصات بتن سازه‌ها همراه با محاسبات مربوط به دستگاه نظارت ارائه داده و پس از بررسی و اصلاحات دستگاه نظارت توسط آزمایشگاه از طرح مذکور نمونه‌های آزمایشی تهیه و در صورت حصول مقاومت مورد نظر ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

مشخصات مواد افزودنی بتن ونحوه اجرا:

فوق روان‌کننده

در بتن‌ریزی سطوح اکسپوز، قالب‌های پیچیده یا بتن‌ریزی‌های حجیم که استفاده از پمپ بتن اجتناب‌ناپذیر است و بتن‌ریزی‌های با نسبت آب به سیمان کم و یا بتن‌هایی که در هوای گرم می‌بایست روانی کافی داشته باشد، روانی بتن‌ریزی مورد توجه قرار گرفته و جهت سهولت عملیات اجرایی و پمپاژ بتن و اطمینان از پر شدن بتن در همه حجم قالب دستگاه از روان‌کننده پیشنهادی می‌گردد. که این امر حتی با ثابت بودن نسبت آب به سیمان، پمپ بتن را افزایش داده و بتن یا کارایی بیشتر تولید خواهد شد همچنین جهت افزایش مقاومت بتن ساخته شده نیز استفاده از روان‌کننده توصیه می‌شود، چون با ثابت بودن اسلایم بتن نسبت آب به سیمان را کاهش داده و کاهش آب مصرفی مسبب افزایش مقاومت بتن ساخته شده خواهد شد.

مزایا:

سهولت استفاده و عمل آوری افزودنی‌های بتن

قابل مصرف با انواع سیمان پرتلند

افزایش مقاومت بتن، خصوصاً مقاومت‌های اولیه جهت بتن‌های پیش ساخته

کاهش نفوذپذیری

افزایش قابلیت و سهولت پمپاژ

سهولت و کاهش زمان و بهره

صرفه جویی در هزینه و زمان



محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

محل مهر پیمانکار:
(سوابق خاص)
شماره ثبت: ۵۱۸۲۶

۱۱ / ۱ / ۱۳۹۰

۸۰



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودیس شهرستان کارون

فاقد یون کلر

میزان مصرف :

الف: جهت تولید بتن با مقاومت بالا همراه با کاهش آب میزان مصرف ۰/۷ الی ۲ درصد وزن سیمان مصرفی
ب: جهت تولید بتن با کارآرایی بالا و روان، میزان مصرف ۰/۷ الی ۱/۴ درصد وزن سیمان مصرفی
با توجه به طرح اختلاط تعیین شده که متناسب با نسبت آب به سیمان طرح اختلاط تعیین می‌شود، میزان مصرف دقیق آن
توسط دستگاه نظارت تعیین خواهد شد.

مشخصات فنی فوق روان کننده:

پایه نفتالین فرمالدهیدسولفونته

جنس: مایع

رنگ: قهوه‌ای

وزن مخصوص: ۱/۲۵ گرم بر سانتیمتر مکعب

قابلیت حل: در آب

مسمومیت: سمی نباشد

یون کلر: ندارد

ایجاد خراب هوا: کمتر از ۲٪

نکات مهم اجرایی:

الف: جهت نتیجه بهتر، لازم است این ماده به آب بتن اضافه شود.

ب: جهت زمان کارآیی بتن و در زمانی که بتن بایستی به کارگاه حمل شود می‌توان این ماده را مستقیماً در تراک میکسر اضافه نمود و حداقل دو دقیقه با سرعت بالا آنرا مخلوط نمود.

ماده ضداسید بتن :

شرح:

یک پوشش محافظتی پایه‌ی قیر می‌باشد که به منظور ایجاد مانعی دائمی در مقابل عبور آب و بخار آب طراحی شده و می‌تواند برای ایجاد لایه‌های مانع تبخیر، پوسته‌های نم گیر، پوشش مخازن و لوله‌های آب آشامیدنی، حفاظت از سازه‌های بتنی زیرزمینی، عمل آوری بتن ضمن حفظ آب و نیز محافظت از سطوح فلزی در برابر خوردگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خصوصیات:

- تک جزئی است و با آب رقیق می‌گردد

- خشک شدن سریع

- قابل استفاده بر سطوح مرطوب

- بعد از مصرف و پس از تبخیر آب، خشک شده و یک لایه قابل انعطاف الاستیک از خود ایجاد می‌نماید.

- به منظور عمل آوری مخلوط بتنی

- چسبیدگی عالی به اکثر سطوح رایج در ساختمان

- سهولت در اجرا به سبب رقیق شدن با آب، که می‌توان از جاروب پلاستیکی، برس، ماله و یا اسپری (بیستوله نازل درشت)


برای اجرای آن روی سطح کار استفاده نمود.



مهندسین مشاور

رایان آبراه سوبا

محل امضای صاحبان محال مشاوران



شماره پرونده: ۴۰۱۱
شماره برگه: ۴۹



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

طریقه مصرف:

سطح باید تمیز، خشک و عاری از روغن و گریس باشند. کلیه ذرات پراکنده و چسبنده مانند ذرات آهن، براده و پوسته فلزات و نیز لکه‌های ملات یا سیمان باید برطرف شوند. برای زدودن این قبیل مواد باید از برس سیمی یا برس زیر استفاده نموده و در نهایت گرد و غبار حاصله توسط یک برس نرم و با هوای فشرده تخلیه گردد. برای تمیز کردن روغن و گریس از سطوح کار باید از عامل یا ماده زداینده مخصوص هر گریس یا روغن استفاده شود. برای چسبندگی مناسب و بهینه به فولاد توصیه می‌شود سطوح فولادی را با معیار SA21/2 تحت عملیات Grit Blasting (ماسه پاشی درشت دانه) قرار دهید. بر روی سطوح مرطوب، آجر و اندود قابل استفاده است مشروط بر آنکه هیچ‌گونه آب سطحی آزاد یا آب انداختگی روی سطح کار موجود نباشد. در موارد تردید پیشنهاد می‌شود به طور آزمایش مقدار محدودی روی سطح مورد نظر اعمال گردد.

میزان مصرف:

هر ۱ کیلوگرم برای ۲ الی ۶ متر مربع قابل استفاده می‌باشد. البته این مقدار با توجه به شرایط موجود و ناهمواری سطح، میزان مصرف قابل افزایش یا کاهش می‌باشد.

اجرا:

پیش از استفاده کاملاً به هم بزنید. پوسته‌های نم‌گیر، لایه‌های عمودی مانع تبخیر حفاظت از مخازن آب و خطوط لوله؛ یک لایه کامل را روی سطح کار اعمال کرده و صبر کنید تا خشک شود. نسبت پوشش دهی باید حدود ۳ متر مربع بر لیتر باشد. لایه دوم را عمود بر لایه اول، روی سطح کار اجرا کنید.

ویژگیها:

حالت فیزیکی	خمیری
رنگ	قهوه ای - مشکی
زمان خشک شدن	بسته به دمای حرارت محیط الی ۴ ساعت
رقیق کننده	آب
اشتغال پذیری	غیر قابل اشتعال
وزن مخصوص	۱-۱.۳ gr/cm ^۳
انعطاف پذیری	تا ۵- درجه سانتیگراد بدون ترک خوردگی
مقاومت حرارتی	در ۱۰۰ درجه سانتیگراد بدون شکر


انبارداری:

در انبار سرپوشیده در دمای ۳۰-۴۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۲ ماه قابل استفاده می‌باشد. عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب ممکن است باعث آسیب دیدن محصول و یا ظرف آن گردد. برای کسب اطلاع بیشتر از روش انبارداری مناسب با بخش فنی کلینیک فنی و تخصصی بتن تماس حاصل نمایید.



محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

(Handwritten signature)



محل مهر پیمانکار:

شماره ثبت: ۲۸۲۲۶

کارشناس پروژه: *(Handwritten name)*
شماره ثبت: ۷۸



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۲ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

دستورالعمل نحوه ارزیابی و تعیین جرایم کسری مقاومت بتن

بتن یکی از مهمترین مصالح سازه‌های آبی است که تهیه و اجرای آن دقت خاصی را طلب می‌نماید. در بعضی از طرح‌های اجرایی در دست نظارت ملاحظه می‌گردد که بعلت عدم رعایت مشخصات فنی و استانداردها، بتن مقاومت لازم را نداشته و بدین ترتیب پایداری سازه‌ها در مقابل نیروهای وارده مورد تردید قرار می‌گیرند. با توجه به اینکه در اغلب سازه‌های آبی دوام بتن نقش اساسی را ایفا می‌نماید کمبود مقاومت فشاری بتن موجب کاهش عمر بهره‌برداری از سازه گردیده و اتخاذ تصمیم در مورد کفایت مقاومت بتن مصرفی و یا لزوم تخریب و بازسازی را برای مهندسین ناظر بدون وجود دستورالعمل خاص، مشکل می‌سازد. دستورالعمل ذیل نحوه ارزیابی و تعیین جرایم کسری مقاومت بتن را جهت سهولت دسترسی به استانداردها و بهبود کیفیت اجرای طرح‌ها مشخص می‌نماید و لازم است که پیمانکار پروژه با توجه به آن و دستورات دستگاه نظارت موجبات دستیابی به کیفیت کار را فراهم آورد.

تعداد دفعات نمونه برداری

چنانچه در مدارک و مشخصات فنی طرح در مورد تعداد دفعات نمونه برداری ذکر نگردیده باشد مطابق آن و در غیر اینصورت مطابق با استانداردها و آئین‌نامه‌های سازمان برنامه بودجه عمل گردد. در موارد خاص نظارت مقیم موظف است از دفتر مرکزی کسب تکلیف نماید.

سن نمونه‌ها در آزمایش مقاومت فشاری

نمونه‌های مقاومت فشاری بتن براساس نوع سیمان مصرفی بایستی مطابق جدول زیر تحت آزمایش قرار گیرند.

نوع سیمان	زمان آزمایش مقاومت فشاری (روز)	۹۰	۲۸	۷
سیمان نوع ۱	۹۰	۳۱	۸	
سیمان نوع ۲	۹۰	۴۲	۱۱	

ارزیابی و پذیرش بتن


- مشخصات بتن در صورتی منطبق بر رده مورد نظر و قابل قبول تلقی می‌شود که نتایج مقاومت فشاری نمونه‌های بتن دارای شرایط زیر باشد:

الف: میانگین مقاومت فشاری نمونه‌ها از ۹۵٪ مقاومت فشاری مشخصه ۲۸ روزه (یا هر سن مقرر شده دیگری که با توجه به نوع

سیمان تعیین شده) کمتر نباشد.

ب: مقاومت فشاری هیچیک از نمونه‌ها از ۸۵٪ مقاومت مشخصه کمتر نباشد.

- قسمتی از کارهای بتنی که مشخصات نمونه‌های معرف کیفیت آن مطابق شرایط بند ۲۴-۳-۱ نباشد مشمول جریمه میگردد.



محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

محل مهر پیمانکار:

مهر پیمانکار: (سوامی)

شماره ثبت: ۷۷



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون


عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

جرایم مربوط به کسری مقاومت بتن

- قسمتی از کارهای بتنی که میانگین مقاومت نمونه‌های آن بین ۹۵٪-۷۵٪ مقاومت مشخصه باشد و مقاومت هیچ‌یک از نمونه‌ها از ۷۰٪ مقاومت مشخصه کمتر نباشد مطابق جدول ذیل مشمول جریمه می‌گردد.

جریمه	میانگین مقاومت نمونه‌ها نسبت به مقاومت مشخصه
بدون جریمه	۹۵٪-۱۰۰٪
۱۰٪ هزینه قسمتی از کار که نمونه‌ها معرف کیفیت آن است	۹۰٪-۹۵٪
۲۰٪ هزینه قسمتی از کار که نمونه‌ها معرف کیفیت آن است	۸۵٪-۹۰٪
۳۰٪ هزینه قسمتی از کار که نمونه‌ها معرف کیفیت آن است	۸۰٪-۸۵٪
۴۰٪ هزینه قسمتی از کار که نمونه‌ها معرف کیفیت آن است	۷۵٪-۸۰٪

تبصره: منظور از هزینه کارهای بتنی مجموع هزینه‌های مربوط به تهیه مصالح، حمل و اجراء با کلیه ضرائب متعلقه (شامل: سنگدانه، سیمان، میلگرد، مواد افزودنی، قالب‌بندی ...) می‌باشد.
- قسمتی از کارهای بتنی که میانگین مقاومت نمونه‌های آن کمتر از ۷۵٪ مقاومت مشخصه و یا مقاومت فشاری یک نمونه کمتر از ۷۰٪ مقاومت مشخصه باشد جزء بتن با مقاومت کم (غیر قابل قبول) محسوب شده و مطابق ماده ۵ عمل گردد.



محل امضای صاحبان

محل مهر پیمانکار
فرزاد آب جنوبی
(سوامی خاص)
شماره ثبت: ۲۸۱۲۹

شماره پرونده: ۱۱۰۱۰۰

شماره برگ: ۷۶



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۲ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

دستورالعمل نحوه ارزیابی و تعیین جرائم کسری مقاومت بتن

مقدمه:

بتن یکی از مهمترین مصالح سازه‌های آبی است که تهیه و اجرای آن دقت زیادی را طلب می‌کند. در این راستا مقاومت فشاری به عنوان متداول‌ترین معیار کنترل کیفیت بتن از اهمیت خاصی برخوردار است. در برخی از طرح‌های در دست اجرا ملاحظه می‌گردد که به علل مختلف بتن تهیه شده مقاومت مورد نظر را نداشته، لذا تصمیم‌گیری را در مورد ادامه یا توقف بتن‌ریزی با مشکل مواجه می‌سازد. شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان که همواره سعی در اعتلای دانش فنی و بهبود کیفیت طرح‌های صنعت آب کشور را داشته است با توجه به تجربیات خود در زمینه طرح و اجرای سازه‌های بتنی جهت جلوگیری از اتلاف زمان و صرف هزینه‌های اضافی و سهولت تصمیم‌گیری در چنین مواردی اقدام به تهیه دستورالعمل حاضر نموده است.

هدف اصلی از تعیین جریمه در این دستورالعمل تنها ظرفیت دست اندرکاران مربوطه جهت شناسایی عوامل مؤثر و رفع هر چه سریعتر آنها بوده است و به هیچ عنوان ادامه روند کاهش مقاومت را توجیه نمی‌نماید.

در دستورالعمل اصلاح شده حاضر حداقل تواتر نمونه‌برداری از بتن جهت طرح‌هایی که مشخصات فنی آنها فاقد قسمت مزبور می‌باشد، اضافه گردید و جهت استفاده از روش‌های آبیاری و منظور نمودن پراکندگی نتایج مقاومت فشاری، معیارهای ارزیابی براساس نمونه‌های متوالی انتخاب شد تا هماهنگی لازم با آیین‌نامه‌های معتبر محفوظ بماند. همچنین توصیه می‌گردد که نمونه‌برداری از بتن به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که امکان استفاده از روش‌های آماری کنترل کیفیت فراهم گردد. امید است این اقدامات موجبات بهبود کیفیت اجرای بتن را فراهم سازد و رهنمودهای ثمربخش صاحبان نظران راهگشایی برای رسیدن به این هدف مهم باشد.

ماده ۱- تعداد دفعات نمونه برداری:

۱-۱- به ازای مقادیر مشخص شده در بند (۱-۲) یک سری نمونه‌برداری باید صورت پذیرد. هر سری نمونه‌برداری حداقل شامل چهار عدد نمونه است که یک نمونه در سن ۷ روزه و ۲ نمونه در سن ۲۸ روزه تحت آزمایش قرار گرفته و یک نمونه به عنوان نمونه آگاهی نگهداری می‌گردد. میانگین مقاومت فشاری ۲ نمونه ۲۸ روزه بعنوان نتیجه مقاومت یک سری نمونه‌برداری، ملاک ارزیابی و پذیرش بتن خواهد بود.

تبصره ۱: در صورتی که مشخصات فنی طرح تعداد نمونه‌ها را معین کرده باشد، بایستی مطابق مشخصات فنی عمل شود.

۱-۲- چنانچه در مدارک و مشخصات فنی طرح تعداد دفعات نمونه‌برداری مشخص گردیده باشد مطابق آن و در غیر اینصورت مطابق بند (۱-۳) عمل شود.

۱-۳- دفعات نمونه‌برداری از بتن باید به نحو یکنواختی در طول مدت تهیه و مصرف بتن توزیع گردیده و نمونه‌ها بایستی از محل نهایی مصرف برداشته شوند. حداقل تعداد دفعات نمونه‌برداری به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱-۳-۱- در صورتی که حجم هر اختلاط بتن بیشتر از یک متر مکعب باشد به ترتیب ذیل عمل شود و در صورتی که حجم هر اختلاط بتن کمتر از یک متر مکعب باشد می‌توان مقادیر مذکور در ذیل را به همان نسبت تقلیل داد:

الف: برای دال‌ها و دیوارها، یک نمونه‌برداری از هر ۳۰ متر مکعب بتن یا ۱۵۰ متر مکعب سطح

ب: برای تیرها و کلاف‌ها، در صورتی که جدا از قطعات دیگر بتن‌ریزی شوند یک نمونه‌برداری از هر ۱۰۰ متر طول.

پ: برای ستون‌ها، یک نمونه‌برداری از هر ۵۰ متر طول

ت: برای هر نوع بتن مسلح و پیش تنیده که در فوق ذکر نشده است از هر ۳۰ متر مکعب بتن.

۱-۳-۲- بتن غیرمسلح شالوده و پوشش کانال‌ها در صورتی که بتن در محل مصرف (بدون استفاده از دستگاه بتن ساز مرکزی) تهیه شود، از هر ۱۰۰ متر مکعب بتن و در صورتی که بتن در دستگاه بتن ساز مرکزی تهیه گردد از هر ۲۰ متر مکعب بتن.

مهندسین مشاور
رایان آسوا سوسا
محل امضای صاحبان
محل مهر پیمانکار
شماره ثبت: ۵۱۸۲۶

محل مهر پیمانکار
مهر پیمانکار
(سوامی خاص)
شماره ثبت: ۲۸۹۳۹

شماره برگ: ۷۵



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودیس شهرستان کارون

۱-۳-۳- بتن غیرمسلح بالای شالوده در صورتی که بتن در دستگاه بتن ساز در محل مصرف (بدون استفاده از دستگاه بتن ساز مرکزی) تهیه شود از هر ۷۰ متر مکعب بتن و در صورتیکه بتن در دستگاه بتن ساز مرکزی تهیه شود از هر ۱۵۰ متر مکعب بتن. ۱-۳-۴- حداقل یک نمونه برداری از هر رده بتن در هر روز بتن ریزی الزامی است.

۱-۳-۵- در هر یک از موارد فوق که حجم بتن ریزی کمتر از مقادیر مذکور باشد حداقل یک نمونه برداری باید صورت گیرد.

۱-۳-۶- بنا به درخواست پیمانکار یا تشخیص دستگاه نظارت می توان تعداد نمونه ها را افزایش داد.

تبصره ۳: در صورتی که تواتر نمونه برداری رعایت نگردد برای قسمت هایی از بتن که نمونه از آن اخذ نگردیده، مطابق ماده ۵ عمل شود.

ماده ۲- سن نمونه ها در آزمایش مقاومت فشاری:

۱-۲- نمونه های مقاومت فشاری بتن براساس نوع سیمان مصرفی، بایستی مطابق زمان های مشخص شده در مشخصات فنی طرح تحت آزمایش قرار گیرند. چنانچه در مشخصات فنی یا نقشه های طرح سن آزمایش نمونه ها معین نباشد آزمایش مقاومت فشاری نمونه ها در سن ۷ و ۲۸ روزه انجام شده و ضرایب تبدیل مقاومت مطابق جدول ذیل اعمال گردد.

سن آزمایش نمونه ها		
نوع سیمان	۷ روزه	۲۸ روزه
سیمان نوع ۱	۱	۱
سیمان نوع ۲	۱/۱۸	۱/۱۱
سیمان نوع ۵	۱/۲۳	۱/۱۸

* برای بتن ساخته شده با سیمان نوع ۵ می توان به جای اعمال ضریب مشخص شده نمونه ها را در سن ۴۲ روزه آزمایش نمود: مثال: فرض نمایید نتیجه آزمایش ۷ و ۲۸ روزه نمونه بتنی که با سیمان نوع ۲ ساخته شده به ترتیب: 162 kg/cm^2 و 256 kg/cm^2 باشد.

$$7 \text{ روزه: } 162 \times 1/18 = 90 \text{ kg/cm}^2$$

$$28 \text{ روزه: } 256 \times 1/11 = 232.7 \text{ kg/cm}^2$$

ماده ۳- ارزیابی و پذیرش بتن:

ملاک بررسی مقاومت بتن، تمامی مجموعه های شامل سه سری نمونه متوالی است. هر مجموعه شامل سه سری نمونه متوالی به عنوان یک واحد سنجش، مطابق با روش ذیل مبنای ارزیابی، پذیرش، جریمه و یا رد بتن قرار خواهد گرفت.

۱-۳- مشخصات بتن در صورتی منطبق بر رده مورد نظر و قابل قبول تلقی می گردد که هر دو شرط زیر برآورده شوند:

الف: میانگین تمام مجموعه های شامل سه سری نمونه متوالی (هر سری شامل میانگین مقاومت دو نمونه) مساوی و یا بیشتر از مقاومت مشخصه باشد.

ب: مقاومت هیچ یک از سری ها از ۷۵٪ مقاومت مشخصه کمتر نباشد.

تبصره ۱: مقاومت مشخصه همان مقاومت تعیین شده در مشخصات فنی طرح است.

تبصره ۲: در صورتی که با توجه به شرایط کارگاهی نتایج سه سری نمونه متوالی در دسترس نباشد هر سری به طور جداگانه مبنای ارزیابی و پذیرش بتن خواهد بود.

۲-۳- قسمتی از کارهای بتنی که به عنوان نمونه برداری در نظر گرفته شده، مطابق شرایط بند (۱-۳-الف) را برآورده نماید بایستی برابر ماده ۴ مشمول جریمه گردد.

(سوابق محاسبه)

محل مهر پیمانکار: شماره ثبت ۴۸۹۳۶

مهندسین مشاور
زیان ابراهیم سوبا
شماره ثبت ۵۱۸۲۶

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار

تاریخ: ۱۱/۱/۱۳۸۷
شماره ثبت: ۴۸۹۳۶



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودیس شهرستان کارون

۳-۳- قسمتی از کارهای بتنی که مشخصات نمونه‌های معرف کیفیت آن، شرایط بند (۳-۱-ب) را تامین ننماید جزء بتن با مقاومت کم (غیر قابل قبول) محسوب شده و برابر ۵ عمل گردد.

تبصره ۳: نمونه‌های متوالی به نمونه‌هایی گفته می‌شود که فاصله زمانی هر نمونه‌برداری با نمونه‌برداری بعد از آن بیشتر از ۳ شبانه روز نباشد. این توالی براساس ساخت یک رده بتن معین در دستگاه بتن‌ساز مرکزی است. مثلاً چنانچه کارخانه بتن سازی اقدام به ساخت بتن با مقاومت مشخصه 300 kg/cm^2 نماید و این بتن در سازه‌های مختلف بکار رود. نمونه‌های برداشت شده از سازه‌های مختلف حکم نمونه‌برداری متوالی را داشته و ضوابط پذیرش یا رد بتن براساس این نمونه‌های متوالی کنترل می‌گردد.

حاده ۴- جرایم مربوط به کسری مقاومت بتن:

۴-۱- قسمتی از کارهای بتنی که میانگین مقاومت فشاری سه سری نمونه متوالی آن بین ۱۰۰٪ - ۷۰٪ مقاومت مشخصه باشد و مقاومت هیچ کدام از سری‌ها از ۷۵٪ مقاومت مشخصه کمتر نباشد مطابق جدول ذیل مشمول جریمه می‌گردد. جریمه به مجموع احجام بتن‌هایی که سه سری نمونه متوالی بیانگر کیفیت آن است، تعلق می‌گیرد. لازم به ذکر است که هر حجمی از بتن که جریمه به آن تعلق می‌گیرد، فقط یکبار مشمول جریمه می‌شود.

جریمه	میانگین مقاومت سه سری نمونه متوالی نسبت به مقاومت مشخصه
—	۱۰۰٪-۹۵٪
۱۰٪ هزینه	۹۵٪-۹۰٪
۲۰٪ هزینه	۹۰٪-۸۵٪
۳۰٪ هزینه	۸۵٪-۸۰٪
۴۰٪ هزینه	۸۰٪-۷۵٪

تبصره: منظور از هزینه کارهای بتنی، مجموع هزینه‌های مربوط به تهیه مصالح، حمل و اجرا با کلیه ضرایب متعلقه (شامل: سنگدانه، سیمان، میلگرد، مواد افزودنی، قالب بندی، ...) می‌باشد.

مثال: فرض کنید، نتایج مقاومت فشاری نمونه‌های متوالی در یک کارگاه ۸۵، ۸۶، ۱۰۰، ۱۱۰، ۸۸، و ۱۳۰ درصد مقاومت مشخصه باشد برای ارزیابی کیفیت بتن، کلیه مجموعه‌های شامل سه سری نمونه را در نظر می‌گیریم:

{۸۶، ۱۰۰، ۱۱۰}، میانگین ۹۸/۶٪ مقاومت مشخصه، بتن مشمول جریمه نمی‌گردد.

{۸۵، ۸۶، ۸۸}، میانگین ۹۰٪ مقاومت مشخصه، بتن مشمول جریمه می‌گردد، به حجمی از بتن که مقاومت آن ۸۵٪/

مقاومت مشخصه است ۱۰٪ جریمه تعلق می‌گیرد.

{۸۶، ۸۵، ۸۸}، میانگین ۸۶/۳٪ مقاومت مشخصه، بتن مشمول جریمه می‌گردد، به حجمی از بتن که مقاومت آن ۸۸٪ مقاومت

مشخصه است ۲۰٪ جریمه تعلق می‌گیرد.

{۸۵، ۸۸، ۱۳۰}، میانگین ۱۰۱٪ مقاومت مشخصه، بتن قابل قبول است.

۴-۲- قسمتی از کارهای بتنی که میانگین سه سری نمونه متوالی آن کمتر از ۷۵٪ مقاومت مشخصه باشد جزء بتن با مقاومت کم (غیر قابل قبول) محسوب شده و مطابق ماده ۵ عمل شود.

۴-۳- هر مدت تأخیر در برنامه زمان بندی که به علت کمبود مقاومت بتن حادث شود، تأخیر غیر مجاز تلقی می‌گردد.




مهندسین مشاور

رایان آبراه سونا

شماره ثبت: ۲۸۱۲۹
محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء
شماره ثبت: ۲۸۱۲۹
شماره ثبت: ۲۸۱۲۹



محل مهر پیمانکاران
مرت عباسی فراز آب جنوبی
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۲۸۱۲۹



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

ماده ۵- بررسی بتن های با مقاومت کم:

۵-۱- آن قسمت از کارهای بتنی که غیرقابل قبول است، بایستی به هزینه پیمانکار و به روش مورد تأیید دستگاه نظارت تخریب و تجدید ساختمان گردد.

۵-۲- در صورت تأیید دستگاه نظارت و موافقت کارفرما و بنا به درخواست کتبی و هزینه پیمانکار می توان با توجه به موارد زیر اقدام به نمونه برداری مغزه ای نمود:

۵-۲-۱- برای هر یک از قسمت های سازه که نتایج آزمایش نمونه های آن کمتر از ۷۵٪ مقاومت مشخصه باشد باید سه مغزه تهیه و آزمایش شود. لازم به توضیح است از بتن هایی که طبق شرایط ماده ۴ مشمول جریمه شده اند به هیچ عنوان مغزه گیری بعمل نخواهد آمد.

۵-۲-۲- در قسمت هایی از سازه که مقاومت بتن از طریق آزمایش مغزه ها بررسی می شود در صورتی بتن از نظر تأمین مقاومت قابل قبول تلقی می شود که متوسط مقاومت فشاری سه مغزه حداقل برابر ۷۵٪ مقاومت مشخصه باشد، به علاوه مقاومت هیچ یک از مغزه ها از ۷۵٪ مقاومت مشخصه کمتر نباشد (پس از اعمال ضرایب مربوط به سن و ابعاد مغزه و تبدیل به مقاومت ۲۸ روز یا معادل آن) برای کنترل دقت نتایج، می توان مغزه گیری را تکرار کرد.

۵-۲-۳- در صورتیکه ضوابط کنترل نتایج مغزه گیری برآورده شود جریمه ای به بتن تعلق نخواهد گرفت.

۵-۳- در صورتیکه نتایج حاصل مغزه گیری شرایط بند (۵-۲-۲) را برآورده نسازد پیمانکار ملزم به تخریب بتن می باشد.

۵-۴- در موارد استثنایی و بسیار حساس و در شرایط اجرایی خاص بنا به درخواست کتبی پیمانکار و با تأیید امور نظارت و موافقت کارفرما به هزینه پیمانکار می توان اقدام به بازبینی طراحی، انجام آزمایش بارگذاری روی سازه و یا اجرای طرح تقویت یا اصلاح سازه مطابق بندهای ذیل نمود:


۵-۵- در مورد بتن هایی که مشمول مندرجات بند (۵-۴) هستند در صورتیکه با استفاده از آنالیز موجود سازه و بازبینی طراحی مشخص گردد که ظرفیت باربری سازه به ازای مقاومت متوسط مغزه ها (پس از تبدیل به مقاومت ۲۸ روز یا معادل آن) تأمین می گردد بتن قابل قبول تلقی شده و مطابق فرمول ذیل جریمه به آن تعلق می گیرد:

۵-۶- در صورتیکه شرایط بند (۵-۵) برآورده نشود و ظرفیت باربری سازه مورد تردید قرار گیرد با تأمین هزینه و کلیه تمهیدات لازم توسط پیمانکار، آزمایش بارگذاری روی قسمت های مشکوک مطابق آئین نامه بتن ایران می توان انجام پذیرد. در صورت مثبت بودن نتایج آزمایش بارگذاری، بتن مذکور برابر با فرمول بند (۵-۵) جریمه می گردد.

۵-۷- در صورتیکه انجام آزمایش بارگذاری میسر نبوده و یا نتایج حاصل از بارگذاری رضایت بخش نباشد، با تأیید دفتر مرکزی امور نظارت و موافقت کارفرما و بنا به درخواست کتبی، پیمانکار می تواند اقدام به تهیه طرح تقویت یا اصلاح سازه بتنی نموده و پس از تأیید آن از سوی دستگاه نظارت به هزینه خود، آنرا اجرا نماید.

۵-۸- در صورتیکه اجرای طرح اصلاحی مطابق شرایط بند (۵-۷) امکان پذیر نباشد، پیمانکار موظف است آن قسمت از کارهای بتنی را که غیر قابل قبول می باشد به روش مورد تأیید دستگاه نظارت و به هزینه خود تخریب و بازسازی نماید.


۵-۹- در مورد بتن هایی که مشمول تخریب می شوند لیکن از آنها انتظار باربری سازه ای نمی رود می توان با دستور کتبی کارفرما مشروط بر اینکه هیچ گونه وجهی بابت سازه مربوطه پرداخت نگردد از تخریب آن صرف نظر نمود.



محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

محل مهر پیمانکار:

سازمان پیمانکار: ۱۱/۱/۱۳۸۴
شماره برگ: ۷۲





وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودیس شهرستان کارون

جرایم خاک

اجرای عملیات مفاد موضوع پیمان را می‌توان به دو بخش تقسیم نمود:

الف: عملیات اجرا شده مورد قبول طبق مشخصات

ب: عملیات اجرا شده خارج از مشخصات

در حالت اخیر چنانچه کیفیت کار اجرائی به نحوی باشد که ضرورت تخریب و دوباره سازی آن را ایجاب کند، مراتب توسط دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ و پیمانکار موظف به اجرای آن خواهد بود، بدون اینکه هزینه ایجاد اولیه و یا تخریب آنرا مطالبه نماید.

چنانچه کیفیت عملیات اجرا شده خارج از مشخصات به نحوی باشد که بتوان با در نظر گرفتن صرفه و صلاح کارفرما از تخریب عملیات انجام شده جلوگیری نموده در این صورت عملیات اجرائی خارج از مشخصات، مشمول جریمه و کسری‌ها به نحوی که در این بند مشخص خواهد شد می‌گردد.

از آنجا که مسئولیت اجرای کار کلاً به عهده پیمانکار و اختیار تفسیر آزمایشات انجام شده یا دستگاه نظارت است تصمیمات زیر تنها توسط دستگاه نظارت انجام خواهد شد.

- تخریب تمام یا بخشی از عملیات انجام شده که طبق اوراق آزمایش خارج از مشخصات است.

- مشمول جریمه شدن تمام یا بخشی از عملیات انجام شده که طبق اوراق آزمایش خارج از مشخصات است.

- قابل صرف نظر بودن انحرافات از معیارها.

۱- نحوه محاسبه جرایم خاکریزی به خاطر ازدیاد ضخامت

روانداری مجاز در ضخامت قشرهای خاکریز نسبت به مشخصات خواسته شده $+2$ سانتیمتر می باشد و بهای عملیات خاکریزی متناسب با ضخامت لایه‌های خاکریز طبق نقشه و مشخصات فنی و دستورات کتبی دستگاه نظارت و تایید نظارت و براساس شرح فصل سوم فهرست بهای منضم به پیمان، محاسبه و در صورت وضعیت‌ها پرداخت خواهد گردید. چنانچه ضخامت لایه‌های خاکریز در هر مورد بیشتر از ضخامت خواسته شده باشد در صورت موافقت دستگاه نظارت بابت هر سانتیمتر افزایش ضخامت، کسر بهائی معادل ۴ درصد قیمت ردیف‌های مربوطه با ضخامت ۱۵ سانتیمتر محاسبه و تحت عنوان جرایم از صورت کارکرد پیمانکار کسر خواهد کرد.

تعیین احجامی که نمونه‌های آزمایش شده معرف ضخامت آن قسمت می‌باشد با تشخیص دستگاه نظارت صورت می‌گیرد بدیهی است در خاکریزهای حساس با تشخیص دستگاه نظارت میزان تراکم لایه‌های زیرین مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

۲- نحوه محاسبه جرایم خاکریزی به خاطر نقصان کوبیدگی

چنانچه درجه کوبیدگی خاک کمتر از درجه کوبیدگی ابلاغی باشد طبق صلاحدید دستگاه نظارت به شرح زیر عمل خواهد شد:
الف: چنانچه نقصان درجه کوبیدگی خاک نسبت به مشخصات ابلاغی کمتر از ۵ درصد باشد، پیمانکار مطابق دستور دستگاه نظارت موظف به کوبیدن مجدد خاکریز خواهد بود. این موارد با علامت R.C در برگه نتایج آزمایش مشخص خواهند گردید.
ب: چنانچه نقصان درجه کوبیدگی بیش از ۵ درصد باشد، پیمانکار طبق دستور دستگاه نظارت کارفرما موظف به شخم‌زدن و عمل‌آوری مجدد خاک بوده و نسبت به کوبیدن آن اقدام خواهد نمود. این موارد با علامت R.T در برگ نتایج آزمایش مشخص خواهند گردید و لازم است مجدداً مورد آزمایش تعیین درصد کوبیدگی قرار بگیرند.

مهندسین مشاور
رایان آبراه سوبا
شماره ثبت ۵۱۸۲۶
پایتان

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار:

محل مهر پیمانکار:

شماره پرونده: ۴۰۱/۱
شماره ثبت: ۷۱

مهر پیمانکار: (سواهی خاص)
شماره ثبت: ۲۸۹۳۹



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودبس شهرستان کارون

بدیهی است هیچ‌گونه پرداخت اضافی بابت انجام عملیات فوق صورت نخواهد گرفت ضمناً در صورت مشاهده کوتاهی از طرف پیمانکار به تشخیص دستگاه نظارت در کلیه موارد فوق‌الذکر، جرایم زیر محاسبه و از صورت کارکردهای پیمانکار کسر خواهد گردید.

- ۱- بابت ۱ درصد نقصان کوبیدگی نسبی معادل ۱۰ درصد قیمت کوبیدن متر مکعب خاک بر مبنای مشخصات.
 - ۲- بابت ۲ درصد نقصان کوبیدگی نسبی معادل ۳۰ درصد قیمت کوبیدن متر مکعب خاک بر مبنای مشخصات.
 - ۳- بابت ۳ درصد نقصان کوبیدگی نسبی معادل ۶۵ درصد قیمت کوبیدن متر مکعب خاک بر مبنای مشخصات.
 - ۴- بابت ۴ درصد نقصان کوبیدگی نسبی معادل ۱۰۰ درصد قیمت کوبیدن متر مکعب خاک بر مبنای مشخصات.
 - ۵- بابت ۵ درصد نقصان کوبیدگی نسبی معادل ۲۰۰ درصد قیمت کوبیدن متر مکعب خاک بر مبنای مشخصات.
 - ۶- بابت ۶ درصد نقصان کوبیدگی نسبی معادل ۲۵۰ درصد قیمت کوبیدن متر مکعب خاک بر مبنای مشخصات.
 - ۷- بابت ۷ درصد نقصان کوبیدگی نسبی معادل ۳۰۰ درصد قیمت کوبیدن متر مکعب خاک بر مبنای مشخصات.
 - ۸- بابت ۸ درصد نقصان کوبیدگی نسبی معادل ۳۵۰ درصد قیمت کوبیدن متر مکعب خاک بر مبنای مشخصات.
 - ۹- بابت ۹ درصد نقصان کوبیدگی نسبی معادل ۴۰۰ درصد قیمت کوبیدن متر مکعب خاک بر مبنای مشخصات.
 - ۱۰- بابت ۱۰ درصد نقصان کوبیدگی نسبی معادل ۵۰۰ درصد قیمت کوبیدن متر مکعب خاک بر مبنای مشخصات.
- تبره: لازم به توضیح است جهت تسهیل در امر تفکیک کمیت کار و محاسبات مربوطه با توجه به اینکه تعداد آزمایش‌های اجرائی لابراتورهای محلی نسبت به عملیات خاکی عموماً زیاد و قابل ملاحظه می باشد. (معمولاً برای معادل هر ۵۰۰ متر مربع سطح لایه خاکریز با نظر دستگاه نظارت حداقل یک آزمایش به عمل می‌آید) لذا به نسبت مربوطه هر واحد آزمایش انجام شده (قسمت‌های اولیه و یا آزمایش‌های مجدد، که نتیجه نهائی آن بجای آزمایش اولیه به حساب می‌آید) نماینده حجم معینی از عملیات خاکی خواهد بود (مثلاً اگر ۵ درصد تعداد آزمایش‌ها نقصان کوبیدگی داشت (RTI)، ۵ درصد حجم عملیات خاکی مشمول جریمه ذریبط خواهد شد.

عملیات آزمایشگاه خاک و مصالح

کارفرما یک آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک برای انجام آزمایش‌های مصالح مقرر در اسناد و مدارک پیمان یا خواسته شده از طرف دستگاه نظارت بکار خواهد گماشت و نیز پیمانکار موظف است تعداد اضافی کارگر آشنا بکار آزمایش و وسایل و اسباب و افزار و تجهیزات اضافی برای انجام آزمایشات مقرر برای کار در آزمایشگاه بکار گمارد. کارگران و کارمندان استخدام شده از طرف پیمانکار برای کمک و معاضدت بکار تکنسین آزمایشگاه باید تحت نظر دستگاه نظارت و نمایندگان آن باشند و از این بابت هزینه اضافه به پیمانکار پرداخت نمی‌شود. دستگاه نظارت تنها مرجع صلاحیت داری است که می‌تواند آزمایش‌ها و مصالح را تأیید و تثبیت کند. هزینه خدماتی که آزمایشگاه مکانیک خاک انجام می‌دهد، از طرف کارفرما مستقیماً به آزمایشگاه پرداخت خواهد شد.

مهندسین مشاور
رایسان آبراه سوبا
شماره ثبت ۵۱۸۲۶
محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکاران

محل مهر پیمانکار:
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۲۸۹۳۹

تاریخ روز: ۱۱ / ۱ / ۸۸
شماره برگ: ۷۰



وزارت جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون

عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در
منطقه ابودیس شهرستان کارون



جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر رئیس

تاریخ: ۱۳۷۲/۲/۲۴
شماره: ۵-۱۳۶۹-۱۰۲-۷۳۸
پیوست: -

بسمه تعالی

بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران

نظر به اینکه اطلاعات مربوط به قراردادهای پیمانهای پروژههای مربوط به طرحهای عمرانی باید از طریق سیستم (کامپیوتری) در پایگاه اطلاعاتی این سازمان به روز نگهداشته شود، لذا دستور فرمائید در قراردادهای پیمانکاری که از این به بعد با مهندسان مشاور و پیمانکاران منعقد می شود، مراتب زیر را در تکمیل دفترچه پیمان یا قرارداد، مورد اقدام قرار دهند.

۱- در پیمانها و قراردادهای مورد مبادله، اطلاعات طرح و پروژه مربوط طبق جدول زیر و با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد آن در صفحه آخر دفترچه پیمان یا قرارداد درج گردد.

عنوان طرح: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب	شماره طبقه بندی طرح:
عنوان پروژه: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون	شماره پروژه:
عنوان دستگاه اجرایی: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون	شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی:
محل تأمین اعتبار این قرارداد یا پیمان: به پرداختها (اعم از صورت وضعیتها و پیش پرداخت و ...) از محل اعتبارات عمرانی است. تأمین وجوه به صورت نقد خواهد بود و کارفرما مختار است پرداختهای قراردادی را بر اساس تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بودجه سنواتی سالهای آتی انجام پذیرد.	<input type="checkbox"/> جاری <input checked="" type="checkbox"/> عمرانی
قانون بودجه سال: ۱۴۰۱	<input type="checkbox"/> سایر منابع
درآمد اختصاصی <input type="checkbox"/>	

- ۱-۱- عنوان طرح: همان عنوان مندرج در قانون بودجه سال مورد عمل، و با عنوان مندرج در موافقتنامه می باشد.
- ۲-۱- شماره طبقه بندی طرح: شماره ۸ رقمی مندرج در موافقتنامه است.
- ۳-۱- عنوان پروژه: عنوان مندرج در موافقتنامه است.
- ۴-۱- شماره پروژه: شماره ردیف پروژه در موافقتنامه است.
- ۵-۱- عنوان دستگاه اجرایی: عنوان مندرج در موافقتنامه یا ردیف بودجه سال مورد عمل

مهندسین مشاور
رایان آبراه سوبا
شماره ثبت ۵۱۸۲۶
محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء

معاون هماهنگ کننده امور آب جنوب
(سوامی خاص)
شماره ثبت: ۲۸۹۳۹

شماره پرونده: ۴۰۱۱

شماره برگ: ۶۹




رسید پرداخت

برداشت :


برداشت از کارت به نام null به مبلغ ۲۹,۷۳۸,۰۹۵ (سی و نه میلیون و هفتصد و سی و هشت هزار و نود و پنج) ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ و در ساعت ۱۸:۳۳:۲۸ با شماره تراکنش ۸۰۰۳۰۹۶۶۸۵۳۱ بابت پرداخت مبلغ کارمزد فراخوان شماره ۲۰۰۳۰۰۰۳۱۹۰۰۰۰۰۷ با موفقیت انجام شد.

واریز :

واریز به حساب شماره ۵۰۳۱۲۵۸۶۵۱ به نام آقای/خانم/شرکت حساب کارمزد ملت بهسازان به مبلغ ۲۹,۷۳۸,۰۹۵ (سی و نه میلیون و هفتصد و سی و هشت هزار و نود و پنج) ریال بابت پرداخت مبلغ کارمزد فراخوان شماره ۲۰۰۳۰۰۰۳۱۹۰۰۰۰۰۷ در حال انجام است و در چند ساعت آتی واریز خواهد شد.



شماره پرونده: ۴۰۱۱
شماره برگه: ۶۸



ضمانتنامه



نسخه اصل مخصوص ذینفع

تاریخ صدور : ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
 شماره سپام : ۰۶۸۳۰۰۲۶۷۶۴۱۳۳۹۱
 شماره ضمانتنامه : ۱۰۵۴۴۵۰۰۴۱

انجام تعهدات

مدیریت خوزستان شعبه آیت اله مدنی اهواز ۶۸۳۰- کد ۵۰۱۶

نظر به اینکه آقای/ خانم/ شرکته/ عباس فراز اب جنوب با شناسه حقیقی/ حقوقی ۱۰۸۶۰۹۳۴۹۲۵

به نشانی استان خوزستان، شهرستان اهواز، بخش مرکزی، شهر اهواز، محله امانیه، خیابان سقراط، پلاک ۲، طبقه اول، کدپستی ۶۱۳۳۸۹۳۱۵۶

به بانک اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد عملیات بهسازی و احداث کانال ابودیس شهرستان کارون که موضوع ارجاع کار در پایگاه اطلاع

رسانی مناقصات/معاملات درج شده را با سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان دارد از

عباس فراز اب جنوب در مقابل سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

نهمصد و نود و سه میلیون و چهارصد و پنجاه و دو هزار و سیصد و بیست و نه ریال به منظور انجام تعهداتی که (حروف) ۹۹۳,۴۵۲,۳۷۲

به موجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد. تضمین و تعهد می نماید در صورتی که سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به بانک اطلاع دهد که عباس فراز اب جنوب از اجرای هر یک

از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است. نامیزان (حروف) نهمصد و نود و سه میلیون و چهارصد و پنجاه و دو هزار و سیصد و بیست و نه ریال و هفتاد و دو

(عدد) ۹۹۳,۴۵۲,۳۷۲ ریال، مبلغی را که سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان مطالبه کند به محض دریافت

اولین تقاضای کتبی واصله از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با تایید وزیر یا بالاترین مقام کارفرما بدون

آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، یا ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله کرد

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان پس از مدت اعتبار این ضمانتنامه و تا آخر وقت اداری روز

هفدهم خرداد ماه یک هزار و چهارصد و سه است و بنابه درخواست کتبی واصله

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید

می باشد و در صورتی که بانک نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا عباس فراز اب جنوب

موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند بانک را حاضر به تمدید نماید، بانک متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد

باشد مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان پرداخت کند.

در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

مهر برجسته و امضای شعبه

تلفن : ۰۶۱-۳۵۵۳۶۸۰۹

نشانی شعبه : خ امام شرقی

توجه:

۱- ذینفع محترم لطفاً به مندرجات پشت برگه توجه فرمایید.

۲- ضمانتنامه بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

نتایج بازگشایی پاکت های مناقصه

کاربر تهیه کننده: محمدحسین بصیری زاده

شماره فراخوان: ۲۰۰۲۰۰۰۲۱۹۰۰۰۰۰۷

عنوان / موضوع فراخوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون

نام دستگاه اجرایی مناقصه گزار: اداره کل جهاد کشاورزی استان خوزستان

طبقه بندی موضوعی: خدمات با فهرست بها

شرح کلی حوزه فعالیت: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۲ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون
شناسه ملی سازمان جهاد کشاورزی ۱۴۰۰۲۵۹۶۶۸
کد اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی ۴۱۱۳۷۱۸۴۷۵۹۸

مهلت پذیرش برنده بودن: ۲۱ روز زمان شروع بازگشایی: ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ساعت ۱۸:۱۹

لیست مناقصه گران

ردیف	شماره پیشنهاد	نام مناقصه گر	زمان ارسال پیشنهاد	وضعیت
۱	۲۳۰۲۰۰۰۲۱۹۰۰۰۰۴۵	بهینه کاران	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	برنده نشده
۲	۲۳۰۲۰۰۰۲۱۹۰۰۰۰۰۷	عباس فراز اب جنوب	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	برنده اول
۳	۲۳۰۲۰۰۰۲۱۹۰۰۰۰۳۱	چال میدان سازه	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	برنده نشده
۴	۲۳۰۲۰۰۰۲۱۹۰۰۰۰۲۰	گللال راه اهواز	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	برنده نشده

شماره صفحه ۱ از ۱



جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

شماره :

تاریخ :

پوست :

بسمه تعالی
مجلس برگزاری جلسه: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی
کمیسیون معاملات
شماره مناقصه ۴۰۱/۱۱
موضوع: صورتجلسه افتتاح پاکات مناقصه
زمان: ۱۴۰۲/۰۳/۰۱

عنوان مناقصه	برآورد اولیه (ریال)	روش برگزاری مناقصه	گواهی مورد نیاز	اعتبار پیشنهاد قیمت	تعدیل تعلق	مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عمومی - یک مرحله ای	رتبه ۲۵ ب	۹۰ روز بعد از تحویل قیمت	نمی گیرد	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تعهد سال	کد اعتباری	محل اجراء	نامین کالامورد نیاز	روزنامه کثیر الانتشار	چاپ نوبت اول	چاپ نوبت دوم
۱۴۰۱	۱۳۰۶۰۱۲ ض ۳۰۰	شهرستان کارون	به عهده پیمانکار می باشد	استانی	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۷

گشایش پاکات

پیشنهاد دهنده قیمت	قیمت پیشنهادی	ضریب پیشنهادی	نوع تضمین و نام بانک	شماره و تضمین	اعتبار تضمین	ارزیابی شکلی مدارک
شرکت عباس قواز آب جنوب	۱۹,۸۶۹,۰۴۷,۴۳۹	۱.۰۷۴۰	ضمانتنامه کشاورزی	۱۰۵۱۶۹۶۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	قابل قبول
شرکت بهینه کاران	۱۴,۲۴۴,۹۹۹,۹۹۹	۰.۷۷۰۰	ضمانتنامه تجارت	۱۰۹۵۶۷۸۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	خارج از دامنه
شرکت کلال راه اهواز	۲۱,۰۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱.۱۴۰۰	ضمانتنامه کشاورزی	۱۰۵۲۴۹۹۳۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	قابل قبول
شرکت جال میدان سازه	۸۴,۵۱۷,۴۸۶,۴۸۵	۴.۵۶۸۵	ضمانتنامه کشاورزی	۱۰۵۲۸۷۴۷۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	خارج از دامنه

به استناد تبصره ماده ۱۰ آئین نامه مستندسازی و با تشخیص کمیسیون مناقصه

جهت تعیین صحت مبنایی قیمت، توجیه پذیری آن یا قابل اجرا بودن قیمت های پیشنهادی (بترتیب حداقل)

به کمیته فنی بازرگانی ارجاع تا بر اساس زمانبندی ذیل نظر خود را به کمیسیون مناقصات ارائه نماید.

محل برگزاری جلسه کمیته فنی بازرگانی: دبیرخانه کمیسیون معاملات	راس ساعت	صبح سه شنبه تاریخ
محل برگزاری جلسه کمیسیون مناقصات: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی <td>راس ساعت</td> <td>صبح سه شنبه تاریخ</td>	راس ساعت	صبح سه شنبه تاریخ

اعضاء کمیسیون معاملات آقایان

عباس ساکی
مدیر آب و خاک و امور فنی پیشنهادی

محمد نوووزی
مدیر امور مالی

محمد حسین بصیری زاده
نماینده رئیس سازمان

حاضرین در جلسه


محمد رضا فرشادی
شرکت مهندسی مشاور رایان آب راه سویا

بهزاد بهداروند
کارشناس طرح

کریم غزال
دبیر کمیسیون

پیمان رهبر
نماینده حقوقی

مهدی پل
نماینده حراست



شماره پرونده: ۴۰۱/۱۱
شماره ثبت: ۵۱۸۲۶

تلفن: ۳۳۳۵۹۸۵۲-۶۱ کدپستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۴ ابواب: بوارکستان - میدان جهاد کشاورزی

تلفن: ۳۳۳۵۹۵۵۸-۹ شماره تماس: ۳۳۳۵۹۸۵۰-۱ تلفن گویا پوست صوتی: ۰۹۱۶ ۱۱۱ ۳۲۹۴ پیک: ۰۹۱۶ ۱۱۱ ۳۲۹۴



جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

شماره :
تاریخ :
پوست :

محل برگزاری جلسه: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی
کمیسیون معاملات
بسمه تعالی
شماره مناقصه ۴۰۱/۱۱
موضوع: صورتجلسه افتتاح پاکات مناقصه
زمان: ۱۴۰۲/۰۲/۰۱

میزان مناقصه	تراز اولیه (ریال)	روش برگزاری مناقصه	گواهی مورد نیاز	اعتبار پیشنهاد قیمت	تعدیل تعاقب	مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
عملیات بهسازی واحداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عمومی - یک مرحله ای	رتبه ۲۵ آب	۹۰ روز بعد از تحویل قیمت	نمی گیرد	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
نقشه سال	کد اعتباری	محل اجراء	تأمین کالا مورد نیاز	روزنامه کثیرالانتشار	جانب نوبت اول	جانب نوبت دوم
۱۴۰۱	۱۳۰۶۰۱۲ ض ۳۰۰	شهرستان کارون	به عهده پیمانکار می باشد	استانی	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۷

گشایش پاکات

پیمانکار پیشنهاد قیمت	قیمت پیشنهادی	ضریب پیشنهادی	نوع تضمین و نام بانک	شماره تضمین	اعتبار تضمین	آرژو تابی شکلی اعتباری
شرکت عباس فراز آب جنوب	۱۹,۸۶۹,۰۴۷,۴۳۹	۱.۰۷۴۰	ضمانتنامه کشاورزی	۱۰۵۱۶۹۶۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	قابل قبول
شرکت بهینه کاران	۱۴,۲۴۴,۹۹۹,۹۹۹	۰.۷۷۰۰	ضمانتنامه تجارت	۱۰۹۵۶۷۸۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	خارج از دامنه
شرکت کلال راه اهواز	۲۱,۰۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱.۱۴۰۰	ضمانتنامه کشاورزی	۱۰۵۲۴۹۹۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	قابل قبول
شرکت چال میدان سازه	۸۴,۵۱۷,۴۸۶,۴۸۵	۴.۵۶۸۵	ضمانتنامه کشاورزی	۱۰۵۲۸۷۴۷۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	خارج از دامنه

به استناد تبصره ماده ۱۰ آئین نامه مستندسازی و با تشخیص کمیسیون مناقصه جهت تعیین صحت مبانی قیمت، توجیه پذیری آن یا قابل اجرا بودن قیمت های پیشنهادی (بترتیب حداقل) به کمیته فنی بازرگانی ارجاع تا بر اساس زمانبندی ذیل نظر خود را به کمیسیون مناقصات ارائه نماید.

محل برگزاری جلسه کمیته فنی بازرگانی: دبیرخانه کمیسیون معاملات	رأس ساعت	۸ صبح به شنبه تاریخ	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
محل برگزاری جلسه کمیسیون مناقصات: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی	رأس ساعت <td>۸ صبح به شنبه تاریخ</td> <td>۱۴۰۲/۰۳/۰۸</td>	۸ صبح به شنبه تاریخ	۱۴۰۲/۰۳/۰۸

اعضاء کمیسیون معاملات آقایان

عباس ساکی
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی

محمد رضا فرشادی
شرکت مهندسی مشاور رایان آب راه سوبا

محمد حسین بصیری زاده
نماینده سر رئیس سازمان

محمد علی بل
نماینده حراست

محمد نوروزی
مدیر امور مالی
حاضرین در جلسه

بیمان رهبر
نماینده حقوقی

بهزاد بهداروند
کارشناس طرح

کریم غزال
دبیر کمیسیون

رایان آبراه سوبا
شماره ثبت ۵۱۸۴۶

شماره پرونده: ۱۱۱۱
شماره برگه: ۳۳

ثبت درخواست



پیام

درخواست با موفقیت ثبت شد بعد از تکمیل فرم از گزینگی تایید و ارسال تیکت استفاده نمایید.

ساعت

۱۳:۴۲

سند راهنما

انواع درخواست ها و نحوه اقدام

شماره درخواست

۲۰۲۱۰۰۸۰۰۰۱۲۱۴۴

نوع درخواست

بازگشت از وضعیت لغو و تجدید سهوی

نام درخواست کننده

سیدرحمت الله پریچهر

نقش درخواست کننده

مقام تشخیص

اطلاعات فراخوان

در صورتی که شماره فراخوان را در اختیار ندارید، لطفا از کلید جستجوی پیشرفته استفاده نمایید.

شماره فراخوان

۲۰۰۲۰۰۲۱۹۰۰۰۰۰۷

انتخاب

جستجوی پیشرفته

عنوان فراخوان

مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون

کاربر گرامی جهت ارسال تیکت، حتما به نوع درخواست و درست انتخاب نمودن آن دقت فرمایید. ضمنا جهت تکمیل و ارسال درخواست، مستندات " سند راهنما " و " انواع درخواست ها و نحوه اقدام " را مطالعه نمایید

جزئیات درخواست

شماره همراه فرد مطلع

۰۹۱۶۳۱۸۲۱۳۲

اولویت درخواست

شماره پرونده: ۴۱/۱۱
شماره برگ: ۶۲

درخواست فوری

شرح درخواست





مدیریت محترم سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
باسلام
باتوجه به اینکه مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه
ابودیس شهرستان کارون با شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۰۲۱۹۰۰۰۰۰۰۷ بعد از بازگشایی سهوا توسط کاربر تجدید شده
است . لذا خواهشمند است فراخوان فوق به وضعیت قبل از تجدید مناقصه باز گردد. باتشکر از همکاری شما

! کاربر گرامی جهت ارسال تیکت، حتما به نوع درخواست و درست انتخاب نمودن آن دقت فرمایید. ضمنا جهت تکمیل و ارسال درخواست، مستندات * سند راهنما * و * انواع درخواست ها و نحوه اقدام * را مطالعه نمایید

Browse

tif, F۰۱۱۱۱

◀ حداکثر تعداد فایل های مجاز برای بارگذاری ۱۰ عدد و حداکثر حجم هر فایل ۱ مگابایت می باشد.
◀ نوع فایل های مجاز برای بارگذاری xls , doc , docx , xlsx , png , tiff , tif , jpg , pdf می باشد.
◀ حداکثر تعداد حروف برای نام فایل به همراه پسوند آن نباید بیش از ۱۰۰ حرف باشد .

ردیف	نام فایل	دانلود فایل	حذف
۱	tif, F۰۱۱۱۱		
۲	tif, F۰۱۱۱۴۰۱۱		

ثبت

تایید و ارسال تیکت ✓

بازگشت به کارتابل ↻

شماره پرونده: ۱۱۰۱۰۰۰
شماره بیک: ۱۰۰

شماره: ۱۵۷، ۱، ۴۲۴

تاریخ: ۱۳۹۲، ۳، ۱۳

پوست:



جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

بسمه تعالی

کمیسیون معاملات

شماره مناقصه ۴۰۱/۱۱

مدیر محترم شرکت عباس فراز آب

موضوع: ابلاغ برنده مناقصه عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون

سلام علیکم

احتراماً، با توجه به برنده شدن آن شرکت در مناقصه فوق الذکر ضروری است، از تاریخ دریافت این ابلاغ حداکثر لغایت یک هفته (ایام غیر تعطیل) نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایید.

- تهیه تضمین تعهد برای انجام موضوع مناقصه طبق ضوابط قانونی

برابر ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان، پس از دریافت ابلاغ برنده جهت پیگیری و دریافت نامه به بانک جهت اخذ ضمانتنامه انجام تعهدات و توضیحات تکمیلی به مدیریت امور مالی سازمان مراجعه نمایید.

- تهیه ده نسخه پیش نویس قرارداد و تحویل به دبیرخانه کمیسیون مناقصات با هماهنگی واحد اجرایی مربوطه

تذکر مهم: عدم انجام موارد فوق در مهلت مقرر، انصراف تلقی شده در اینصورت ضمانتنامه شرکت در مناقصه به نفع دولت ضبط و اقدامات قانونی انجام خواهد شد.

عنوان مناقصه	باز آورد اولیه (ریال)	قیمت پیشنهادی (ریال)	ضریب پیشنهادی	اعتبار پیشنهاد قیمت	تعدیل تعلق	محل اجرا
عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون	۱۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۹/۸۶۹/۰۴۷/۴۳۹	-	سه ماه بعد از تحویل پیشنهاد قیمت	نمی گیرد	سطح استان

محمد حسین بصیری زاده
معاون توسعه مدیریت و منابع

رونوشت:

- مدیریت محترم آب و خاک و امور فنی مهندسی برای اطلاع و اقدام لازم

- مدیر محترم امور مالی برای اطلاع

- رئیس محترم امور حقوقی برای اطلاع

- دبیرخانه کمیسیون مناقصات (جهت درج در پرونده و پایگاه ملی مناقصات)

اصل ابلاغ تحویل اینجانب
د. آ. آ. مهندس احمد محمد علی (مستقر)

شرکت عباس فراز آب
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۲۸۹۳۹
تلفن: ۳۳۳۵۹۸۵۴-۶۱

۰۹۱۶ ۳۰۰۱۱۲۳۳

شماره پرونده: ۴۰۱/۱۱

ابراز: بوارکستان - میدان جهاد کشاورزی شازده بزرگ - کد پستی: ۶۱۳۴۸-۲۲۵۳۴

پلاک: ۰۹۱۶ ۱۱۱۳۲۹۴ - تلفن گویا پوست صوتی: ۳۳۳۵۹۸۵۰-۱ - نبر: ۳۳۳۵۹۵۵۸-۹

x

پیام

اردم رخو!
درخواست با موفقیت ثبت شد بعد از تکمیل
فرم از گزینه پیگیری و ارسال تیکت استفاده
نمایید.

۰۹:۴۵

سند راهنما

انواع درخواست ها و نحوه اقدام

شماره درخواست

۲۰۲۱۰۰۸۰۰۰۱۲۰۷۹۰

نوع درخواست

بازگشت از وضعیت لغو و تجدید سهوی

نام درخواست کننده

سیدرحمت الله پریچهر

نقش درخواست کننده

مقام تشخیص

اطلاعات فراخوان

در صورتی که شماره فراخوان را در اختیار ندارید، لطفا از کلید "جستجوی پیشرفته" استفاده نمایید

شماره فراخوان

۲۰۰۲۰۰۰۲۱۹۰۰۰۰۰۰۷

انتخاب

جستجوی پیشرفته

عنوان فراخوان

مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون

کاربر گرامی جهت ارسال تیکت، حتما به نوع درخواست و درست انتخاب نمودن آن دقت فرمایید. ضمنا جهت تکمیل و ارسال درخواست، مستندات "سند راهنما" و "انواع درخواست ها و نحوه اقدام" را مطالعه نمایید


جزئیات درخواست

شماره همراه فرد مطلع

۰۹۱۶۳۱۸۲۱۳۲

اولویت درخواست

شماره پرونده: ۴, ۱, ۱۱
تاریخ: ۰۸



تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

کاربر تهیه کننده: محمدحسین بصری زاده

لغو مناقصه

غیر مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون

شماره مرجع: ۴۰۱۱۱

شماره مناقصه: ۲۰۰۲۰۰۳۱۹۰۰۰۳۶

عنوان / موضوع مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون

شرح مناقصه: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون |

نام اعضای کمیسیون مناقصه	
۱	محمدحسین بصری زاده معاون توسعه مدیریت و منابع
۲	حمید نوروزی مدیر امور مالی
۳	عباس ساکی مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی

* شرایط لغو مناقصه (موضوع بند ۲۴ قانون برگزاری مناقصات)

علت لغو: نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد

شرح دلایل: اشتباه در برگزاری مجدد در سامانه دولت الکترونیک

شماره پرونده: ۴۰۱۱۱
شماره برگه: ۵۶

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

کاربر تهیه کننده: مریم نادی

اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و احداث کانال درجه 3 انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون

نوع مناقصه: مناقصه تجدید شده شماره مناقصه قبلی: ۲۰۰۲۰۰۰۲۱۹۰۰۰۰۰۷

شماره مناقصه: ۲۰۰۲۰۰۰۲۱۹۰۰۰۰۲۶
 تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
 نوع برگزاری: یک مرحله ای
 عنوان / موضوع مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون
 شرح مناقصه: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون
 استان محل اجرا: خوزستان
 شهر محل اجرا: کارون
 حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی / بازرگانی: -
 ضریب تاثیر در قیمت تراز شده: % -

طبقه بندی موضوعی: خدمات با فهرست بها

۱	خدمات-فهرست بها، سازمان برنامه و بودجه	فصل سوم، عملیات خاکی با ماشین
---	--	-------------------------------

شرح کلی حوزه فعالیت: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون
 شناسه ملی سازمان جهادکشاورزی ۱۴۰۰۰۲۵۹۶۶۸
 کد اقتصادی سازمان جهادکشاورزی ۴۱۱۳۷۱۸۲۷۵۹۸

نام دستگاه اجرایی مناقصه گزار: اداره کل جهاد کشاورزی استان خوزستان
 مسئول ثبت مناقصه: مریم نادی
 مقام تشخیص فرایند: محمدحسین بصیری زاده
 دبیر حساب/بالاترین مقام مالی فرایند: حمید نوروزی
 مرجع پاسخگویی: -
 آدرس: بلوار گلستان-سه راهی گلستان-سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

نام و نام خانوادگی: واحد سازمانی: -
 تلفن ثابت: آدرس پست الکترونیک: -
 تلفن همراه: -
 آدرس: -

نام و نام خانوادگی: مریم نادی
 تلفن ثابت: -
 تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۱۸۲۱۳۲
 آدرس پست الکترونیک: واحد سازمانی: -
 آدرس: اهواز بلوار گلستان میدان جهاد سازمان جهادکشاورزی خوزستان

۱	محمدحسین بصیری زاده	معاون توسعه مدیریت و منابع	جانشین مقام تشخیص
۲	حمید نوروزی	مدیر امور مالی	مدیر مالی
۳	عباس ساکی	مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی	مسئول فنی (عضو کمیسیون برگزاری مناقصه)

مسئول کمیته فنی/بازرگانی: کریم غزال
 پست: کارشناس امور مالی

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

کاربر تهیه کننده: مریم نادی

مورمالی	رضا تقی زاده اهواز	۱
کارشناس طرح	بهزاد بهداروند	۲

اطلاعات مالی / مالیات / اعتبار

برآورد مالی: ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰ واحد پول: ریال

اطلاعات برآورد مالی برای مناقصه گر قابل رویت باشد: بلی
سقف اعتبار پیش بینی شده: -

پرداخت تمام و یا بخشی از مبلغ مناقصه، از محل "اسناد خزانه اسلامی" خواهد بود: خیر

امکان تعویض پاکت چ تا قبل از جلسه بازگشایی پاکت مالی: ندارد

هزینه خرید اسناد مناقصه: -

اطلاعات حساب جهت واریز هزینه خرید اسناد: -

شناسه واریز: -

نوع تضمین: ضمانتنامه بانکی، فیش بانکی (وجه نقد)

مبلغ تضمین: ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد پول: ریال

توضیحات: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون

شناسه ملی سازمان جهادکشاورزی 14000259668

کد اقتصادی سازمان جهادکشاورزی 411371847598

اطلاعات زمانی

زمان اولین انتشار آگهی / ارسال به صفحه اعلان عمومی:

۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ساعت: ۰۹:۰۰

مهلت دریافت اسناد:

۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ساعت: ۱۹:۰۰

مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد:

۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ساعت: ۱۹:۰۰

زمان بازگشایی پاکت ها:

۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ساعت: ۰۸:۰۰

زمان اعتبار پیشنهاد:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ساعت: ۱۹:۰۰

توضیحات: -

شماره پرونده: ۴۰۱۱
شماره برگ: ۵۴



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان



جمهوری اسلامی ایران

شماره :
تاریخ :
پوست :

محل برگزاری جلسه: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی

بسمه تعالی
کمیسیون معاملات
موضوع: تعیین برنده

شماره مناقصه ۴۰۱/۱۱

زمان : ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

عنوان مناقصه	بر آورد اولیه (ریال)	روش برگزاری مناقصه	گواهی مورد نیاز	اعتبار پیشنهاد قیمت	تعدیل تعلق	مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عمومی - یک مرحله ای	رتبه ۵ آب	۹۰ روز بعد از تحویل پیشنهاد قیمت	نمی گیرد	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تعیین سال	کد اعتباری	محل اجراء	تامین کالا مورد نیاز	روزنامه کثیرالانتشار	چاپ نوبت اول	چاپ نوبت دوم
۱۴۰۱	۳۰۰ ض ۱۲۰۶	شهرستان کارون	به عهده پیمانکار می باشد	استانی	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۷

گشایش پاکات

پیشنهاد دهنده قیمت	قیمت پیشنهادی	ضریب پیشنهادی	نوع تضمین و نام بانک	شماره تضمین	اعتبار تضمین	ارزیابی شکلی مدارک
شرکت بهینه کاران	۱۴,۲۴۴,۹۹۹,۹۹۹	۰.۷۷۰۰	ضمانتنامه تجارت	۱۰۹۵۶۷۸۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	خارج از دامنه
شرکت چال میدان سازه	۸۴,۵۱۷,۴۸۶,۴۸۵	۴.۵۶۸۵	ضمانتنامه کشاورزی	۱۰۵۲۸۷۴۷۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	خارج از دامنه
شرکت عباس فراز آب جنوب	۱۹,۸۶۹,۰۴۷,۴۳۹	۱.۰۷۴۰	ضمانتنامه کشاورزی	۱۰۵۱۶۹۶۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	قابل قبول
شرکت کلال راه اهواز	۲۱,۰۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱.۱۴۰۰	ضمانتنامه کشاورزی	۱۰۵۲۴۹۹۳۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	قابل قبول

ابتدا گزارش مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ کمیته فنی بازرگانی قرائت ، سپس کمیسیون مناقصه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود.

مصوبات جلسه

پیشنهاد دهنده قیمت	قیمت پیشنهادی	ضریب پیشنهادی	بزنده	توضیحات
شرکت عباس فراز آب جنوب	۱۹,۸۶۹,۰۴۷,۴۳۹	۱.۰۷۴۰	اول	-

اعضاء کمیسیون مناقصات

عباس ساگی
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی

حمید نوروزی
مدیر امور مالی

محمد حسین بصیری زاده
نماینده رئیس سازمان

حاضرین در جلسه

بهداروند
کارشناس طرح

اورنگ
نماینده حراست

کریم غزال
دبیر کمیسیون

فهرست امضاء

شماره پرونده: ۴۰۱/۱۱

شماره ثبت: ۵۳

مهندسین مشاور
رایان آبراه سوبا
شماره ثبت ۵۱۸۲۶
کد پستی: ۶۱۳۴۸-۱۲۵۳۳

آباز: بلوار هکتان - میدان جهاد کشاورزی

نمبر: ۳۳۳۵۹۵۵۸-۹

تلفن گویا پست صوتی: ۳۳۳۵۹۵۵۰-۱

پلاک: ۰۹۱۶ ۱۱۱۳۲۹۴



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان



جمهوری اسلامی ایران

شماره :
تاریخ :
پوست :

محل برگزاری جلسه: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی

بسمه تعالی
کمیسیون معاملات
موضوع: تعیین برنده

شماره مناقصه ۴۰۱/۱۱

زمان : ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

عنوان مناقصه	بازار اولیه (رتال)	روش برگزاری مناقصه	گواهی مورد نیاز	اعتبار پیشنهاد قیمت	تعدیل تعلق	مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (رتال)
عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عمومی - یک مرحله ای	رتبه ۵ آ ب	۹۰ روز بعد از تحویل پیشنهاد قیمت	نمی گیرد	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تعهد سال	۳۰۰ ض ۱۲	محل اجراء	تامین کالا مورد نیاز	روزنامه کنیروالانتشار	چاپ نوبت اول	چاپ نوبت دوم
۱۴۰۱	شهرستان کارون	شهرستان کارون	به عهده پیمانکار می باشد	استانی	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۷

گشایش پاکات

پیشنهاد دهنده قیمت	قیمت پیشنهادی	ضریب پیشنهادی	نوع تضمین و نام بانک	شماره تضمین	اعتبار تضمین	ارزیابی شکلی مدارک
شرکت بهینه کاران	۱۴,۲۴۴,۹۹۹,۹۹۹	۰.۷۷۰۰	ضمانتنامه تجارت	۱۰۹۵۶۷۸۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	خارج از دامنه
شرکت چال میدان سازه	۸۴,۵۱۷,۴۸۶,۴۸۵	۴.۵۶۸۵	ضمانتنامه کشاورزی	۱۰۵۲۸۷۴۷۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	خارج از دامنه
شرکت عباس فراز آب جنوب	۱۹,۸۶۹,۰۴۷,۴۳۹	۱.۰۷۴۰	ضمانتنامه کشاورزی	۱۰۵۱۶۹۶۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	قابل قبول
شرکت کلال راه اهواز	۲۱,۰۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱.۱۴۰۰	ضمانتنامه کشاورزی	۱۰۵۲۴۹۹۳۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	قابل قبول

ابتدا گزارش مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ کمیته فنی بازرگانی قرائت ، سپس کمیسیون مناقصه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود.

مصوبات جلسه

پیشنهاد دهنده قیمت	قیمت پیشنهادی	ضریب پیشنهادی	برنده	توضیحات
شرکت عباس فراز آب جنوب	۱۹,۸۶۹,۰۴۷,۴۳۹	۱.۰۷۴۰	اول	-

اعضای کمیسیون مناقصات

عباس ساکی
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی

جمیدنوروزی
مدیر امور مالی

محمد حسین بصیری زاده
نماینده رئیس سازمان

حاضرین در جلسه

بهداروند
کارشناس طرح

اورنگ
نماینده حراست

کوریم غزال
دبیر کمیسیون

شماره پرونده: ۱۱
شماره برگ: ۵۲

مهندسین مشاور
پارس - راه آهن - اهواز

آهواز: بلوار گهستان - میدان جهاد کشاورزی
کد پستی: ۳۳۳۵۹۸۵۲
شماره ثبت: ۵۱۸۲۶
تلفن گویا و پست صوتی: ۳۳۳۵۹۸۵۰-۱
پیک: ۰۹۱۶ ۱۱۱۳۲۹۴
بار: ۳۳۳۵۹۵۵۸-۹

شماره: ۱۰۷/۱۲/۲۶۴۵۰



تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۷

جمهوری اسلامی ایران

نمان: ۱۶:۳۳

وزارت جهاد کشاورزی

پوست: ندارد

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس بصیری زاده معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع
جناب آقای مهندس نوروزی مدیر محترم امور مالی
جناب آقای دکتر ساکی مدیر محترم آب و خاک و امور فنی مهندسی
جناب آقای مهندس عباسی مدیر محترم بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
جناب آقای دکتر رحمانی مدیر محترم حراست
جناب آقای دکتر الهایی رئیس اداره امور حقوقی

با سلام

احتراماً باستحضار می‌رساند، جلسه کمیسیون معاملات به شرح زیر برگزار می‌گردد. ضروری است شخصاً طبق زمانبندی حضور بهم رسانید.

برگزاری جلسه: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ محل برگزاری: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

ردیف	شماره	موضوع	عنوان	ساعت
۱	۴۰۱/۹	تعیین برنده	عملیات اجرایی تکمیل ایستگاه پمپاژ اصلی طرح شبکه آبیاری تحت فشار اراضی نورعلی و پیرگاری شهرستان شوشتر	۸
۲	۴۰۱/۱۰	تعیین برنده	عملیات اجرایی و بهسازی انهار عمومی آبیاری روستای لولو منطقه دشت سوسن محدوده شهرستان ایذه	۸
۳	۴۰۱/۱۱	تعیین برنده	عملیات اجرایی بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب واقع در منطقه ابودیس شهرستان کارون	۸

کریم شزال

رئیس اداره امور پیمانها و قراردادهای

شماره پرونده: ۱۱۰۱
شماره برگ: ۵۱

تلفن: ۶۱-۳۳۵۹۸۵۲

کدپستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۴

اهواز: بلوار گلستان


نمابر: ۹-۳۳۵۹۵۵۸

تلفن گویا و پست صوتی: ۱-۳۳۵۹۸۵۰

پیامک: ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰

آدرس ECE دبیرخانه: Auto-khoz@khuzestan.agri-jahad.ir

www.kaj.maj.ir: تارنمای سازمان



جدول مقایسه ای مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و احداث کانال درجه 3 انتقال آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۰۲/۰۳/۰۷

کاربر تهیه کننده: محمدحسین بصیری راده

شماره پرونده: ۴۰۱/۱۱
شماره برگ: ۴۹

شماره مناقصه : ۲۰۰۲۰۰۰۳۱۹۰۰۰۰۰۰۰۷
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و احداث کانال درجه 3 انتقال آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون

نام دستگاه اجرایی مناقصه گزار: اداره کل جهاد کشاورزی استان خوزستان
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ضرب تاثیر در قیمت قرار شده : -
مهلت پاسخگویی کمیته فنی / بازرگانی : ۱۳۰۲/۰۳/۰۸ ۰۷:۰۰

برآورد مالی : ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زمان اعتبار پیشنهاد : ۱۹:۰۰ ۱۳۰۲/۰۵/۳۱
مهلت پذیرش برنده بودن : روز

ردیف	نام مناقصه گر	قیمت پیشنهادی	امتیاز ارزیابی فنی/بازرگانی	قیمت قرار شده	اعلام نتیجه	توضیحات
۱	بهینه کاران	۱۶,۳۴۶,۹۹۹,۹۹۹			-	
۲	چال میدان سازه	۸۶,۵۱۷,۴۸۶,۴۸۵			-	



جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

شماره :
تاریخ :
پوست :

کمیسیون محترم مناقصات سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

موضوع: گزارش کمیته فنی و بازرگانی مناقصه شماره ۴۰۱/۱۱ موضوع بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال

آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون

با سلام

احتراماً مطابق دستورالعمل تعیین دامنه و قیمت های متناسب پیشنهادی یک مرحله ای و دو مرحله ای ویرایش سوم موضوع بخشنامه بشماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۸۳/۱۱/۱۷ مصوب مجلس شورای اسلامی و بخشنامه ۹۴/۱۵۸۷۶۴ مورخ ۹۴/۷/۱۳، بخشنامه نحوه ارائه تجزیه بهاء همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران به شماره ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ مورخ ۹۶/۳/۳۱، جداول آنالیز بهای ردیف های مربوط فهارس های واحد پایه سازمان برنامه و بودجه کشور و مقایسه قیمت های پیشنهادی مناقصه گران با قیمت های روز (سه ماهه اول سال ۱۴۰۲) انجام شده است، جهت استحضار و هر گونه تصمیم مقتضی، تقدیم می گردد.

الف- مشخصات پروژه :

- ۱- مبلغ برآورد: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- ۲- مدت اجرای کار: ۴ ماه شمسی
- ۳- محل اجرای کار: شهرستان کارون-روستای ابودبس
- ۴- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- ۵- کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کارون
- ۶- مشاور: شرکت مهندسی مشاور رایان آبراه سوپا
- ۸- تاریخ آخرین روز تسلیم قیمت های پیشنهادی: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
- ۹- تاریخ گشایش قیمت های پیشنهادی: ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
- ۱۰- مشمول تعدیل آحاد بهاء: ندارد

ب: تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی:

در این مرحله به منظور تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی، مناقصه گران که پاکات (الف) و (ب) آنها به تائید کمیسیون مناقصه رسیده، پاکات (ج) (مبلغ پیشنهادی) آنها بازگشایی گردید و پس از محاسبه و تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی از چهار مناقصه گر، دو پیشنهاد دهنده در محدوده دامنه قیمت قرار گرفتند. بدین ترتیب دو مناقصه گر به ترتیب کمترین قیمت ارائه شده طبق بخشنامه

مورخ ۹۶/۳/۳۱ و سایر موارد خواسته شده در اسناد مناقصه به شرح زیر ارائه می گردد.

شماره پرونده: ۴۸

ابواب: بلوار گلستان - میدان جهاد کشاورزی کد پستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۴ تلفن: ۳۳۳۵۹۸۵۲-۶۱

شماره: ۳۳۳۵۹۵۵۸-۹ تلفن گویا و پست صوتی: ۳۳۳۵۹۸۵۰-۱ پست الکترونیک: ۰۹۱۶ ۱۱۱ ۳۲۹۴

سایت سازمان: WWW.KAJ.MAJ.IR, WWW.KHOUZESTAN.AGRI-JAHAD.IR پست الکترونیک: INFO@KHOUZESTAN.AGRI-JAHAD.IR



شماره :
تاریخ :
پوست :



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

ج: بررسی آنالیز قیمت های پیشنهادی مناقصه گران


۱- شرکت عباس فواز آب:

- ۱-۱- مبلغ پیشنهادی کل پیمانکار: ۱۹,۸۶۹,۰۴۷,۴۳۹ ریال
 - ۱-۲- ضریب پیشنهادی کل: ۷,۴ درصد
 - ۱-۳- آنالیز ردیف ها طبق بخشنامه ۱۲۳۲۵۷۹: آنالیز ها ردیف خواسته شده درست ارائه شده است.
 - ۱-۴- انتقال از جدول ۲ به ۳ درست انجام شده است.
 - ۱-۵- انتقال از جدول ۳ به ۴ درست انجام شده است.
 - ۱-۶- جداول الف، ب و پ: ارائه شده است.
 - ۱-۷- آنالیز هزینه های بالاسری: ارائه شده است.
 - ۱-۹- قیمت های ارائه شده با قیمت های روز (سه ماهه اول سال ۱۴۰۲) همخوانی دارد.
- ارزیابی: در مجموع نحوه ارائه آنالیز صحیح و کامل می باشد.

۲- شرکت گلال راه اهواز:

- ۱-۲- مبلغ پیشنهادی کل پیمانکار: ۲۱,۰۸۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال
 - ۲-۲- ضریب پیشنهادی: ۱۳/۹۹ درصد
 - ۳-۲- آنالیز ردیف طبق بخشنامه ۱۲۳۲۵۷۹: آنالیز ۱۴ ردیف خواسته شده درست ارائه شده است.
 - ۴-۲- انتقال از جدول ۲ به ۳ درست انجام شده است.
 - ۵-۲- انتقال از جدول ۳ به ۴ درست انجام شده است.
 - ۶-۲- جداول الف، ب و پ: ارائه شده است.
 - ۷-۲- آنالیز هزینه های بالاسری: ارائه شده است.
- ارزیابی: با توجه به موارد گفته شده آنالیز مربوطه کامل و صحیح می باشد.

کارشناس طرح	کارشناس فنی	مشاور	امور مالی	رئیس کمیته



ابواز: بلوار گهستان - میدان جهاد کشاورزی کد پستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۴ تلفن: ۳۳۳۵۹۸۵۲-۶۱

شماره: ۳۳۳۵۹۵۵۸-۹ تلفن گویا و پست صوتی: ۳۳۳۵۹۸۵۰-۱ تلفن: ۰۹۱۶ ۱۱۱ ۳۲۹۴

پست الکترونیک: INFO@KHOUZESTAN.AGRI-JAHAD.IR سایت سازمان: WWW.KAJ.MAJ.IR, WWW.KHOUZESTAN.AGRI-JAHAD.IR



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان



جمهوری اسلامی ایران

شماره :
تاریخ :
پوست :

محل برگزاری جلسه: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی
بسمه تعالی
کمیسیون معاملات
شماره مناقصه ۴۰۱/۱۱
موضوع: صورت جلسه افتتاح پاکات مناقصه
زمان: ۱۴۰۲/۰۳/۰۱

عنوان مناقصه	بر آورده اولیه (ریال)	روشن برگزاری مناقصه	گواهی مورد نیاز	اعتبار پیشنهاد قیمت	تعدیل تعلق	مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عمومی - یک مرحله ای	رتبه ۵ آب	۹۰ روز بعد از تحویل قیمت	نمی گیرد	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تعیین سال	گذ اعتباری	محل اجراء	تأمین کالامورد نیاز	روزنامه کثیر الاشار	چاپ نوبت اول	چاپ نوبت دوم
۱۴۰۱	۱۳۰۶۰۱۲ ض ۳۰۰	شهرستان کارون	به عهده پیمانکار می باشد	استانی	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۷

گشایش پاکات

پیشنهاد دهنده قیمت	قیمت پیشنهادی	ضریب پیشنهادی	نوع تضمین و نام بانک	شماره تضمین	اعتبار تضمین	ارزیابی شکلی مدارک
شرکت عباس فراز آب جنوب	۱۹,۸۶۹,۰۴۷,۴۳۹	۱.۰۷۴۰	ضمانتنامه کشاورزی	۱۰۵۱۶۹۶۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	قابل قبول
شرکت بهینه کاران	۱۴,۲۴۴,۹۹۹,۹۹۹	۰.۷۷۰۰	ضمانتنامه تجارت	۱۰۹۵۶۷۸۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	خارج از دامنه
شرکت کلال راه اهواز	۲۱,۰۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱.۱۴۰۰	ضمانتنامه کشاورزی	۱۰۵۲۴۹۹۳۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	قابل قبول
شرکت جال میدان سازه	۸۴,۵۱۷,۴۸۶,۴۸۵	۴.۵۶۸۵	ضمانتنامه کشاورزی	۱۰۵۲۸۷۴۷۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	خارج از دامنه

به استناد تبصره ماده ۱۰ آئین نامه مستندسازی و با تشخیص کمیسیون مناقصه جهت تعیین صحت مبانی قیمت، توجیه پذیری آن یا قابل اجرا بودن قیمت های پیشنهادی (بترتیب حداقل) به کمیته فنی بازرگانی ارجاع تا بر اساس زمانبندی ذیل نظر خود را به کمیسیون مناقصات ارائه نماید.

محل برگزاری جلسه کمیته فنی بازرگانی: دبیرخانه کمیسیون معاملات	رأس ساعت	۸ صبح سه شنبه تاریخ	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
محل برگزاری جلسه کمیسیون مناقصات: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی	رأس ساعت	۸ صبح سه شنبه تاریخ	۱۴۰۲/۰۳/۰۸

اعضای کمیسیون معاملات آقایان

محمد حسین بصیری زاده
نماینده رئیس سازمان

حمید نوروزی
مدیر امور مالی
حاضرین در جلسه

عباس ساکی
مدیرکل خاک و امور فنی مهندسی

محمد رضا فرشادی
شرکت مهندسی مشاور راهان آب راه سوبا

بهزاد بهداروند
کارشناس طرح

کریم غزال
دبیر کمیسیون

پیمان رهبر
نماینده حقوقی

مهدی بل
نماینده حراست

مهندسین مشاور
رایگان آبراه سوبا
شماره ثبت ۵۱۸۲۶

شماره پرونده: ۴۶
شماره ثبت: ۴۶

آهواز: بلوار کهنان - میدان جهاد کشاورزی
کد پستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۴
تلفن: ۳۳۳۵۹۸۵۲-۶۱
تلفن گویا و پست صوتی: ۳۳۳۵۹۸۵۰-۱
تلفن: ۳۳۳۵۹۵۵۸-۹
پلاک: ۰۹۱۶ ۱۱۱ ۳۲۹۴



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان



جمهوری اسلامی ایران

شماره :
تاریخ :
پوست :

بسمه تعالی
محل برگزاری جلسه: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی
کمیسیون معاملات
شماره مناقصه ۴۰۱/۱۱
موضوع: صورتجلسه افتتاح پاکات مناقصه
زمان: ۱۴۰۲/۰۳/۰۱

عنوان مناقصه	بر آورده اولیه (ریال)	روش برگزاری مناقصه	گواهی مورد نیاز	اعتبار پیشنهاد قیمت	تعدیل تعلق	مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
عملیات بهسازی واحداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عمومی - یک مرحله ای	رتبه ۵ آب	۹۰ روزه بعد از تحویل قیمت	نمی گیرد	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تعیین سال	۳۰۰ ض ۱۳۰۶۰۱۲	محل اجراء شهرستان کارون	تامین کالامورد نیاز به عهده پیمانکار می باشد	روزنامه کثیرالانتشار استانی	چاپ نوبت اول ۱۴۰۲/۰۲/۱۶	چاپ نوبت دوم ۱۴۰۲/۰۲/۱۷

گشایش پاکات

پیشنهاد دهنده قیمت	قیمت پیشنهادی	ضریب پیشنهادی	نوع تضمین و نام بانک	شماره تضمین	اعتبار تضمین	ارزیابی شکلی مدارک
شرکت عباس فراز آب جنوب	۱۹,۸۶۹,۰۴۷,۴۳۹	۱.۰۷۴۰	ضمانتنامه کشاورزی	۱۰۵۱۶۹۶۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	قابل قبول
شرکت بهینه کاران	۱۴,۲۴۴,۹۹۹,۹۹۹	۰.۷۷۰۰	ضمانتنامه تجارت	۱۰۹۵۶۷۸۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	خارج از دامنه
شرکت کلال راه اهواز	۲۱,۰۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱.۱۴۰۰	ضمانتنامه کشاورزی	۱۰۵۲۴۹۹۳۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	قابل قبول
شرکت چال میدان سازه	۸۴,۵۱۷,۴۸۶,۴۸۵	۴.۵۶۸۵	ضمانتنامه کشاورزی	۱۰۵۲۸۷۴۷۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	خارج از دامنه

به استناد تبصره ماده ۱۰ آئین نامه مستندسازی و با تشخیص کمیسیون مناقصه جهت تعیین صحت مبانی قیمت، توجیه پذیری آن یا قابل اجرا بودن قیمت های پیشنهادی (بترتیب حداقل) به کمیته فنی بازرگانی ارجاع تا بر اساس زمانبندی ذیل نظر خود را به کمیسیون مناقصات ارائه نماید.

محل برگزاری جلسه کمیته فنی بازرگانی: دبیرخانه کمیسیون معاملات	رأین ساعت	۸ صبح سه شنبه تاریخ	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
محل برگزاری جلسه کمیسیون مناقصات: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی	رأس ساعت	۸ صبح سه شنبه تاریخ	۱۴۰۲/۰۳/۰۸

اعضای کمیسیون معاملات آقایان

محمد حسین بصیری زاده نماینده رئیس سازمان
محمد رضا فرشادی مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی
جمید پوروزی مدیر امور مالی
پیمان رهبر نماینده حقوقی
کریم غزال دبیر کمیسیون
بهزاد بهداروند کارشناس طرح
مهدی پل نماینده حراست
حضور نامر

مهندسین مشاور
رایان آبراه سوبا
شماره ثبت ۵۱۸۲۶

ابواز: بلوار گهستان - میدان جهاد کشاورزی
تلفن: ۰۹۱۶ ۱۱۱۳۲۹۴
کد پستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۴
تلفن گویا پوست صوتی: ۳۳۳۵۹۸۵۰-۱
تلفن: ۳۳۳۵۹۸۵۲-۶۱
نار: ۳۳۳۵۹۵۵۸-۹
پست الکترونیک: INFO@KHOUZESTAN.AGRI-JAHAD.IR
سایت سازمان: WWW.KAJ.MAJ.IR . WWW.KHOUZESTAN.AGRI-JAHAD.IR



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان



جمهوری اسلامی ایران

شماره :
تاریخ :
پوست :

بسمه تعالی
مجلس برگزاری جلسه: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی
کمیسیون معاملات
شماره مناقصه ۴۰۱/۱۱
موضوع: صورت جلسه افتتاح پاکات مناقصه
زمان: ۱۴۰۲/۰۳/۰۱

عنوان مناقصه	بر آورده اولیه (ریال)	روش برگزاری مناقصه	گواهی مورد نیاز	اعتبار پیشنهاد قیمت	تعدیل تعلق	مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عمومی - یک مرحله ای	رتبه ۲۵ آب	۹۰ روز بعد از تحویل قیمت	نمی گیرد	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تعیین سال	کد اعتباری	محل اجراء	تامین کالا مورد نیاز	روزنامه کثیر الانتشار	چاپ نوبت اول	چاپ نوبت دوم
۱۴۰۱	۱۳۰۶۰۱۲ ض ۳۰۰	شهرستان کارون	به عهده پیمانکار می باشد	استانی	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۷

گشایش پاکات

پیشنهاد دهنده قیمت	قیمت پیشنهادی	ضریب پیشنهادی	نوع تضمین و نام بانک	شماره تضمین	اعتبار تضمین	ارزیابی شکلی مدارک
شرکت عباس فراز آب جنوب	۱۹,۸۶۹,۰۴۷,۴۳۹	۱.۰۷۴۰	ضمانتنامه کشاورزی	۱۰۵۱۶۹۶۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	قابل قبول
شرکت بهینه کاران	۱۴,۲۴۴,۹۹۹,۹۹۹	۰.۷۷۰۰	ضمانتنامه تجارت	۱۰۹۵۶۷۸۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	خارج از دامنه
شرکت کلال راه اهواز	۲۱,۰۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱.۱۴۰۰	ضمانتنامه کشاورزی	۱۰۵۲۴۹۹۳۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	قابل قبول
شرکت جال میدان سازه	۸۴,۵۱۷,۴۸۶,۴۸۵	۴.۵۶۸۵	ضمانتنامه کشاورزی	۱۰۵۲۸۷۴۷۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	خارج از دامنه

به استناد تبصره ماده ۱۰ آئین نامه مستندسازی و با تشخیص کمیسیون مناقصه جهت تعیین صحت مبانی قیمت، توجیه پذیری آن یا قابل اجرا بودن قیمت های پیشنهادی (بترتیب حداقل) به کمیته فنی بازرگانی ارجاع تا بر اساس زمانبندی ذیل نظر خود را به کمیسیون مناقصات ارائه نماید.

محل برگزاری جلسه کمیته فنی بازرگانی: دبیرخانه کمیسیون معاملات	رأس ساعت	صبح سه شنبه تاریخ
محل برگزاری جلسه کمیسیون مناقصات: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی	رأس ساعت	صبح سه شنبه تاریخ
		۱۴۰۲/۰۳/۰۲
		۱۴۰۲/۰۳/۰۸

اعضاء کمیسیون معاملات آقایان

محمد حسین بصیری زاده
نماینده رئیس سازمان
مدیر امور مالی
حمید نوروزی
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی
عباس ساکی
محمدرضا فرشادی
شرکت مهندسی مشاور زمین آب راه سوبا
هزاد بهداروند
کارشناس طرح
کرم غزال
دبیر کمیسیون
پیمان رهبر
نماینده حقوقی
هدی یل
نماینده حراست
مسئول

مهندسین مشاور
رایگان آبراه سوبا
شماره ثبت ۵۱۸۲۶

شماره پرونده: ۴۴
شماره برگه: ۴۴

تلفن: ۳۳۳۵۹۸۵۲-۶۱
تلفن: ۳۳۳۵۹۵۵۸-۹
کد پستی: ۶۱۳۴۸-۲۴۵۳۴
تلفن گویا پست صوتی: ۳۳۳۵۹۸۵۰-۱
ایمیل: ۰۹۱۶ ۱۱۱ ۳۲۹۴
پست الکترونیک: INFO@KHOUZESTAN.AGRI-JAHAD.IR
وبسایت سازمان: WWW.KAJ.MAJ.IR , WWW.KHOUZESTAN.AGRI-JAHAD.IR

شماره: ۱۰۷/۱۲/۲۱۶۲۷



تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۷

جمهوری اسلامی ایران

وزارت جهاد کشاورزی

نمان: ۱۲۰۰۵

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

پوست: ندارد

بسمه تعالی

جناب آقای بصیری زاده معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع
 جناب آقای نوروزی مدیر محترم امور مالی
 جناب آقای ساکی مدیر محترم آب و خاک و امور فنی مهندسی
 جناب آقای عباسی مدیر محترم بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 جناب آقای رحمانی مدیر محترم حراست
 جناب آقای الهایی رئیس اداره امور حقوقی
 جناب آقای محمد زراعتکار مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان شوشتر
 جناب آقای کورش نوروزی مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان ایذه
 جناب آقای جبار حمادی مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان کارون
 باسلام

احتراماً باستحضار می رساند، جلسه کمیسیون معاملات به شرح زیر برگزار می گردد. ضروری است شخصاً طبق زمانبندی حضور بهم رسانید.

برگزاری جلسه: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ محل برگزاری: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

ردیف	شماره	موضوع	عنوان	ساعت
۱	۴۰۱/۹	بازگشایی	عملیات اجرایی تکمیل ایستگاه پمپاژ آبیاری شهرستان نورعلی و پیرگاری شهرستان شوشتر	۸ صبح
۲	۴۰۱/۱۰	بازگشایی	اجرایی بهسازی انهار عمومی آبیاری شهرستان لولو منطقه دشت سوسن شهرستان ایذه	۹ صبح
۳	۴۰۱/۱۱	بازگشایی	بهسازی و احداث کانال درجه ۳ منطقه ابودبس شهرستان کارون	۱۰ صبح
۴	۴۰۱/۱۷	بازگشایی	خرید لوله پلی اتیلن در سطح استان	۱۱ صبح

کسریم غیزال

رئیس اداره امور پیمانها و قراردادها

شماره پرونده: ۱۱/۱۱
 شماره برگ: ۳

تلفن: ۶۱-۳۳۵۹۸۵۲

کدپستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۲۴

اهواز: بلوار گلستان

نمبر: ۹-۳۳۵۹۵۵۸

تلفن گویا و پست صوتی: ۱-۳۳۵۹۸۵۰

پيامک: ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰

آدرس ECE دبیرخانه: Auto-khoz@khuzestan.agri-jahad.ir

www.kaj.maj.ir : تارنمای سازمان



شرکت مهندسين مشاور رایان آبراه

بیت

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۱

شماره: ۱۴۰۲/۲۴/۳۱۴/ف

مدیریت محترم آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

جناب آقای دکتر ساکی

موضوع: میزان اهمیت مناقصه و اعلام عدد بهنگام پروژه عملیات بهسازی و احداث کانال


درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون

باسلام

احتراما" نظر به برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه در مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ مربوط به پروژه عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون با مبلغ اولیه ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، به استحضار می رساند میزان اهمیت این مناقصه متوسط و مبلغ بهنگام آن با توجه به آخرین شاخص های تعدیل به روز شده همان مبلغ ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هجده میلیارد و پانصد میلیون ریال) بر اساس فهرست بهای پایه آبیاری و زهکشی و ابنیه سال ۱۴۰۲ سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد، مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی به حضورتان ارسال می گردد.

محمد رضا فرشادی

مدیرعامل



شماره پرونده: ۴۰۱۱
شماره ثبت: ۵۱۸۴۶



جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

شماره: ۲۳۱۵۵، ۲۰۱۴

تاریخ: ۲۰۱۴، ۲۰۳

نمان:

پوست:

بسمه تعالی

جناب آقای آقاجری

بازرس کل ویژه محترم استان خوزستان

با سلام

به استحضار می‌رساند جلسه کمیسیون معاملات سازمان به شرح ذیل برگزار می‌گردد. بدین وسیله از نماینده محترم آن سازمان جهت حضور در جلسه دعوت به عمل می‌آید.

زمان برگزاری جلسه: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ محل برگزاری: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

ردیف	شماره	موضوع	عنوان	ساعت
۱	۴۰۱/۹	بازگشایی	عملیات اجرای ایستگاه پمپاژ آبیاری شهرستان نورعلی پیرگاری شهرستان شوشتر	۸ صبح
۲	۴۰۱/۱۰	بازگشایی	اجرای بهسازی انهار عمومی آبیاری شهرستان لولو منطقه دشت سوسن شهرستان ایذه	۹ صبح
۳	۴۰۱/۱۱	بازگشایی	بهسازی و احداث کانال درجه ۳ منطقه ابودبس شهرستان کارون	۱۰ صبح
۴	۴۰۱/۱۷	بازگشایی	خرید لوله پلی اتیلن در سطح استان	۱۱ صبح

سید رحمت ... پرینچهر

رئیس سازمان

تاریخ پرزده: ۱۴۰۲/۰۳/۰۱

شماره برگ: ۴۱

تلفن: ۶۱-۲۳۵۹۸۵۲

نمابر: ۹-۲۳۵۹۵۵۸

آدرس ECE دبیرخانه: Auto-khoz@khouzestan.agri-jahad.ir

کدپستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۴

تلفن گویا و پست صوتی: ۱-۲۳۵۹۸۵۰

اهواز: بلوار گلستان

پیامک: ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰

تارنمای سازمان: www.kaj.maj.ir

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۳/۱۶

کاربر تهیه کننده: محمدحسین بصیری زاده

اطلاعات مناقسه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و احداث کانال درجه 3 انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون

نوع مناقسه:	مناقسه جدید	شماره مناقسه قبلی:	-
شماره مناقسه:	۲۰۰۲۰۰۲۱۹۰۰۰۰۰۷	شماره مرجع:	۴۰۱-۱۱
تاریخ ثبت:	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	تاریخ تأیید مقام تشخیص:	۱۴۰۳/۰۳/۱۶
نوع برگزاری:	یک مرحله ای	کلید واژه:	لابروبی
عنوان / موضوع مناقسه:	مناقسه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون		
شرح مناقسه:	عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون		
استان محل اجرا:	خوزستان	شهر محل اجرا:	کارون
حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی / بازرگانی:	-	ضریب تاثیر در قیمت تراز شده:	%
طبقه بندی موضوعی:	خدمات با فهرست بها		

ردیف	طبقه بندی موضوعی	حوزه فعالیت
۱	خدمات فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه	فصل دوم، عملیات خاکی با دست

شرح کلی حوزه فعالیت: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون
شناسه ملی سازمان جهادکشاورزی ۱۴۰۰۲۵۹۶۶۸
کد اقتصادی سازمان جهادکشاورزی ۴۱۱۳۷۱۸۴۷۵۹۸

نام دستگاه اجرایی مناقسه گزار:	اداره کل جهاد کشاورزی استان خوزستان	مسئول ثبت مناقسه:	مریم نادی
مقام تشخیص فرایند:	محمدحسین بصیری زاده	پست:	سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع
ذبحساب/ بالاترین مقام مالی فرایند:	حمید نوروزی	پست:	مدیر امور مالی
مرجع پاسخگویی:	-	کد پستی:	۶۱۳۴۸۱۴۵۳۴
آدرس:	بلوار گلستان- سه راهی گلستان- سازمان جهاد کشاورزی خوزستان		
نام و نام خانوادگی:	-	تلفن همراه:	-
تلفن ثابت:	-	تلفن همراه:	-
آدرس:	واحد سازمانی: - آدرس پست الکترونیکی: -		

نام و نام خانوادگی:	مریم نادی	واحد سازمانی:	-
تلفن ثابت:	-	تلفن همراه:	۰۹۱۶۳۱۸۲۱۳۲
آدرس:	اهواز بلوار گلستان میدان جهاد سازمان جهادکشاورزی خوزستان		

ردیف	نام و نام خانوادگی	پست سازمانی	نقش در سامانه
۱	محمدحسین بصیری زاده	سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع	جانشین مقام تشخیص
۲	حمید نوروزی	مدیر امور مالی	مدیر مالی
۳	عباس ساکی	مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی	مسئول فنی (عضو کمیسیون برگزاری مناقسه)

مسئول کمیته فنی/بازرگانی: کریم غزال پست: کارشناس امور مالی

شماره پرونده: ۱۱/۱۱
شماره بک: ۳۸

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

کاربر تهیه کننده: محمدحسین بصیری زاده

ردیف	نام و نام خانوادگی	کارشناس طرح
۱	بهزاد بهداروند	کارشناس طرح
۲	رضا تقی زاده اهوازی	امور مالی

اطلاعات مالی / تأمین اعتبار:

برآورد مالی: ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
واحد پول: ریال

اطلاعات برآورد مالی برای مناقصه گر قابل رویت باشد: بلی

سقف اعتبار پیش بینی شده: -

پرداخت تمام و یا بخشی از مبلغ مناقصه، از محل "اسناد خزانه اسلامی" خواهد بود: خیر

هزینه خرید اسناد مناقصه: -

اطلاعات حساب جهت واریز هزینه خرید اسناد: -

شناسه واریز: -

نوع تضمین: ضمانتنامه بانکی، قیض بانکی (وجه نقد)

مبلغ تضمین: ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
واحد پول: ریال

توضیحات: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون

شناسه ملی سازمان جهادکشاورزی 14000259668

کد اقتصادی سازمان جهادکشاورزی 411371847598

اطلاعات زمانی:

زمان اولین انتشار آگهی / ارسال به صفحه اعلان عمومی: ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ ساعت: ۱۳:۰۰ مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ ساعت: ۱۹:۰۰

مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد: ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ ساعت: ۱۹:۰۰ زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ ساعت: ۰۸:۰۰

زمان اعتبار پیشنهاد: ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ ساعت: ۱۹:۰۰

توضیحات: -

تعداد پرونده: ۱۱
شماره برگ: ۳۷



تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

کاربر تهیه کننده: مریم نادری

اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و احداث کانال درجه 3 انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون

نوع مناقصه:	مناقصه جدید	شماره مناقصه قبلی:
شماره مناقصه:	۲۰۰۲۰۰۰۲۱۹۰۰۰۰۰۷	شماره مرجع: ۲۰۱-۱۱
تاریخ ثبت:	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	تاریخ تاپید مقام تشخیص:
نوع برگزاری:	یک مرحله ای	کلید واژه: لایروبی
عنوان / موضوع مناقصه:	مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون	
شرح مناقصه:	عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون	
استان محل اجرا:	خوزستان	شهر محل اجرا: اهواز
حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی / بازرگانی:	-	ضریب تاثیر در قیمت تراز شده: %

طبقه بندی موضوعی: خدمات با فهرست بها

ردیف	طبقه بندی موضوعی	حوزه فعالیت
۱	خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه	فصل دوم عملیات خاکی با دست

شرح کلی حوزه فعالیت: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون

اطلاعات مناقصه گزار			
نام دستگاه اجرایی مناقصه گزار:	اداره کل جهاد کشاورزی استان خوزستان	مسئول ثبت مناقصه:	مریم نادری
مقام تشخیص فرایند:	محمدحسین بصیری زاده	پست:	سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع
ذیحساب/بالاترین مقام مالی فرایند:	حمید نوروری	پست:	مدیر امور مالی
مرجع پاسخگویی:	-	کد پستی:	۶۱۳۴۸۱۴۵۳۴
آدرس:	بلوار گلستان-سه راهی گلستان-سازمان جهاد کشاورزی خوزستان		

جزئیات پیمانکار/مقاول			
نام و نام خانوادگی:	-	واحد سازمانی:	-
تلفن ثابت:	-	آدرس پست الکترونیک:	-
آدرس:	-	تلفن همراه:	-

جزئیات پیمانکار/مقاول			
نام و نام خانوادگی:	مریم نادری	واحد سازمانی:	-
تلفن ثابت:	-	آدرس پست الکترونیک:	-
آدرس:	اهواز بلوار گلستان میدان جهاد سازمان جهاد کشاورزی خوزستان	تلفن همراه:	۰۹۱۶۳۱۸۲۱۳۳

عضای کمیسیون مناقصه			
ردیف	نام و نام خانوادگی	پست سازمانی	جانشین مقام تشخیص
۱	محمدحسین بصیری زاده	سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع	جانشین مقام تشخیص
۲	حمید نوروری	مدیر امور مالی	مدیر مالی
۳	عباس ساکی	مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی	مسئول فنی (عضو کمیسیون برگزاری مناقصه)

کمیته فنی/بازرگانی			
ردیف	نام و نام خانوادگی	پست	کارشناس امور مالی
۱	کریم غزال	پست:	کارشناس امور مالی

شماره پرونده: ۱۱ / ۳۶
شماره برگ: ۳۶

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

کاربر تهیه کننده: مریم نادری

نام و نام خانوادگی	فرشاد حسین پور
کارشناس طرح	

اطلاعات مالی / نام اعتبار:

برآورد مالی: ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰ واحد پول: ریال

اطلاعات برآورد مالی برای مناقصه گر قابل رویت باشد: بلی
سقف اعتبار پیش بینی شده:

پرداخت تمام و یا بخشی از مبلغ مناقصه، از محل "اسناد خزانه اسلامی" خواهد بود: خیر

هزینه خرید اسناد مناقصه:

اطلاعات حساب جهت واریز هزینه خرید اسناد:

شناسه واریز:

نوع تضمین: ضمانتنامه بانکی، فیش بانکی (وجه نقد)

مبلغ تضمین: ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد پول: ریال

توضیحات: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون
شناسه ملی سازمان جهادکشاورزی 14000259668
کد اقتصادی سازمان جهادکشاورزی 411371847598

اطلاعات زمانی:

زمان اولین انتشار آگهی / ارسال به صفحه اعلان عمومی: ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ ساعت: ۱۳:۰۰ مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ ساعت: ۱۹:۰۰

مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد: ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۹:۰۰ زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ساعت: ۰۸:۰۰

زمان اعتبار پیشنهاد: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ساعت: ۱۹:۰۰

توضیحات:

شماره پرونده: ۱۱۰۰۰۰۰۰
شماره برگه: ۳۵

شماره: ۱۰۷/۱۲/۱۵۱۸۸



تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۱۲

جمهوری اسلامی ایران

وزارت جهاد کشاورزی

زمان: ۱۱:۱۱

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

پست: ندارد

بسمه تعالی

جناب آقای چرومی رئیس محترم اداره امور روابط عمومی

باسلام

آگهی مناقصه روزنامه کثیرالانتشار استانی چاپ نوبت اول ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ چاپ نوبت دوم ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ احتراماً سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان در نظر دارد اجرای پروژه های با مشخصات جدول ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

متقاضیان میتوانند جهت ثبت نام و دریافت اسناد به سایت دولت الکترونیک - ستاد به آدرس (www.setadiran.ir) مراجعه نمایند.

عنوان پروژه	بر آورده اولیه (ریال)	روش برگزاری مناقصه	شماره مناقصه	گواهی مورد نیاز	مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
عملیات اجرای تکمیل ایستگاه پمپاژ اصلی طرح شبکه آبیاری تحت فشار نورعلی و پیرگاری شهرستان شوشتر	۱۲۱/۱۴۹/۴۱۸/۹۴۸	عمومی - یک مرحله ای	۴۰۱/۰۹	رتبه ۵ آب یا ابنیه	۶/۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای بهسازی انهار عمومی آبیاری روستای لولو در منطقه دشت سوسن محدوده شهرستان ایذه	۱۴/۷۶۵/۸۳۳/۳۶۸	عمومی - یک مرحله ای	۴۰۱/۱۰	رتبه ۵ آب	۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰
عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون	۱۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	عمومی - یک مرحله ای	۴۰۱/۱۱	رتبه ۵ آب	۹۲۵/۰۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان اندیمشک	۲۲/۲۷۰/۵۲۵/۸۱۳	عمومی - یک مرحله ای	۴۰۱/۱۲	رتبه ۵ آب	۱/۱۳۵/۳۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی	۱۱/۷۵۵/۳۳۷/۵۶۳	عمومی - یک مرحله ای	۴۰۱/۱۳	رتبه ۵ آب	۵۸۷/۸۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای تسطیح ، تجهیز و نوسازی اراضی سنتی کشاورزی شهرستان خرمشهر	۱۷/۵۲۶/۰۴۸/۵۳۹	عمومی - یک مرحله ای	۴۰۱/۱۴	رتبه ۵ آب	۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان کرخه	۱۲/۹۳۸/۱۳۱/۴۳۸	عمومی - یک مرحله ای	۴۰۱/۱۵	رتبه ۵ آب	۶۴۷/۰۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای تسطیح ، تجهیز و نوسازی اراضی سنتی کشاورزی حومه شهرستان گتوند	۱۴/۰۶۳/۰۳۷/۵۳۴	عمومی - یک مرحله ای	۴۰۱/۱۶	رتبه ۵ آب	۷۱۰/۰۰۰/۰۰۰
خرید لوله پلی اتیلن در سطح استان	-	عمومی - یک مرحله ای	۴۰۱/۱۷	رتبه A از معاونت آب و خاک کشاورزی	۱۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰

تلفن: ۶۱-۳۳۵۹۸۵۲

کدپستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۴

اهواز: بلوار گلستان

نمابر: ۹-۳۳۵۹۵۵۸

تلفن گویا و پست صوتی: ۱-۳۳۵۹۸۵۰

پیامک: ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰

Auto-khoz@khouzestan.agri-jahad.ir

www.kaj.maj.ir

شماره پرونده: ۳۴

شماره برگ: ۳۴



شماره: ۱۰۷/۱۳/۱۵۱۸۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۱۲

نوع: ۱۱:۱۱

پوست: ندارد

جمهوری اسلامی ایران

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

سازمان جهاد کشاورزی خوزستان - مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی		مناقصه گزار	
سازمان جهاد کشاورزی خوزستان - اداره اموریمنها و قراردادها - طبقه همکف - شماره تماس ۳۳۵۹۵۵۱		دبیرخانه کمیسیون معاملات	
فرآیند و زمانبندی برگزاری مناقصه			
شرح	ساعت	تاریخ	توضیحات
مهلت دریافت اسناد مناقصه	۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶ لغایت ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سایت دولت الکترونیک (ستاد)
مهلت ارسال اسناد و قیمت پیشنهادی به سایت ستاد	۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶ لغایت ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سایت دولت الکترونیک (ستاد)
تحويل (پاکت تضمین) مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات لغایت	۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	اهواز - سازمان جهاد کشاورزی خوزستان - اداره اموریمنها و قراردادها - طبقه همکف - شماره تماس: ۳۳۵۹۵۵۱
بازدید از محل پروژه	ساعات اداری	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	بامهاتنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان
جلسه گشایش پاکت	۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۰۲	سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی

• تذکر مناقصات شماره ۴۰۱/۰۹، ۴۰۱/۱۰، ۴۰۱/۱۱ و ۴۰۱/۱۷ در مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ساعت ۸ صبح و مناقصات ۴۰۱/۱۲، ۴۰۱/۱۳، ۴۰۱/۱۴، ۴۰۱/۱۵ و ۴۰۱/۱۶ در مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ساعت ۸ صبح می باشد.

گزیم غزال

رئیس اداره اموریمنها و قراردادها

تلفن: ۶۱ - ۳۳۵۹۸۵۲

نمبر: ۹ - ۳۳۵۹۵۵۸

آدرس ECE دبیرخانه: Auto-khoz@khuzestan.agri-jahad.ir

کدپستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۲۴

تلفن گویا و پست صوتی: ۱ - ۳۳۵۹۸۵۰

اهواز: بلوار گلستان

پيامک: ۳۰۰۸۶۹۹۰۰

تارنمای سازمان: www.kaj.maj.ir

شماره پرونده: ۴۰۱/۱۱

شماره برگ: ۳۳



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان



جمهوری اسلامی ایران

شماره :
تاریخ :
پوست :

شماره مناقصه ۴۰۱/۱۱		بسمه تعالی		مجلس برگزاری جلسه: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی	
زمان: ۱۴۰۲/۰۲/۱۲		موضوع: صورت جلسه پیش از فراخوان		مجلس برگزاری جلسه: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی	
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)	تعدیل تعلق	اعتبار پیشنهاد قیمت	گواهی مورد نیاز	روش برگزاری مناقصه	برآورد اولیه (زیالی)
۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	نمی گیرد	۹۰ روز بعد از تحویل پیشنهاد قیمت	رتبه ۵ آب	عمومی - یک مرحله ای	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
چاپ نوبت دوم	چاپ نوبت اول	روزنامه کثیرالانتشار	تأمین کالای مورد نیاز	محل اجراء	کد اعتباری
۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	استانی	به عهده پیمانکار میباشد	شهرستان کارون	۳۰۰ ۱۳۰۶۰۱۲
تضمین شرکت در مناقصه (تضمین قابل قبول: ضمانتنامه بانکی یا موسسات اعتباری یا فیش واریزی به حساب ۴۰۵۷۰۴۲۰۰۷۶۱۰۷۲۲ بانک مرکزی)					
کلیه اسناد مناقصه: * فرم خود اظهاری					
* قیمت پیشنهادی: * آنالیز قیمت طبق بخشنامه ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ مورخ ۹۶/۳/۳۱ و بخشنامه ۷۶۵۷۴/۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۹					

کمیسیون مناقصه به پیشنهادهای مخدوش - مشروط - ناخوانا - مبهم - فاقد تضمین معتبر شرکت در مناقصه بالاخص فاقد مهر و امضاء ترتیب اثر نخواهد داد.
 - تضمین پیمانکار برنده که حاضر به عقد قرارداد نشود، به نفع دولت ضبط خواهد شد.
 ۱- ارائه شناسه ملی صادره از اداره کل ثبت اسناد الزامی است.
 ۲- در صورتیکه تضمین بصورت فیش واریزی باشد در صورت برنده نشدن استرداد آن حد اقل یکماه به طول می انجامد.
 ۳- در صورت عدم ارائه آنالیز خواسته شده یا ناقص بودن آن، قیمت پیشنهادی غیر قابل قبول خواهد بود.
 ۴- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست ثبت نام خود را در سامانه تدارکات دولت الکترونیک انجام و قیمت پیشنهادی خود را از طریق سامانه اعلام نمایند
 توجه: رای تعیین دامنه مناسب قیمتها از بخشنامه شماره ۹۴/۱۵۸۷۶۴ مورخ ۹۴/۷/۱۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور استفاده خواهد شد.

مناقصه گزار	سازمان جهاد کشاورزی خوزستان		
دبیر خانه کمیسیون معاملات	اهواز - اتوبان گلستان - (سه راهی گلستان) - اداره اموریمنها و قراردادها سازمان جهاد کشاورزی خوزستان - طبقه همکف ۳۳۳۵۹۵۵۱		
مشاور طرح	آدرس مشاور و محل پاسخگویی به سئوالات فنی		
شرکت مهندسی مشاور رایان آبراه سوپا	اهواز - فاز ۱ پاداشهر - خ استادان یک غربی - پلاک ۴۷ - تلفن ۰۹۳۹۴۱۶۱۸۹۱		
فرآیند و زمانبندی برگزاری مناقصه			
شرح	ساعت	تاریخ	محل مراجعه
مهلت دریافت اسناد مناقصه	۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶ لغایت ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	سایت دولت الکترونیک (ستاد)
مهلت ارسال پاکات اسناد و قیمت پیشنهادی به سایت ستاد	۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶ لغایت ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سایت دولت الکترونیک (ستاد)
مهلت تحویل (پاکت الف) شرکت در مناقصه به دبیر خانه کمیسیون معاملات	۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	اهواز - اتوبان گلستان - (سه راهی گلستان) - اداره اموریمنها و قراردادها - طبقه همکف - تلفن ۳۳۳۵۹۵۵۱
بازدید از محل پروژه	ساعات اداری	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	بهاهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون - اداره امور فنی وزیربنايي ۰۹۱۶۶۱۰۵۴۶۸
جلسه کشایش پاکات	۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی

اعضاء کمیسیون معاملات

محمد حسین بصیری زاده
نماینده رئیس سازمان
بیمان و هبر
کارشناس حقوقی

حمید نوروزی
مدیر امور مالی
حاضرین در جلسه
بهراد بهداروند
کارشناس آب و خاک

عباس ساگی
مشاور آب و خاک و امور فنی پیشنهادی
اورنگ
نماینده

کریم غزال
دبیر کمیسیون

تلفن: ۳۳۳۵۹۸۵۲-۶۱
تلفن: ۳۳۳۵۹۵۵۱-۹
کد پستی: ۱۴۵۳۴-۱۳۴۸
تلفن گویا پست صوتی: ۳۳۳۵۹۸۵۰-۱
ایلام: ۰۹۱۶ ۱۱۱ ۳۲۹۴
ایلام: ۰۹۱۶ ۱۱۱ ۳۲۹۴
ایلام: بلوار گلستان - میدان جهاد کشاورزی



جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

شماره :
تاریخ :
پوست :

بسمه تعالی
کمیسیون معاملات

شماره مناقصه ۴۰۱/۱۱
زمان: ۱۴۰۲/۰۲/۱۲

محل برگزاری جلسه: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی
موضوع: صورتجلسه پیش از فراخوان

شماره مناقصه	بر آورده اولیه (ریال)	ژوش برگزاری مناقصه	گواهی مورد نیاز	اعتبار پیشنهاد قیمت	تعدیل تعلق	مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عمومی - یک مرحله ای	رتبه ۵ آب	۹۰ روز بعد از تحویل پیشنهاد قیمت	نمی گیرد	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
کد اعتباری	محل اجراء	تأمین گالی مورد نیاز	روزنامه کثیر الانشار	چاپ نوبت اول	چاپ نوبت دوم	
۱۳۰۶۰۱۲۳۰۰	شهرستان کارون	به عهده پیمانکار میباید	استانی	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	
تضمین شرکت در مناقصه (تضمین قابل قبول: ضمانتنامه بانکی یا موسسات اعتباری یا فیش واریزی به حساب ۴۰۵۷۰۴۲۰۰۷۶۱۰۷۲۴ بانک مرکزی)						
کلید اسناد مناقصه * فرم خود اظهاری						
* قیمت پیشنهادی * آنالیز قیمت طبق بخشنامه ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ مورخ ۹۶/۳/۳۱ و بخشنامه ۱۰۰/۷۶۵۲۴ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۹						

کمیسیون مناقصه به پیشنهاد های مخدوش - مشروط - ناخوانا - مبهم - فاقد تضمین معتبر شرکت در مناقصه بالاخص فاقد مهر و امضاء ترتیب اثر نخواهد داد .

- تضمین پیمانکار برنده که حاضر به عقد قرارداد نشود ، به نفع دولت ضبط خواهد شد .

۱- ارائه شناسه ملی صادره از اداره کل ثبت اسناد الزامی است .

۲- در صورتیکه تضمین بصورت فیش واریزی باشد در صورت برنده نشدن استرداد آن حد اقل یکماه به طول می انجامد .

۳- در صورت عدم ارائه آنالیز خواسته شده یا ناقص بودن آن ، قیمت پیشنهادی غیر قابل قبول خواهد بود .

۴- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست ثبت نام خود را در سامانه تدارکات دولت الکترونیک انجام و قیمت پیشنهادی خود را از طریق سامانه اعلام نمایند
توجه: برای تعیین دامنه مناسب قیمتها از بخشنامه شماره ۹۴/۱۵۸۷۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور استفاده خواهد شد .

مناقصه گزار	سازمان جهاد کشاورزی خوزستان		
دفتر خانه کمیسیون معاملات	اهواز - اتوبان گلستان - (سه راهی گلستان) - اداره اموریماها و قراردادها سازمان جهاد کشاورزی خوزستان - طبقه همکف ۳۳۳۵۹۵۵۱		
مشاور طرح	آذرش مشاور و محل پاسخگویی به سوالات فنی		
شرکت مهندسین مشاور رایان آبراه سوبا	اهواز - فاز ۱ پاداشهر - خ استادان یک غربی - پلاک ۴۷ - تلفن ۰۹۳۹۴۱۶۱۸۹۱		
فرآیند و زمانبندی برگزاری مناقصه			
شرح	ساعت	تاریخ	محل مراجعه
مهلت دریافت اسناد مناقصه	۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶ لغایت ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	سایت دولت الکترونیک (ستاد)
مهلت ارسال پاکات اسناد و قیمت پیشنهادی به سایت ستاد	۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶ لغایت ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سایت دولت الکترونیک (ستاد)
مهلت تحویل (پاکت الف) شرکت در مناقصه به دفتر خانه کمیسیون معاملات	۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	اهواز - اتوبان گلستان - (سه راهی گلستان) - اداره اموریماها و قراردادها - طبقه همکف - تلفن ۳۳۳۵۹۵۵۱
بازدید از محل پروژه	ساعات اداری	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	بهاهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون - اداره امور فنی وزیربانی ۰۹۱۶۶۱۰۵۴۶۸
جلسه کشایش پاکات	۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی

اعضاء کمیسیون معاملات

محمد حسین بصیری زاده
نماینده منتخب سازمان

عباس ساگی
مدیر خاک و امور فنی مهندسی

محمد نوروزی
مدیر امور مالی
حاضرین در جلسه

پیمان رهبر
کارشناس حقوقی

کوریم غزال
دبیر کمیسیون

بهباد بهداروند
کارشناس آب و خاک

اورنگ
نماینده کارشناس

شماره پرونده: ۴۰۱/۱۱
کد پستی: ۱۴۵۳۳۴ - ۳۳۴۸
تلفن: ۳۳۳۵۹۸۵۲
ایمیل: ۰۹۱۶۱۱۱۳۲۹۴
تلفن گویا پوست صوتی: ۳۳۳۵۹۸۵۰ - ۱
نمبر: ۳۳۳۵۹۵۵۸ - ۹
ایمیل: INFO@KHOUZESTAN.AGRI-JAHAD.IR

شماره: ۱۰۷/۱۲/۱۴۸۶۹



تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۱۱

جمهوری اسلامی ایران

وزارت جهاد کشاورزی

زمان: ۱۵:۴۸

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

پوست: ندارد

بسم تعالی

جناب آقای مهندس بصیری زاده معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع
 جناب آقای دکتر ساکی مدیر محترم آب و خاک و امور فنی مهندسی
 جناب آقای مهندس عباسی مدیر محترم بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 جناب آقای مهندس نوروزی مدیر محترم امور مالی
 جناب آقای دکتر رحمانی مدیر محترم حراست
 جناب آقای دکتر الهایی رئیس اداره امور حقوقی
 باسلام

احتراماً باستحضار می‌رساند، جلسه کمیسیون معاملات به شرح زیر برگزار می‌گردد. ضروری است شخصاً طبق
 زمانبندی حضور بهم رسانید./

برگزاری جلسه: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ محل برگزاری: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

ردیف	شماره	موضوع	عنوان	ساعت
۱	۴۰۱/۹	پیش از فراخوان	عملیات اجرای ایستگاه پمپاژ آبیاری شهرستان نورعلی پیرگاری شهرستان شوشتر	۹
۲	۴۰۱/۱۰	پیش از فراخوان	اجرای بهسازی انهار عمومی آبیاری شهرستان لولو منطقه دشت سوسن شهرستان ایذه	۹
۳	۴۰۱/۱۱	پیش از فراخوان	بهسازی و احداث کانال درجه ۳ منطقه ابودبس شهرستان کارون	۹
۴	۴۰۱/۱۲	پیش از فراخوان	عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان اندیمشک	۹
۵	۴۰۱/۱۳	پیش از فراخوان	عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی	۹
۶	۴۰۱/۱۴	پیش از فراخوان	عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان خرمشهر	۹
۷	۴۰۱/۱۵	پیش از فراخوان	عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان کرخه	۹
۸	۴۰۱/۱۶	پیش از فراخوان	عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان گتوند	۹
۹	۴۰۱/۱۷	پیش از فراخوان	خرید لوله پلی اتیلن در سطح استان	۹

کریم غزال

رئیس اداره امور پیمانها و قراردادها

تلفن: ۳۳۵۹۸۵۲ - ۶۱

کدپستی: ۶۱۳۴۸ - ۱۴۵۲۴

اهواز: بلوار گلستان


نماینده: ۳۳۵۹۵۵۸ - ۹

تلفن گویا و پست صوتی: ۳۳۵۹۸۵۰ - ۱

پيامک: ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰

آدرس ECE دبیرخانه: Auto-khoz@khuzestan.agri-jahad.ir

www.kaj.maj.ir : تارنمای سازمان



شماره: ۱۱۲/۱/۱۳۳۰۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۹

شماره: ۱۴:۴۸

پرست: ندارد



جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

ع ۱۱ - ۴۸

کمیته فنی
کارخانجات خاکی

مکانی

بسمه تعالی
(مهارتورم، رشد تولید)

جناب آقای غزال رئیس محترم اداره امور پیمان ها و قراردادها

موضوع: اسناد مناقصه عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون

با سلام

احتراماً به پیوست یک جلد اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳

انتقال آب واقع در منطقه ابودبس شهرستان کارون با کد اعتباری ۳۰۰ ض ۱۳۰۶۰۱۲ به انضمام یک برگ فرم اطلاعات

اولیه مناقصه و یک عدد لوح فشرده حاوی فایل های pdf اسناد یاد شده جهت ثبت در سامانه ستاد و برگزاری تشریفات

مناقصه به حضورتان ارسال می گردد.

جناب ساجد
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی
بخش طرح مصطنعی آسمانی

رونوشت به:

جناب آقای بهزاد بهداروند کارشناس مسئول محترم توسعه شبکه های آبیاری

تلفن: ۳۳۵۹۸۵۲ - ۶۱

نمابر: ۳۳۵۹۵۵۸ - ۹

آدرس: ECE دبیرخانه: Auto-khoz@khuzestan.agri-jahad.ir

کدپستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۴

تلفن گویا و پست صوتی: ۳۳۵۹۸۵۰ - ۱

اهواز: بلوار گلستان

پيامک: ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰

www.kaj.maj.ir: تارنمای سازمان

شماره پرونده: ۴۰۱۱
شماره برگ: ۲۹

کد طرح: ۱۳۰۶-۱۲-۳۰۰
 کد ثبتگاه اجرایی: ۱۵۱-۵۲۵۷
 مبلغ بهسپاریون ریال

عنوان طرح: بهسازی کانال های عمومی و آبرسانی جهاد کشاورزی استان خوزستان
 مجری: سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

سوابقنامه شرح عملیات طرح
 برنامه ششم ۱۴۰۱
 فرم ۳: اطلاعات پروژه

کد پروژه: ۹۸۰۴۰۸
 سال شروع: ۱۳۹۹
 نوع پروژه: تعمیرات
 نحوه اجرا: آمانی - بیمانی (۹۵ درصد بیمانی)

عنوان پروژه: بهسازی کانالهای آبروی عمومی شهرستان کارون
 هدف: بهسازی کانالهای عمومی و آبرسانی
 مقدار: ۱۲۱۶۰۰۰ کیلومتر

پروژه هزینه واحد هدف: ۱۷۵/۳۸۴

نوع محل اجرا: منطقه جغرافیایی	هفته جغرافیایی	مستأجر	بخش	شهرستان: کارون	استان: خوزستان	محل اجرا: ۵۷۹۱۳	جمع کل	پیش بینی سال های بعد	اعتبارات سال های برنامه						منابع تامین اعتبار
									جمع	مصوب	تخصیص	عملکرد	عملکرد	عملکرد	
							۳۷۲۵۶	۳۱۰۱۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	حالی های قبل
							۳۷۲۵۶	۳۱۰۱۱	۵۰۴۰	۱۳۳۵					جمع کل
															تولید عمومی
															منابع داخلی
															وام
															جمع

میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی طرح (درصد)

سال های پیشرفت	دوران برنامه (سال)		مقیاس واحد	درصد از کل پروژه	مقدار کل عملیات	شرح عملیات
	۱۳۹۹	۱۴۰۰				
۱۳۹۹	۱۳۹۹	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۰۰/۱۰۰		
۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۰۰/۱۰۰	۵۱۰۰۰ کیلو متر	
۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۰۰/۱۰۰		
۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۰۰/۱۰۰		


توضیحات ضروری:
 اعتبار از منبع: سرمایه استانی مبلغ ۶۳۰۲ میلیون ریال. اعتبار از منبع: یک سوم درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی مبلغ ۱۳۳۸۱ میلیون ریال اعتبار از منبع: دومین درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی مبلغ ۵۲۵۸۸ میلیون ریال پرداخت مطالبات پیمانکاران قبلی این پروژه از محل اعتبارات سال جاری پروژه بلا مانع میباشد.

فرم اطلاعات اولیه مناقصات

نام طرح		بهسازی کانال‌های عمومی و انهار سنتی جهاد کشاورزی استان خوزستان	
موضوع مناقصه		عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون	
برآورد اولیه	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ تضمین شرکت در مناقصه	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
درصد اجرا	۱۰۰	درصد خرید	
نوع مناقصه	عمومی	یک مرحله ای یا دو مرحله ای	یک مرحله‌ای
رشته مورد نیاز	آب	رتبه مورد نیاز	پنج
محل تامین اعتبار مالی پروژه	<input checked="" type="checkbox"/> منابع عمومی <input type="checkbox"/> منابع داخلی	کد اعتباری	۳۰۰ ض ۱۳۰۶۰۱۲
تعهد سال	۱۴۰۱	وضعیت تعدیل	ندارد
مدت انجام کار (موضوع مناقصه) به ماه	۴	شهرستان محل اجرا	کارون
تامین کالای مورد نیاز پروژه برعهده	پیمانکار	روستای محل اجرا	ابودبس
نام و نام خانوادگی کار فرما	جبار حمادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کارون	مدت اعتبار پیشنهاد قیمت	۹۰ روز
پروژه مطالعات اولیه دارد <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بلی		---	
پروژه نیاز به استعلام از مراجع دیربیط دارد <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بلی		---	
پروژه نیاز به رضایت مندی کشاورزان دارد <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بلی		---	
آدرس و تلفن مشاور	مهندسین مشاور رایان آبراه سوبا- اهواز - فاز ۱ پادشهر-خ استادان یک غربی- بلاک ۴۷ تلفن ۰۹۳۹۴۱۶۱۸۹۱		
آدرس و تلفن محل خرید اسناد مناقصه	سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiiran.ir		
آدرس و تلفن پاسخگویی به سولات فنی مناقصه گران	مهندسین مشاور و اداره فنی زیربنایی شهرستان ایذه		
آدرس و تلفن محل تجمع مناقصه گران جهت بازدید از پروژه : جهت هماهنگی با رئیس اداره فنی و زیربنایی شهرستان کارون تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس ۰۹۱۶۶۱۰۵۴۶۸			
ارائه اساسنامه شرکت و اسناد افراد مجاز به امضاء ضروری است			

عباس ساگی

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی





وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

اسناد مناقصه:
عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال
آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می‌شود، در تاریخ/...../..... ۱۴ بین سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کارون به نمایندگی جبار حمادی با شماره اقتصادی ۴۱۱۳۷۱۸۴۷۵۹۸ و با شناسه ملی ۲۵۹۶۶۸۰۰۱۴ که در این پیمان کارفرما نامیده می‌شود، از یک سو، و شرکت با شماره ثبت به شماره اقتصادی و شناسه ملی با نمایندگی آقای که در این پیمان، پیمانکار نامیده می‌شود از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می‌گردد.

ماده ۱. موضوع

موضوع پیمان، عبارتست از: عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۳ انتقال آب در منطقه ابودبس شهرستان کارون
شامل:

لاایروبی و اصلاح مقطع زهکش‌های منطقه

ماده ۲. اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقتنامه

ب) شرایط عمومی

ج) شرایط خصوصی

د) برنامه زمانی کلی

هـ) فهرست بها و مقادیر کار و کلیه فهارس بهای رشته آبیاری و زهکشی و ابنیه سال ۱۴۰۲

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و استانداردهای فنی.

ز) نقشه‌ها

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می‌شود یا بین طرفین پیمان مبادله می‌گردد نیز جزء اسناد و مدارک پیمان به شمار می‌آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستورکار و صورت‌مجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده ۳. مبلغ

مبلغ پیمان (به حروف) هجده میلیارد و پانصد میلیون ریال و (به عدد) ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می‌کند.

ضریب پیمان، برابر است با

محل مهر پیمانکار:

محل امضای صاحبان مجاز پیمانکار:

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
شماره: ۲۵



مناقصه عمومی (نوبت اول)



سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان در نظر دارد اجرای پروژه های با مشخصات جدول ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.
متقاضیان میتوانند جهت ثبت نام و دریافت اسناد به سایت دولت الکترونیک - ستاد به آدرس (www.setadiran.ir) مراجعه نمایند.

عنوان پروژه	برآورد اولیه (ریال)	رویه برگزاری مناقصه	شماره مناقصه	مواضع مورد نیاز	مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
عملیات اجرای تکمیل ایستگاه پمپاژ اصلی طرح شبکه آبیاری تحت فشار نورعلی و پیرکاری شهرستان شوشتر	۱۳۱/۱۳۹/۲۱۸/۹۳۸	عمومی - یک مرحله ای	۲۰۱/۱۰	رتبه ۵ آب یا آبینه	۶۱/۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای بهسازی آهار عمومی آبیاری روستای نوتو در منطقه دشت سوسن محدوده شهرستان آیده	۱۳۲/۶۵/۸۳۳/۳۶۸	عمومی - یک مرحله ای	۲۰۱/۱۰	رتبه ۵ آب	۷۲/۰۰۰/۰۰۰
عملیات بهسازی و احداث کانال درجه ۲ انتقال آب در منطقه ابودیس شهرستان کارون	۱۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	عمومی - یک مرحله ای	۲۰۱/۱۱	رتبه ۵ آب	۹۲۵/۰۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان ادرمشکند	۳۲/۳۷/۵۷۵/۸۱۳	عمومی - یک مرحله ای	۲۰۱/۱۲	رتبه ۵ آب	۱/۱۳۵/۳۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی	۱۱/۷۵۵/۳۳۷/۵۶۳	عمومی - یک مرحله ای	۲۰۱/۱۳	رتبه ۵ آب	۵۸۷۱۸۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای تسطیح ، تجهیز و نوسازی اراضی سنتی کشاورزی شهرستان خرمشهر	۱۷/۵۲۹/۰۲۸/۵۳۹	عمومی - یک مرحله ای	۲۰۱/۱۴	رتبه ۵ آب	۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان گرنه	۱۲/۹۳۸/۱۳۱/۳۳۸	عمومی - یک مرحله ای	۲۰۱/۱۵	رتبه ۵ آب	۶۳۷/۰۰۰/۰۰۰
عملیات اجرای تسطیح ، تجهیز و نوسازی اراضی سنتی کشاورزی حومه شهرستان گنوه	۱۴/۰۶۳/۰۳۷/۵۳۳	عمومی - یک مرحله ای	۲۰۱/۱۶	رتبه ۵ آب	۷۱۰/۰۰۰/۰۰۰
خرید لوله پان اینچ در سطح استان		عمومی - یک مرحله ای	۲۰۱/۱۷	رتبه ۵ از معاونت آب و خاک کشاورزی	۱۲/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰

سازمان جهاد کشاورزی خوزستان - مدیریت آب و خاک و امر فنی مهندسی

سازمان جهاد کشاورزی خوزستان - اداره اموریامتها و قراردادها - طبقه همکف - شماره تماس ۳۳۵۹۵۵۱

دفتر خانه کمیسیون معاملات

فرایند و زمانبندی برگزاری مناقصه

شرح	شماره	تاریخ	توضیحات
مهلت دریافت اسناد مناقصه	۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	سایت دولت الکترونیک (ستاد)
مهلت ارسال اسناد و قیمت پیشنهادی به سایت ستاد	۱۹	نهایت ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ نهایت ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سایت دولت الکترونیک (ستاد)
تعمیل (باعت تضمین) مناقصه به دفتر خانه کمیسیون معاملات نهایت	۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	آهواز - سازمان جهاد کشاورزی خوزستان - اداره اموریامتها و قراردادها - طبقه همکف - شماره تماس: ۳۳۵۹۵۵۱
بازدید از محل پروژه	ساعات اداری	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	بامهاهنکی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان
جلسه کشایش باکات	۸	نهایت ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲	بالت جلسات سازمان جهاد کشاورزی

تذکره مناقصات شماره ۹۹/۱۷۱/۲۰۲۰۱ و ۹۹/۱۷۱/۲۰۲۰۲ و ۹۹/۱۷۱/۲۰۲۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ ساعت ۸ صبح

و مناقصات شماره ۹۹/۱۷۱/۲۰۲۰۴ و ۹۹/۱۷۱/۲۰۲۰۵ و ۹۹/۱۷۱/۲۰۲۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ ساعت ۸ صبح می باشد.

شماره تماس: ۱۴۹۰۶۰۳

۴۱۱۱

سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

۳۶