



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی خوزستان



## قرارداد

خدمات نظارت بر مرمت و بازسازی قنات های استان  
خوزستان شهرستان های باغملک و اندیکا



شرکت مهندسين مشاور  
پایا پندار باران

شماره قرارداد: ۱۴۲،۴۰۰۰۴

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۰،۹،۲۳

کد اعتباری: ۱۳۰۶۰۱۲۰۳۳

شرکت مهندسين مشاور پایا پندار باران

۴-۲- اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن، به مهندس مشاور ابلاغ شده مابین دوطرف قرارداد، مبادله می شود.

۵-۲- مدارک و گزارشهای مصوب

### ماده ۳ - مدت

مدت انجام خدمات قسمتها و مراحل موضوع قرارداد ، که شروع و تنفیذ آن طبق ماده ۲ شرایط عمومی قرارداد است ، با توجه به برنامه زمانی کلی (پیوست ۴) ، ۴ ماه می باشد.  
مدت یاد شده، تابع تغییرات مدت، موضوع ماده ۱۹ شرایط عمومی و زمان اجرای پروژه خواهد بود.

### ماده ۴ - حق الزحمه

۱-۴- برآورد مبالغ اولیه حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف خدمات، به شرح زیر است:  
حق الزحمه ۲,۲۹۰,۶۴۲,۲۶۸ (دو میلیارد و دویست و نود میلیون و ششصد و چهل و دو هزار و دویست و شصت و هشت ریال ) می باشد.  
۲-۴- نحوه تعیین و روش پرداخت حق الزحمه، براساس ضوابط و بخشنامه های مربوط و نیز نحوه محاسبه مبالغ اولیه حق الزحمه، در پیوست ۳ درج شده است.  
۳-۴- هیچگونه تعدیل و یا جبران هزینه به این قرارداد تعلق نمی گیرد.  
۴-۴- حق الزحمه ها بایستی بصورت ماهیانه و بر اساس پیشرفت کار و همراه با تایم شیت ارائه شوند.

### ماده ۵ - تعهدات دو طرف قرارداد

۱-۵- مهندس مشاور ، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد ، در ازای دریافت حق الزحمه انجام دهد و اعلام میکند که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام این خدمات است.



## شرایط عمومی پیمان



| فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳ - ۱۰۵/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ |             |   |                                 |                |
|---|-------------|---|---------------------------------|----------------|
| ردیف  | شماره نشریه | عنوان ضابطه   | شماره و تاریخ بخشنامه مربوط     | محل مهر و امضا |
| ۱   | ۴۳۱۱        | شرایط عمومی پیمانها   | ۱۰۲-۱۰۸۸/۵۴-۸۴۲<br>۱۳۷۸/۳/۲     |                |
| ۲   | ۳۴۱۸        | شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره   | ۱۰۵-۸۴۲/۵۴-۲۴۶۰<br>۱۳۷۹/۴/۲۹    | *              |
| ۳   | ۳۴۱۹        | شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی  | ۱۰۵-۱۶۷۰/۵۴-۲۷۵۳<br>۱۳۷۹/۵/۲۴   |                |
| ۴   | -           | شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح   | ۱۰۵-۷۳۵/۵۴-۲۰۱<br>۱۳۸۰/۱/۲۸     |                |
| ۵   | -           | دستورالعمل کاربرد ، کلیات ، مقدمه فصلها و پیوستهای موبوط به فهرسی که دربرآورد پیمان از آنها استفاده شده است | -                               |                |
| ۶   | ۲۰          | جوشکاری درساختمانهای فولادی   | -                               |                |
| ۷   | ۲۱          | تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاری   | -                               |                |
| ۸   | ۲۲          | جوش پذیری فولاد ساختمانی  | -                               |                |
| ۹   | ۲۳          | بازرسی و کنترل کیفیت جوش درساختمانهای فولادی  | -                               |                |
| ۱۰  | ۲۴          | ایمنی در جوشکاری  | -                               |                |
| ۱۱  | ۲۶          | جوشکاری در درجات حرارت پایین  | -                               |                |
| ۱۲  | ۵۵          | مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظراول)   | ۱۰۲-۱۱۷۸/۵-۵۶-۳۸۹۷<br>۱۳۷۳/۳/۲۸ |                |
| ۱۳  | ۷۹          | شرح خدمات نقشه برداری   | -                               |                |
| ۱۴  | ۸۲          | راهنمای اجرای سقف های تیرچه و بلوک  | ۱-۱۸۰۸۰/۵۶-۲۰۶۱<br>۱۳۷۱/۱۱/۱۲   |                |
| ۱۵  | ۸۳          | نقشه های همسان پلها و آبروها تا دهانه ۸ متر   | -                               |                |
| ۱۶  | ۸۹          | مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستانها  | ۱-۴۵۳۹/۵۶-۳۳۳<br>۱۳۷۰/۳/۱۷      |                |
| ۱۷  | ۹۰          | دیوارهای سنگی   | ۱-۴۴۵۰/۵۶-۳۸۰<br>۱۳۶۳/۴/۱۱      |                |
| ۱۸  | ۹۵          | مشخصات فنی نقشه برداری  | ۱-۱۳۸۵۰/۵۶-۱۴۴۸<br>۱۳۶۹/۹/۷     |                |
| ۱۹  | ۱۰۱         | مشخصات فنی عمومی راه  | ۱-۹۵۹۸/۵۶-۱۶۹۱<br>۱۳۶۴/۹/۵      |                |
| ۲۰  | ۱۰۲         | مجموعه نقشه های همسان عرشه پلها تا دهانه ۲۰ متر   | -                               |                |
| ۲۱  | ۱۰۷         | نقشه های همسان شبکه های آبیاری و زهکشی  | -                               |                |
| ۲۲  | ۱۰۸         | مشخصات فنی عمومی شبکه های آبیاری و زهکشی  | -                               |                |



| فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳ - ۱۰۵/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ |             |  |                                   |              |
|---|-------------|--|-----------------------------------|--------------|
| ردیف  | شماره نشریه | عنوان ضابطه  | شماره و تاریخ بخشنامه مربوط       | محل مهروامضا |
| ۴۵  | ۱۶۷         | مقررات معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات همسان ساختمانی                                 | ۱۰۲-۶۸۴۰/۵۴-۶۳۲۵<br>۱۳۷۶/۱۱/۱۵    |              |
| ۴۶  | ۱۷۸         | ضوابط طراحی ساختمانهای اداری   | ۱۰۲-۲۲۰۶/۵۴-۱۹۱۷<br>۱۳۷۷/۵/۴      |              |
| ۴۷  | ۱۸۳         | مبانی طراحی کلینیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی   | -                                 |              |
| ۴۸  | ۱۸۴         | بتن در مناطق گرمسیر  | ۱۰۲-۶۰۱۹/۵۴-۵۰۹۳<br>۱۳۷۸/۹/۲۷     |              |
| ۴۹  | ۱۸۵         | ضوابط طراحی سازه های مجاری آب برزیرزمینی بتنی  | ۱۰۲-۴۸۵۴/۵۴-۴۳۱۲<br>۱۳۷۸/۸/۱۰     |              |
| ۵۰  | ۱۹۵         | مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری  | ۱۰۲-۱۳۱۱/۵۴-۹۹۵<br>۱۳۷۹/۳/۱۱      |              |
| ۵۱  | ۱۹۶         | آیین نامه طرح هندسی راه روستایی  | ۱۰۲-۶۵۱/۵۴-۵۴۵۵<br>۱۳۷۸/۱۰/۱۵     |              |
| ۵۲  | ۱۹۷         | آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرونگاهها  | ۱۰۲-۶۵۰۹/۵۴-۵۴۵۴<br>۱۳۷۸/۱۰/۱۵    |              |
| ۵۳  | ۱۹۸         | ضوابط طراحی سازه های بندهای انحراف   | ۱۰۲-۸۴۰۳/۵۴-۷۱۱۰<br>۱۳۷۸/۱۲/۱۸    |              |
| ۵۴  | ۲۰۳         | ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری  | ۱۰۵-۷۳۶/۵۴-۲۰۳<br>۱۳۸۰/۱/۲۸       |              |
| ۵۵  | ۲۰۷         | دستورالعمل استفاده از آمولوسیونتهای قیری در راهسازی                                  | -                                 |              |
| ۵۶  | ۲۱۴         | راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری کوره ها  | ۱۰۵-۸۰۵۳/۵۴-۵۸۹۸<br>۱۳۷۹/۱۱/۱۱    |              |
| ۵۷  | ۲۱۷         | خاکچالهای زیاده شهری   | -                                 |              |
| ۵۸  | ۲۱۸         | نقشه های همسان مجاری آب برزیرزمینی بتنی  | -                                 |              |
| ۵۹  | ۲۲۷         | دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرحهای مهندسی رودخانه (مراحل شناسایی، توجیهی و تفصیلی) | ۱۰۵/۴۴۱۶-۵۴/۱۶۶۵<br>۱۳۸۰/۴/۱۸     |              |
| ۶۰  | ۲۲۸         | آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران   | -                                 |              |
| ۶۱  | -           | ضوابط تعیین سطح زیربنای برای ساختمان بیمارستانها                                     | ۱۰۲-۲۱۳۶/۵-۵۶-۲۰۵۸۱<br>۱۳۷۲/۱۱/۱۸ |              |



## پیوست شماره ۱

شرح موضوع قرارداد

خدمات نظارت بر مرمت و بازسازی قنات های استان  
خوزستان شهرستان های باغملک و اندیکا



پیوست شماره ۲ شرح خدمات، وظایف و تعهدات مشاور

**۱ - خدمات برنامه ریزی ، تعیین روش اجرای کار و کنترل پیشرفت کار و کنترل کیفیت شامل:**

- بازبینی و اظهار نظر در مورد طرحهای موجود و تطبیق طرحها با شرایط اجرایی موجود
- بررسی موارد پیشنهادی کارفرما در حین اجرای کار
- تعیین مناسب ترین روش اجرای کار در شرایط خاص با توجه به موقعیت پروژه در زمان اجرا
- کنترل پیشرفت کار اجرایی بر اساس برنامه زمان بندی پیمانکاران
- نظارت بر کیفیت مصالح مصرفی و تعیین بهترین محل قرصه با مناسب ترین فاصله حمل مواد
- بررسی ، نظارت و اعلام نظر در خصوص نتایج آزمایشات تراکم و مقاومت مصالح در حین اجرای پروژه
- بررسی برنامه زمان بندی ارائه شده از سوی پیمانکاران
- بررسی کمی و کیفی پرسنل اجرایی و ماشین آلات موجود در کارگاه
- ارائه پیشرفت فیزیکی پروژه ها و گزارشات ماهانه و دوره ای طبق درخواست کارفرما
- بررسی و نظارت دقیق نقشه های اجرایی و چون ساخت پروژه ها

**۲ - خدمات ارجاع کار شامل :**

- نظارت و پیگیری انتخاب پیمانکاران با بهترین توان فنی و مناسب ترین قیمت و عقد قراردادهای اجرایی در طول دوره اجرا

**۳ - خدمات هماهنگی ، اجرایی و تحویل شامل:**

- انجام هماهنگیهای لازم جهت اولویت بندی محل اجرای پروژه و تحویل زمین به پیمانکاران
- نظارت و هماهنگی اجرا و جلوگیری از تعطیلی بدون دلیل و یا تعویق و تأخیر اجرای کار
- نظارت و هماهنگی بر مراحل اجرایی و بازدید و تحویل موقت و قطعی پروژه ها
- حد فاصل زمانی تحویل موقت و قطعی پروژه گزارش نهایی همراه با کلیه مستندات و نقشه ها و شناسنامه پروژه توسط مشاور پیگیری تهیه و ارائه شود آزادسازی سپرده های مشاور منوط به ارائه موارد مذکور و سایر تعهدات قرارداد خواهد بود.



## پیوست شماره ۳

# حق الزحمه مشاور و نحوه پرداخت آن





### ۳- نحوه پرداخت حق الزحمه

۳-۱- به درخواست مهندس مشاور ، کارفرما ده درصد از مبلغ حق الزحمه خدمات موضوع قرارداد را به عنوان پیش پرداخت در صورت داشتن اعتبار نقدی و یا امکان پرداخت اسناد خزانه اسلامی تحت عنوان پیش پرداخت بدون کسر کسور قانونی در مقابل تضمین معتبر به مهندس مشاور پرداخت می کند . این مبلغ ، هنگام پرداخت حق الزحمه هر صورت وضعیت به تناسب کسر و تضمین مهندس مشاور به همان نسبت آزاد می شود .

۳-۲- حق الزحمه مشاور در پایان هر ماه با ارائه صورت حساب از جانب مشاور و پس از بررسی و تایید کارفرما قابل پرداخت خواهد بود.

۳-۳- پرداخت مبلغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده حق الزحمه به عهده مشاور و هزینه آن به عهده کارفرما و هزینه آن توسط ایشان تامین می گردد.

۳-۴- ردیف اعتباری این تفاهمنامه در قالب پروژه های عمرانی می باشد.

۳-۵- پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهدہ مشاور می باشد.



| مفروضات پروژه و اطلاعات مورد نیاز (ریال) |  |   |  |      |   |
|--|--|---|--|------|---|
| ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                           |  |   | مبلغ برآورد اجرای کار (A)                        |      | ۱ |
| ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰                            |  |   | کارکرد فرضی ماهانه (Y)                           |      | ۲ |
| جدول محاسبه تخمین خدمات مورد نیاز (ریال) |  |   |  |      |   |
| بهای نظارت                               | جدول   | نام ردیف  | دوره و نوع خدمات                                 | ردیف |   |
| ۱۳,۷۸۸,۰۰۰                               | (طبق جدول پیوست شماره یک)  | جمع حق الزحمه خدمات نظارت در دوره قبل از اجرا     | قبل از اجرا (انبارین)                            | ۱    |   |
| ۵۳,۱۵۰,۰۰۰                               | (طبق جدول پیوست شماره دو)  | برآورد کل حق الزحمه خدمات نظارت ماهانه حین اجرا   | حین اجرا خدمات پلمبه (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی) | ۲    |   |
| ۱۶,۶۸۷,۵۰۰                               | (طبق جدول پیوست شماره سه)  | حق الزحمه خدمات پیش بینی شده موردی نظارت حین اجرا | حین اجرا خدمات موردی (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی) | ۳    |   |
| ۲,۱۹۱,۱۳۲,۷۶۸                            | (طبق جدول پیوست شماره چهار)  | مبلغ کل حق الزحمه خدمات فنی کارگاهی               | حین اجرا خدمات فنی کارگاهی                       | ۴    |   |
| ۱۶,۸۸۴,۰۰۰                               | (طبق جدول پیوست شماره پنج)   | جمع حق الزحمه خدمات نظارت دوره خاتمه              | بعد از اجرا (خاتمه و تضمین)                      | ۵    |   |
| ۰  | (طبق جدول پیوست شماره شش)  | هزینه های پشتیبانی                                | پشتیبانی   | ۶    |   |
| ۲,۲۹۰,۶۴۲,۲۶۸                            | جمع کل حق الزحمه خدمات نظارت بر یک پیمان بصورت مجزا (ریال)                                     |   |  |      |   |
| ۲,۲۹۰,۶۴۲,۲۶۸                            | جمع کل حق الزحمه خدمات نظارت بر یک پیمان پس از اعمال ضریب کاهش ناشی از تعدد (M <sub>i</sub> *) |   |  |      |   |



خدمات نظارت بر مرمت و بازسازی قنات های استان خوزستان شهرستان های باغملک و اندیکا

| جدول پیوست شماره دو  |   |   |                      |            |            |                   |
|--|---|---|----------------------|------------|------------|-------------------|
| فصل ۳) جدول معایبه حق الزحمه خدمات ماهانه حین اجراء (فی و پشتیبانی دفتر مرکزی) |   |   |                      |            |            |                   |
| حوزه خدمات نظارت ماهانه حین اجراء  |   |   |                      |            |            |                   |
| شماره ردیف   | نام ردیف  | نحوه ارزشمندی   | بهای پایه واحد نظارت | ضریب اصلاح | ضریب ویژگی | بهای نظارت (ریال) |
| ۳۰۱۰۱۰۰۰۰  | مدیریت و برقراری و زمان   |   |                      |            |            |                   |
| ۳۰۱۰۱۰۱۰۰  | مدیریت منابع  |   |                      |            |            |                   |
| ۳۰۱۰۱۰۱۰۱  | حلیل بررسی و نظارت بر مورد جریان مالی پروژه   | گزارش ماهانه  | ۲۶۰۰.۰۰۰             | ۰.۳۵       | ۱.۲۵       | *                 |
| ۳۰۱۰۱۰۱۰۲  | بررسی و تأیید فهرست نیروی انسانی مدیریت فنی مورد نیاز اجراء کسب   | گزارش ماهانه  | ۵۲۰۰.۰۰۰             | ۰.۳۵       | ۱.۲۵       | ۲,۲۷۵,۰۰۰         |
| ۳۰۱۰۱۰۱۰۳  | بررسی، کنترل و نظارت ماهانه معاینات نیروی انسانی، تجهیزات و مصالح   | گزارش ماهانه  | ۵۲۰۰.۰۰۰             | ۰.۳۵       | ۱.۲۵       | *                 |
| ۳۰۱۰۱۰۱۰۴  | کنترل و پیگیری فعالیت های تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آلات   | گزارش ماهانه  | ۵۲۰۰.۰۰۰             | ۰.۳۵       | ۱.۲۵       | *                 |
| ۳۰۱۰۱۰۱۰۵  | بررسی و تحلیل کنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات   | گزارش ماهانه  | ۵۲۰۰.۰۰۰             | ۰.۳۵       | ۱.۲۵       | *                 |
| ۳۰۱۰۱۰۲۰۰۰   | مدیریت زمان   |   |                      |            |            |                   |
| ۳۰۱۰۱۰۲۰۱  | تهیه جدول با ساختار شکست نمایش دهنده میزان پیشرفت واقعی و برنامه ریزی شده بر آن ساء   | گزارش ماهانه  | ۶۵۰۰.۰۰۰             | ۰.۳۵       | ۱.۲۵       | *                 |
| ۳۰۱۰۱۰۲۰۲  | معین و تهیه برنامه های زمانی تأخیر بر اساس معیارهای زمان، هزینه، بحران بودن و پیچیدگی   | گزارش ماهانه  | ۵۲۰۰.۰۰۰             | ۰.۳۵       | ۱.۲۵       | *                 |
| ۳۰۱۰۱۰۲۰۳  | تحلیل تأخیر فعالیت های دارای اهمیت بالا و ارائه راهکارها جهت جبران یا مدیریت این تأخیرها  | گزارش ماهانه  | ۵۲۰۰.۰۰۰             | ۰.۳۵       | ۱.۲۵       | *                 |
| ۳۰۱۰۱۰۲۰۴  | ارائه محاسبات مربوط به میزان تأخیرهای مجاز و غیرمجاز  | گزارش ماهانه  | ۵۲۰۰.۰۰۰             | ۰.۳۵       | ۱.۲۵       | ۲,۲۷۵,۰۰۰         |
| ۳۰۱۰۱۰۲۰۵  | ارائه محاسبات و پیش بینی های ارزش کسب شده و ارائه راهکارهای افزایش ارزش کسب شده   | گزارش ماهانه  | ۵۲۰۰.۰۰۰             | ۰.۳۵       | ۱.۲۵       | *                 |
| ۳۰۱۰۱۰۳۰۰۰   | خدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و یکپارچگی  |   |                      |            |            |                   |
| ۳۰۱۰۱۰۳۰۱۰۰  | تهیه گزارش یکپارچگی مدیریت پروژه (بررسی اثر تغییرات هر حوزه بر حوزه های دیگر و بر زمان، هزینه و کیفیت پروژه)  | گزارش ماهانه  | ۳۳,۳۰۰.۰۰۰           | ۰.۳۵       | ۱.۲۵       | *                 |
| ۳۰۱۰۱۰۳۰۲۰۰  | تهیه گزارش تغییرات کراهی انجام شده (زمان، هزینه و کیفیت)  | گزارش ماهانه  | ۳۳,۳۰۰.۰۰۰           | ۰.۳۵       | ۱.۲۵       | *                 |
| ۳۰۱۰۱۰۳۰۳۰۰  | تهیه گزارش تطبیق تصمیمات کفرما و مشاور با اسناد و مدارک پیمان   | گزارش ماهانه  | ۱۶,۸۰۰.۰۰۰           | ۰.۳۵       | ۱.۲۵       | *                 |
| ۳۰۱۰۱۰۳۰۴۰۰  | تهیه گزارش برگزاری جلسات پیشبرد پروژه با ارباب پروژه و ارائه سلیقه های مختلف ادامه پروژه  | گزارش به انضمام صورت جلسات پیشبرد اهداف کسب و کفر پروژه           | ۵۹,۴۰۰.۰۰۰           | ۰.۳۵       | ۱.۲۵       | *                 |
| ۳۰۱۰۱۰۳۰۵۰۰  | پیگیری مستمرد کارگران پیمانکار  | گزارش ماهانه  | ۶,۵۰۰.۰۰۰            | ۰.۳۵       | ۱.۲۵       | *                 |
| ۳۰۱۰۱۰۳۰۶۰۰  | بررسی مطالبات پیمانکاران جزر  | گزارش ماهانه  | ۶,۵۰۰.۰۰۰            | ۰.۳۵       | ۱.۲۵       | *                 |
| ۳۰۱۰۱۰۳۰۰۰۰  | خدمات کنترل کیفیت   |   |                      |            |            |                   |
| ۳۰۱۰۱۰۳۰۱۰۰  | بررسی سخت کراهی انجام شده از لحاظ کمی و کیفی (صورت جلسات، برگه های آزمایشگاهی، کواهی های انجام کار، خدمات بازرسی، کنترل کیفیت و کیت مصالح ورده به کارگاه) | گزارش ماهانه صورت جلسات برگه های آزمایشگاهی و کواهی های انجام کار | ۲۰,۷۰۰.۰۰۰           | ۰.۳۵       | ۱.۲۵       | *                 |
| ۳۰۱۰۱۰۳۰۲۰۰  | بررسی و تحلیل غیرشکل ها و کنترل رواداری های مجزا  | گزارش ماهانه  | ۱۰,۳۰۰.۰۰۰           | ۰.۳۵       | ۱.۲۵       | *                 |
| ۳۰۱۰۱۰۳۰۳۰۰  | دستور اصلاح کراهی صیوب و نظارت بر فرایند رفع آن ها  | مکتبه و گزارش ماهانه  | ۱۰,۳۰۰.۰۰۰           | ۰.۳۵       | ۱.۲۵       | *                 |
| ۳۰۱۰۱۰۳۰۴۰۰  | پسیدگی، اعلام نگر و تأیید قشقه های کارگاهی تهیه شده به وسیله پیمانکار   | گزارش ماهانه  | ۱۰,۳۰۰.۰۰۰           | ۰.۳۵       | ۱.۲۵       | *                 |
| ۳۰۱۰۱۰۳۰۵۰۰  | بررسی و تأیید قشقه های چوب ساخت تهیه شده به وسیله پیمانکار و تأیید آن ها  | گزارش ماهانه  | ۱۵,۵۰۰.۰۰۰           | ۰.۳۵       | ۱.۲۵       | *                 |
| ۳۰۱۰۱۰۳۰۶۰۰  | مؤدیقه های کوشش های فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی از کارگاه   | گزارش ماهانه  | ۳۷,۵۰۰.۰۰۰           | ۰.۳۵       | ۱.۲۵       | *                 |
| ۳۰۱۰۱۰۴۰۰۰۰  | مالی و قراردادی   |   |                      |            |            |                   |
| ۳۰۱۰۱۰۴۰۱۰۰  | بررسی و تأیید صورت وضعیت های ماهانه پیمانکار  | صورت وضعیت تأیید شده توسط مهندس مشاور                             | ۱۹,۴۰۰.۰۰۰           | ۰.۳۵       | ۱.۲۵       | ۸,۴۸۷,۵۰۰         |
| ۳۰۱۰۱۰۴۰۲۰۰  | بررسی و تأیید صورت وضعیت های تسدیل  | مکتبه   | ۵,۷۰۰.۰۰۰            | ۰.۳۵       | ۱.۲۵       | *                 |
| ۳۰۱۰۱۰۵۰۰۰۰  | امنیتی و محیط زیست  |   |                      |            |            |                   |
| ۳۰۱۰۱۰۵۰۱۰۰  | پیگیری و بررسی وضعیت رعایت دستورالعمل های ایمنی، اهمیت، بهداشت و محیط زیست (HSSE) در کارگاه   | گزارش ماهانه  | ۱۰,۳۰۰.۰۰۰           | ۰.۳۵       | ۱.۲۵       | *                 |
| ۳۰۱۰۱۰۶۰۰۰۰  | مدیریت ریسک   |   |                      |            |            |                   |
| ۳۰۱۰۱۰۶۰۱۰۰  | تهیه گزارش تحلیلی ریسک های پروژه و پاندمی های مثبت و منفی آن  | گزارش ماهانه  | ۲۷,۱۰۰.۰۰۰           | ۰.۳۵       | ۱.۲۵       | *                 |
| ۳۰۱۰۱۰۷۰۰۰۰  | مدیریت ارتباطات   |   |                      |            |            |                   |
| ۳۰۱۰۱۰۷۰۱۰۰  | تهیه باگانی موضوعی به صورت ماهانه (مستندسازی)   | زانه فایل ژنئو  | ۱۰,۳۰۰.۰۰۰           | ۰.۳۵       | ۱.۲۵       | *                 |
| جمع کل حق الزحمه خدمات ماهانه حین اجراء (ریال)                                 |   |   |                      |            |            |                   |
| ۱۳,۰۳۷,۵۰۰   |   |   |                      |            |            |                   |
| جمع کل مبلغ اولیه فصل سوم خدمات ماهانه حین اجراء فرس مدت قرارداد (B) (ریال)    |   |   |                      |            |            |                   |
| ۵۲,۱۵۰,۰۰۰   |   |   |                      |            |            |                   |



(جدول پیوست شماره چهار)

فصل ۳) جدول محاسبه حق الزحمه خدمات فنی کارگاهی

جدول محاسبه با تخفیف حجمه خدمت (تذات (ریال)

| بهای نظارت    | شرح ردیف  | ردیف |
|---------------|---|------|
| ۱.۷۶          | ضریب منطقه ای خدمات فنی کارگاهی (R)<br>$r = (R - 1) \times 0.5 + 1.3$   | ۱    |
| ۰.۵۹          | فاصله دسترسی مین دورترین دو نقطه در کارگاه (متر) $\times 0.65$<br>$n = \frac{4000}{\text{فاصله دسترسی مین دورترین دو نقطه در کارگاه (متر)}} + 0.35$ | ۲    |
| ۱.۱۹          | ضریب تردد کارگاهی<br>$K = (1 + \frac{0.41n}{q})$  | ۳    |
| ۵۴۷,۷۸۳,۱۹۲   | مبلغ برآورد ماهانه حق الزحمه خدمات فنی کارگاهی<br>$8Y^{0.64} \times q \times r \times K \times j$   | ۴    |
| ۲,۱۹۱,۱۳۲,۷۶۸ | مبلغ کل حق الزحمه کارگاهی در طول پروژه طبق قرارداد (Bb)   |      |



| جدول محاسبه هزینه های پشتیبانی                   |  |              |                    |                            |                       |            |
|--|--|--------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| (جدول پیوست شماره شش)                            |  |              |                    |                            |                       |            |
| شماره ردیف                                       | نام ردیف   | هزینه ماهانه | تعداد در طول پروژه | مقدار استفاده در طول پروژه | بهای پایه واحد (ریال) | شماره ردیف |
| ۵۰۱۰۱۰۰۰۰  | هزینه ماهانه توتال استیشن با دقت ۵ ثانیه و متعلقات مربوط |              | .                  | .                          | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰            | ۵۰۱۰۱۰۰۰۰  |
| ۵۰۱۰۲۰۰۰۰  | هزینه ماهانه دوربین تریزیاب دیجیتال و متعلقات مربوط      |              | .                  | .                          | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰            | ۵۰۱۰۲۰۰۰۰  |
| ۵۰۱۰۳۰۰۰۰  | هزینه روزانه استفاده از دستگاه GPS دو یا سه فرکانس       |              | .                  | .                          | ۸,۰۰۰,۰۰۰             | ۵۰۱۰۳۰۰۰۰  |
| ۵۰۱۰۴۰۰۰۰  | هزینه خرید دستگاه حضور و غیاب و نصب و پلمپ آن            |              | .                  | .                          | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰           | ۵۰۱۰۴۰۰۰۰  |
| ۵۰۱۰۵۰۰۰۰  | هزینه تامین و تجهیز دفتر کار*                            |              | .                  | .                          | .                     | ۵۰۱۰۵۰۰۰۰  |
| ۵۰۱۰۶۰۰۰۰  | هزینه تامین و تجهیز محل سکونت*                           |              | .                  | .                          | .                     | ۵۰۱۰۶۰۰۰۰  |
| ۵۰۱۰۷۰۰۰۰  | هزینه غذا*   |              | .                  | .                          | .                     | ۵۰۱۰۷۰۰۰۰  |
| ۵۰۱۰۸۰۰۰۰  | هزینه بهره برداری و نگهداری دفاتر کار و محل سکونت*       |              | .                  | .                          | .                     | ۵۰۱۰۸۰۰۰۰  |
| <b>جمع کل مبلغ فصل پنجم (هزینه های پشتیبانی)</b> |  |              |                    |                            |                       |            |



## پیوست شماره ۵

### شرایط خصوصی قرارداد



## پیوست شماره ۶

### اسامی عوامل کلیدی



ضمائم :

- بخشنامه و دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت شماره ۱۴۰۰/۱۱۴۱۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
- فرم مشخصات قرارداد
- فرم تعهدنامه منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی
- فرم رعایت قانون مبارزه با پولشویی
- بخشنامه شماره ۵۰۸۰۸/۴۳۴۰۸
- فرم توافقنامه داوری
- منشور حقوق شهروندی
- فرم اشخاص حقوقی
- پیمان منع افشای اطلاعات
- اظهار نامه ظرفیت آماده به کار مشاور







ریاست جمهوری  
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  
رئیس سازمان

بسمه تعالی

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| شماره:  | ۱۰۱/۸۰۹۸۱ | بخشنامه به دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور |
| تاریخ:  | ۱۳۸۴/۵/۸  |  |
| موضوع: دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب  |           |  |
| <p>به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی و نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۵۲۵/ت/۱۴۸۹۸ هـ مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیأت محترم وزیران) به پیوست دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب از نوع گروه اول (لازم الاجرا) در دوازده صفحه که به تصویب شورای عالی فنی نیز رسیده است، ابلاغ می شود؛ تا در قراردادهایی که پس از تاریخ این بخشنامه منعقد می گردند، به مورد اجرا گذاشته شود.</p> <p>استفاده از مفاد دستورالعمل پیوست، برای خدمات قراردادهای منعقد شده براساس بخشنامه های: شماره ۱۶۷۲۹/۵۴/۲۶۰۰-۱ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۰ و شماره ۵۴/۹۷۸-۱۰۲/۱۱۳۳ مورخ ۱۳۷۷/۳/۱۰ مطابق بند ۲-۷ پیوست این بخشنامه می باشد.</p> <p>با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه های: شماره ۶۴۹۶۹-۱۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۴، شماره ۵۴/۹۷۸-۱۰۲/۱۱۳۳ مورخ ۱۳۷۷/۳/۱۰ و شماره ۵۴/۲۶۰۰-۱/۱۶۷۲۹ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۰ کان لم یکن تلقی می گردد.</p> |           |  |
| <p>حمید شرکاء<br/>معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان</p>  |           |  |



|  |   |
|--|---|
| صفحة ۶ از ۱۲   | دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب |
| پیوست بخشنامه شماره ۱۰۱/۸۰۹۸۱ مورخ ۱۳۸۴/۵/۸  |   |
| <p>اضافی بر اساس توافق دستگاه اجرایی و مهندس مشاور، به روش نفرماه با اعمال ضریب مربوط به هزینه های بالاسری بر اساس جدول شماره ۴، تعیین و در قرارداد درج می شود.</p> <p>تبصره ۳: در صورتی که به تشخیص کارفرما در مطالعات مرحله دوم کارهای فوق، خدمات اضافی به دلیل هماهنگی نقشه های اجرایی طرح توسعه و اصلاح، با وضع موجود ایجاد شود، هزینه آن با توافق طرفین به طریق فوق محاسبه می گردد.</p> <p>۹-۲- در مواردی که برای مطالعات کارهای مهندسی آب از نقشه های همسان ابلاغ شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مانند نقشه های همسان مخازن ذخیره آب و آدم روهای شبکه ها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب و ... استفاده شود، حق الزحمه مرحله دوم این بخش از کار با اعمال ضریب کاهشی به میزان ۰/۵ محاسبه می شود.</p> <p>۱۰-۲- برای مطالعات دوره تهیه طرح (مرحله اول) و دوره اجرا (مراحل دوم و نظارت عالی) در سدهای بزرگ* با توجه به ارتفاع سد، پیچیدگی وضعیت زمین از نظر پی، ظرفیت سرریز، طول تاج، حجم مخزن، طول تونل های انحراف، ظرفیت نیروگاه و مشخصات طراحی خاص، کاربرد مصالح و روش های نوین در اجرا و همچنین در تونل های بزرگ با طول بیش از ۲ کیلومتر با توافق دستگاه اجرایی و مهندس مشاور، ضریبی بعنوان ضریب صعوبت انجام خدمات مهندسی سد که میزان آن از ۱/۱۰ تا ۱/۲۰ می باشد، تعیین و در قرارداد درج می شود.</p> <p>تبصره ۴: چنانچه خدمات نظارت عالی اجزای سد (نظیر سیستم انحراف، سرریز، بلنه سد و ...) بطور جداگانه انجام شود ضرایب مندرج در بند ۲-۱۰ مشمول اجزای جداگانه سد نیز می گردد.</p> <p>۱۱-۲- چنانچه خدمات یک مرحله به مهندس مشاور ارجاع شود که خدمات مرحله قبل را انجام نداده باشد اگر کار ارجاع شده مربوط به خدمات مطالعه و طراحی باشد حق الزحمه آن در ۱/۱۰ و چنانچه مربوط به خدمات نظارت عالی باشد، حق الزحمه آن در ۱/۲۰ ضرب می شود.</p> <p>۱۲-۲- چنانچه بنا به ضرورت، نیاز به انجام مطالعات بازرگری و بهنگام نمودن هر یک از مراحل دوره تهیه طرح یا دوره اجرا (مراحل اول یا دوم) باشد، حق الزحمه مطالعات مزبور، براساس شرح خدمات مربوط با توافق دستگاه اجرایی و مهندس مشاور به صورت نفرماهی و براساس مفاد جدول شماره ۴ با اعمال ضریب بالاسری تعیین می شود.</p> |   |
| <p>*تعریف سدهای بزرگ بر اساس ضوابط ICOLD می باشد.</p>  |   |



### تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

مطابق با قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ مجلس شورای اسلامی امضاکننده زیر متعهد می گردد تا نسبت به رعایت کلیه مفاد قانون ، آئین نامه ها و دستورالعمل ها مربوط به قانون مبارزه با پولشویی اقدام و از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی می گردد خودداری نموده و به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حسابهای بانکی خود را نداده و همچنین اعلام می نمایم که اطلاعات ارائه شده براساس آخرین آگهی تغییرات بوده و هرگونه تغییر در نشانی و کدپستی ، ثبتی و سایر تغییرات را در اسرع وقت به مراجع ذیصلاح اطلاع داده و مستندات تغییرات را به شرکت سهامی آب منطقه ای هرمگان ارائه نمایم

امضاء مجاز و تعهد آور

تاریخ



بسمه تعالی

شرکت ..... تعهد می نماید در صورت برنده شدن در مناقصه یا موضوع .....  
 کلیه موارد ذیل را جهت عقد قرارداد، تکمیل و اعلام نماید.

- ۱- نامه درخواست استفاده از اسناد خزانه بابت کارکرد قرارداد بانضمام فرم تکمیل شده طبق نمونه ذیل در سریگ شرکت
- ۲- تصویر تأییدیه کد معاملاتی (کد بورس) دریافتی از کارگزاری بورس
- ۳- اصل تأییدیه کد شبا از بانک مربوطه
- ۴- کد کارگاه و ردیف پیمان

مشخصات اشخاص حقوقی

| عنوان                      |  |
|----------------------------|--|
| نام شرکت                   |  |
| شماره ثبت                  |  |
| محل ثبت                    |  |
| تاریخ ثبت                  |  |
| شناسه ملی                  |  |
| کد اقتصادی                 |  |
| شماره تلفن پیمانکار        |  |
| آدرس پیمانکار              |  |
| نوع شرکت                   |  |
| نام مدیر عامل              |  |
| شماره تلفن همراه مدیر عامل |  |
| ایمیل                      |  |
| نام بانک                   |  |
| کد شبا                     |  |
| کد معاملاتی                |  |
| کد کارگاه                  |  |
| ردیف پیمان                 |  |

نام و نام خانوادگی: .....

مهر و امضای مجاز تهیه آور: .....

تاریخ: .....



تاریخ  
شماره  
پیوست

**ماده (۳) شرایط و تعهدات طرفین:**

۲-۱- صاحب اطلاعات با ارائه اطلاعات و گیرنده اطلاعات با دریافت اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی به شرح ماده این بیان می آید.

۲-۲- صاحب اطلاعات (نگهدارنده اطلاعات) می تواند اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی را تنها جهت استفاده به منظور انجام امور پژوهشی، فنی و اداری سازمان اشوبک ..... یا رعایت کتبه مطابقت این بیان در اختیار درخواست کننده گیرنده اطلاعات قرار نهد.

۲-۳- گیرنده اطلاعات تعهد نموده تا این اطلاعات دارای طبقه بندی را تنها در موارد ذکر شده در این بیان و بنا استناد به صورتی که براساس مطابقت این بیان مجاز می باشد، مطالعه، آزمایش و بررسی نموده و در دیگر موارد این اطلاعات را مطابق با بندهای این بیان یا رعایت نکات طبقه بندی حفاظتی نگذارد، فاش نماید، منتشر یا در اختیار شوم قرار دهد.

۲-۴- گیرنده اطلاعات تعهد نموده اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی را در اهدافی غیر از رابطه خود با صاحب اطلاعات مورد استفاده قرار ندهد و آنها را تنها با مجوز صاحب اطلاعات در اختیار ادارات، مدیران یا مستخدمانی قرار دهد که به طور مشخص در راستای انجام امور صاحب اطلاعات نیاز به دانستن آنها دارد.

۲-۵- اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی در صورتی که در صورت لزوم از اهداف این بیان خارج شود، باید به شکل داده شود و بلافاصله پس از درخواست صاحب اطلاعات، گیرنده اطلاعات با مسئول امنیت (اصل) نسخه های اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی فوریستی اصل از پوشش با هر نوع رسانه دیگر، به انضمام کلیه رونوشت ها و کپی ها و نسخه های بازسازی شده را مدت ۱۰ روز پس از درخواست به صاحب اطلاعات باز گرداند.

۲-۶- گیرنده اطلاعات نظیر و نظیر می نماید که از غفلت انبار این اطلاعات موضوع ماده (۴) با شیخ یک از شرکتیان رقیب تحت هیچ عنوان و شکل خاصی همکاری ننماید، در صورت احراز تعارض از جانب گیرنده اطلاعات، مطابقت با بیان حکم خواهد بود.

۲-۷- گیرنده اطلاعات تعهد نموده که در مدت زمان اعتبار این بیان و تعهدات ناشی از آن از انجام هر گونه مشاهده ترافیک یا اطلاعات محرمانه در اختیار به هر نحو با کتبه رسانه ها و مطبوعات امور عمومی و اجتماعی بدون اخذ مجوز کتبی از صاحب اطلاعات خودداری نماید.

۳- تیغه ۱- فرموری که به هر نحو همکاری طرفین قطع کرده این بیان و کتبه تعهدات ناشی از آن مستقلاً تا زمانی که اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات قرار دارد معتبر و لازم الاتباع باقی خواهد ماند.

۳- تیغه ۲- گیرنده اطلاعات، حذر هم انتشار یا استفاده از اطلاعات موضوع این بیان، را بر او عهده ندارد.

۳- تیغه ۳- در صورتیکه برخی از مواد این بیان به موجب حکم قضایی مراجع ذیصلاح قانونی یا ضابطین مجرب به بطلان یا عدم نفوذ گردد، بقیه مواد آن بین طرفین نافذ و لازم الاتباع باقی خواهد ماند.

**ماده (۴) جزئیات اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی:**

اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی مفصل بر هر نوع بیان، مواد اطلاعاتی، محصولات فناوری، صنعت، نظام، یا نرم افزار، اسناد فرمت شده و یا فرمت نشده بطور کامل یا جزئی، اسناد SLA, SOC, SOW, LOM, LOP, RFQ, RFP, قرار دادها، دفاع نامه ها، مستندات فنی تجهیزات، مستندات اطلاعاتی پرسنل، Manual ها، Marketing ها، Business Plan ها، اطلاعات مالی و دیگر





شماره : ۱۱۲/۱/۹۸۶۲۷

تاریخ : ۱۴۰۰/۹/۱۷

زمان : ۱۱:۱۴

پیوست : ندارد



وزارت جهاد کشاورزی  
سازمان جهاد کشاورزی  
استان خوزستان

بسمه تعالی


(توقف شور شدن خاک ، تقویت باردهی خاک)

سرکار خانم اکبر زاده زنگنه رئیس محترم اداره امور پیمان ها و قراردادها

موضوع: قرارداد نظارت بر مرمت قنات های باغملک

با سلام

احتراماً ، به پیوست ۹ نسخه قرارداد موضوع خدمات نظارت بر مرمت و بازسازی قنات های استان خوزستان - شهرستان های باغملک و اندیکا : فی مابین این مدیریت و شرکت مهندسی مشاور پایا پنداران باران به انضمام سه برگ فرم های مربوط به اطلاعات ثبت شده در سامانه ستاد و تصویر نامه شماره ۱۴۰۰/۶۷۰/۲۸۰۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳ مبنی بر ابلاغ تخصیص اعتبار پروژه با کد ۱۳۰۶۰۱۲۰۳۳ جهت استحضار و طی مراحل بعدی به حضورتان ارسال می گردد.

  
عباس ساکبی  
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی

رونوشت به:

جناب آقای فرشاد حسین پور چغاخوری رئیس محترم اداره تامین آب  
جناب آقای محسن احمدی کارشناس مسئول محترم مطالعات آب و خاک  
جناب آقای مسعود افضلی پور کارشناس مسئول محترم امور فنی

تلفن : ۶۱-

کدپستی: ۶۱۳۴۸-۱۴۵۳۴

اهواز: بلوار گلستان

۳۳۵۹۸۵۲

نمابر : ۳۳۵۹۵۵۸-۹

تلفن گویا و پست صوتی : ۳۳۵۹۸۵۰-۱

پیامک : ۳۰۰۰۸۶۹۹۰۰

آدرس ECE دبیرخانه : Auto-khoz@khuzestan.agri-jahad.ir

www.kaj.maj.ir : تارنمای سازمان







شماره سفارش: ۴۰۰۰۰۰۰۰۲۱۹۰۰۰۱۰۶

تاریخ سفارش: ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

۴۰۰۰۰۰۰۰۲۱۹۰۰۰۱۰۶

### خرید خدمات مشاوره

### اطلاعات خدمات سفارش

#### اطلاعات خدمت

| اطلاعات خدمت                        |                             |               | ردیف                        |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| نظارت بر اجرا، نصب و بهره برداری    |                             |               | 1                           |
| نام/شرح:                            |                             |               |                             |
| کد:                                 |                             |               |                             |
| شهرستان                             | واحد اندازه گیری:           | ۱۷            | مقدار:                      |
|                                     |                             | ۲             |                             |
| هزینه خدمت                          |                             |               |                             |
| ۲,۲۹۰,۶۴۲,۲۶۸                       | قیمت کل:                    | ۱,۱۴۵,۳۲۱,۱۳۴ | قیمت واحد:                  |
| مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شود |                             | ۰             | سایر هزینه ها:              |
| مبلغ کل پس از تخفیف: ۲,۲۹۰,۶۴۲,۲۶۸  |                             | ۰             | مبلغ تخفیف:                 |
| ۲۰۶,۱۵۷,۸۰۴                         | مبلغ مالیات بر ارزش افزوده: | ۹.۰           | درصد مالیات بر ارزش افزوده: |
| ۲,۴۹۶,۸۰۰,۰۷۲                       | مبلغ کل:                    |               |                             |



شماره سفارش: ۴۰۰۰۰۰۰۰۲۱۹۰۰۰۱۰۶

تاریخ سفارش: ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

خرید خدمات مشاوره

### خرید خدمات مشاوره

کل هزینه بیمه: سایر کسورات:

۲,۴۹۶,۸۰۰,۰۷۶

کل مبلغ خالص سفارش:

۱۴۰۰/۰۹/۱۷

آخرین تاریخ تحویل خدمت:

نام شرکت بیمه و نوع بیمه به ازای کل سفارش:

توضیحات خریدار: خدمات نظارت بر مرمت و بازسازی قنات های شهرستانهای باغملک و اندیکا  
توضیحات تامین کننده: خدمات نظارت بر مرمت و بازسازی قنات های شهرستانهای باغملک و اندیکا  
شرح ابطال: --

شرایط حسن انجام کار: 10 درصد

تضمین انجام تعهدات: دارد مبلغ تضمین انجام تعهدات: ۵.۰ درصد مبلغ سفارش

مبلغ کل تضامین در انتظار بررسی و تایید شده: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ کل تضمین تایید شده: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

نوع تضمین: سایر موارد-

امکان ارائه پیش پرداخت: ندارد مبلغ پیش پرداخت: ۰.۰ درصد مبلغ سفارش

نوع تضمین:



شماره سفارش: ۴۰۰۰۰۰۰۰۲۱۹۰۰۰۱۰۶

تاریخ سفارش: ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

پیوست دارد: ۶ پیوست

پیوست:

### خرید خدمات مشاوره

|                          |                   |                  |   |
|--------------------------|-------------------|------------------|---|
| شماره درخواست خرید:      | ۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۹۰۰۰۱۰۶ | نام خریدار:      | اداره کل جهاد کشاورزی استان خوزستان                     |
| شماره درخواست خرید مرجع: | ۱۴۰۰/۵            | نام تامین کننده: | مهندسین مشاور پایا پندار باران                          |
| نوع فرایند خرید:         | متوسط             | شهر محل خدمت:    | اهواز   |
| استان محل خدمت:          | خوزستان           | آدرس محل خدمت:   | بلوار گلستان-سه راهی گلستان-سازمان جهاد کشاورزی خوزستان |

پرداخت تمام یا بخشی از مبلغ خرید، از محل "اسناد خزانه اسلامی" خواهد بود.