

نحوه تعیین درصد گزارش پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی طرح ها (پس از دریافت جواز تأسیس خلاصه اطلاعات این جدول در فرم پیشرفت فیزیکی الف درج میگردد)

خرید یا سفارش و نصب ماشین آلات و تجهیزات داخلی				عملیات ساختمانی												%	اخذ تأییدیه	%	انرژی (برق)	%	آب	%	زمین		
%	نصب و راه اندازی	%	تحويل ماشین آلات	%	عقد قرارداد ساخت یا خرید	%	انتخاب ماشین آلات و سازنده	%	محوطه سازی	%	اداری و نگهبانی	%	انبار محصول	%	انبار مواد									%	سالن تولید
۱۰	جمع	۳۰	جمع	۵	جمع	۵	جمع	۴	جمع	۵	جمع	۵	جمع	۵	جمع	۵	جمع	۶	جمع	۶	جمع	۶	جمع	۸	جمع
۳	تهیه نقشه ها و ساخت فونداسیون ماشین آلات	۳۰	تحويل ماشین آلات و تجهیزات بر حسب مدت خرید	۲	استعلام قیمتها	۳	انتخاب نوع ماشین آلات و تجهیزات بر اساس کاتالوگ	۰/۵	تسطیح زمین خاکبرداری و خاکریزی	۰/۵	تسطیح، پیاده کردن نقشه و اجرای فونداسیون ها و پی ها	۰/۵	تسطیح، پیاده کردن نقشه و اجرای فونداسیون ها و پی ها	۰/۵	تسطیح، پیاده کردن نقشه و اجرای فونداسیون ها و پی ها	۰/۵	تسطیح، پیاده کردن نقشه و اجرای فونداسیون ها و پی ها	۱	اخذ تأییدیه از سازمان محیط زیست بعد از صدور موافقت اصولی	۰/۵	استعلام از سازمان زیربند	۰/۵	استعلام از سازمان زیربند	۲	ارائه کروکی و صدور استعلامها از سازمانهای مربوطه
۶	نصب ماشین آلات			۳	عقد قرار داد رسمی خرید	۲	انتخاب سازندگان	۰/۵	دیوار کشی اطراف محوطه	۱/۵	اجرای ستون و دیوارها و سقف و ...	۱/۵	اجرای ستون و دیوارها و سقف و ...	۱/۵	اجرای ستون و دیوارها و سقف و ...	۱/۵	اجرای ستون و دیوارها و سقف و ...	۲	بهداشت و کار و ... بعد از صدور موافقت اصولی	۲	کسب کلیه موافقتها از ادارات مربوطه	۲	کسب مجوزهای لازم از سازمانهای ذیربند		
۱	راه اندازی و استارت							۱	اجرای خیابان و پیاده روسازی و فضای سبز	۱	لوله کشی تأسیسات آب سرد و گرم و گاز و فاضلاب	۱	لوله کشی تأسیسات آب سرد و گرم و گاز و فاضلاب	۱	لوله کشی تأسیسات آب سرد و گرم و گاز و فاضلاب	۱	لوله کشی تأسیسات آب سرد و گرم و گاز و فاضلاب	۱	اخذ تأییدیه از سازمان محیط زیست قبل از صدور پروانه بهره برداری	۲/۵	نسب وسائل و تجهیزات تا کنتور	۲/۵	انتقال موقت عقد قرار داد اجاره یا انتقال سند مالکیت برای زمین		
								۱	لوله کشی آب و فاضلاب و گاز	۱	کابل کشی و تأسیسات برق	۱	کابل کشی و تأسیسات برق	۱	کابل کشی و تأسیسات برق	۱	کابل کشی و تأسیسات برق	۱	بهداشت و کار و ... قبل از صدور پروانه بهره برداری	۱	کسب مجوز بهره برداری	۱	انتقال قطعی عقد قرارداد اجاره یا انتقال سند مالکیت زمین کارگاه		
۱۰	جمع	۳۰	جمع	۵	جمع	۵	جمع	۴	جمع	۵	جمع	۵	جمع	۵	جمع	۵	جمع	۶	جمع	۶	جمع	۶	جمع	۸	جمع

